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1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy 

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále v textu jen „zákon“) se předkládané Změny závazku ze smlouvy nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 5 nebo 6 shora citovaného zákona.
2.  Předmět změny

2.1.   Doplnění prvků pro technologii - hašení plynem: 
2.1.a.  Popis změny:  
Jedná se o dodatečné doplnění signalizačních prvků a tlačítek podle standardu požadované technologie.
2.1.b.  Skutečnost na stavbě:  
Při kompletaci samozhášecího plynového systému GHZ byla opětovně posouzena úroveň zabezpečení stavby, především z hlediska požárního dohledu a s přihlídnutím k současné úrovni technologických možností. 
2.1.c.  Nově navržené řešení:
Doplnění jednotlivých prvků a provázanost technologií bylo navrženo / provedeno po koordinaci se zpracovatelem projektu Plynového stabilního hasicího zařízení – GHZ Plyn a osobou vykonávající autorský dozor.
2.2.   Doplnění rozvaděče RH-USM: 

2.2.a.  Popis změny:
Doplnění rozvaděče RH a USM na základě objednávky dvou tarifního odběru objednatele u společnosti ČEZ a.s. tak, aby byly optimalizovány energetické nároky objektu z hlediska trvalého provozu.
2.2.b.  Skutečnost na stavbě:   
Oproti předpokladu uvedeného v projektové dokumentaci je nově požadováno sjednání dvou tarifního odběru se společností ČEZ a.s.
2.2.c.  Nově navržené řešení: 
Jedná se o doplnění jednotlivých prvků a částí v rozvaděči RH a USM pro potřebný tarif.

2.3.   Hlášení ústředny elektrické požární signalizace ESSER:
2.3.a.  Popis změny:  
Jedná se o rozšíření standardního hlášení a doplnění nadstandardního hlášení podle specifikace požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Týká se rozšíření o dvě sirény s řečovými moduly. Jedna bude se standardními hlášeními a druhá bude s atypickými hlášeními.
2.3.b.  Skutečnost na stavbě:  
Dle normy ČSN EN 15004-1 nejsou poplachová hlášení dána striktně, nicméně zpracovatelem projektové dokumentace navržené standardně dodávané poplachové hlášení neobsahují atypické hlášení podle požadavku PBŘ, resp. dle pokynu Krajského hasičského záchranného sboru.
2.3.c.  Nově navržené řešení:
Tomuto doplnění odpovídá cenová nabídka řešení na hlásič s atypickým výstražným upozorněním.

2.4.  
Požadavky na detektor tříštění skla MAX GLASS
2.4.a.  Popis změny: 
Jedná se o změnu II. bezpečnostní třídy detektorů na vyšší stupeň požadavku, a to na III. bezpečnostní třídu.

2.4.b.  Skutečnost na stavbě:  
S ohledem na současnou úroveň technologických možností, resp. s přihlédnutím k významu památkového charakteru daného objektu je požadavek na navýšení bezpečnostní třídy z II. na III. třídu.
2.4.c.  Nově navržené řešení: 
Jedná se o výměnu koncového prvku II. stupně bezpečnostní třídy na prvek s vyšším III. stupněm bezpečnostní třídy.

2.5. 
Regulace ovládání klapek Pustevenky
2.5.a. Popis změny:

Dochází ke změně typů klapek vzhledem k regulaci a jejich zpětné komunikaci.
2.5.b. Skutečnost na stavbě:  
V rozpočtové části projektové dokumentace byly oceněné klapky bez zpětného hlášení.

2.5.c. Nově navržené řešení:   
Nově jsou navržené klapky se zpětným hlášením pro jednotlivé navazující technologie.

2.6.  
Prevence ve vlastním ohřevu vody – přehřívání vody 
2.6.a. Popis změny:

Jedná se o doplnění schopnosti ohřevu pro samostatné přehřívání vody. Toto přehřívání je z důvodu vyššího stupně zabezpečení - např. Legionela apod.
2.6.b.  Skutečnost na stavbě:  
V projektové dokumentaci ani ve výkaze výměr nebylo počítáno s žádným přehříváním.

2.6.c.  Nově navržené řešení:
Nově navržené řešení má za úkol jednou měsíčně přehřátí vody v okruhu a zajistit tak hygienickou bezzávadnost systému pro trvalý provoz.
2.7.  
Projektové změny požárně bezpečnostního řešení
2.7.a.  Popis změny:

Jedná se o doplnění požadavků do požárně bezpečnostního řešení (PBŘ).
2.7.b.  Skutečnost na stavbě:  
Podle nových zjištění, nálezů a doladěním požadavků stávajícího změnového listu i předešlých změnových listů č. 10 a 11, budou tyto nutně zapracovány jako změny pro aktualizaci PBŘ.

2.7.c.  Nově navržené řešení: 
Podle nových nálezů a doladěním požadavků jsou tyto nutně zapracovány jako změny – aktualizace PBŘ.
3.  
Odůvodnění  změny:
3.2.1. Doplnění prvků dle standardní technologie – hašení plynem: 
Toto doplnění je považováno v současné době za standardní při používání této technologie. Po konzultaci se zpracovatelem projektu požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) bylo shledáno požadované doplnění jako žádoucí, a to pro zvýšení bezpečnosti obsluhy plynového hašení.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a)
Potřeba provést doplnění první vznikla v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když se jedná o řešení, které zajistí větší bezpečnost obsluhy.

b)
Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.2.2. Doplnění rozvaděče RH-USM:
Tato změna vznikla na základě požadavku na optimalizaci energetických nároků stavby na trvalý provoz.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:

a)
Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční lhůty.

b)
Výrazné zvýšení nákladů by spočívalo zejména v nákladech na úhradu elektrické energie v případě, že by se tato část nerealizovala (dvou tarifní odběr). Vyčíslení těchto nákladů odpovídá rozdílu mezi očekávaným odběrem elektrické energie (jedno tarifní odběr) a úsporou z důvodů provedení shora uvedených změn (dvou tarifní odběr). 

c)
Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.2.3. Hlášení ústředny elektrické požární signalizace ESSER:
Přesná struktura hlášení vznikla na základě požadavku PBŘ a Krajského hasičského záchranného sboru.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a) Potřeba provést doplnění rozšíření standardního hlášení a doplnění nadstandardního hlášení vychází z požadavku PBŘ a Krajského hasičského záchranného sboru a vznikla v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.2.4. Požadavky na detektor tříštění skla MAX GLASS:
S ohledem k významu památkového rekonstruovaného objektu požaduje dodatečně autorský dozor i Objednatel změnu na vyšší III. bezpečnostní třídu.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a) Požadavek na vyšší bezpečnostní třídu detektoru tříštění skla vznikla s ohledem na význam památkového objektu v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
b)
Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.2.5. Regulace ovládání klapek Pustevenky:
Tato změna nastala v návaznosti na základě požadavku zástupců Krajského hasičského záchranného sboru vyplývající z technologií plynového hašení. Vzhledem k požadavku na zvážení bezpečnosti a použité technologii hašení plynem došlo ke shodě k záměně použitých klapek na objektu.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:

a)
Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční lhůty.

b)
S ohledem na navazující technologie by použití regulace ovládání klapek bez zpětného hlášení přinášelo zadavatele s ohledem na charakter rekonstruované stavby potíže při vlastním provozu.

c)
Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.2.6. Prevence ve vlastním ohřevu vody – přehřívání vody:
Požadavek vyvstal jako preventivní opatření pro zajištění hygienické bezpečnosti a spočívá v přehřívání vodního média ve vodovodním řádu v daném objektu a tím dochází k automatickému a soustavnému ničení případných nebezpečných zárodků. Byl zvolen vyšší standard pro prevenci ohřevu vody pro trvalý provoz objektu.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a) Požadavek jako preventivní opatření vznikl v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
b)
Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.2.7. Projektové změny požárně bezpečnostního řešení:
Podle nových nálezů a doladěním požadavků jsou tyto zjištěné nálezy zapracovány jako změny – doplnění do požárně bezpečnostního řešení.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a) Požadavek vznikl v průběhu provádění díla v důsledku projektových změn požárně bezpečnostního řešení, tedy v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
b)
Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

4.  Finanční plnění::

Rekapitulace prací bez DPH:
4.1 Doplnění prvků pro technologii hašení plynem 
………………… 218.968,41 Kč 
4.2 Doplnění rozvaděče RH-USM
………………… 43.135,34 Kč 

4.3 Hlášení ústředny elektrické požární signalizace ESSER
………………… 158.165,70 Kč 
4.4a Detektor tříštění skla MAX GLASS VCP
……………… 67.558,52 Kč 
4.4a Detektor tříštění skla MAX GLASS MNP
……………… -29.588,04 Kč 

4.5 Regulace ovládání klapek Pustevenky 
 96.068,33 Kč 

4.6 Přehřátí vody vlastním ohřevem 
  33.447,56 Kč 

4.7 Projektové změny PBŘ
……………… 22.050,00 Kč 

Cena bez DPH celkem 
609.805,82 Kč 

DPH 
128.059,22 Kč 

Celková cena dle ZL č. 12 včetně DPH  
737.865,04 Kč
Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 12 z ceny díla v %
0,93%
Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč ZL č.1 až 11  v %
17,98%
5.  Podklady k návrhu změny 

5.1
Projektová dokumentace – beze změny
5.2
Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
5.3
Fotodokumentace – neobsazeno
5.4
Zápisy z Kontrolních dnů – KD č. 40 až doposud – pro obsáhlost neobsazeno
5.5
Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDO)
5.6
Přílohy č. 1 – „Libušín seznam změn týkající se PBŘ“
Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
                                                                                                               Ing. arch. Jaroslav Svěrek

Stanovisko TDO:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..….................................. 

                                                                                                                 Ing. Mojmír Kramoliš

6.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace nemohl vzniklou situaci popsanou Změnovým listem č. 12 předvídat. Zhotovitel v době zpracování nabídky do veřejné zakázky nemohl požadované změny předpokládat, když byly potvrzeny až vznesenými požadavky v průběhu provádění předmětu smlouvy o dílo.  
7. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Nebude mít vliv na postup a průběh provádění prací z hlediska celkového harmonogramu prací.

	Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Blažek


Datum: 


	Za Objednatele:
Ing. Milan Gesierich
Datum: 
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