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1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy 
Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále v textu jen „zákon“) se předkládané Změny závazku ze smlouvy nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 5 shora citovaného zákona.
2.  Předmět změny
2.1.   
Zvýšená pracnost aplikovaných olejových hmot: 

2.1.a.  Popis změny:  
Jedná se zejména o zvýšenou pracnost v provádění aplikací olejových nátěrů na plochách konkrétních tesařských a truhlářských prvků v prostoru „Jídelny“ Libušína.
2.1.b.  Skutečnost na stavbě:
Oproti původním návrhům obsaženým ve zpracované Projektové dokumentaci dochází na základě průzkumů a vyhodnocení výsledků (zpracovatelem restaurátorem L. Dvořákem) k přehodnocení barevných odstínů. Průzkumem bylo zjištěno, že na objektu bylo použito místo pěti barevných odstínů ve skutečnosti sedm. Tím dojde k větší pracnosti při nanášení jednotlivých barev. Zvýšená pracnost je také vyvolaná vrstvami navíc oproti původnímu předpokladu a jejich postupným schnutím. Olejové vrstvy i barevnost mají taktéž sekundární vliv na vyšší spotřebu aplikovaných olejových hmot Ottosson. 

2.1.c.  Nově navržené řešení: 
Jedná se o aplikování obnovy Barevných nátěrů prvků a konstrukcí v interiéru Jídelny, na základě vydaných Závazných stanovisek KUZL 62411/2019 ze dne 27.11.2019 a KUZL 4672/2019 ze dne 5.3.2019, a na základě jejich dokumentace, tvořící jejich nedílné přílohy.

3.  Odůvodnění  změny:
3.2.1. Zvýšená pracnost aplikovaných olejových hmot:
Tato změna vznikla na základě nově zjištěných skutečností, souhrnně doložených k žádosti o vydání citovaných Závazných stanovisek.  
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a) Potřeba provést vícevrstvý nátěr, a to na základě zjištění v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když průzkumy a vyhodnocení výsledků provedeného průzkumu byly k dispozici až v průběhu provádění díla. 
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

4.  Finanční plnění
Rekapitulace prací bez DPH:
4.1  Zvýšená pracnost aplikovaných olejových hmot
………… 184,627,31 Kč 
21 % DPH 
38,771,74 Kč 

Celková cena dle ZL č. 13 včetně DPH  
223.399,05 Kč
Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 13 z ceny díla v %
0,28%
Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL č.1-12  v %
18,91%
5.  Podklady k návrhu změny 

5.1
Projektová dokumentace – bez konstrukčních změn, neobsazeno
5.2
Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
5.3
Fotodokumentace – neobsazeno
5.4
Zápisy z Kontrolních dnů – doposud – pro obsáhlost neobsazeno
5.5
Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDS)
5.6
Přílohy č. 1 
Závazné stanovisko KUZL 62411/2019 ze dne 27. 11. 2019
                          

Závazné stanovisko KUZL 4672/2019 ze dne 5. 3. 2019

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
                                                                                                               Ing. arch. Jaroslav Svěrek

Stanovisko TDO:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..….................................. 

                                                                                                                 Ing. Mojmír Kramoliš


6.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumetnace v době zpracovávání projektové dokumentace nemohl vzniklou situaci popsanou Změnovým listem č. 13 předvídat. Zhotovitel v době zpracování nabídky do veřejné zakázky taktéž nemohl požadované změny předpokládat, byly potvrzeny až uskutečněnými nálezy a odborným vyhodnocením v průběhu plnění předmětu smlouvy.  

7.  Stanovisko zhotovitele stavby:
Vzhledem ke konečné fázi celkového dokončování akce Obnovy Libušína, do které spadá aplikování olejových nátěrů a montáž koncových prvků slaboproudého vystrojení, má tato změna dopad na konečný termín dokončení díla o 1 měsíc oproti původně sjednanému v dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo. 

	Za Zhotovitele:
Ing. Jaroslav Blažek
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