












Datum:

5 6 7

12,040 32,800 20,760

0,700 3,400 2,700

0,700 5,800 5,100

6,020 16,400 10,380

6,020 16,400 10,380

0,700 3,400 2,700

2,408 0,000 -2,408

3,551 0,000 -3,551

13,509 18,000 4,491

0,000 2,400 2,400

0,000 15,600 15,600

0,000 257,400 257,400

0,000 2,933 2,933

0,000 0,381 0,381

0,000 3,334 3,334

0,000 0,978 0,978

0,000 11,500 11,500

Datum: Datum:

Celkem 33 109,74 67 735,74 34 626,00 104,58

Za zhotovitele: Za objednavatele:

100,00

17 711117.N IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 

VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

M2 209,00 0,00 2 403,50 2 403,50 100,00

24 634,19 100,00

16 451314.N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30

M3 3 609,85 0,00 3 530,43 3 530,43

10 875,68 10 875,68 100,00

15 32711.N ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 7 388,78 0,00 24 634,19

14 272365.N VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 28 545,08 0,00

100,00

13 272325.N ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 897,50 0,00 11 431,37 11 431,37 100,00

342,58 100,00

12 18247.N OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4,39 0,00 1 129,99 1 129,99

337,27 337,27 100,00

11 18241.N ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 21,96 0,00 342,58

1 877,40 468,41 33,24

Nové položky

10 18230.N ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 140,53 0,00

9 93650.A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 104,30 1 408,99

-100,00

8 32711.A ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 7 388,78 26 237,56 0,00 -26 237,56 -100,00

551,37 385,71

7 27157.A POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 720,21 1 734,27 0,00 -1 734,27

270,11 170,96 172,43

6 17310.A ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 204,21 142,95 694,31

5 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 99,15

728,57

4 13273.A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 263,49 1 586,21 4 321,24 2 735,03 172,43

340,90 385,71

3 12573.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 133,94 93,76 776,85 683,09

4 681,54 2 963,07 172,43

2 014201.A POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 88,38 429,28

9 10 11 12

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 1 718,47

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 254 (Z) - Opěrná zeď v km 3,49 Změna soupisu množství č. 01  RDS

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 2 - IROP MMR - 2. část
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1

3.6.3.2 27.02.2020 Čas: 15:06:31 



Aspe Firma: Závod Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 67 735,74Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 81 960,25Cena s daní / Price with tax:

Kč 14 224,51DPH / VAT:

Kč 67 735,74Cena celková / Price total:

Kč 33 109,74Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Opěrná zeď v km 3,49

IROP MMR - 2. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

254 (Z)

Objekt/Object: IROP 2

Stavba/Construction: 18006-SP

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Opěrná zeď v km 3,49

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

254 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,040  142,73  1 718,47

Výkopek

z pol. 13273: 6.02m3*2t/m3t=12,040 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  20,760  2 963,07

viz pol. 13273: 10,38m3*2t/m3=20,760 [A]t

aktuální množství  4 681,54 32,800

 2 014201 A POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  0,700  126,26  88,38

Nákup zeminy vhodné

pro pol. 17310: 0.7m3m3=0,700 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  2,700  340,90

viz pol. 17130: 2,7m3=2,700 [A]m3

aktuální množství  429,28 3,400

Všeobecné konstrukce a práce  5 110,820

Zemní práce1

 3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,700  133,94  93,76

Ze zemníku, vč. dovozu

pro pol. 17310: 0.7m3m3=0,700 [A]
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Opěrná zeď v km 3,49

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

254 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  5,100  683,09

nová výměra: 3,4m2 (viz pol. 17310) + 2,4m3 (viz pol. 18230)=5,800 [A]m3

původní výměra: 0,7m3=0,700 [B]m3

rozdíl: A-B=5,100 [C]m3

aktuální množství  776,85 5,800

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,020  263,49  1 586,21

Vč. odvozu na skládku

pro založení zdi, viz výkres Pohled na zeď, Řezy příčné 6.02 Situace: 0.43m2 (prům. plocha z řezů)*14mm3=6,020 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  10,380  2 735,03

nová výměra: 16,4m3=16,400 [A]m3

původní výměra: 6,02m3=6,020 [B]m3

rozdíl: A-B=10,380 [C]m3

aktuální množství  4 321,24 16,400

 5 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,020  16,47  99,15

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

z pol. 13273: 6.02m3m3=6,020 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  10,380  170,96

viz pol. 13273: 10,38m3=10,380 [A]m3
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Opěrná zeď v km 3,49

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

254 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

aktuální množství  270,11 16,400

 6 17310 A ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  0,700  204,21  142,95

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

dosypávka v líci zdi, viz výkres Pohled na zeď, Řezy příčné 0.7 Situace: 0.05m2 (prům. plocha z řezů)*14mm3=0,700 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  2,700  551,37

nová výměra; zásyp zdi: 3,4m3=3,400 [A]m3

původní výměra: 0,7m3=0,700 [B]m3

rozdíl: A-B=2,700 [C]m3

aktuální množství  694,31 3,400

 10 18230 N ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  0,000  140,53  0,00

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  2,400  337,27

vně zdi: 2,4m3=2,400 [A]m3

aktuální množství  337,27 2,400

 11 18241 N ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  0,000  21,96  0,00

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  15,600  342,58

vně zdi: 15,6m2=15,600 [A]m2

aktuální množství  342,58 15,600
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Opěrná zeď v km 3,49

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

254 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 12 18247 N OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  0,000  4,39  0,00

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  257,400  1 129,99

viz pol. 18241: 15,6m2*(5+6)/2 (prům. počet ošetření za veget. období)*3roky=257,400 [A]m2

aktuální množství  1 129,99 257,400

Zemní práce  7 872,351

Základy2

 7 27157 A POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,408  720,21  1 734,27

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

pod zdí, viz výkres Pohled na zeď, Řezy příčné 2.408 Situace: 0.172m2*14mm3=2,408 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS -2,408 -1 734,27

součást původní skládané zdi, která byla kompletně nahrazena: -2,408m3=-2,408 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000

 13 272325 N ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,000  3 897,50  0,00

C30/37 - XF4, XD3

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  2,933  11 431,37

základ zdi: 0,3m*0,85m*11,5m=2,933 [A]m3
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Opěrná zeď v km 3,49

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

254 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

aktuální množství  11 431,37 2,933

 14 272365 N VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,000  28 545,08  0,00

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  0,381  10 875,68

viz pol. 272325: 2,933m3*0,13t/m3=0,381 [A]t

aktuální množství  10 875,68 0,381

Základy  22 307,052

Svislé konstrukce3

 8 32711 A ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3  3,551  7 388,78  26 237,56

Systémové vibrolisované betonové tvarovky, suché spoje, povrchová úprava 

pohledových prvků štípaná pískové barvy, vč. výplně a dobetonávky pod 

zákrytové prvky

'viz výkres Pohled na zeď, Řezy příčné a Situace:' 

pohledové prvky 3.184 kotevní prvky: (2m*0.8m+5.2m*0.6m+6.4m*0.4m)*0.318m +(2m+5.2m)*0.4m*0.209m +6.4m*0.2m*0.209mm3=3,184 [A]

zákrytové prvky: 0.36m*0.075m*13.6mm3=0,367 [B]

3.184+0.367m3=3,551 [C]

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS -3,551 -26 237,56

součást původní skládané zdi, která byla kompletně nahrazena: -3,551m3=-3,551 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000

 15 32711 N ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3  0,000  7 388,78  0,00
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Opěrná zeď v km 3,49

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

254 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Systémové vibrolisované betonové tvarovky, povrchová úprava pohledových 

prvků štípaná, vč. bet. výplně a výztuže

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  3,334  24 634,19

dřík: (6,5m*1m+5m*0,75m)*0,3m=3,075 [A]m3

zákrytové desky: 0,4m*0,25m*0,055m*47ks=0,259 [B]m3

A+B=3,334 [C]m3

aktuální množství  24 634,19 3,334

Svislé konstrukce  24 634,193

Vodorovné konstrukce4

 16 451314 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  3 609,85  0,00

C25/30n - XF3

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  0,978  3 530,43

pod základ zdi: 0,85m*0,1m*11,5m=0,978 [A]m3

aktuální množství  3 530,43 0,978

Vodorovné konstrukce  3 530,434

Přidružená stavební výroba7

 17 711117 N IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  0,000  209,00  0,00

Nopvá fólie (včetně ukončovací lišty)
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Opěrná zeď v km 3,49

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

254 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  11,500  2 403,50

11,5m2=11,500 [A]m2

aktuální množství  2 403,50 11,500

Přidružená stavební výroba  2 403,507

Ostatní konstrukce a práce9

 9 93650 A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  13,509  104,30  1 408,99

Poplastované

profily v konstrukci zdi pro osazení sloupků oplocení, viz výkres Pohled na zeď, Řezy příčné 13.509 Situace: 0.57m*6ks*3.95kg/m (jäkl70 x 50 x 2=13,509 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01  RDS  4,491  468,41

nová výměra: 0,5m*6kg/m (jäkl obdél. profil 110x90x2 mm)*6ks=18,000 [A]kg

původní výměra: 13,509kg=13,509 [B]kg

rozdíl: A-B=4,491 [C]kg

aktuální množství  1 877,40 18,000

Ostatní konstrukce a práce  1 877,409

 67 735,74Celkem:
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podetapa II.c

MĚSTO ŘÍČANY
Masarykovo nám. 53/40

251 01 Říčany

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5

tel.: +420 241 400 056

website: www.kapatelier.cz
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KO
NC
EP
Tč. DATUM PODPISTEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ

Název stavby: Číslo objektu:

kontroloval :
Datum : Podpis :

Razítko :Technický dozor investora:

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16

 155 00 Praha 5

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582

110 00 Praha 1

Zhotovitel stavby:

Koordinátor RDS:

Razítko :

kontroloval :

Datum : Podpis :

Razítko :

kontroloval :
Datum : Podpis :

kontroloval :
Datum : Podpis :

Razítko :Objednatel stavby:

číslo výkresu:

název dig.souboru:

obsah:

objekt:

číslo revize:

měřítko

datum revize:

datum 1.vydání

formát

výtisk číslo:

číslo zakázky

stupeň dokumentace

Odpovědný projektant Vypracoval Kontroloval

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE
ÚSEK MNICHOVICE - KOLOVRATY

Etapa:

Část:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17

602 00 Brno, Veveří

Josef Gabrhel

16115

RDS

03

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 3,49
SO 864 ÚPRAVA OPLOCENÍ V KM 3,49

SO 254, SO 864

1:30

2. část

podetapa II.c

MĚSTO ŘÍČANY
Masarykovo nám. 53/40

251 01 Říčany

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5

tel.: +420 241 400 056

website: www.kapatelier.cz
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KO
NC
EP
Tč. DATUM PODPISTEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ

Název stavby: Číslo objektu:

kontroloval :
Datum : Podpis :

Razítko :Technický dozor investora:

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16

 155 00 Praha 5

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582

110 00 Praha 1

Zhotovitel stavby:

Koordinátor RDS:

Razítko :

kontroloval :

Datum : Podpis :

Razítko :

kontroloval :
Datum : Podpis :

kontroloval :
Datum : Podpis :

Razítko :Objednatel stavby:

číslo výkresu:

název dig.souboru:

obsah:

objekt:

číslo revize:

měřítko

datum revize:

datum 1.vydání

formát

výtisk číslo:

číslo zakázky

stupeň dokumentace

Odpovědný projektant Vypracoval Kontroloval

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE
ÚSEK MNICHOVICE - KOLOVRATY

Etapa:

Část:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17

602 00 Brno, Veveří

Josef Gabrhel

16115

RDS

04

PŘÍČNÉ ŘEZY

SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 3,49
SO 864 ÚPRAVA OPLOCENÍ V KM 3,49

SO 254, SO 864

1:75

2. část

podetapa II.c

MĚSTO ŘÍČANY
Masarykovo nám. 53/40

251 01 Říčany

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5

tel.: +420 241 400 056

website: www.kapatelier.cz
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KO
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ

Název stavby: Číslo objektu:

kontroloval :
Datum : Podpis :

Razítko :Technický dozor investora:

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16

 155 00 Praha 5

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582

110 00 Praha 1

Zhotovitel stavby:

Koordinátor RDS:

Razítko :

kontroloval :

Datum : Podpis :

Razítko :

kontroloval :
Datum : Podpis :

kontroloval :
Datum : Podpis :

Razítko :Objednatel stavby:

číslo výkresu:

název dig.souboru:

obsah:

objekt:

číslo revize:

měřítko

datum revize:

datum 1.vydání

formát

výtisk číslo:

číslo zakázky

stupeň dokumentace

Odpovědný projektant Vypracoval Kontroloval

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE
ÚSEK MNICHOVICE - KOLOVRATY

Etapa:

Část:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17

602 00 Brno, Veveří

Josef Gabrhel

16115

RDS

05

ROZVINUTÝ POHLED

SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 3,49
SO 864 ÚPRAVA OPLOCENÍ V KM 3,49

SO 254, SO 864

1:75

2. část

podetapa II.c

MĚSTO ŘÍČANY
Masarykovo nám. 53/40

251 01 Říčany

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5

tel.: +420 241 400 056

website: www.kapatelier.cz
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Datum:

5 6 7

3,000 3,000 0,000

1,000 0,000 -1,000

24,000 24,000 0,000

0,000 1,000 1,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

100,00

Celkem 503 944,02 569 126,72 65 182,70 12,93

0,00

Nové položky

4 9371AC.N MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠEK EDGE KUS 180 474,50 0,00 180 474,50 180 474,50

-115 291,80 -100,00

3 93754A.A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-2 

KOLA

KUS 2 744,72 65 873,28 65 873,28 0,00

322 778,94 0,00 0,00

2 9371AB.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY KUS 115 291,80 115 291,80 0,00

9 10 11 12

1 9371AA.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY KUS 107 592,98 322 778,94

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 704 (Z) - Drobné stavby Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 2 - IROP MMR - 2. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 9:33:28 



Aspe Firma: Závod Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 569 126,72Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 688 643,33Cena s daní / Price with tax:

Kč 119 516,61DPH / VAT:

Kč 569 126,72Cena celková / Price total:

Kč 503 944,02Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Drobné stavby

IROP MMR - 2. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

704 (Z)

Objekt/Object: IROP 2

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Závod Strana: 2

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

704 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9371AA A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY KUS  3,000  107 592,98  322 778,94

Půdorysné rozměry 7,1 x 3,5 m, viz Technická zpráva a výkresy přístřešků

 2 9371AB A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY KUS  1,000  115 291,80  115 291,80

Půdorysné rozměry 4,85 x 3,5 m, viz Technická zpráva a výkres přístřešku

ZBV:

Přístřešky1 -1,000 -115 291,80

nahrazen m.m.cité

aktuální množství  0,00 0,000

 4 9371AC N MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠEK EDGE KUS  0,000  180 474,50  0,00

ZBV:

Přístřešky1  1,000  180 474,50

přístřešek m.m.cité

U zimáku 1ks

Kovárna 1 k

aktuální množství  180 474,50 1,000

 3 93754A A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-2 KOLA KUS  24,000  2 744,72  65 873,28

Tvar obráceného "U", viz Technická zpráva a výkresy přístřešků

Ostatní konstrukce a práce  569 126,729
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

704 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 569 126,72Celkem:



Aspe Firma: Závod Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 222 779,55Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 269 563,26Cena s daní / Price with tax:

Kč 46 783,71DPH / VAT:

Kč 222 779,55Cena celková / Price total:

Kč 222 779,55Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Drobné stavby

IROP MMR - 2. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

704 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 2

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

704 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 AP POPLATKY ZA SKLÁDKU T  112,666  142,73  16 080,82

Výkopek,

bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

z pol. 12273: 56.333m3*2t/m3t=112,666 [A]

 2 014201 AP POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  58,298  126,26  7 360,71

Nákup vhodné zeminy,

bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

pro pol. 17110: 28.166m3m3=28,166 [A]

pro pol. 17320: 30.132m3m3=30,132 [B]

28.166+30.132m3=58,298 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  23 441,530

Zemní práce1

 3 12273 AP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  56,333  125,16  7 050,64

Vč. odvozu na skládku,

bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

pro kce zpevněných ploch, viz pol. 56A10 56.333 582611: (147.27m2+97.655m2)*1.15*0.2mm3=56,333 [A]

 4 12573 AP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  58,298  151,51  8 832,73

Ze zemníku, vč. dovozu,

bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

pro pol. 17110: 28.166m3m3=28,166 [A]

pro pol. 17320: 30.132m3m3=30,132 [B]

28.166+30.132m3=58,298 [C]

 5 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  19,586  137,24  2 687,98

Z mezideponie, vč. dovozu
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

704 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

pro pol. 18230: 19.586m3m3=19,586 [A]

 6 17110 AP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  28,166  164,68  4 638,38

Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

pod kce zpevněných ploch, viz pol. 56A10 28.166 582611: (147.27m2+97.655m2)*1.15*0.1mm3=28,166 [A]

 7 17120 AP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  56,333  17,57  989,77

Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

z pol. 12273: 56.333m3m3=56,333 [A]

 8 17320 AP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  30,132  149,31  4 499,01

Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

pod plochy k ozelenění, viz pol. 18230: 150.66m2*0.2mm3=30,132 [A]

 9 18110 AP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  281,664  14,27  4 019,35

Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (v případě stavby 

na rostlý terén bez odkopů, které úpravu pláně zahrnují)

pro konstrukci zpevněných ploch, viz pol. 56A10 281.664 582611: (147.27m2+97.655m2)*1.15m2=281,664 [A]

 10 18230 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  19,586  140,53  2 752,42

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

 11 18241 A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  150,660  21,96  3 308,49

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

viz pol. 18230: 150.66m2m2=150,660 [A]

 12 18247 A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  2 485,890  4,39  10 913,06
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

704 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

viz pol. 18241: 150.66m2*(5+6)/2 (prům. počet ošetření za veget. období)*3rokym2=2 485,890 [A]

Zemní práce  49 691,831

Vodorovné konstrukce4

 13 45152 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  14,648  845,37  12 382,98

ŠD fr. 16/32

Vodorovné konstrukce  12 382,984

Komunikace5

 14 56A10 A MLATOVÝ KRYT M3  33,872  197,62  6 693,78

MLATOVÝ KRYT

 15 582611 A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  97,655  434,76  42 456,49

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Komunikace  49 150,275

Ostatní konstrukce a práce9

 16 917218 A ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM M  113,730  340,35  38 708,01

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM

 17 9371B A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK KUS  3,000  4 391,55  13 174,65

Viz Technická zpráva a výkresy rozcestníků
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

704 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

v km 3,3, 4,1 3 5,0, viz TZ 3 výkresy rozcestníků: 3ksks=3,000 [A]

 18 9371CB A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE VELKÁ KUS  3,000  12 076,76  36 230,28

Viz Technická zpráva a výkresy informačních tabulí

viz TZ 3 výkresy informačních tabulí Revitalizace Olšiny, Lesopark u Marvánku 3 Rybník Rozpakov: 3ksks=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  88 112,949

 222 779,55Celkem:



Datum:

5 6 7

1,000 1,000 0,000

1,000 0,000 -1,000

12,000 12,000 0,000

0,000 1,000 1,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

100,00

Celkem 255 821,42 321 004,12 65 182,70 25,48

0,00

Nové položky

4 9371AB.B.N MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠEK EDGE KUS 180 474,50 0,00 180 474,50 180 474,50

-115 291,80 -100,00

3 93754A.A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-2 

KOLA

KUS 2 744,72 32 936,64 32 936,64 0,00

107 592,98 0,00 0,00

2 9371AB.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY KUS 115 291,80 115 291,80 0,00

9 10 11 12

1 9371AA.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY KUS 107 592,98 107 592,98

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 705 (Z) - Drobné stavby Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 2 - IROP MMR - 2. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 9:48:33 



Datum:

5 6 7

42,240 42,240 0,000

17,040 17,040 0,000

21,120 21,120 0,000

17,040 17,040 0,000

4,165 4,165 0,000

10,560 10,560 0,000

21,120 21,120 0,000

6,480 6,480 0,000

105,598 105,598 0,000

4,165 4,165 0,000

32,400 32,400 0,000

534,600 534,600 0,000

6,274 6,274 0,000

11,498 11,498 0,000

41,825 41,825 0,000

38,900 38,900 0,000

2,000 0,000 -2,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

0,00 -8 783,10 -100,00

Celkem 69 987,95 61 204,85 -8 783,10 -12,55

17 9371B.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK KUS 4 391,55 8 783,10

0,00

16 917218.A ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 60MM

M 340,35 13 239,62 13 239,62 0,00 0,00

0,00 0,00

15 582611.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

60MM DO LOŽE Z KAM

M2 434,76 18 183,84 18 183,84 0,00

5 303,85 0,00 0,00

14 56A10.A MLATOVÝ KRYT M3 197,62 2 272,23 2 272,23

13 45152.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO

M3 845,37 5 303,85

0,00

12 18247.A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4,39 2 346,89 2 346,89 0,00 0,00

0,00 0,00

11 18241.A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 21,96 711,50 711,50 0,00

1 506,88 0,00 0,00

10 18230.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 140,53 585,31 585,31

9 18110.AP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 14,27 1 506,88

0,00

8 17320.AP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 149,31 967,53 967,53 0,00 0,00

0,00 0,00

7 17120.AP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 17,57 371,08 371,08 0,00

571,60 0,00 0,00

6 17110.AP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 164,68 1 739,02 1 739,02

5 12573.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 137,24 571,60

0,00

4 12573.AP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 151,51 2 581,73 2 581,73 0,00 0,00

0,00 0,00

3 12273.AP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 125,16 2 643,38 2 643,38 0,00

6 028,92 0,00 0,00

2 014201.AP POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 2 151,47 2 151,47

9 10 11 12

1 014102.AP POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 6 028,92

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 705 (Z-VA) - Drobné stavby Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 2 - IROP MMR - 2. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 9:49:09 
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 321 004,12Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 388 414,99Cena s daní / Price with tax:

Kč 67 410,87DPH / VAT:

Kč 321 004,12Cena celková / Price total:

Kč 255 821,42Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Drobné stavby

IROP MMR - 2. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

705 (Z)

Objekt/Object: IROP 2

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

705 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9371AA A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY KUS  1,000  107 592,98  107 592,98

Půdorysné rozměry 7,1 x 3,5 m, viz Technická zpráva a výkresy přístřešku

 2 9371AB A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY KUS  1,000  115 291,80  115 291,80

Půdorysné rozměry 4,85 x 3,5 m, viz Technická zpráva a výkres přístřešku

ZBV:

RDS1 -1,000 -115 291,80

aktuální množství  0,00 0,000

 4 9371AB.B N MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠEK EDGE KUS  0,000  180 474,50  0,00

ZBV:

RDS1  1,000  180 474,50

aktuální množství  180 474,50 1,000

 3 93754A A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-2 KOLA KUS  12,000  2 744,72  32 936,64

Tvar obráceného "U", viz Technická zpráva a výkresy přístřešků

Ostatní konstrukce a práce  321 004,129

 321 004,12Celkem:
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 61 204,85Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 74 057,87Cena s daní / Price with tax:

Kč 12 853,02DPH / VAT:

Kč 61 204,85Cena celková / Price total:

Kč 69 987,95Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Drobné stavby

IROP MMR - 2. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

705 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 2

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

705 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 AP POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,240  142,73  6 028,92

Výkopek,

bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

z pol. 12273: 21.12m3*2t/m3t=42,240 [A]

 2 014201 AP POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  17,040  126,26  2 151,47

Nákup vhodné zeminy,

bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

pro pol. 17110: 10.56m3m3=10,560 [A]

pro pol. 17320: 6.48m3m3=6,480 [B]

10.56+6.48m3=17,040 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  8 180,390

Zemní práce1

 3 12273 AP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  21,120  125,16  2 643,38

Vč. odvozu na skládku,

bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

pro kce zpevněných ploch, viz pol. 56A10 21.12 582611: (49.999m2+41.825m2)*1.15*0.2mm3=21,120 [A]

 4 12573 AP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  17,040  151,51  2 581,73

Ze zemníku, vč. dovozu,

bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

pro pol. 17110: 10.56m3m3=10,560 [A]

pro pol. 17320: 6.48m3m3=6,480 [B]

10.56+6.48m3=17,040 [C]

 5 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4,165  137,24  571,60

Z mezideponie, vč. dovozu
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

705 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

pro pol. 18230: 4.165m3m3=4,165 [A]

 6 17110 AP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  10,560  164,68  1 739,02

Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

pod kce zpevněných ploch, viz pol. 56A10 10.56 582611: (49.999m2+41.825m2)*1.15*0.1mm3=10,560 [A]

 7 17120 AP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  21,120  17,57  371,08

Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

z pol. 12273: 21.12m3m3=21,120 [A]

 8 17320 AP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,480  149,31  967,53

Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

pod plochy k ozelenění, viz pol. 18230: 32.4m2*0.2mm3=6,480 [A]

 9 18110 AP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  105,598  14,27  1 506,88

Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (v případě stavby 

na rostlý terén bez odkopů, které úpravu pláně zahrnují)

pro konstrukci zpevněných ploch, viz pol. 56A10 105.598 582611: (49.999m2+41.825m2)*1.15m2=105,598 [A]

 10 18230 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  4,165  140,53  585,31

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

 11 18241 A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  32,400  21,96  711,50

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

viz pol. 18230: 32.4m2m2=32,400 [A]

 12 18247 A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  534,600  4,39  2 346,89
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

705 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

viz pol. 18241: 32.4m2*(5+6)/2 (prům. počet ošetření za veget. období)*3rokym2=534,600 [A]

Zemní práce  14 024,921

Vodorovné konstrukce4

 13 45152 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6,274  845,37  5 303,85

ŠD fr. 16/32

Vodorovné konstrukce  5 303,854

Komunikace5

 14 56A10 A MLATOVÝ KRYT M3  11,498  197,62  2 272,23

MLATOVÝ KRYT

 15 582611 A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  41,825  434,76  18 183,84

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Komunikace  20 456,075

Ostatní konstrukce a práce9

 16 917218 A ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM M  38,900  340,35  13 239,62

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM

 17 9371B A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK KUS  2,000  4 391,55  8 783,10

Viz Technická zpráva a výkresy rozcestníků
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

705 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

v km 5,3 2 6,0, viz TZ 2 výkresy rozcestníků: 2ksks=2,000 [A]

ZBV:

RDS1 -2,000 -8 783,10

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  13 239,629

 61 204,85Celkem:



Datum:

5 6 7

1,000 1,000 0,000

0,000 1,000 1,000

0,000 1,000 1,000

0,000 1,000 1,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

100,00

Celkem 12 076,76 39 627,15 27 550,39 228,13

9 425,36 100,00

4 9379DA.A.N MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS 13 733,48 0,00 13 733,48 13 733,48

4 391,55 4 391,55 100,00

3 93793.A.N MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS 9 425,36 0,00 9 425,36

12 076,76 0,00 0,00

Nové položky

2 9371B.A.N MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK KUS 4 391,55 0,00

9 10 11 12

1 9371CB.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE VELKÁ KUS 12 076,76 12 076,76

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 706 (Z-VA) - Drobné stavby Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 2 - IROP MMR - 2. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 39 627,15Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 47 948,85Cena s daní / Price with tax:

Kč 8 321,70DPH / VAT:

Kč 39 627,15Cena celková / Price total:

Kč 12 076,76Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Drobné stavby

IROP MMR - 2. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

706 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 2

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

706 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9

 2 9371B.A N MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK KUS  0,000  4 391,55  0,00

ZBV:

RDS1  1,000  4 391,55

aktuální množství  4 391,55 1,000

 1 9371CB A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE VELKÁ KUS  1,000  12 076,76  12 076,76

Viz Technická zpráva a výkres informační tabule

viz TZ 1 výkres informační tabule Světice: 1ksks=1,000 [A]

 3 93793.A N MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS  0,000  9 425,36  0,00

ZBV:

RDS1  1,000  9 425,36

aktuální množství  9 425,36 1,000

 4 9379DA.A N MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS  0,000  13 733,48  0,00

ZBV:

RDS1  1,000  13 733,48

aktuální množství  13 733,48 1,000

Ostatní konstrukce a práce  39 627,159
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

706 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 39 627,15Celkem:



Datum:

5 6 7

2,000 3,000 1,000

2,000 0,000 -2,000

8,000 0,000 -8,000

5,000 5,000 0,000

3,000 4,000 1,000

2,000 2,000 0,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

0,00 0,00

Celkem 221 191,38 165 218,92 -55 972,46 -25,30

54 933,92 13 733,48 33,33

6 9379F.A MOBILIÁŘ - SERVISNÍ STANOVIŠTĚ KUS 10 978,88 21 957,76 21 957,76

5 9379DA.A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS 13 733,48 41 200,44

-100,00

4 93793.A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS 9 425,36 47 126,80 47 126,80 0,00 0,00

-43 915,50 -100,00

3 93754B.A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-5 

KOL

KUS 4 940,49 39 523,92 0,00 -39 523,92

41 200,44 13 733,48 50,00

2 9371FA.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ KUS 21 957,75 43 915,50 0,00

9 10 11 12

1 9371DB.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM 

VENKOVNÍ

KUS 13 733,48 27 466,96

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 714 (Z-VA) - Mobiliář Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 2 - IROP MMR - 2. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 9:34:18 
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 165 218,92Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 199 914,89Cena s daní / Price with tax:

Kč 34 695,97DPH / VAT:

Kč 165 218,92Cena celková / Price total:

Kč 221 191,38Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Mobiliář

IROP MMR - 2. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

714 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 2

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

714 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9371DB A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM VENKOVNÍ KUS  2,000  13 733,48  27 466,96

Viz Technická zpráva a výkres stolů a lavic

ZBV:

RDS1  1,000  13 733,48

aktuální množství  41 200,44 3,000

 2 9371FA A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ KUS  2,000  21 957,75  43 915,50

Půdorysné rozměry cca 1 x 1 m, viz Technická zpráva a výkres WC

u přístřešků, viz TZ, výkres chemického WC 2 výkresy přístřešků: 2ksks=2,000 [A]

ZBV:

RDS1 -2,000 -43 915,50

aktuální množství  0,00 0,000

 3 93754B A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-5 KOL KUS  8,000  4 940,49  39 523,92

Viz Technická zpráva a výkres stojanu

ZBV:

RDS1 -8,000 -39 523,92

aktuální množství  0,00 0,000

 4 93793 A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS  5,000  9 425,36  47 126,80
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

714 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Viz Technická zpráva

 5 9379DA A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS  3,000  13 733,48  41 200,44

Viz Technická zpráva a výkresy přístřešků

ZBV:

RDS1  1,000  13 733,48

aktuální množství  54 933,92 4,000

 6 9379F A MOBILIÁŘ - SERVISNÍ STANOVIŠTĚ KUS  2,000  10 978,88  21 957,76

Venkovní pumpa a servisní stojan s nářadím, viz Technická zpráva

Ostatní konstrukce a práce  165 218,929

 165 218,92Celkem:



Datum:

5 6 7

1,000 1,000 0,000

1,000 0,000 -1,000

0,000 1,000 1,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

13 733,48 100,00

Celkem 23 158,84 23 158,84 0,00

-13 733,48 -100,00

Nové položky

3 9371DB.A.N MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM 

VENKOVNÍ

KUS 13 733,48 0,00 13 733,48

9 425,36 0,00 0,00

2 9379DA.A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS 13 733,48 13 733,48 0,00

9 10 11 12

1 93793.A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS 9 425,36 9 425,36

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 715 (Z-VA) - Mobiliář Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 2 - IROP MMR - 2. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 9:36:14 
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 23 158,84Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 28 022,20Cena s daní / Price with tax:

Kč 4 863,36DPH / VAT:

Kč 23 158,84Cena celková / Price total:

Kč 23 158,84Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Mobiliář

IROP MMR - 2. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

715 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 2

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

715 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9

 3 9371DB.A N MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM VENKOVNÍ KUS  0,000  13 733,48  0,00

ZBV:

RDS1  1,000  13 733,48

aktuální množství  13 733,48 1,000

 1 93793 A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS  1,000  9 425,36  9 425,36

Viz Technická zpráva

 2 9379DA A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS  1,000  13 733,48  13 733,48

Viz Technická zpráva a výkresy přístřešků

ZBV:

RDS1 -1,000 -13 733,48

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  23 158,849

 23 158,84Celkem:



Datum:

5 6 7

0,056 0,045 -0,011

0,052 0,045 -0,007

0,191 0,195 0,004

44,665 40,200 -4,465

0,500 0,500 0,000

15,761 15,761 0,000

26,920 26,920 0,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

0,00

Celkem 16 675,96 15 842,43 -833,52 -5,00

0,00 0,00

7 966843.B ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 136,14 3 664,89 3 664,89 0,00

142,73 0,00 0,00

6 93650.A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 104,30 1 643,87 1 643,87

5 767912.A OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA 

POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO

M2 285,45 142,73

2,09

4 76293.A OPLOCENÍ Z DŘEVOPLASTONÝCH PLOTOVEK M2 197,62 8 826,70 7 944,32 -882,37 -10,00

-0,47 -13,46

3 34825.A PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3 12 515,92 2 390,54 2 440,60 50,06

3,01 -0,74 -19,64

2 33894A.1 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ 

DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

T 66,86 3,48 3,01

9 10 11 12

1 33894A.A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ 

DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

T 66,97 3,75

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 864 (Z-VA) - Úprava oplocení pozemku v km 3,49 Změna soupisu množství č. RDS 01

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 2 - IROP MMR - 2. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 15 842,43Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 19 169,34Cena s daní / Price with tax:

Kč 3 326,91DPH / VAT:

Kč 15 842,43Cena celková / Price total:

Kč 16 675,96Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Úprava oplocení pozemku v km 3,49

IROP MMR - 2. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

864 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 2

Stavba/Construction: 18006-SP

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Úprava oplocení pozemku v km 3,49

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

864 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Svislé konstrukce3

 1 33894A A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERANĚNÉ

T  0,056  66,97  3,75

Vč. patek, bližší popis viz Technická zpráva

sloupky oplocení mimo zeď, viz výkres Vzorový řez, Pohled na plot 0.056 Situace 0.056 SO 254: (3m*1ks+2.6m*6ks)*0.003kg/m (jäkl60 x 40 x 2 mm)=0,056 [A]

ZBV:

Změny dle RDSRDS 01 -0,011 -0,74

nová výměra: 2,5m*0,003t/m*6ks=0,045 [A]t

původní výměra: 0,056t=0,056 [B]t

rozdíl: A-B=-0,011 [C]t

aktuální množství  3,01 0,045

 2 33894A 1 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERANĚNÉ

T  0,052  66,86  3,48

Bez patek, bližší popis viz Technická zpráva

sloupky oplocení na zdi, viz výkres Vzorový řez, Pohled na plot 0.052 Situace 0.052 SO 254: (2.4m*5ks+2.6m*2ks)*0.003kg/m (jäkl60 x 40 x 2 mm)=0,052 [A]

ZBV:

Změny dle RDSRDS 01 -0,007 -0,47

nová výměra: 2,5m*0,003t/m*6ks=0,045 [A]t

původní výměra: 0,052t=0,052 [B]t

rozdíl: A-B=-0,007 [C]t

aktuální množství  3,01 0,045

 3 34825 A PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3  0,191  12 515,92  2 390,54
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Úprava oplocení pozemku v km 3,49

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

864 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Podhrabové desky vč. pozinkovaných koncových držáků, vč. nutných zemních 

prací

podhrabové desky, viz výkres Vzorový řez, Pohled na plot 0.191 Situace: (2.2m+2.62m*3+2.67m)*0.3m*0.05mm3=0,191 [A]

ZBV:

Změny dle RDSRDS 01  0,004  50,06

nová výměra: 13m*0,3m*0,05m=0,195 [A]m3

původní výměra: 0,191m3=0,191 [B]m3

rozdíl: A-B=0,004 [C]m3

aktuální množství  2 440,60 0,195

Svislé konstrukce  2 446,623

Přidružená stavební výroba7

 4 76293 A OPLOCENÍ Z DŘEVOPLASTONÝCH PLOTOVEK M2  44,665  197,62  8 826,70

Vč. příčných nosníků, bližší popis viz Technická zpráva

viz výkres Vzorový řez, Pohled na plot 44.665 Situace: 1.75m*(2.4m*4+2m+1.9m)+1.6m*(2.3m+2.7m*3+2.75m)m2=44,665 [A]

ZBV:

Změny dle RDSRDS 01 -4,465 -882,37

nová výměra: 1,8m*11,5m + 1,5m*13m=40,200 [A]m2

původní výměra: 44,665m2=44,665 [B]m2

rozdíl: A-B=-4,465 [C]m2

aktuální množství  7 944,32 40,200

 5 767912 A OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

VYSOKOPEVNOSTNÍHO

M2  0,500  285,45  142,73
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Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 2. část

Úprava oplocení pozemku v km 3,49

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 2

864 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Drát prům. 0,9 mm, oka 25 mm

Přidružená stavební výroba  8 087,057

Ostatní konstrukce a práce9

 6 93650 A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  15,761  104,30  1 643,87

Poplastované

profily v monolitických betonových patkách pro osazení sloupků oplocení, viz výkres Pohled na zeď, Řezy příčné 15.761 Situace: 0.57m*7ks*3.95kg/m (=15,761 [A]

 7 966843 B ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M  26,920  136,14  3 664,89

Vč. poplatku za skládku vybouraných bet. patek/podezdíky

odstr. stáv. oplocení (v rozsahu nového), viz TZ 26.92 výkres Situace: 26.92mm=26,920 [A]

Ostatní konstrukce a práce  5 308,769

 15 842,43Celkem:
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