








4 5 6 7 9
206,108 0,000 -206,108 29 417,79

102,600 102,600 0,000 16 896,17

4,590 1,398 -3,192 907,08

56,054 56,054 0,000 7 077,38

54,000 54,000 0,000 10 671,48

1,596 1,596 0,000 3 819,85

7,600 0,000 -7,600 1 001,30

339,400 339,400 0,000 26 829,57

79,554 79,554 0,000 21 835,19

38,071 38,071 0,000 5 851,51

56,054 56,054 0,000 7 507,87

297,428 297,428 0,000 40 819,02

389,225 389,225 0,000 44 869,86

28,480 28,480 0,000 6 284,97

23,500 23,500 0,000 6 192,02

23,500 23,500 0,000 6 192,02

582,330 582,330 0,000 9 590,98

41,483 41,483 0,000 5 465,39

130,142 130,142 0,000 12 144,85 12 144,85 0,00 0,00

5 465,39 0,00 0,00

19 17170.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ 

VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM

M3 93,32 0,00 0,00

9 590,98 0,00 0,00

18 17130.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V 

AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

M3 131,75 0,00 0,00

6 192,02 0,00 0,00

17 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 0,00 0,00

6 192,02 0,00 0,00

16 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 

TŘ. I

M3 263,49 0,00 0,00

6 284,97 0,00 0,00

15 13273.A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 

TŘ. I

M3 263,49 0,00 0,00

44 869,86 0,00 0,00

14 13173.B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 220,68 0,00 0,00

40 819,02 0,00 0,00

13 12573.2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I

M3 115,28 0,00 0,00

7 507,87 0,00 0,00

12 12573.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I

M3 137,24 0,00 0,00

5 851,51 0,00 0,00

11 12573.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I

M3 133,94 0,00 0,00

21 835,19 0,00 0,00

10 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I

M3 153,70 0,00 0,00

26 829,57 0,00 0,00

9 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I

M3 274,47 0,00 0,00

0,00 -1 001,30 -100,00

8 113764.A FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 

400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 79,05 0,00 0,00

3 819,85 0,00 0,00

7 11352.A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A 

SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 131,75 -1 001,30 0,00

10 671,48 0,00 0,00

6 11335.A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z BETONU

M3 2 393,39 0,00 0,00

7 077,38 0,00 0,00

5 11332.A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 197,62 0,00 0,00

276,27 -630,80 -69,54

4 014201.A POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 0,00 0,00

16 896,17 0,00 0,00

3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 197,62 -630,80 0,00

0,00 -29 417,79 -100,00

2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 164,68 0,00 0,00

12 13 14

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 -29 417,79 0,00

1 2 3 8 10 11

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Číslo a název rozpočtu: 107.1 (Z) - Cyklostezka

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč
Kód položky Název položky m.j.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:02

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část 002

Aspe Firma: Firma Příloha č.9 Strana

:

1

3.6.18.9 Datum: 27.03.2020 Čas: 7:57:55 



0,265 11,075 10,810 195,22

29,988 29,988 0,000 5 596,96

406,695 406,695 0,000 5 803,54

46,013 46,013 0,000 8 587,87

107,363 107,363 0,000 15 087,72

47,000 47,000 0,000 51 755,46

376,000 376,000 0,000 16 100,32

146,410 146,410 0,000 7 715,81

122,009 122,009 0,000 6 429,87

153,375 153,375 0,000 8 756,18

1,483 1,483 0,000 4 233,24

0,336 0,336 0,000 1 032,89

1,944 2,740 0,796 7 017,55

5,780 5,780 0,000 164 990,56

0,650 0,650 0,000 507,39

2,541 5,480 2,939 12 665,39

2,000 2,000 0,000 11 000,84

68,724 68,724 0,000 156 636,43

7,050 0,000 -7,050 6 579,06

161,743 161,743 0,000 138 508,62

3,760 0,000 -3,760 3 124,94

564,300 564,300 0,000 14 869,31

564,300 564,300 0,000 12 392,03

564,300 564,300 0,000 203 210,07

564,300 564,300 0,000 232 322,31

8,400 8,400 0,000 5 616,32

15,000 15,000 0,000 3 458,40 3 458,40 0,00 0,00

5 616,32 0,00 0,00

46 875332.A POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 

150MM DĚROVANÝCH

M 230,56 0,00 0,00

232 322,31 0,00 0,00

45 58262A.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

M2 668,61 0,00 0,00

203 210,07 0,00 0,00

44 574E56.A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

M2 411,70 0,00 0,00

12 392,03 0,00 0,00

43 574A31.A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY ACO 8 TL. 40MM

M2 360,11 0,00 0,00

14 869,31 0,00 0,00

42 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

0,5KG/M2

M2 21,96 0,00 0,00

0,00 -3 124,94 -100,00

41 572123.A INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

1,0KG/M2

M2 26,35 0,00 0,00

138 508,62 0,00 0,00

40 56360.A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z 

RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

M3 831,10 -3 124,94 0,00

0,00 -6 579,06 -100,00

39 56330.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 856,35 0,00 0,00

156 636,43 0,00 0,00

38 56320.A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO 

ŠTĚRKU

M3 933,20 -6 579,06 0,00

11 000,84 0,00 0,00

37 561401.A KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 2 279,21 0,00 0,00

27 314,57 14 649,18 115,66

36 467314.A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z 

PROSTÉHO BETONU C25/30

M3 5 500,42 0,00 0,00

507,39 0,00 0,00

35 465512.A DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4 984,41 0,00 14 649,18

164 990,56 0,00 0,00

34 45157.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA TĚŽENÉHO

M3 780,60 0,00 0,00

9 890,99 2 873,44 40,95

33 451366.A VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 28 545,08 0,00 0,00

1 032,89 0,00 0,00

32 451314.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C25/30

M3 3 609,85 0,00 2 873,44

4 233,24 0,00 0,00

31 451313.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C16/20

M3 3 074,09 0,00 0,00

8 756,18 0,00 0,00

30 451312.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C12/15

M3 2 854,51 0,00 0,00

6 429,87 0,00 0,00

29 28997.A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 

GEOMŘÍŽOVIN

M2 57,09 0,00 0,00

7 715,81 0,00 0,00

28 215663.1 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI 

POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

M2 52,70 0,00 0,00

16 100,32 0,00 0,00

27 215663.A ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI 

POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

M2 52,70 0,00 0,00

51 755,46 0,00 0,00

26 21197.A OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 

GEOTEXTILIE

M2 42,82 0,00 0,00

15 087,72 0,00 0,00

25 21152.A SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA 

DRCENÉHO

M3 1 101,18 0,00 0,00

8 587,87 0,00 0,00

24 18230.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 140,53 0,00 0,00

5 803,54 0,00 0,00

23 18220.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 186,64 0,00 0,00

5 596,96 0,00 0,00

22 18110.A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 

HORNINĚ TŘ. I

M2 14,27 0,00 0,00

8 158,73 7 963,51 4 079,25

21 17511.A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE 

ZHUTNĚNÍM

M3 186,64 0,00 0,00

20 17380.A ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 736,68 0,00 7 963,51

VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM



1,000 1,000 0,000 3 842,61

6,846 6,846 0,000 20 068,09

324,400 324,400 0,000 135 339,68

7,600 7,600 0,000 3 754,78

10,580 1,080 -9,500 178 881,03

1,346 1,346 0,000 12 560,93

26,600 26,600 0,000 2 628,35

339,400 339,400 0,000 19 376,35

0,000 10,580 10,580 0,00

1 744 020,42

1 744 020,42

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Všechny změny celkem -527 724,12 223 376,04 1 439 672,33 -304 348,08 -17,45

167 265,36 167 265,36 167 265,36 100,00

Celkem -201 374,86 192 751,49 1 735 397,05 -8 623,37 -0,49

19 376,35 0,00 0,00

Nové položky
56 9183B2.N PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 

ŽELEZOBETONOVÝCH

M 15 809,58 0,00

2 628,35 0,00 0,00

54 931324.A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 

MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

M 57,09 0,00 0,00

12 560,93 0,00 0,00

53 919112.A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 

TL DO 100MM

M 98,81 0,00 0,00

18 260,07 -160 620,97 -89,79

52 918513.A ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD M3 9 332,04 0,00 0,00

3 754,78 0,00 0,00

51 9183D2.A PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 

ŽELEZOBETONOVÝCH

M 16 907,47 -160 620,97 0,00

135 339,68 0,00 0,00

50 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 494,05 0,00 0,00

20 068,09 0,00 0,00

49 917223.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

M 417,20 0,00 0,00

3 842,61 0,00 0,00

48 899524.A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 

BETONU DO C25/30

M3 2 931,36 0,00 0,00

47 895112.A DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z 

BETON DÍLCŮ ŠN 80

KUS 3 842,61 0,00 0,00

150MM DĚROVANÝCH



4 5 6 7 9
254,374 0,000 -254,374 36 306,80

21,375 21,375 0,000 3 520,04

3,046 3,046 0,000 836,04

86,216 86,216 0,000 10 885,63

11,250 11,250 0,000 2 223,23

3,173 3,173 0,000 7 594,23

1,269 1,269 0,000 1 184,23

128,160 128,160 0,000 10 131,05

100,937 100,937 0,000 27 704,18

67,866 97,871 30,005 10 431,00

86,216 86,216 0,000 11 547,77

216,036 216,036 0,000 29 648,78

16,530 16,530 0,000 3 647,84

26,250 26,250 0,000 6 916,61

26,250 26,250 0,000 6 916,61

237,831 267,836 30,005 3 917,08

33,071 33,071 0,000 4 357,10

146,981 146,981 0,000 13 716,27

8,210 8,210 0,000 6 048,14

28,060 28,060 0,000 5 237,12 5 237,12 0,00 0,00

6 048,14 0,00 0,00

20 17511.A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE 
ZHUTNĚNÍM

M3 186,64 0,00 0,00

13 716,27 0,00 0,00

19 17380.A ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 736,68 0,00 0,00

4 357,10 0,00 0,00

18 17170.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ 
VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM

M3 93,32 0,00 0,00

4 411,26 494,18 12,62

17 17130.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V 
AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

M3 131,75 0,00 0,00

6 916,61 0,00 0,00

16 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 0,00 494,18

6 916,61 0,00 0,00

15 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 
TŘ. I

M3 263,49 0,00 0,00

3 647,84 0,00 0,00

14 13273.A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 
TŘ. I

M3 263,49 0,00 0,00

29 648,78 0,00 0,00

13 13173.B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 220,68 0,00 0,00

11 547,77 0,00 0,00

12 12573.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3 137,24 0,00 0,00

15 042,77 4 611,77 44,21

11 12573.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3 133,94 0,00 0,00

27 704,18 0,00 0,00

10 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3 153,70 0,00 4 611,77

10 131,05 0,00 0,00

9 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3 274,47 0,00 0,00

1 184,23 0,00 0,00

8 113764.A FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 
400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 79,05 0,00 0,00

7 594,23 0,00 0,00

7 11372.A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH

M3 933,20 0,00 0,00

2 223,23 0,00 0,00

6 11335.A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z BETONU

M3 2 393,39 0,00 0,00

10 885,63 0,00 0,00

5 11332.A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 197,62 0,00 0,00

836,04 0,00 0,00

4 014201.A POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 0,00 0,00

3 520,04 0,00 0,00

3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 274,47 0,00 0,00

0,00 -36 306,80 -100,00

2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 164,68 0,00 0,00

12 13 14
1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 -36 306,80 0,00
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137,795 144,046 6,251 1 966,33

28,242 28,242 0,000 5 271,09

65,898 65,898 0,000 9 260,65

52,500 52,500 0,000 57 811,95

420,000 420,000 0,000 17 984,40

303,148 305,211 2,063 15 975,90

367,452 369,952 2,500 19 364,72

94,140 94,140 0,000 5 374,45

1,100 1,100 0,000 7 294,36

1,396 1,396 0,000 3 984,90

1,124 1,124 0,000 3 455,28

1,463 1,463 0,000 5 281,21

5,292 5,292 0,000 151 060,56

0,800 0,800 0,000 676,30

1,449 1,449 0,000 1 131,09

1,330 1,330 0,000 6 629,27

0,618 0,618 0,000 3 399,26

81,924 82,864 0,940 186 722,00

183,726 184,976 1,250 157 333,76

654,600 659,300 4,700 17 248,71

654,100 658,800 4,700 14 364,04

654,100 658,800 4,700 14 364,04

654,600 659,300 4,700 235 728,01

654,600 659,300 4,700 269 498,82

8,000 8,000 0,000 4 251,04

28,100 28,100 0,000 18 787,94

210,000 210,000 0,000 48 417,60 48 417,60 0,00 0,00

18 787,94 0,00 0,00

47 875332.A POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 
150MM DĚROVANÝCH

M 230,56 0,00 0,00

4 251,04 0,00 0,00

46 58262A.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 
BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

M2 668,61 0,00 0,00

271 433,81 1 934,99 0,72

45 582612.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 
ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 531,38 0,00 0,00

237 420,52 1 692,52 0,72

44 574E56.A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 
VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

M2 411,70 0,00 1 934,99

14 467,25 103,21 0,72

43 574A31.A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 
VRSTVY ACO 8 TL. 40MM

M2 360,11 0,00 1 692,52

14 467,25 103,21 0,72

42 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
0,5KG/M2

M2 21,96 0,00 103,21

17 372,56 123,85 0,72

41 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
0,5KG/M2

M2 21,96 0,00 103,21

158 404,20 1 070,44 0,68

40 572123.A INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2 26,35 0,00 123,85

188 864,46 2 142,46 1,15

39 56330.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 856,35 0,00 1 070,44

3 399,26 0,00 0,00

38 561401.A KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 2 279,21 0,00 2 142,46

6 629,27 0,00 0,00

37 467314.A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z 
PROSTÉHO BETONU C25/30

M3 5 500,42 0,00 0,00

1 131,09 0,00 0,00

36 465512.A DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4 984,41 0,00 0,00

676,30 0,00 0,00

35 45157.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA TĚŽENÉHO

M3 780,60 0,00 0,00

151 060,56 0,00 0,00

34 45152.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

M3 845,37 0,00 0,00

5 281,21 0,00 0,00

33 451366.A VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 28 545,08 0,00 0,00

3 455,28 0,00 0,00

32 451314.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C25/30

M3 3 609,85 0,00 0,00

3 984,90 0,00 0,00

31 451313.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C16/20

M3 3 074,09 0,00 0,00

7 294,36 0,00 0,00

30 451312.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C12/15

M3 2 854,51 0,00 0,00

5 374,45 0,00 0,00

29 45112.A PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ 
ŽELEZOBET

M3 6 631,24 0,00 0,00

19 496,47 131,75 0,68

28 28997.A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

M2 57,09 0,00 0,00

16 084,62 108,72 0,68

27 215663.1 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI 
POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

M2 52,70 0,00 131,75

17 984,40 0,00 0,00

26 215663.A ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI 
POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

M2 52,70 0,00 108,72

57 811,95 0,00 0,00

25 21197.A OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

M2 42,82 0,00 0,00

9 260,65 0,00 0,00

24 21152.A SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 101,18 0,00 0,00

5 271,09 0,00 0,00

23 18230.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 140,53 0,00 0,00

2 055,54 89,20 4,54

22 18220.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 186,64 0,00 0,00

21 18110.A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I

M2 14,27 0,00 89,20

ZHUTNĚNÍM



3,000 3,000 0,000 11 527,83

6,419 6,419 0,000 18 816,40

3,300 4,000 0,700 9 782,19

103,160 80,996 -22,164 43 038,35

30,300 9,800 -20,500 14 969,72

4,320 4,320 0,000 16 600,08

11,650 2,150 -9,500 196 972,03

0,798 0,798 0,000 7 446,97

42,300 42,300 0,000 4 179,66

128,100 128,100 0,000 7 313,23

0,000 9,970 9,970 0,00

1 816 053,89

1 816 053,89

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Všechny změny celkem -589 375,80 173 216,30 1 399 894,41 -416 159,50 -22,92

157 621,51 157 621,51 157 621,51 100,00

Celkem -216 302,62 172 302,82 1 772 054,09 -43 999,80 -2,42

7 313,23 0,00 0,00

Nové položky
58 9183B2.N PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 

ŽELEZOBETONOVÝCH
M 15 809,58 0,00

4 179,66 0,00 0,00

57 931324.A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

M 57,09 0,00 0,00

7 446,97 0,00 0,00

56 919112.A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 
TL DO 100MM

M 98,81 0,00 0,00

36 351,06 -160 620,97 -81,55

55 918513.A ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD M3 9 332,04 0,00 0,00

16 600,08 0,00 0,00

54 9183D2.A PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH

M 16 907,47 -160 620,97 0,00

4 841,69 -10 128,03 -67,66

53 918114.A ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 25/30 M3 3 842,61 0,00 0,00

33 791,53 -9 246,82 -21,49

52 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 494,05 -10 128,03 0,00

11 857,20 2 075,01 21,21

51 917223.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

M 417,20 -9 246,82 0,00

18 816,40 0,00 0,00

50 9111A1.A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 2 964,30 0,00 2 075,01

11 527,83 0,00 0,00

49 899524.A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C25/30

M3 2 931,36 0,00 0,00

48 895112.A DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON 
DÍLCŮ ŠN 80

KUS 3 842,61 0,00 0,00

150MM DĚROVANÝCH



4 5 6 7 9
53,200 0,000 -53,200 7 593,24

1,980 1,980 0,000 249,99

26,600 26,600 0,000 7 300,90

1,980 1,980 0,000 299,99

26,600 26,600 0,000 467,36

1,980 1,980 0,000 404,34

1,650 1,650 0,000 1 215,52

6,000 6,000 0,000 13 675,26

13,300 13,300 0,000 9 797,84

50,000 50,000 0,000 1 317,50

50,000 50,000 0,000 1 098,00

50,000 50,000 0,000 18 005,50

50,000 50,000 0,000 20 585,50

82 010,94

82 010,94

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Všechny změny celkem -21 268,50 0,00 60 742,44 -21 268,50 -25,93

20 585,50 0,00 0,00

Celkem -7 593,24 0,00 74 417,70 -7 593,24 -9,26

18 005,50 0,00 0,00

13 574E56.AP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

M2 411,71 0,00 0,00

1 098,00 0,00 0,00

12 574A31.AP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY ACO 8 TL. 40MM

M2 360,11 0,00 0,00

1 317,50 0,00 0,00

11 572213.AP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

0,5KG/M2

M2 21,96 0,00 0,00

9 797,84 0,00 0,00

10 572123.AP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

1,0KG/M2

M2 26,35 0,00 0,00

13 675,26 0,00 0,00

9 56330.AP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 736,68 0,00 0,00

1 215,52 0,00 0,00

8 561401.AP KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 2 279,21 0,00 0,00

404,34 0,00 0,00

7 17380.AP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 736,68 0,00 0,00

467,36 0,00 0,00

6 17310.AP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE 

ZHUTNĚNÍM

M3 204,21 0,00 0,00

299,99 0,00 0,00

5 17120.AP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 17,57 0,00 0,00

7 300,90 0,00 0,00

4 12573.AP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I

M3 151,51 0,00 0,00

249,99 0,00 0,00

3 12373.AP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I

M3 274,47 0,00 0,00

0,00 -7 593,24 -100,00

2 014201.AP POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 0,00 0,00

12 13 14

1 014102.AP POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 -7 593,24 0,00

1 2 3 8 10 11

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Číslo a název rozpočtu: 127.1 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč
Kód položky Název položky m.j.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část 002

Aspe Firma: Firma Příloha č.9 Strana

:

1

3.6.18.9 Datum: 17.03.2020 Čas: 18:33:01 



Datum:

5 6 7

1,000 1,000 0,000

0,000 1,000 1,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

4 391,55 4 391,55 100,00

Celkem 12 076,76 16 468,31 4 391,55 36,36

12 076,76 0,00 0,00

Nové položky

2 9371B.A.N MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK KUS 4 391,55 0,00

9 10 11 12

1 9371CB.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE VELKÁ KUS 12 076,76 12 076,76

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 707.1 (Z-VA) - Drobné stavby Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 9:38:18 



Aspe Firma: Závod Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 16 468,31Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 19 004,43Cena s daní / Price with tax:

Kč 2 536,12DPH / VAT:

Kč 16 468,31Cena celková / Price total:

Kč 12 076,76Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Drobné stavby

IROP MMR - 3. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

707.1 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 3

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Závod Strana: 2

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 3. část

Drobné stavby

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 3

707.1 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9

 2 9371B.A N MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK KUS  0,000  4 391,55  0,00

ZBV:

RDS1  1,000  4 391,55

aktuální množství  4 391,55 1,000

 1 9371CB A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE VELKÁ KUS  1,000  12 076,76  12 076,76

Viz Technická zpráva a výkres informační tabule

viz TZ 1 výkres informační tabule Otice - Hustopeče: 1ksks=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  16 468,319

 16 468,31Celkem:



4 5 6 7 9
1,000 0,000 -1,000 2 744,72

1 650,100 1 650,100 0,000 70 657,28

27 226,650 27 226,650 0,000 119 524,99

1 650,100 1 650,100 0,000 3 630,22

1 650,100 1 650,100 0,000 3 630,22

258,000 258,000 0,000 28 325,82

43,000 43,000 0,000 221 883,01

92,880 92,880 0,000 101 972,02

552 368,28

552 368,28

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Všechny změny celkem -390 305,74 0,00 162 062,54 -390 305,74 -70,66

101 972,02 0,00 0,00

Celkem -2 744,72 0,00 549 623,56 -2 744,72 -0,50

221 883,01 0,00 0,00

8 18600.A ZALÉVÁNÍ VODOU M3 1 097,89 0,00 0,00

28 325,82 0,00 0,00

7 184B15.A VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S 

BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, 

PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 5 160,07 0,00 0,00

3 630,22 0,00 0,00

6 18472.A OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 109,79 0,00 0,00

3 630,22 0,00 0,00

5 18351.A CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 2,20 0,00 0,00

119 524,99 0,00 0,00

4 18331.A SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 2,20 0,00 0,00

70 657,28 0,00 0,00

3 18247.A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4,39 0,00 0,00

0,00 -2 744,72 -100,00

2 18242.A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 

ORNICI

M2 42,82 0,00 0,00

12 13 14

1 02841.A PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ NA POVRCHU

KPL 2 744,72 -2 744,72 0,00

1 2 3 8 10 11

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Číslo a název rozpočtu: 807.1 (Z) - Vegetační úpravy

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč
Kód položky Název položky m.j.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:03

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část 003

Aspe Firma: Firma Příloha č.9 Strana

:

1

3.6.18.9 Datum: 20.03.2020 Čas: 11:38:21 



4 5 6 7 9
3 068,066 0,000 -3 068,066 437 905,06

453,521 453,521 0,000 74 685,84

264,785 264,785 0,000 52 326,81

5,952 5,952 0,000 1 633,65

400,865 400,865 0,000 50 613,21

238,695 238,695 0,000 47 170,91

3,765 3,765 0,000 9 011,11

110,250 110,250 0,000 47 085,57

32,000 32,000 0,000 1 686,40

2,480 2,480 0,000 2 314,34

272,000 272,000 0,000 21 501,60

1 169,633 1 214,133 44,500 321 029,17

205,394 249,894 44,500 31 569,06

400,865 400,865 0,000 53 691,86

1 304,409 1 304,409 0,000 179 017,09

2 191,450 2 191,450 0,000 252 630,36

31,600 31,600 0,000 6 973,49

14,400 14,400 0,000 3 177,79

332,800 356,800 24,000 87 689,47

83,200 83,200 0,000 21 922,37 21 922,37 0,00 0,00

94 013,23 6 323,76 7,21

20 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 

TŘ. I

M3 263,49 0,00 0,00

3 177,79 0,00 0,00

19 13273.A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 

TŘ. I

M3 263,49 0,00 6 323,76

6 973,49 0,00 0,00

18 13173.1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 220,68 0,00 0,00

252 630,36 0,00 0,00

17 13173.A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 220,68 0,00 0,00

179 017,09 0,00 0,00

16 12573.2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I

M3 115,28 0,00 0,00

53 691,86 0,00 0,00

15 12573.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I

M3 137,24 0,00 0,00

38 408,71 6 839,65 21,67

14 12573.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I

M3 133,94 0,00 0,00

333 243,08 12 213,92 3,80

13 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I

M3 153,70 0,00 6 839,65

21 501,60 0,00 0,00

12 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I

M3 274,47 0,00 12 213,92

2 314,34 0,00 0,00

11 113764.A FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 

400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 79,05 0,00 0,00

1 686,40 0,00 0,00

10 11372.A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH

M3 933,20 0,00 0,00

47 085,57 0,00 0,00

9 11351.A ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 52,70 0,00 0,00

9 011,11 0,00 0,00

8 11346.A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL

M3 427,08 0,00 0,00

47 170,91 0,00 0,00

7 11335.A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z BETONU

M3 2 393,39 0,00 0,00

50 613,21 0,00 0,00

6 11332.A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 197,62 0,00 0,00

1 633,65 0,00 0,00

5 014201.A POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 0,00 0,00

52 326,81 0,00 0,00

4 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 274,47 0,00 0,00

74 685,84 0,00 0,00

3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 197,62 0,00 0,00

0,00 -437 905,06 -100,00

2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 164,68 0,00 0,00

12 13 14

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 -437 905,06 0,00

1 2 3 8 10 11

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Číslo a název rozpočtu: 107.2 (Z) - Cyklostezka

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč
Kód položky Název položky m.j.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část 002

Aspe Firma: Firma Příloha č.9 Strana

:

1

3.6.18.9 Datum: 17.03.2020 Čas: 17:42:36 



4 028,477 4 141,477 113,000 66 349,02

348,058 348,058 0,000 45 856,64

580,096 580,096 0,000 54 134,56

73,640 98,600 24,960 54 249,12

14,400 14,400 0,000 2 687,62

2 620,900 2 620,900 0,000 37 400,24

229,635 229,635 0,000 42 859,08

533,085 533,085 0,000 74 914,44

416,000 423,500 7,500 458 090,88

3 184,000 3 244,000 60,000 136 338,88

726,856 726,856 0,000 38 305,31

838,680 838,680 0,000 44 198,44

459,270 459,270 0,000 26 219,72

1,282 1,282 0,000 3 659,48

0,464 0,464 0,000 1 426,38

0,572 0,616 0,044 2 064,83

3,772 3,772 0,000 107 672,04

5,400 5,400 0,000 4 565,00

1,502 1,546 0,044 1 172,46

1,143 1,232 0,089 5 697,18

0,720 0,720 0,000 3 960,30

456,540 456,540 0,000 1 040 550,53

19,335 0,000 -19,335 18 043,42

1 026,361 1 150,840 124,479 878 924,24

10,312 10,312 0,000 2 037,86

3 792,900 5 504,600 1 711,700 99 942,92

5 301,600 5 504,600 203,000 116 423,14

1 496,300 1 496,300 0,000 32 858,75 32 858,75 0,00 0,00

120 881,02 4 457,88 3,83

48 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

0,5KG/M2

M2 21,96 0,00 0,00

145 046,21 45 103,30 45,13

47 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

0,5KG/M2

M2 21,96 0,00 4 457,88

2 037,86 0,00 0,00

46 572123.A INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

1,0KG/M2

M2 26,35 0,00 45 103,30

985 521,83 106 597,59 12,13

45 56A10.A MLATOVÝ KRYT M3 197,62 0,00 0,00

0,00 -18 043,42 -100,00

44 56330.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 856,35 0,00 106 597,59

1 040 550,53 0,00 0,00

43 56320.A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO 

ŠTĚRKU

M3 933,20 -18 043,42 0,00

3 960,30 0,00 0,00

42 561401.A KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 2 279,21 0,00 0,00

6 140,79 443,61 7,79

41 467314.A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z 

PROSTÉHO BETONU C25/30

M3 5 500,42 0,00 0,00

1 206,81 34,35 2,93

40 465512.A DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4 984,41 0,00 443,61

4 565,00 0,00 0,00

39 45157.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA TĚŽENÉHO

M3 780,60 0,00 34,35

107 672,04 0,00 0,00

38 45152.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA DRCENÉHO

M3 845,37 0,00 0,00

2 223,67 158,83 7,69

37 451366.A VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 28 545,08 0,00 0,00

1 426,38 0,00 0,00

36 451314.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C25/30

M3 3 609,85 0,00 158,83

3 659,48 0,00 0,00

35 451313.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C16/20

M3 3 074,09 0,00 0,00

26 219,72 0,00 0,00

34 451312.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C12/15

M3 2 854,51 0,00 0,00

44 198,44 0,00 0,00

33 28997.A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 

GEOMŘÍŽOVIN

M2 57,09 0,00 0,00

38 305,31 0,00 0,00

32 215663.1 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI 

POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

M2 52,70 0,00 0,00

138 908,08 2 569,20 1,88

31 215663.A ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI 

POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

M2 52,70 0,00 0,00

466 349,73 8 258,85 1,80

30 21197.A OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 

GEOTEXTILIE

M2 42,82 0,00 2 569,20

74 914,44 0,00 0,00

29 21152.A SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA 

DRCENÉHO

M3 1 101,18 0,00 8 258,85

42 859,08 0,00 0,00

28 18230.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 140,53 0,00 0,00

37 400,24 0,00 0,00

27 18220.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 186,64 0,00 0,00

2 687,62 0,00 0,00

26 18110.A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 

HORNINĚ TŘ. I

M2 14,27 0,00 0,00

72 636,65 18 387,53 33,89

25 17511.A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE 

ZHUTNĚNÍM

M3 186,64 0,00 0,00

54 134,56 0,00 0,00

24 17380.A ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 736,68 0,00 18 387,53

45 856,64 0,00 0,00

23 17170.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ 

VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM

M3 93,32 0,00 0,00

68 210,13 1 861,11 2,81

22 17130.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V 

AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

M3 131,75 0,00 0,00

21 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 0,00 1 861,11

TŘ. I



5 324,800 5 504,600 179,800 1 917 513,73

5 289,200 5 504,600 215,400 2 177 563,64

54,000 218,500 164,500 28 694,52

11,600 9,700 -1,900 7 755,88

320,000 350,000 30,000 73 779,20

5,000 5,000 0,000 19 213,05

3,000 3,000 0,000 5 171,04

2,968 2,968 0,000 8 700,28

8,000 8,000 0,000 43 037,20

257,000 221,100 -35,900 107 220,40

1,000 1,000 0,000 11 143,56

5,080 0,000 -5,080 85 889,95

62,700 62,700 0,000 6 195,39

272,000 272,000 0,000 15 528,48

0,000 53,000 53,000 0,00

0,000 36,000 36,000 0,00

0,000 495,000 495,000 0,00

0,000 5,500 5,500 0,00

9 611 643,96

9 611 643,96

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Všechny změny celkem -1 431 947,29 1 026 326,69 9 206 023,34 -405 620,60 -4,22

86 952,69 86 952,69 86 952,69 100,00

Celkem -558 086,27 667 416,15 9 720 973,83 109 329,88 1,14

26 631,00 26 631,00 26 631,00 100,00

67 9183B2.N PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 

ŽELEZOBETONOVÝCH

M 15 809,58 0,00

37 547,64 37 547,64 37 547,64 100,00

66 21461.N SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 53,80 0,00

55 278,47 55 278,47 55 278,47 100,00

65 21451R.N SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 042,99 0,00

15 528,48 0,00 0,00

Nové položky
64 21450.N SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 1 042,99 0,00

6 195,39 0,00 0,00

62 931324.A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 

MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

M 57,09 0,00 0,00

0,00 -85 889,95 -100,00

61 919112.A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 

TL DO 100MM

M 98,81 0,00 0,00

11 143,56 0,00 0,00

60 9183D2.A PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 

ŽELEZOBETONOVÝCH

M 16 907,47 -85 889,95 0,00

92 242,92 -14 977,48 -13,97

59 9181D5.A ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z 

BETONU DO C 30/37

KUS 11 143,56 0,00 0,00

43 037,20 0,00 0,00

58 917223.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

M 417,20 -14 977,48 0,00

8 700,28 0,00 0,00

57 9112A1.A ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M 5 379,65 0,00 0,00

5 171,04 0,00 0,00

56 899524.A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 

BETONU DO C25/30

M3 2 931,36 0,00 0,00

19 213,05 0,00 0,00

55 89921.A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1 723,68 0,00 0,00

80 696,00 6 916,80 9,38

54 895112.A DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z 

BETON DÍLCŮ ŠN 80

KUS 3 842,61 0,00 0,00

6 485,52 -1 270,36 -16,38

53 875332.A POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 

150MM DĚROVANÝCH

M 230,56 0,00 6 916,80

116 106,53 87 412,01 304,63

52 58262A.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

M2 668,61 -1 270,36 0,00

2 266 243,82 88 680,18 4,07

51 582612.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 531,38 0,00 87 412,01

1 982 261,51 64 747,78 3,38

50 574E56.A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

M2 411,70 0,00 88 680,18

49 574A31.A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY ACO 8 TL. 40MM

M2 360,11 0,00 64 747,78

0,5KG/M2



Datum:

5 6 7

128,602 0,000 -128,602

41,895 41,895 0,000

22,831 22,831 0,000

12,072 12,072 0,000

23,013 23,013 0,000

41,500 41,500 0,000

22,050 22,050 0,000

4,275 4,275 0,000

18,000 18,000 0,000

39,300 39,300 0,000

5,030 5,030 0,000

64,301 64,301 0,000

10,835 10,835 0,000

23,013 23,013 0,000

35,615 35,615 0,000

75,136 75,136 0,000

20,962 20,962 0,000

34,936 34,936 0,000

174,700 174,700 0,000

2,730 2,730 0,000

23,880 23,880 0,000

21,269 21,269 0,000 0,00 0,00

20 187,44 0,00 0,00

22 56330.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 856,35 18 213,71 18 213,71

21 45152.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO

M3 845,37 20 187,44

0,00

20 18230.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 140,53 383,65 383,65 0,00 0,00

0,00 0,00

19 18110.A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 14,27 2 492,97 2 492,97 0,00

2 761,74 0,00 0,00

18 17170.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 

SE ZHUTNĚNÍM

M3 93,32 3 260,23 3 260,23

17 17130.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 

SE ZHUTNĚNÍM

M3 131,75 2 761,74

0,00

16 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 1 237,49 1 237,49 0,00 0,00

0,00 0,00

15 12573.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 137,24 4 887,80 4 887,80 0,00

1 665,34 0,00 0,00

14 12573.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 133,94 3 082,36 3 082,36

13 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 153,70 1 665,34

0,00

12 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 274,47 17 648,70 17 648,70 0,00 0,00

0,00 0,00

11 11372.A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 933,20 4 694,00 4 694,00 0,00

948,60 0,00 0,00

10 11352.A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 

OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 131,75 5 177,78 5 177,78

9 11351.A ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 52,70 948,60

0,00

8 11335.A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

BETONU

M3 2 393,39 10 231,74 10 231,74 0,00 0,00

0,00 0,00

7 11332.A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 197,62 4 357,52 4 357,52 0,00

2 905,62 0,00 0,00

6 11318.A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

DLAŽDIC

M3 658,73 27 337,30 27 337,30

5 014201.A POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 2 905,62

0,00

4 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 274,47 3 313,40 3 313,40 0,00 0,00

0,00 0,00

3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 197,62 4 511,86 4 511,86 0,00

0,00 -18 355,36 -100,00

2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 164,68 6 899,27 6 899,27

9 10 11 12

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 18 355,36

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 107.2 (NZ) - Cyklostezka Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 17:40:55 



238,800 238,800 0,000

6,200 6,200 0,000

4,000 4,000 0,000

2,000 2,000 0,000

57,100 57,100 0,000

101,400 105,500 4,100

71,300 71,300 0,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

7 045,15 0,00 0,00

Celkem 399 149,29 382 819,54 -16 329,75 -4,09

29 919112.A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

100MM

M 98,81 7 045,15

0,00

28 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 494,05 50 096,67 52 122,28 2 025,61 4,04

0,00 0,00

27 917223.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

M 417,20 23 822,12 23 822,12 0,00

18 049,28 0,00 0,00

26 89921.A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1 723,68 3 447,36 3 447,36

25 899122.A MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 4 512,32 18 049,28

0,00

24 58261A.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 

RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 845,37 5 241,29 5 241,29 0,00 0,00

23 582612.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

80MM DO LOŽE Z KAM

M2 531,38 126 893,54 126 893,54 0,00



Datum:

5 6 7

53,200 0,000 -53,200

1,980 1,980 0,000

26,600 26,600 0,000

1,980 1,980 0,000

26,600 26,600 0,000

1,980 1,980 0,000

1,650 1,650 0,000

6,000 6,000 0,000

13,300 13,300 0,000

50,000 50,000 0,000

50,000 50,000 0,000

50,000 50,000 0,000

50,000 50,000 0,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

20 585,50 0,00 0,00

Celkem 82 010,94 74 417,70 -7 593,24 -9,26

13 574E56.AP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 

16+, 16S TL. 60MM

M2 411,71 20 585,50

0,00

12 574A31.AP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 

TL. 40MM

M2 360,11 18 005,50 18 005,50 0,00 0,00

0,00 0,00

11 572213.AP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 21,96 1 098,00 1 098,00 0,00

9 797,84 0,00 0,00

10 572123.AP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 26,35 1 317,50 1 317,50

9 56330.AP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 736,68 9 797,84

0,00

8 561401.AP KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 2 279,21 13 675,26 13 675,26 0,00 0,00

0,00 0,00

7 17380.AP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 736,68 1 215,52 1 215,52 0,00

467,36 0,00 0,00

6 17310.AP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 204,21 404,34 404,34

5 17120.AP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 17,57 467,36

0,00

4 12573.AP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 151,51 299,99 299,99 0,00 0,00

0,00 0,00

3 12373.AP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 274,47 7 300,90 7 300,90 0,00

0,00 -7 593,24 -100,00

2 014201.AP POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 249,99 249,99

9 10 11 12

1 014102.AP POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 7 593,24

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 117.2 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 17:43:14 



Datum:

5 6 7

45,356 0,000 -45,356

3,193 0,000 -3,193

3,193 0,000 -3,193

22,678 0,000 -22,678

22,678 0,000 -22,678

3,193 0,000 -3,193

9,530 0,000 -9,530

1,440 0,000 -1,440

28,873 0,000 -28,873

0,240 0,000 -0,240

9,120 0,000 -9,120

0,400 0,000 -0,400

Datum: Datum:

Celkem 241 588,56 0,00 -241 588,56 -100,00

Za zhotovitele: Za objednavatele:

-100,00

12 89952A.A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO 

C20/25

M3 2 393,39 957,36 0,00 -957,36 -100,00

-187,34 -100,00

11 87626.A CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 132,84 1 211,50 0,00 -1 211,50

0,00 -213 336,24 -100,00

10 45157.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO

M3 780,60 187,34 0,00

9 32711.A ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 7 388,78 213 336,24

-100,00

8 27231A.A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 3 282,68 4 727,06 0,00 -4 727,06 -100,00

-652,04 -100,00

7 27157.A POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 720,21 6 863,60 0,00 -6 863,60

0,00 -373,51 -100,00

6 17310.A ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 204,21 652,04 0,00

5 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 373,51

-100,00

4 13273.A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 263,49 5 975,43 0,00 -5 975,43 -100,00

-403,15 -100,00

3 12573.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 133,94 427,67 0,00 -427,67

0,00 -6 473,66 -100,00

2 014201.A POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 403,15 0,00

9 10 11 12

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 6 473,66

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 257.2 (Z) - Opěrná zeď v km 9,63 Změna soupisu množství č. 01

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 13.03.2020 Čas: 10:27:56 



Datum:

5 6 7

50,464 0,000 -50,464

3,555 3,555 0,000

25,232 25,232 0,000

4,000 4,000 0,000

3,800 3,800 0,000

4,161 4,161 0,000

15,440 15,440 0,000

32,787 32,787 0,000

4,000 4,000 0,000

15,440 15,440 0,000

3,800 3,800 0,000

0,161 0,161 0,000

1,070 1,070 0,000

17,655 17,655 0,000

16,579 16,579 0,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

0,00

Celkem 38 646,96 31 444,23 -7 202,73 -18,64

0,00 0,00

15 46451.A POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 089,10 18 056,19 18 056,19 0,00

23,50 0,00 0,00

14 18247.A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4,39 77,51 77,51

13 18241.A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 21,96 23,50

0,00

12 18230.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 140,53 22,63 22,63 0,00 0,00

0,00 0,00

11 17710.A ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 157,00 596,60 596,60 0,00

816,84 0,00 0,00

10 17411.A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 142,73 2 203,75 2 203,75

9 17310.A ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 204,21 816,84

0,00

8 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 540,00 540,00 0,00 0,00

0,00 0,00

7 13273A.A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY

M3 263,49 4 068,29 4 068,29 0,00

496,47 0,00 0,00

6 12573.B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 137,24 571,06 571,06

5 12473A.A VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY

M3 130,65 496,47

0,00

4 12473.1 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 130,65 522,60 522,60 0,00 0,00

0,00 0,00

3 12473.A VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 130,65 3 296,56 3 296,56 0,00

0,00 -7 202,73 -100,00

2 12110.B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 42,82 152,23 152,23

9 10 11 12

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 7 202,73

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 307.2 (Z) - Úprava potoka v km 9,62 Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 17:39:37 



Datum:

5 6 7

192,000 0,000 -192,000

640,000 0,000 0,000

64,000 0,000 0,000

64,000 0,000 0,000

64,000 0,000 0,000

64,000 0,000 0,000

6,000 0,000 -6,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

-100,00

Celkem 139 212,64 0,00 -36 626,40 -26,31

0,00 0,00

7 895820.AP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ KUS 1 537,04 9 222,24 0,00 -9 222,24

19 322,88 0,00 0,00

6 21263.1 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 

DO 150MM

M 301,92 19 322,88 19 322,88

5 21263.AP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 

DO 150MM

M 301,92 19 322,88

0,00

4 21262.AP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 

DO 100MM

M 296,43 18 971,52 18 971,52 0,00 0,00

0,00 0,00

3 21261.AP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 

DO 80MM

M 241,54 15 458,56 15 458,56 0,00

0,00 -27 404,16 -100,00

2 21197.AP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 

GEOTEXTILIE

M2 46,11 29 510,40 29 510,40

9 10 11 12

1 014102.AP POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 27 404,16

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 387.2 (Z-VA) - Úprava meliorací Změna soupisu množství č. 01

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 13.03.2020 Čas: 10:28:32 



4 5 6 7 9
83,270 0,000 -83,270 11 885,13

2,203 2,203 0,000 435,36

6,322 6,322 0,000 1 735,20

57,557 57,557 0,000 7 267,15

0,200 0,200 0,000 131,75

2,634 2,634 0,000 1 541,34

9,800 9,800 0,000 1 291,15

41,635 41,635 0,000 5 211,04

23,881 23,881 0,000 3 198,62

57,557 57,557 0,000 8 720,46

20,817 20,817 0,000 3 428,14

41,635 41,635 0,000 731,53

36,740 36,740 0,000 5 485,65

208,173 208,173 0,000 2 970,63

23,881 23,881 0,000 3 356,00

183,700 183,700 0,000 4 034,05

3 031,050 3 031,050 0,000 13 306,31

16,719 16,719 0,000 14 133,74

15,999 15,999 0,000 3 161,72

111,460 111,460 0,000 48 458,35 48 458,35 0,00 0,00

3 161,72 0,00 0,00

20 582611.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 434,76 0,00 0,00

14 133,74 0,00 0,00

19 56A10.A MLATOVÝ KRYT M3 197,62 0,00 0,00

13 306,31 0,00 0,00

18 45152.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA DRCENÉHO

M3 845,37 0,00 0,00

4 034,05 0,00 0,00

17 18247.A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4,39 0,00 0,00

3 356,00 0,00 0,00

16 18241.A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 21,96 0,00 0,00

2 970,63 0,00 0,00

15 18230.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 140,53 0,00 0,00

5 485,65 0,00 0,00

14 18110.AP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 

HORNINĚ TŘ. I

M2 14,27 0,00 0,00

731,53 0,00 0,00

13 17320.AP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ

M3 149,31 0,00 0,00

3 428,14 0,00 0,00

12 17120.AP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 17,57 0,00 0,00

8 720,46 0,00 0,00

11 17110.AP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE 

ZHUTNĚNÍM

M3 164,68 0,00 0,00

3 198,62 0,00 0,00

10 12573.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I

M3 151,51 0,00 0,00

5 211,04 0,00 0,00

9 12573.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I

M3 133,94 0,00 0,00

1 291,15 0,00 0,00

8 12273.AP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ 

TŘ. I

M3 125,16 0,00 0,00

1 541,34 0,00 0,00

7 11352.A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A 

SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 131,75 0,00 0,00

131,75 0,00 0,00

6 11343.A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

M3 585,17 0,00 0,00

7 267,15 0,00 0,00

5 11318.A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z DLAŽDIC

M3 658,73 0,00 0,00

1 735,20 0,00 0,00

4 014201.A POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 0,00 0,00

435,36 0,00 0,00

3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 274,47 0,00 0,00

0,00 -11 885,13 -100,00

2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 197,62 0,00 0,00

12 13 14

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 -11 885,13 0,00

1 2 3 8 10 11

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Číslo a název rozpočtu: 707.2 (Z-VA) - Drobné stavby

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč
Kód položky Název položky m.j.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:02

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část 002

Aspe Firma: Firma Příloha č.9 Strana

:

1

3.6.18.9 Datum: 13.03.2020 Čas: 10:30:04 



75,040 92,700 17,660 25 539,86

9,800 9,800 0,000 4 841,69

1,000 1,000 0,000 4 391,55

1,000 1,000 0,000 6 587,33

1,000 1,000 0,000 12 076,76

1,000 1,000 0,000 16 468,31

210 388,82

210 388,82

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Všechny změny celkem -28 353,44 22 478,89 204 514,28 -5 874,55 -2,79

32 936,62 16 468,31 100,00

Celkem -11 885,13 22 478,89 220 982,59 10 593,76 5,03

12 076,76 0,00 0,00

26 9374G.A MOBILIÁŘ - KAMENNÉ OHNIŠTĚ KUS 16 468,31 0,00 16 468,31

6 587,33 0,00 0,00

25 9371CB.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ 

TABULE VELKÁ

KUS 12 076,76 0,00 0,00

4 391,55 0,00 0,00

24 9371CA.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ 

TABULE MALÁ

KUS 6 587,33 0,00 0,00

4 841,69 0,00 0,00

23 9371B.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK KUS 4 391,55 0,00 0,00

31 550,45 6 010,58 23,53

22 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 494,05 0,00 0,00

21 917218.A ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM

M 340,35 0,00 6 010,58

ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM



4 5 6 7 9
2,000 4,000 2,000 27 466,96

1,000 1,000 0,000 21 957,75

2,000 2,000 0,000 9 880,98

3,000 5,000 2,000 28 276,08

3,000 5,000 2,000 41 200,44

128 782,21

128 782,21

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Všechny změny celkem -73 039,17 73 784,64 129 527,68 745,47 0,58

68 667,40 27 466,96 66,67

Celkem 0,00 73 784,64 202 566,85 73 784,64 57,29

47 126,80 18 850,72 66,67

5 9379DA.A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM 

VNITŘNÍ

KUS 13 733,48 0,00 27 466,96

9 880,98 0,00 0,00

4 93793.A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS 9 425,36 0,00 18 850,72

21 957,75 0,00 0,00

3 93754B.A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - 

PRO 3-5 KOL

KUS 4 940,49 0,00 0,00

54 933,92 27 466,96 100,00

2 9371FA.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ KUS 21 957,75 0,00 0,00

12 13 14

1 9371DB.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE 

STOLEM VENKOVNÍ

KUS 13 733,48 0,00 27 466,96

1 2 3 8 10 11

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Číslo a název rozpočtu: 717.2 (Z-VA) - Mobiliář

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč
Kód položky Název položky m.j.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část 002

Aspe Firma: Firma Příloha č.9 Strana

:

1

3.6.18.9 Datum: 17.03.2020 Čas: 9:42:21 



Aspe Firma: Závod Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 129 527,68Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 156 728,49Cena s daní / Price with tax:

Kč 27 200,81DPH / VAT:

Kč 129 527,68Cena celková / Price total:

Kč 128 782,21Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Mobiliář

IROP MMR - 3. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

717.2 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 3

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Závod Strana: 2

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 3. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 3

717.2 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9371DB A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM VENKOVNÍ KUS  2,000  13 733,48  27 466,96

Viz Technická zpráva a výkres stolů a lavic

ZBV:

RDS2  2,000  27 466,96

aktuální množství  54 933,92 4,000

 2 9371FA A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ KUS  1,000  21 957,75  21 957,75

Půdorysné rozměry cca 1 x 1 m, viz Technická zpráva a výkres WC

ZBV:

 1 -1,000 -21 957,75

aktuální množství  0,00 0,000

 3 93754B A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-5 KOL KUS  2,000  4 940,49  9 880,98

Viz Technická zpráva a výkres stojanu

ZBV:

 1 -2,000 -9 880,98

aktuální množství  0,00 0,000

 4 93793 A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS  3,000  9 425,36  28 276,08

Viz Technická zpráva



Aspe Firma: Závod Strana: 3

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 3. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 3

717.2 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

ZBV:

RDS2  2,000  18 850,72

aktuální množství  47 126,80 5,000

 5 9379DA A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS  3,000  13 733,48  41 200,44

Viz Technická zpráva a výkresy odpočívky a přístřešku

ZBV:

 1 -3,000 -41 200,44

RDS2  2,000  27 466,96

aktuální množství  27 466,96 2,000

Ostatní konstrukce a práce  129 527,689

 129 527,68Celkem:



4 5 6 7 9
0,027 0,017 -0,010 1,81

0,125 0,092 -0,033 8,36

0,031 0,015 -0,016 387,99

80,118 39,118 -41,000 8 444,44

1,000 1,000 0,000 6 038,38

1,710 0,830 -0,880 227,16

44,800 24,800 -20,000 4 672,64

19 780,78

19 780,78

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Všechny změny celkem -19 780,78 0,00 0,00 -19 780,78 -100,00

2 586,64 -2 086,00 -44,64

Celkem -6 727,41 0,00 13 053,37 -6 727,41 -34,01

110,26 -116,90 -51,46

7 966842.B ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 104,30 -2 086,00 0,00

6 038,38 0,00 0,00

6 87626.A CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 132,84 -116,90 0,00

4 123,04 -4 321,40 -51,17

5 76796R.A VRATA A VRÁTKA KPL 6 038,38 0,00 0,00

187,74 -200,25 -51,61

4 76792.B OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA 

POTAŽENÉHO PLASTEM

M2 105,40 -4 321,40 0,00

6,15 -2,21 -26,40

3 34825.A PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3 12 515,92 -200,25 0,00

1,14 -0,67 -37,04

2 33894A.1 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ 

KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

T 66,86 -2,21 0,00

12 13 14

1 33894A.A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ 

KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

T 66,97 -0,67 0,00

1 2 3 8 10 11

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Číslo a název rozpočtu: 867.2 (Z-VA) - Oplocení pozemku v km 9,63

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč
Kód položky Název položky m.j.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 3 - IROP MMR - 3. část 002

Aspe Firma: Firma Příloha č.9 Strana

:
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