
 Číslo smlouvy objednatele: 238-2017-520205  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tři Studně 

 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 238-2017-520205 ze dne 8.3.2017 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tři Studně 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí  Pobočky Žďár nad 
Sázavou 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: +420 727 957 247 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupen: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon: 

E-mail :   

ID DS: wyx77xh 

Bankovní spojení: Citibank Pardubice 

Číslo účtu: 2020870109/2600 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

ID DS: wyx77xh 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové, C.231 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 4, kterým se mění smlouva o dílo  
č. objednatele č. 238-2017-520205 ze dne 8. 3. 2017 na vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Tři Studně. 
V souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku 
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  
a „Usnesením vlády číslo 87/2020 Sb. ze dne 15. 30.2020“ a „Usnesením vlády č. 348 ze 
dne 30.3.2020“, se mění termín etap návrhových prací PSZ 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 
3.2.1.3. a 3.2.1.4., a to do 30. 6. 2020. 
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Vyhotovený PSZ KoPÚ Tři Studně není možno při současných nařízeních vlády, kterými je 
mimo jiné omezen provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, projednat v RDK Kraje 
Vysočina a následně na řádném jednání zastupitelstva Obce Tři Studně.  
 
 

2. 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti 
dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

 
 
 
 

V Jihlavě dne 14. 4. 2020 

 

V Pardubicích dne 9. 4. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu  
 

 

 
Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
GEOVAP, spol. s r.o. 

 



Příloha k dodatku č. 4 SOD KoPÚ Tři Studně

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 22 400 8 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 500 7 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty ha 94 600 56 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 
porostech

ha 310 750 232 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 272 1 300 353 600

Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh 
pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona  100 bm 263 380 99 940

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 89 1 000 89 000 28.2.2021

Rozbor současného stavu                      ha 404 100 40 400 30.7.2019

Vodohospodářská studie ha 400 250 100 000 30.11.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 404 300 121 200 30.7.2019

1 109 340 30.7.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 73 1 200 87 600

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m sonda 10 1 000 10 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 
3m

sonda 5 2 500 12 500 30.6.2020

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 10 1 000 10 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 50 1 000 50 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 1 000 20 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 406 800 324 800

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků ks 2 25 000 50 000

564 900 28.2.2021

3.3 Mapové dílo ha 406 250 101 500
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

101 500

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 400 40 000

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 40 000

30.12.2018

30.6.2020

28.2.2021

30.12.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.5.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

30.6.2020

3.1.3

3.2.1.1.



1 109 340 Kč

564 900 Kč

101 500 Kč

40 000 Kč

1 815 740 Kč

381 305 Kč

2 197 045 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pardubicích dne  9.4.2020

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě  dne 14.4.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

GEOVAP, spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


