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TSKRPOG1ZB2A
DODATEK ¢ 1

I (| 6 222 00) uzaviené dne 30.9.2016
podlc

Akee: V 031 Barrandovsky most — provedeni hlavni prohlidky mostu

ClL 1
Smluvni strany

Objednatel: Technickd sprava komunikaci hl. m. Prahy

I 5 ) |

zastoupena: ve véeech smluvnich - Ing, A. Semeckym — povéieny fizenim
useku specialnich staveb
ve vecech technickych —~ Ing. Zemankem — fidicim technikem
hlav.prohlidck a diagnostiky

16::§383415)7
DIC:CZ 63834197

bankovni spojeni: —

zastoupen: ing, Vaclavem Hvizdalem, jednatelem,
ing. Milanem Kalnym, jednatelem,
ing. Vladislavem Vodickou, jednatelem

IC: 407 63 439
DIC: CZ40763439 (platce DPH)

F

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek ¢. 1,
kterym se upravuji nasledujici Clanky smlouvy:

CL HI
Doba plnéni dila

Vzhledem ke skutednosti, Ze ¢4ast praci je podminéna vydinim povoleni MHMP na DIO, smluvni
strany se dohodly na upravé terminu dokondeni dila, a to do 31.10.2017.




Zavérecné ustanoveni

I. Dodatek ¢. 1 smlouvy je vyhotoven ve étyfech stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi na podpis
tii stejnopisy a dodavatel jeden.

2. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tento dodatek ¢. 1 smlouvy byl uveden v Centralni
evidenci smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou
spravou komunikaci hl. m. Prahy, ktera je vefejné piistupna.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v tomto dodatku €. 1 smlouvy nepovaZuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zdkoniku v platném znéni a udéluji svoleni
k jejich vziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

3. Ostatni ujednani smlouvy zistavaji beze zmén v platnosti.

V Praze dne ,; 7. Lok V Praze dne 15.11.2016
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dodavatel

P‘ONTEX spol. s r.o,
Bezova 1658, 147 14 Pr
110 15 Praba I, B -4-
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