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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č. OLP/2344/2019 

"Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově" 

část 1: Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Suchopýr z.ú. 

se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31   

IČO: 25419358 

DIČ: CZ25419358  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Alena Hlídková 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 35-6237990257/0100 

evidence: U 180 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2019 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod 

č. OLP/2344/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést rozšíření plochy 

vhodných biotopů v přírodní památce Pískovna Žizníkov pro stabilní a rozmnožující se 

populaci ropuchy krátkonohé a to provedením skrývky zeminy na písčité podloží pro tvorbu 

úkrytů pro obojživelníky, odstraněním náletových dřevin, vytvořením 23 tůní a vytvořením 

a instalací informačního panelu a hmyzího hotelu (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba prodloužit termín pro předání díla, protože 

z příčin na straně objednatele (kontrola zadávacího řízení Státním fondem životního 

prostředí ČR) bylo místo pro plnění zhotoviteli předáno namísto 1. 11. 2019 až 24. 1. 2020, 

tedy o 63 dnů později než bylo avizováno v zadávací dokumentaci.  

3. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016"). 

 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na tom, že se článek IV. odst. 1 smlouvy ve 

znění: 

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 15. 4. 2020.“ 

ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 17. 6. 2020.“ 

 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  
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5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 627/20/RK ze dne 7. 4. 2020. 

 

 

V Liberci dne 15. 4. 2020       V Oldřichově v Háj.14.4.2020  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták     Ing. Alena Hlídková                             

náměstek hejtmana                                                                                                                                                                 

 


