Smlouva o dilo:
Akce:

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis pozadavku zmény:

Dopad zmén:

Odhadovana zména ceny:

Vliv na Casovy
harmonogram:

Zmeény pfijaty:

Zmény odsouhlaseny:

V Brné dne: 8.4.2020

XXXXX

ZMENOVY LIST & 1

D1 37/20 uzaviena dne 17.3.2020
»Oprava schodisté pred Domem uméni“

Vefejna zeleit mésta Brna, ptispévkova organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

zastoupena feditelem Ing. Jozefem Kasalou

IC 62161521 DIC CZ62161521
zapis v OR: Krajsky soud Brno, oddil Pr, vlozka 9
bankovni spojeni: XXXXX, €.0. XXXXX

ve vécech technickych jsou opravnéni jednat:

Ing. Jozef Kasala, tel.¢. XXxxX, mail: XXxxx
XXXXX, tel.¢. XXXXX, mail: XXXXX

technicky dozor objednatele:

XXXXX, tel.¢. XXXXX, mail: XXXXX

SK DLAZBA, s.r.0.

Kralovopolska 544/54, 616 00 Brno

IC 28268156 DIC CZ28268156

zapis v OR: Krajsky soud Brno, oddil C, vlozka 57507
bankovni spojeni XXXXX, ¢.0. XXXXX

ve vécech technickych je opravnén jednat:

Jif{ Kala, tel.¢. Xxxxxx, mail: XxXxxx

Jifi Kroupa, tel.¢. XXXXX, mail: XXXXX

viceprace na zaklad¢ pozadavku objednatele

viceprace spocivaji v:

prace souvisejici s vySkovym napojenim chodniku ke schodisti v rozsahu 6,1
m2

duvodem jsou lokalni nerovnosti na chodniku nad opravovanymi schody (viz
polozkovy rozpocet)

navyseni fin. prostfedkil potfebnych na zvétSeny rozsah praci nutnych ~ pro
realizaci dila
nutnost zpracovani dodatku k SoD

viceprace - zvyseni ceny o 4 925,40 K¢ bez DPH
celkovy rozdil oproti piivodni cené + 4 925,40 K¢ bez DPH

0

zaméstnancem objednatele opravnénym jednat v technickych vécech
vykonavajim soucasné i funkci technického dozoru Xxxxx

reditelem objednatele Ing. Jozefem Kasalou

Ing. Jozef Kasala Jiti Kala

za objednatele za zhotovitele






