
STAVBA:

Rok

Měsíc

Týden 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden 9.týden 10.týden 11.týden 12.týden 13.týden

1-7 den 8-14. den 15-21.den 22-28.den 29.-35. den 36-42.den 43.-49.den 50-56. den 57-63.den 64.-70.den 71-77.den 78-84. den 85.-90. den

Předání staveniště

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Elektroinstalace - silnoproud

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety

Povrchové úpravy oc. k-cí a technolog. zařízení

Přesun sutě

ZTI - vnitřní kanalizace

ZTI - vnitřní vodovod

Vytápění

Silnoproudá elektrotechnika

Vzduchotechnika

Vedlejší rozpočtové náklady

Předání a převzetí stavby

duben květen červen

Harmonogram prací

Název prací

od 1.6. 2018 do 20.9. 2018

Lubor Chválek

jednatel společnosti

OSA-SANEX s.r.o.

2020

Časové údaje

CELKOVÁ OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZDRAVOTECHNIKY

Objednatel: Dětský domov a Školní jídlena, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Termín realizace - do 90 dnů v období 04/2016-06/2020


