Smlouva o dílo - dodatek č. 1
Jednoduché stavební práce 
Oprava bytu č.2, Dvořákova ulice č.p. 330 v Písku

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:
    Objednatel:		Domovní a bytová správa města Písku
IČO:				00512362
DIČ:				CZ00512362
Sídlo:			Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek 
Telefon: 			xxx xxx xxx xxx
Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s.
Č. účtu:			20531271/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou 
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jan Hofman, vedoucí provozu domů

a

Zhotovitel:	RH stavby s.r.o.
se sídlem:	Borečnice 13, 397 01 Písek
zastoupený: 	xxxxx xxxxx
IČO: 	04435681
DIČ:	CZ04435681
Bankovní spojení:	Fio Banka a.s.
Číslo účtu:	2100872374/2010
Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxx, kontakt: xxx xxx xxx
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Krajský soud České Budějovice 				C24132
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "dodatek")



1 Úvodní ustanovení  
1.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 5.3.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.2, Dvořákova ulice č.p. 330 v Písku.
1.2. Po zahájení stavebních prací byl při provádění instalačních pracích zhotovitelem zjištěn nevyhovující stav štukových omítek v celém bytě. Tyto nedržely v ploše na jádrové omítce. Zhotovitel dále upozornil na stáří plynového topidla a doporučení servisního technika na jeho výměnu. Kontrolu provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják.
1.3. Po kontrole bylo doporučeno štukové omítky oškrabat, provést penetraci a nové štuky. Dále dojde k výměně plynového topidla.
1.4. Stavební práce byly rozšířené o nátěr vstupních dveří, nátěr zárubní, dodávku a montáž zárubní a dveří do komory.



2 Rozsah díla

Oškrábání příp. osekání původních omítek, penetrace a nové štukové omítky stěn i stropů celého bytu:
266 m2 - 20 m2(v rozpočtu SOD) = 246 m2 x 200 m2   		49.200,- Kč 
Nátěr zárubní:
7 ks x 500,- Kč							3.500,-  Kč
Nátěr vstupních dveří:
1 ks x 1.000,- Kč							1.000,-  Kč
Vybourání původních zárubní a dodávka + montáž zárubně ocelové do spíže:
1 ks x 1.800,- Kč							1.800,-  Kč
Dodávka + montáž topidla v obývacím pokoji Karma Beta 5
1 ks x 14.200,- Kč							14.200,- Kč
Celkem bez DPH     							69.700,- Kč
Celkem s DPH 15%							80.155,- Kč



3 Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
3.3 S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku www.dbspisek.cz.
3.4 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu. 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
3.6 Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 14.4.2020

		
V Písku dne 14.4.2020					V Písku dne 14.4.2020






[bookmark: _GoBack]xxxxx xxxxx						Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka
RH stavby  s.r.o.						DBS města Písku




