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SD/00575/2018/4 

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

č. objednatele   SD 00575/2018                        č. zhotovitele  15/2018 
 

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
  
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
       se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 IČO / DIČ:       00253014 /  CZ00253014 
 zastoupen: starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík                 
 zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP: Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
       dozor investora - statická část:                 xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)   
 tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      HORA s. r. o. 
 se sídlem:  Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 IČO / DIČ:       26015889/ CZ26015889 
 zapsán v obchodním rejstříku:                  Krajský soud ČB, oddíl C, vložka 9094 

zastoupen:                                                 xxx. xxxxx xxxxx, jednatelem společnosti 
 zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxx xxxx 
       zástupce ve věcech technických xxxxxxxx xxxxxxxx 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:   xxx xxxx  
     -  obor autorizace:     xxxxxxx xxxxxx 
           -  číslo autorizace:    xxxxx     
 bankovní spojení:         KB Tábor  
 číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
       tel., email:                     xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 (dále jen "zhotovitel")     
 
 

  5.1 Cena díla se mění dle Změnových listů č. 4 - 33, které jsou přílohou tohoto dodatku takto: 
 
Cena stavby dle dodatku č. 3: 

- Cena bez DPH   37.254.009,54Kč 
- DPH 21%      7.823.342,01Kč 
- Cena celkem   45.077.351,55Kč 
 



                   

                                                

 

 
Z toho (vše bez DPH): 
SO 001 – Stavební práce  21.858.735,74Kč  
SO 002 – Restaurátorské práce   6.905.754,00Kč  
SO 003 – Elektroinstalace    6.923.968,23Kč  
SO 004 – Vedlejší a ostatní náklady   1.565.551,57Kč    
 
 
Cena Změnového listu č. 4 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          94.991,19Kč  
- Změnový list č. 4 celkem        94.991,19Kč  
 
Cena Změnového listu č. 5 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          99.957,06Kč  
- Změnový list č. 5 celkem        99.957,06Kč 

 
Cena Změnového listu č. 6 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          99.995,70Kč  
- Změnový list č. 6 celkem        99.995,70Kč 

 
Cena Změnového listu č. 7 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          39.559,09Kč  
- Změnový list č. 7 celkem        39.559,09Kč 
 
Cena Změnového listu č. 8 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          96.870,85Kč  
- Změnový list č. 8 celkem        96.870,85Kč 

  
Cena Změnového listu č. 9 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          44.441,61Kč  
- Změnový list č. 9 celkem        44.441,61Kč 

 
Cena Změnového listu č. 10 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          18.638,33Kč  
- Změnový list č. 10 celkem       18.638,33Kč 

 
Cena Změnového listu č. 11 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          78.087,92Kč  
- Změnový list č. 11 celkem       78.087,92Kč 
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Cena Změnového listu č. 12 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          30.535,25Kč  
- Změnový list č. 12 celkem       30.535,25Kč 

 
Cena Změnového listu č. 13 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          89.290,00Kč  
- Změnový list č. 13 celkem       89.290,00Kč 

 
Cena Změnového listu č. 14 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce        186.240,00Kč  
- Změnový list č. 14 celkem     186.240,00Kč 

 
Cena Změnového listu č. 15 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          74.200,00Kč  
- Změnový list č. 15 celkem       74.200,00Kč 

 
Cena Změnového listu č. 16 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          97.210,00Kč  
- Změnový list č. 16 celkem       97.210,00Kč 

 
Cena Změnového listu č. 17 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          30.492,35Kč  
- Změnový list č. 17 celkem       30.492,35Kč 

 
Cena Změnového listu č. 18 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          54.757,00Kč  
- Změnový list č. 18 celkem       54.757,00Kč  

 
Cena Změnového listu č. 19 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          18.498,42Kč  
- Změnový list č. 19 celkem       18.498,42Kč 

 
Cena Změnového listu č. 20 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          95.924,00Kč  
- Změnový list č. 20 celkem       95.924,00Kč 
 
Cena Změnového listu č. 21 bez DPH: 
- Méněpráce       - 10.290,00Kč  
- Vícepráce                   0,00Kč  
- Změnový list č. 21 celkem     - 10.290,00Kč 



                   

                                                

 

Cena Změnového listu č. 22 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          74.930,51Kč  
- Změnový list č. 22 celkem       74.930,51Kč 
 
Cena Změnového listu č. 23 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          81.247,89Kč  
- Změnový list č. 23 celkem       81.247,89Kč 

 
Cena Změnového listu č. 24 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          67.528,02Kč  
- Změnový list č. 24 celkem       67.528,02Kč 
 
Cena Změnového listu č. 25 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          45.916,45Kč  
- Změnový list č. 25 celkem       45.916,45Kč 

 
Cena Změnového listu č. 26 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          71.767,20Kč  
- Změnový list č. 26 celkem       71.767,20Kč 
 
Cena Změnového listu č. 27 bez DPH: 
- Méněpráce       - 61.840,32Kč  
- Vícepráce                   0,00Kč  
- Změnový list č. 27 celkem     - 61.840,32Kč 

 
Cena Změnového listu č. 28 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          85.302,82Kč  
- Změnový list č. 28 celkem       85.302,82Kč 
 
Cena Změnového listu č. 29 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          90.227,70Kč  
- Změnový list č. 29 celkem       90.227,70Kč 
 
Cena Změnového listu č. 30 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          59.579,54Kč  
- Změnový list č. 30 celkem       59.579,54Kč 
 
Cena Změnového listu č. 31 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          86.241,45Kč  
- Změnový list č. 31 celkem       86.241,45Kč 
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Cena Změnového listu č. 32 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce        139.442,85Kč  
- Změnový list č. 32 celkem     139.442,85Kč 

 
Cena Změnového listu č. 33 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          86.142,22Kč  
- Změnový list č. 33 celkem               86.142,22Kč 
 

 
Nová cena stavby se započtením Změnových listů  č.4 ,č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12,  
č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23, č.24, č.25, č.26, č.27, č.28, č.29, 
č.30, č.31, č.32, č.33  celkem: 
 
- Cena bez DPH   39.319.894,64Kč 
- DPH 21%      8.257.177,87Kč 
- Cena celkem   47.577.072,51Kč 
 
Z toho (vše bez DPH): 
SO 001 – Stavební práce  23.288.299,07Kč  
SO 002 – Restaurátorské práce   7.352.694,00Kč  
SO 003 – Elektroinstalace    7.113.350,00Kč  
SO 004 – Vedlejší a ostatní náklady   1.565.551,57Kč   
 
     
Tato změna ceny je doložena Změnovými listy č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12,  č.13, 
č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23, č.24, č.25, č.26, č.27, č.28, č.29, č.30, 
č.31, č.32, č.33 a položkovými rozpočty změn ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10, 
ZL11, ZL12, ZL13, ZL14, ZL15, ZL16, ZL17, ZL18, ZL19, ZL20, ZL21, ZL22, ZL23, 
ZL24, ZL25, ZL26, ZL27, ZL28, ZL29, ZL30, ZL31, ZL32, ZL33 , tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku č.4 a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací. 
 
Změny uvedené v tomto dodatku jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb. v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Obnova NKP „Stará radnice„ 
v Táboře“ a jejich hodnota činí celkem 2.210.145,74Kč bez DPH, což je společně se změnami 
dle dodatku č. 2 a 3 celkem 7,427 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na realizaci této 
veřejné zakázky (změny dle dodatku č. 2, 3 a 4 celkem činí 2.740.571,83Kč bez DPH). 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. 
Zveřejnění zajistí Objednatel. 

 

 

 

 



                   

                                                

 

 

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení.  

 
Na znamení souhlasu s obsahem dodatku číslo 4 ke smlouvě o dílo připojují obě strany své 
podpisy: 
 

 

V  Táboře  dne: 9.4.2020            V Táboře dne: 8.4.2020 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík      xxx. xxx xxxx 
starosta                jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Změnový list č.: 4 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL4 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL4 –  vícepráce – poklopy a stáv.dlažba, ostatní práce na fasádě č.p.1 :   
• místnosti č. 2.02 a 2.03 byly doplněny dle požadavku uživatele o podlahové krabice 

s elektroinstalací z důvodu větší mobility výstavních prostor a zachování bezpečnosti 
návštěvníků. 

• PD předpokládala opětovné použití stávajících sítí proti ptákům, umístěných na průčelí 
objektu. Po jejich zpřístupnění, montáži fasádního lešení, byl zjištěn skutečný stav blížící 
se konci životnosti. Z důvodu větší ochrany nepřístupných míst byl tento systém doplněn 
i na horní část fasády věže. Viz. zápis z KD ze dne 26.2.2019. 

• po přemístění jezdecké sochy Jana Žižky byly pod podstavcem odhaleny zbytky původní 
dlažby. Bylo rozhodnuto o její demontáži a zpevnění a další prezentaci v prostorách 
muzea. 

• osazené praporové konzole zámečnického provedení pocházejí z dob socializmu a 
tvarovým provedením jsou nevhodné ke slohu fasády. Proto budou nahrazeny novými, 
kovářsky zhotovenými dle návrhu architekta. 

• stávající telekomunikační kabel v plastové chráničce vedený po fasádách objektu místy 
vystupuje na povrch, chránička je poškozena a skrz jí dochází k zatékání dešťové vody 
do fasády. Proto musí být přeložen do nové chráničky a uložen dostatečně hluboko pod 
omítku.  

 
   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                      -  0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:              + 94.991,19 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                      + 94.991,19 Kč bez DPH 



 
 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn ZL4 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL04

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

19 948,15

0,00

19 811,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

75 180,19

Tržní 274/2

ZL č.4 - vícepráce - poklopy a stáv.dlažba, ost.práce na fasádě č.p.1 

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

94 991,19

114 939,34

94 991,19

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 HSV 14 230,00 15

95 HSV 55 699,38 59

96 HSV 5 197,50 5

998 HSV 53,31 0

767 PSV 13 900,00 15

799 PSV 5 911,00 6

Cena celkem 94 991,19 100

Ostatní konstrukce, bourání

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Ostatní
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S: 200001068

O: 001

R: ZL04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 14 230,00

1 953943124 Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich 
dodání pol.č.52

kus 2,00000 358,00 716,00

lit.poklop 400/400 mm včetně rámu - m.č. 2.02,2.03 : 2 2,00000

2 2866101M poklop litinový 400/400 mm s reliéfem znaku města v 
rámu z ocelových profilů L30/30/3 mm pol.č.53

kus 2,00000 3 637,00 7 274,00

lit.poklop 400/400 mm včetně rámu - m.č. 2.02,2.03 : 2 2,00000

3 2866102M poklop litinový 400/400 mm s reliéfem znaku města (bez 
rámu) - rezervní

kus 2,00000 3 120,00 6 240,00

lit.poklop 400/400 mm bez rámu - náhradní : 2 2,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

55 699,38

4 70921404 Síť ochranná proti ptákům PP oko 50x50 mm bezuzlová, 
béžová barva - dodávka

m2 37,74000 87,00 3 283,38

vých.fasáda-vlysy : 7,4*1,7*3 37,74000

5 953945224 Síť proti ptákům oka 50x50 mm,nerez kotvy a lana - 
dodávka a montáž

m2 83,20000 630,00 52 416,00

věž - vlysy : 32*2,6 83,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 197,50
6 965081352 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl přes 40 mm plochy do 1 m2 (pro prezentaci)
m2 3,00000 197,00 591,00

pod sochou koně : 3 3,00000

7 R-99702 Opatrný přesun vybouraných dlažeb na určené místo v 
budově pro prezentaci

t     0,57000 1 550,00 883,50

3*0,19 0,57000

8 783800001 Zpevňovač zdiva organokřemičitanový m2 3,00000 1 020,00 3 060,00

pod sochou koně : 3 3,00000

9 985131312 Ruční dočištění vybouraných dlažeb m2 3,00000 221,00 663,00

Díl: 998 Přesun hmot 53,31
10 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m pol.č.92
t 0,06093 875,00 53,31

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 900,00
11 767000001 Demontáž stávající konzole + dodávka a montáž nové 

atyp. praporové konzole včetně povrchové úpravy
ks    2,00000 6 950,00 13 900,00

Díl: 799 Ostatní 5 911,00
12 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - 

přeložení stávajícího kabelu na fasádě -  přípomoc pro 
CETIN

hod 23,00000 257,00 5 911,00

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.4 - vícepráce - poklopy a stáv.dlažba, ost.práce na fasádě č.p.1 
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Změnový list č.: 5 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL5 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 
       ZL5 –  vícepráce – pochůzné systémové lávky :  
• doplnění střešního pláště nad dvorem o konstrukci systémových lávek vyplývá 

z požadavku uživatele. Při provádění zastřešení dvora v roce 2010 zpracovatel projektu 
neřešil způsob údržby navrženého sytému zastřešení. Pracovník provádějící čištění 
žlabů, či mytí skel nemá možnost osobního jištění při práci ve výšce 10m nad zemí viz. 
zápis z KD ze dne 30.4.2019. Toto řeší nové pochůzné systémové lávky doplněné 
záchytným systémem (bude uveden samostatně). Na uvedený systém byl zpracován 
dodatek PD.  

 
   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 99.957,06 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 99.957,06 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL5 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL05

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

99 957,06

120 948,04

99 957,06

0,00

Tržní 274/2

ZL č.5 - vícepráce - pochůzné systémové lávky

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

20 990,98

0,00

99 957,06

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 PSV 99 957,06 100

Cena celkem 99 957,06 100

Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 99 957,06

1 767851103 Montáž stoupacích plošin na falcy měděné krytiny m 16,00000 1 197,00 19 152,00

rošt dl.600 : 5*0,6 3,00000

rošt dl.1200 : 5*1,2 6,00000

rošt dl.1500 : 2*1,5 3,00000

rošt dl.2000 : 2*2 4,00000

2 767995109 Výroba a montáž falešných falců Cu krytiny pro montáž 
podpěr

kpl 1,00000 3 200,00 3 200,00

3 767995110 Úprava stávajících falců Cu krytiny pro montáž podpěr kompl 1,00000 6 450,00 6 450,00

4 R-767001 Podpěra pochůzné lávky na falc - nerez s komaxitem ks    24,00000 1 655,00 39 720,00

5 R-767003 Rošt pochůzné lávky dl. 600mm - nerez s komaxitem ks    5,00000 1 206,25 6 031,25

6 R-767005 Rošt pochůzné lávky dl. 1200mm - nerez s komaxitem ks    5,00000 2 290,00 11 450,00

7 R-767006 Rošt pochůzné lávky dl. 1500mm - nerez s komaxitem ks    2,00000 2 667,50 5 335,00

8 R-767007 Rošt pochůzné lávky dl. 2000mm - nerez s komaxitem ks    2,00000 3 002,50 6 005,00

9 R-767008 Spojka pochůzné lávky - nerez s komaxitem ks    8,00000 296,25 2 370,00

10 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 36 m

t 0,21312 1 144,00 243,81

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.5 - vícepráce - pochůzné systémové lávky
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Změnový list č.: 6 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL6 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 
       ZL6 –  vícepráce - záchytný systém:  
• doplnění střešního pláště nad dvorem o záchytný systém vyplývá z požadavku uživatele. 

Při provádění zastřešení dvora v roce 2010 zpracovatel projektu neřešil způsob údržby 
navrženého sytému zastřešení. Pracovník provádějící čištění žlabů, či mytí skel nemá 
možnost osobního jištění při práci ve výšce 10m nad zemí viz. zápis z KD ze dne 
30.4.2019. Toto řeší nový záchytný systém společně s konstrukcí pochůzných 
systémových lávek (lávky jsou v samostatném ZL). Na uvedený systém byl zpracován 
dodatek PD.  
 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 99.995,70 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 99.995,70 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL6 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL06

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

99 995,70

120 994,80

99 995,70

0,00

Tržní 274/2

ZL č.6 - vícepráce - záchytný systém

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

20 999,10

0,00

99 995,70

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

799 PSV 99 995,70 100

Cena celkem 99 995,70 100

Ostatní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 799 Ostatní 99 995,70

1 R-799001 Montáž systému ochrany proti pádu na falcované krytině 
včetně tech.dozoru,informač.štítku výrobce  a výchozí 
prohlídky

soubor 1,00000 21 710,00 21 710,00

2 R-799002a Koncový prvek pro nerezové lano ks    2,00000 1 000,00 2 000,00

3 R-799002b Rohový prvek pro nerezové lano ks    4,00000 3 125,00 12 500,00

4 R-799002c Ukončení nerez lana ks    1,00000 8 750,00 8 750,00

5 R-799002d Kluzný jezdec ks    1,00000 8 750,00 8 750,00

6 R-799002e Nerezové lano d 6mm bm 18,00000 162,50 2 925,00

7 R-799002f Kotvící bod ks    6,00000 6 900,00 41 400,00

8 998764202 Přesun hmot pro atyp.klempířské konstr., výšky do 12 m % 980,35000 2,00 1 960,70

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.6 - vícepráce - záchytný systém
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Změnový list č.: 7 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL7 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL7 –  vícepráce - stavební práce v elektrorozvodně a m.č. 3.02 :   
• po demontáži původních rozvaděčových skříní bylo zjištěno, že pod betonovou 

mazaninou podlahy elektrorozvodny se nachází částečně zachovalá cihelná dlažba. Po 
konzultaci se zpracovatelem PD a pracovníky památkové péče bylo rozhodnuto o 
obnažení původní dlažby, jejím vyjmutí, ošetření a prezentaci s ostatními dochovanými 
prvky podlah ve 3.np (položena na sucho v m.č.3.02 – bývalá šatlava). V místnosti 
elektrorozvodny č.2.09  bude provedena nová podlaha  shodná s celým podlažím, 
opraveny budou také omítky stěn a stropu. 

 
   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                     -  0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 39.559,09 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 39.559,09 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL7 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL07

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

8 307,41

0,00

9 900,23

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

29 658,86

Tržní 274/2

ZL.č.7 - vícepráce - stavební práce v elektrorozvodně a m.č.3.02

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

39 559,09

47 866,50

39 559,09

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 1 024,80 3

61 HSV 6 728,06 17

63 HSV 2 979,10 8

9 HSV 12 927,58 33

96 HSV 1 107,99 3

997 HSV 3 139,58 8

998 HSV 1 751,75 4

771 PSV 9 900,23 25

Cena celkem 39 559,09 100

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Přesun hmot

Podlahy z dlaždic a obklady

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Bourání konstrukcí

Přesun sutě

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 200001068

O: 001

R: ZL07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
1 024,80

1 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,24000 3 506,00 841,44

elektrorozvodna : 1,35*3,55*0,05+0,00037 0,24000

2 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,24000 764,00 183,36

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 6 728,06
3 611422133 Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková m2 5,33000 532,00 2 835,56

klenba 2.09 :  1,5*3,55+0,005 5,33000

4 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 20,76000 187,50 3 892,50

stěny m.č.2.09 : 26,09-5,33 20,76000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 979,10
5 771549792 Příplatek za podlahy v omez.prostoru m2 3,10000 121,00 375,10

6 6111211011 Zatření spár vápenocementovou maltou vnitřních stropů z 
cihel

m2 3,10000 88,00 272,80

m.č.3.02 : 3,1 3,10000

7 635111312 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační 
vrstvy podlah z písku slévárenského

m2 3,10000 49,00 151,90

8 6362101R Montáž cihelné dlažby (půdovky) do pískového lože 
(použita vybouraná dlažba)

m2 3,10000 468,00 1 450,80

m.č.3.02 : 3,1 3,10000

9 7715401R Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za 
dvojnásobný ochranný hydrofobizační nátěr

m2 3,10000 88,00 272,80

10 7715901R Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za 
předimpregnaci před spárováním

m2 3,10000 21,00 65,10

11 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 3,10000 126,00 390,60

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 927,58
12 783800001 Zpevňovač zdiva organokřemičitanový m2 4,80000 1 020,00 4 896,00

elektrorozvodna : 1,35*3,55+0,0075 4,80000

13 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 0,24000 2 064,00 495,36

elektrorozvodna : 1,35*3,55*0,05+0,00037 0,24000

14 965081352 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy do 1 m2 (pro prezentaci)

m2 4,80000 197,00 945,60

elektrorozvodna : 1,35*3,55+0,0075 4,80000

15 985131312 Ruční dočištění vybouraných dlažeb m2 4,80000 221,00 1 060,80

16 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm m 4,90000 77,00 377,30

17 985211111 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 
6 m/m2 vyklínování kleneb a zdiva dubovými klíny

m2 5,33000 274,00 1 460,42

18 985211112 Výplň trhlin rozpínavou maltou m     4,90000 465,00 2 278,50

19 R-99702 Opatrný přesun vybouraných dlažeb na určené místov v 
budově pro prezentaci

t     0,91200 1 550,00 1 413,60

4,8*0,19 0,91200

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 107,99

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL.č.7 - vícepráce - stavební práce v elektrorozvodně a m.č.3.02
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S: 200001068

O: 001

R: ZL07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL.č.7 - vícepráce - stavební práce v elektrorozvodně a m.č.3.02

20 978011191 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 5,33000 107,00 570,31

21 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 20,76000 25,90 537,68

Díl: 997 Přesun sutě 3 139,58
22 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s omezením mechanizace
t 1,00210 950,00 952,00

23 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 29,06090 22,00 639,34

skládka 30km : 1,0021*29 29,06090

24 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 1,00210 235,00 235,49

25 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 1,00210 1 310,00 1 312,75

Díl: 998 Přesun hmot 1 751,75
26 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m
t 2,00200 875,00 1 751,75

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 9 900,23
27 771549792 Příplatek za podlahy v omez.prostoru m2 4,80000 121,00 580,80

28 771531047 Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním 
lepidlem do 25 ks/m2

m2 4,80000 468,00 2 246,40

elektrorozvodna : 1,35*3,55+0,0075 4,80000

29 7715401R Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za 
dvojnásobný ochranný hydrofobizační nátěr

m2 4,80000 88,00 422,40

30 7715901R Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za 
předimpregnaci před spárováním

m2 4,80000 21,00 100,80

31 596311020 dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3 cm kus 132,00000 48,00 6 336,00

elektrorozvodna : 4,8*25*1,1 132,00000

32 998771104 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 36 m

t 0,34882 613,00 213,83
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Změnový list č.: 8 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL8 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL8 –  vícepráce - úprava krovu věže : 

• veškeré změny vyplývají z dodatku PD, zpracovaným 18.4.2019 statičkou ing. 
Adamiecovou na základě prohlídky stavby po odkrytí skrytých částí konstrukce krovu a 
odstranění podlah. Konstrukce byla po konzultaci se zástupci památkové péče doplněna 
o ztužující prvky a podpěrnou konstrukci. Viz zápis KD 26.2.2019 
Nalezené napadené části trámů věže budou osekány, povrch ošetřen insekticidním 
prostředkem proti dřevokaznému hmyzu na bázi alkoholu, vazné trámy zesíleny 
jednostrannými příložkami a spolu s podvlakem podepřeny šikmými vzpěrami, 
osazenými do kapes ve zdivu. Mezi vzpěrami a krovem pro zesílení budou osazena 
sedla. Současně bude krov doplněn o systém párových kleštin. Tento návrh zpracovala 
autorizovaná statička ing. Adamiecová v dodatku PD.  

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 96.870,85 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 96.870,85 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL8 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL08

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

96 870,85

117 213,73

96 870,85

0,00

Tržní 274/2

ZL č.8 - vícepráce - úprava krovu věže

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

20 342,88

0,00

84 750,85

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

12 120,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 HSV 12 120,00 13

762 PSV 81 836,15 84

783 PSV 2 914,70 3

Cena celkem 96 870,85 100

Konstrukce tesařské

Nátěry

Bourání konstrukcí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 200001068

O: 001

R: ZL08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 120,00

1 973022351 Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus 6,00000 540,00 3 240,00

pro vzpěry : 6 6,00000

2 974010001 Začištění lícového zdiva po osazení dřev.trámů do kapes 
včetně pomocného lešení

ks    6,00000 1 480,00 8 880,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 81 836,15
3 7620805R Osekání hmoty napadených částí trámů m2 22,18400 537,00 11 912,81

napadené trámy věže : 
(5,9+6+6,5+1,5+2,4+1,3)*(0,22*2+0,25*2)

22,18400

4 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 56,05200 164,00 9 192,53

sedla 24/18 : (1,5*2+1,8*4)*0,84 8,56800

šikmé vzpěry 18/16 : (1,9*2+2,2*4)*0,68 8,56800

kleštiny 2*9/18 : 
(2*3,8+2*3+2*3+2*3+2*2,8+2*3+2*5,3+2*5,2)*0,54

31,42800

příložky 12/14 : (7,2*2)*0,52 7,48800

5 762332932 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
nehoblovaných průřezové plochy do 224 cm2

m 72,60000 164,00 11 906,40

kleštiny 2*9/18 : 
2*3,8+2*3+2*3+2*3+2*2,8+2*3+2*5,3+2*5,2

58,20000

příložky 12/14 : 7,2*2 14,40000

6 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
nehoblovaných průřezové plochy do 288 cm2

m 12,60000 219,00 2 759,40

šikmé vzpěry 18/16 : 1,9*2+2,2*4 12,60000

7 762332934 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
nehoblovaných průřezové plochy do 450 cm2

m 10,20000 237,00 2 417,40

sedla 24/18 : 1,5*2+1,8*4 10,20000

8 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny

m3 1,98828 1 638,00 3 256,80

sedla 24/18 : (1,5*2+1,8*4)*0,24*0,18 0,44064

šikmé vzpěry 18/16 : (1,9*2+2,2*4)*0,18*0,16 0,36288

kleštiny 2*9/18 : 
(2*3,8+2*3+2*3+2*3+2*2,8+2*3+2*5,3+2*5,2)*0,09*0,18

0,94284

příložky 12/14 : (7,2*2)*0,12*0,14 0,24192

9 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 2,18711 7 098,00 15 524,11

sedla 24/18 : (1,5*2+1,8*4)*0,24*0,18*1,1 0,48470

šikmé vzpěry 18/16 : (1,9*2+2,2*4)*0,18*0,16*1,1 0,39917

kleštiny 2*9/18 : 
(2*3,8+2*3+2*3+2*3+2*2,8+2*3+2*5,3+2*5,2)*0,09*0,18*1,
1

1,03712

příložky 12/14 : (7,2*2)*0,12*0,14*1,1 0,26611

10 7620811R Tesařský spoj - rovné, klínočelé a šikmé klesající 
plátování se svorníky M12 a bulldogy

kus 8,00000 2 845,00 22 760,00

11 998762104 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 
m

t 1,28614 1 638,00 2 106,70

Díl: 783 Nátěry 2 914,70
12 7832230211 Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr na lihové bázi 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
m2 56,05200 52,00 2 914,70

sedla 24/18 : (1,5*2+1,8*4)*0,84 8,56800

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.8 - vícepráce - úprava krovu věže

Stránka 3 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 200001068

O: 001

R: ZL08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.8 - vícepráce - úprava krovu věže

šikmé vzpěry 18/16 : (1,9*2+2,2*4)*0,68 8,56800

kleštiny 2*9/18 : 
(2*3,8+2*3+2*3+2*3+2*2,8+2*3+2*5,3+2*5,2)*0,54

31,42800

příložky 12/14 : (7,2*2)*0,52 7,48800
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Změnový list č.: 9 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL9 
 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL9 –  vícepráce – repliky vikýřů  : 
• na základě skutečně zjištěného stavu při obnově střešního pláště věže  bylo po 

projednání s projektantem a zástupcem investora rozhodnuto, že stávající dva vikýře 
s dřevěnými žaluziemi budou nahrazeny přesnými replikami. Jejich současný stav po 
odkrytí krytiny byl kritický a částečné doplnění by nebylo možné provést.  

 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 44.441,61 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 44.441,61 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL9 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL09

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

44 441,61

53 774,35

44 441,61

0,00

Tržní 274/2

ZL č.9 - vícepráce - repliky vikýřů

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

9 332,74

0,00

44 441,61

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

763 PSV 44 441,61 100

Cena celkem 44 441,61 100

Doplňkové tesařské konstrukce
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S: 200001068

O: 001

R: ZL09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 763 Doplňkové tesařské konstrukce 44 441,61

1 R-762001 Výroba a montáž repliky vikýřů včetně žaluzie ve střeše 
věže s dodáním potřebných materiálů

ks    2,00000 17 625,00 35 250,00

2 R-783781 Impregnační nátěr konstrukce vikýřů včetně žaluzie 3x ks    2,00000 3 940,00 7 880,00

3 998762104 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 
m

t 0,80074 1 638,00 1 311,61

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.9 - vícepráce - repliky vikýřů
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Změnový list č.: 10 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL10 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL10 –  vícepráce - úpravy půda a krov 3.NP č.p.1 :  

• při přípravných pracích pro transfer historického dřevěného stropu byl v místnosti č. 3.03 
odhalen degradovaný vodorovný trám (pravděpodobně původní pozednice), který byl při 
dřívějších opravách krytiny prováděnými OSP zazděn provedenou nadezdívkou pro 
novou pozednici. Uzavřením do zdiva a působením zvýšené vlhkosti od zatékající 
dešťové vody došlo k jeho naprosté degradaci, což způsobuje ztrátu stability nadezdívky 
v této části uložené konstrukce krovu. Prostor po vybourání byl dozděn. Stabilitu 
konstrukce krovu také zajišťuje nový podpěrný sloup na podestě schodiště m.č.3.01. 
 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 18.638,33 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 18.638,33 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL10 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL10

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

3 914,05

0,00

4 560,67

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

14 077,66

Tržní 274/2

ZL č.10 - vícepráce - úpravy půda a krov  3.NP - č.p.1

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

18 638,33

22 552,38

18 638,33

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 10 107,74 54

997 HSV 884,16 5

998 HSV 3 085,76 17

762 PSV 4 440,86 24

783 PSV 119,81 1

Cena celkem 18 638,33 100

Přesun sutě

Přesun hmot

Konstrukce tesařské

Dokončovací práce - nátěry

Svislé a kompletní konstrukce
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S: 200001068

O: 001

R: ZL10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 107,74

1 317234410 Dozdívka zdiva z cihel pálených na MC m3 1,81500 5 569,00 10 107,74

dozdívka vysekané pozednice m.3.03 : 0,2*0,2*6,5 0,26000

dozdívky po demontáži sneseného stropu v m.3.03 : 
0,3*0,25*5,5*2+0,15*0,5*2,4

1,00500

dozdívky po trámech 3.03 : 0,5*0,5*0,35*2+0,5*0,5*0,75*2 0,55000

Díl: 997 Přesun sutě 884,16
2 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s omezením mechanizace
t 0,48500 950,00 460,75

3 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 14,06500 22,00 309,43

0,485*29 14,06500

4 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 0,48500 235,00 113,98

Díl: 998 Přesun hmot 3 085,76
5 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m
t 3,52658 875,00 3 085,76

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 440,86
6 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 2,30400 164,00 377,86

sloup u podesty S1-18/18 : 0,18*4*3,2 2,30400

7 762331942 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
450 cm2 délky do 5 m půda č.p.1, m.č.3.03

m 6,50000 142,00 923,00

 část shnilé pozednice 20/20 - m.č.3.03 : 6,5 6,50000

8 762331950 Příplatek za vysekání pozednice ze zdiva s vyčištěním m     6,50000 130,00 845,00

9 762332934 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
nehoblovaných průřezové plochy do 450 cm2

m 3,20000 237,00 758,40

podpěrný sloup m.č.3.01 : 3,2 3,20000

10 762333000 Kotvení podpěrného sloupu do podlahy 3.01 ks    1,00000 450,00 450,00

11 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny

m3 0,10368 1 638,00 169,83

sloup 18/18 : 0,18*0,18*3,2 0,10368

12 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 0,11405 7 098,00 809,53

sloup u podesty S1-18/18 : 0,18*0,18*3,2*1,1 0,11405

13 998762104 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 
m

t 0,06547 1 638,00 107,24

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 119,81
14 7832230211 Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr na lihové bázi 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
m2 2,30400 52,00 119,81

sloup 18/18 : 0,18*4*3,2 2,30400

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.10 - vícepráce - úpravy půda a krov  3.NP - č.p.1
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Změnový list č.: 11 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL11 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL11 –  vícepráce - oprava fasády průjezdu :  

• na základě provedené prohlídky a konzultaci s pracovníky památkové péče byl upřesněn 
zpracovatelem PD rozsah prováděných prací v průjezdu Křížkovi ulice, kdy bylo 
rozhodnuto o provedení oprav obou stran průjezdu. Na prováděné práce bylo vystaveno 
závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 78.087,92 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 78.087,92 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL11 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL11

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

78 087,92

94 486,38

78 087,92

0,00

Tržní 274/2

ZL č.11 - vícepráce - oprava fasády průjezdu

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

16 398,46

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

78 087,92

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 66 435,05 85

9 HSV 3 636,60 5

997 HSV 4 686,85 6

998 HSV 3 329,42 4

Cena celkem 78 087,92 100

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Úpravy povrchu, podlahy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL11

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 66 435,05

1 622434114 Omítkový sanační systém vnější soklový m2 16,95000 1 152,00 19 526,40

průjezd č.p.1 : 7,04 7,04000

průjezd č.p.2 : 9,91 9,91000

2 622451147 Omítka vnější stěn, kletovaná bílá m2 51,37000 876,00 45 000,12

průjezd č.p.1 : 25,27 25,27000

průjezd č.p.2 : 26,1 26,10000

3 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 36,01000 53,00 1 908,53

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 636,60
4 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 18,00000 82,00 1 476,00

průjezd : 12*1,5 18,00000

5 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%

m2 36,01000 60,00 2 160,60

průjezd č.p.2 : 9,91+26,1 36,01000

Díl: 997 Přesun sutě 4 686,85
6 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s omezením mechanizace
t 2,12459 950,00 2 018,36

7 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 61,61311 22,00 1 355,49

8 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 2,12459 235,00 499,28

9 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 2,12459 383,00 813,72

Díl: 998 Přesun hmot 3 329,42
10 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m
t 3,80505 875,00 3 329,42

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.11 - vícepráce - oprava fasády průjezdu
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Změnový list č.: 12 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL12 
 
 
Technický popis změny stavby:  

 
ZL12 –  vícepráce - antigrafiti nátěr :  

• na základě zkušenosti investora z okolních staveb bude fasáda z důvodu vandalizmu na 
severní straně objektu z Křížkovi ulice opatřena antigrafiti nátěrem do výše kordonové 
římsy. 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 30.535,25 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 30.535,25 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL12

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

30 535,25

36 947,65

30 535,25

0,00

Tržní 274/2

ZL č.12 - vícepráce - antigrafiti nátěr

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

6 412,40

0,00

30 535,25

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

783 PSV 30 535,25 100

Cena celkem 30 535,25 100

Dokončovací práce - nátěry

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL12

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 30 535,25

1 622471329 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 3 - 4, Keim Flagranti, 
dle barevnosti fasády

m2 125,35000 235,00 29 457,25

severní strana č.p.1 : 125,35 125,35000

2 622471327 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, Keim Aravel bezbarvý na 
kámen

m2 3,92000 275,00 1 078,00

sever.strana č.p.1 - kamenné prvky : 3,92 3,92000

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.12 - vícepráce - antigrafiti nátěr
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Změnový list č.: 13 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
002    Restaurátorské práce  / vícepráce rozpočet ZL13 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL13 –  vícepráce - ozdobné prvky východní fasády : 
• po prohlídce zpřístupněných fasádních prvků provedené zástupci památkové péče bylo 

rozhodnuto o restaurátorské opravě gotických fiál a zhotovení a osazení kopií gotických 
lilií. Sejmuté zachované prvky budou předány do depozitu muzea. 
 

 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 89.290,00 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 89.290,00 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL13 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 002

Rozpočet: ZL13

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

18 750,90

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Restaurátorské práce

HORA s.r.o.

Celkem

89 290,00

Tržní 274/2

ZL č.13 - vícepráce - ozdobné prvky východní fasády

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

89 290,00

108 040,90

89 290,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

REST101 HSV 89 290,00 100

Cena celkem 89 290,00 100

Povrchy a omítky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 002

R: ZL13

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: REST101 Povrchy a omítky 89 290,00

1 1011020 Vymodelováníí 2kusů gotických fiál na východní fasádě 
nad balkónem

ks    2,00000 15 840,00 31 680,00

2 1011021 Provedení kopií 7kusů gotických lilií na východní fasádě 
nad balkónem  vč.vymodelování a provedení formy

ks    7,00000 8 230,00 57 610,00

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Restaurátorské práce

ZL č.13 - vícepráce - ozdobné prvky východní fasády
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Změnový list č.: 14 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
002    Restaurátorské práce  / vícepráce rozpočet ZL14 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL14 –  vícepráce – doplnění žeber : 

• po prohlídce provedené zástupci památkové péče v průběhu provádění restaurátorských 
prací na žebrování klenby gotického sálu bylo na základě nalezených fragmentů 
rozhodnuto o barevném provedení kamenných prvků a členění žebrování. 
 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:           + 186.240,00 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                   + 186.240,00 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL14 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 002

Rozpočet: ZL14

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

39 110,40

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Restaurátorské práce

HORA s.r.o.

Celkem

186 240,00

Tržní 274/2

ZL č.14 - vícepráce - doplnění žeber

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

186 240,00

225 350,40

186 240,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

REST101 HSV 186 240,00 100

Cena celkem 186 240,00 100

Povrchy a omítky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 002

R: ZL14

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: REST101 Povrchy a omítky 186 240,00

1 1011022 Restaurátorské obnovení spárování bloků žeber kleneb 
gotického sálu dle doplňujícího průzkumu

kpl 1,00000 156 000,00 156 000,00

2 1011023 Montáž, demontáž a použití pojízdného lešení do 8m 
výšky pro restaurování spárování žeber

den   48,00000 630,00 30 240,00

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Restaurátorské práce

ZL č.14 - vícepráce - doplnění žeber
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Změnový list č.: 15 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
002    Restaurátorské práce  / vícepráce rozpočet ZL15 
 
 
Technický popis změny stavby:  

 
ZL15 –  vícepráce - východní portál : 

• bude rehabilitován původní stav kamenného vstupního  portálu s tím, že se provede 
doplňující průzkum, na jehož základě bude stanoven přesný postup restaurátorských 
prací při retušování pekování. Zápis z KD č.11 dne 9.4.2019. 
 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 74.200,00 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 74.200,00 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL15 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 002

Rozpočet: ZL15

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

74 200,00

89 782,00

74 200,00

0,00

Tržní 274/2

ZL č.15 - vícepráce - východní portál

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

15 582,00

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Restaurátorské práce

HORA s.r.o.

Celkem

74 200,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

REST106 HSV 74 200,00 100

Cena celkem 74 200,00 100

Prvky z přírodního kamene

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 002

R: ZL15

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: REST106 Prvky z přírodního kamene 74 200,00

1 1066058 Restaurátorská retuš pekování vstupního kamenného 
portálu 

ks    1,00000 74 200,00 74 200,00

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Restaurátorské práce

ZL č.15 - vícepráce - východní portál
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Změnový list č.: 16 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
002    Restaurátorské práce  / vícepráce rozpočet ZL16 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL16 –  vícepráce – prvky z přírodního kamene : 

• po prohlídce zpřístupněných fasádních prvků provedené zástupci památkové péče bylo 
rozhodnuto o odstranění cementových vysprávek z kamenného portálu, doplnění částí 
kamenných prvků E 3.51 a E 2.51, restaurování kamenného ostění a doplnění 
chybějícího parapetu u zazděných oken - jižní pohled 2.NP. 

 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 97.210,00 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 97.210,00 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL16 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 002

Rozpočet: ZL16

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

20 414,10

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Restaurátorské práce

HORA s.r.o.

Celkem

97 210,00

Tržní 274/2

ZL č.16 - vícepráce - prvky z přírodního kamene

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

97 210,00

117 624,10

97 210,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

REST106 HSV 97 210,00 100

Cena celkem 97 210,00 100

Prvky z přírodního kamene

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 002

R: ZL16

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: REST106 Prvky z přírodního kamene 97 210,00

1 1066059 Restaurování kamenného kříže včetně doplnění 
kamenného ostění u prvku č. E 3.51

ks    1,00000 14 300,00 14 300,00

2 1066060 Restaurování kamenného ostění, provedení plomb, 
doplnění chybějících částí u prvku č. E 2.51

ks    1,00000 11 440,00 11 440,00

3 1066061 Restaurování kamenného ostění a doplnění chybějícího 
parapetu u zazděných oken - jižní pohled 2.NP

ks    2,00000 6 435,00 12 870,00

4 1066062 Odstranění cementových vysprávek restaurování 
kamenného portálu západního průčelí 

ks    1,00000 58 600,00 58 600,00

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Restaurátorské práce

ZL č.16 - vícepráce - prvky z přírodního kamene
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Změnový list č.: 17 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
003.1 Elektroinstalace  / vícepráce rozpočet ZL17 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL17 –  vícepráce – klíčový trezor : 

• na základě upozornění uživatele objektu a hasičského záchranného sboru byla 
vypracována doplňující PD na osazení nového klíčového trezoru do soklu objektu poblíž 
hlavního vstupu, která zároveň respektuje požadavek orgánu památkové péče. Zároveň 
je odstraněn stávající nefunkční klíčový trezor z Křížkovi ulice a nika je doplněna 
cihelným zdivem.  

 
   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:              + 30.492,35 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                      + 30.492,35 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL17 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 003.1

Rozpočet: ZL17

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

6 403,39

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Elektroinstalace

HORA s.r.o.

Celkem

30 492,35

Tržní 274/2

ZL č.17 - vícepráce - klíčový trezor

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

30 492,35

36 895,74

30 492,35

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 417,68 1

61 HSV 928,42 3

64 HSV 24 000,00 79

96 HSV 4 256,40 14

997 HSV 599,84 2

998 HSV 290,01 1

Cena celkem 30 492,35 100

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Klíčový terzor

Bourání konstrukcí

Přesun sutě

Přesun hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 003.1

R: ZL17

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 417,68

1 317234410 Dozdívka zdiva z cihel pálených na MC m3 0,07500 5 569,00 417,68

po vybourání trezoru : 0,25*0,3 0,07500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 928,42
2 612403382 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 12,20000 76,10 928,42

Díl: 64 Klíčový terzor 24 000,00
3 R-640001 Osazení nového klíčového trezoru do nové niky 

kamen.zdiva se začištěním
ks    1,00000 2 500,00 2 500,00

4 R-640002 Dodávka klíčového trezoru SPH 02 ks    1,00000 21 500,00 21 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 256,40
5 970041060 Vrtání příklepovými vrtáky do kamenného zdiva pro kabely m 1,10000 695,00 764,50

pro napojení trezoru na EPS : 1,1 1,10000

6 973022451 Vysekání kapes zeď kamenná pl. do 0,25 m2, hl. 30 cm kus 1,00000 696,00 696,00

pro nové osazení trezoru : 1 1,00000

7 974029122 Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 5 cm m 12,20000 159,50 1 945,90

pro napojení trezoru na EPS : 0,5+0,8+9,7+1,2 12,20000

8 R-96010 Vysekání stávajícího trezoru 30x30x20 z kamenného 
zdiva

ks    1,00000 850,00 850,00

Díl: 997 Přesun sutě 599,84
9 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s omezením mechanizace
t 0,19146 950,00 181,89

10 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5,55234 22,00 122,15

0,19146*29 5,55234

11 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 0,19146 235,00 44,99

12 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 0,19146 1 310,00 250,81

Díl: 998 Přesun hmot 290,01
13 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m
t 0,33144 875,00 290,01

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Elektroinstalace

ZL č.17 - vícepráce - klíčový trezor
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Změnový list č.: 18 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
003.1 Elektroinstalace  / vícepráce rozpočet ZL18 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL18 –  vícepráce – silový rozvod : 

• v místnosti 3.05 bude umístěn nový podružný rozvaděč EI, sloužící pro rozvody ve věži 
a v půdním prostoru č.p.1. Dodatečná úprava vyplynula z provozu objektu a komfortu 
obsluhy, kdy z platné vyhlášky vyplývá, že zařízení v elektrorozvodně můře obsluhovat 
pouze proškolená obsluha se zkouškou z vyhlášky č.50. 

• místnosti č. 2.02 a 2.03 byly doplněny dle požadavku uživatele o podlahové krabice 
s elektroinstalací z důvodu větší mobility výstavních prostor a zachování bezpečnosti 
návštěvníků. 

• z důvodu dostatečného osvětlení prostor schodiště bylo na základě požadavku investora 
přidáno jedno svítidlo S5 na dolní mezipodestu (m.č.2.16) viz. zápis z KD č.5 ze dne 
15.1.2019. a z KD č.6 ze dne 29.1.2019. 
 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 54.757,00 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 54.757,00 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL18 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 003.1

Rozpočet: ZL18

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

11 498,97

0,00

54 757,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Elektroinstalace

HORA s.r.o.

Celkem

0,00

Tržní 274/2

ZL č.18 - vícepráce - silový rozvod

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

54 757,00

66 255,97

54 757,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

742 PSV 24 200,00 44

743 PSV 26 676,00 49

748 PSV 3 881,00 7

Cena celkem 54 757,00 100

Elektromontáže - hrubá montíž

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a 
svítidla

Elektromontáže - rozvodný systém

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 003.1

R: ZL18

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 742 Elektromontáže - rozvodný systém 24 200,00

1 742231100 Montáž a dodávka podružného rozvaděče do m.č.3.05 kus 1,00000 24 200,00 24 200,00

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montíž 26 676,00
2 743341200 Montáž podlahových kanálků typ Betermann, Van Geel 

Systém-krabice s vývody pol.č.21
kus 2,00000 248,00 496,00

dodatečně v m.č.2.02, 2.03 : 2 2,00000

3 1133288 PODLAHOVA KRABICE pro 8 přístrojů včetně nivelační 
sady pol.č.22

KS 2,00000 13 090,00 26 180,00

Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a 
svítidla

3 881,00

4 748121141 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj kus 1,00000 289,00 289,00

5 505500459M Svítidlo S5 "Přisazené LED svítidlo včetně recyklačních 
poplatků a příslušenství"

kus 1,00000 3 592,00 3 592,00

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Elektroinstalace

ZL č.18 - vícepráce - silový rozvod
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Změnový list č.: 19 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
003.1 Elektroinstalace  / vícepráce rozpočet ZL19 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL19 –  vícepráce – změna EZS : 

• na základě upozornění uživatele objektu a připomínek dodavatele EZS byla 
vypracována nová PD EZS a EPS. Tato řeší doplnění EZS prvků včetně nutné kabeláže 
a respektuje požadavek orgánu památkové péče nezasahovat do historických omítek a 
dřevěných stropů. Nová PD plně respektuje současné požadavky platných ČSN. Viz. 
zápis z KD č.5 ze dne 15.1.2019. a z KD č.6 ze dne 29.1.2019. 

 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 18.498,42 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 18.498,42 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL19 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 003.1

Rozpočet: ZL19

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

3 884,67

0,00

0,00

18 498,42

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Elektroinstalace

HORA s.r.o.

Celkem

0,00

Tržní 274/2

ZL č.19 - vícepráce - změna EZS

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

18 498,42

22 383,09

18 498,42

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

22-M MON 18 498,42 100

Cena celkem 18 498,42 100

Montáže EZS

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 003.1

R: ZL19

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 22-M Montáže EZS 18 498,42

1 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e - EZS pol.č.143 m 15,00000 16,00 240,00

2 10049551 UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.305m -EZS pol.č.144 M 15,00000 10,00 150,00

3 220340221 Montáž hadice pro EZS ks 2,00000 165,00 330,00

4 400001 Armovaná hadice pro prvky EZS ks 2,00000 385,00 770,00

5 220340223 Montáž MAS333 kus 1,00000 279,07 279,07

6 400003 Magnetický kontakt MAS333 kus 1,00000 209,00 209,00

7 220340224 Montáž čidla propojovací krabice EZS kus 5,00000 279,07 1 395,35

8 400004 Propojovací krabice EZS ks 5,00000 253,00 1 265,00

9 220340228 Montáž koppler kus 2,00000 990,00 1 980,00

10 400008 Koppler  vstupně výstupní prvek kus 2,00000 5 940,00 11 880,00

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Elektroinstalace

ZL č.19 - vícepráce - změna EZS
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Změnový list č.: 20 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
003.1 Elektroinstalace  / vícepráce rozpočet ZL20 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL20 –  vícepráce – změna EPS : 

• na základě upozornění uživatele objektu, připomínek dodavatele a hasičského 
záchranného sboru, byla vypracována nová PD EPS a EZS. Tato respektuje požadavek 
orgánu památkové péče nezasahovat do historických omítek a dřevěných stropů. Změna 
EPS spočívá především v nové poloze čidel v gotickém sále, doplnění lineárních čidel a 
z toho vyplývajících slaboproudých rozvodů kabeláže. Původně navržené umístění čidel 
respektovalo rozmístění tepelných zdrojů jako možný zdroj zahoření. Tyto jsou 
v současné době nahrazeny jiným způsobem vytápění. Nová PD plně respektuje 
současné požadavky platných ČSN a stanovisko HZS. Viz. zápis z KD č.5 ze dne 
15.1.2019. a z KD č.6 ze dne 29.1.2019. 

 
   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 95.924,00 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 95.924,00 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL20 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 003.1

Rozpočet: ZL20

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

20 144,04

0,00

0,00

95 924,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Elektroinstalace

HORA s.r.o.

Celkem

0,00

Tržní 274/2

ZL č.20 - vícepráce - změna EPS

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

95 924,00

116 068,04

95 924,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

22-M MON 95 924,00 100

Cena celkem 95 924,00 100

Montáže EPS

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 003.1

R: ZL20

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 22-M Montáže EPS 95 924,00

1 220340222 Montáž kabelu EPS m 300,00000 16,00 4 800,00

2 400002 Kabel EPS PraflaCom m 300,00000 15,40 4 620,00

3 220340225 Montáž FIRERAY lineárního hlásiče kus 2,00000 1 540,00 3 080,00

4 400005 FIRERAY 3000 lineární hlásič EPS ks 2,00000 17 820,00 35 640,00

5 220340226 Montáž kabelové trasy podkroví m     220,00000 61,60 13 552,00

6 400006 Kabelová trasa pro hlásiče EPS podkroví m     220,00000 48,40 10 648,00

7 220340227 Montáž kabelové trasy podkroví - 2.NP m     80,00000 77,00 6 160,00

8 400007 Kabelová trasa pro hlásiče EPS podkroví - 2.NP m     80,00000 30,80 2 464,00

9 220340229 Montáž zdroje EPS s akumulátory kus 1,00000 1 760,00 1 760,00

10 400009 Napájecí zdroj EPS pro koplery a lineární hlásiče kus 1,00000 9 680,00 9 680,00

11 400010 Záložná baterie zdroje EPS kus 1,00000 3 520,00 3 520,00

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Elektroinstalace

ZL č.20 - vícepráce - změna EPS
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Změnový list č.: 21 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
003.1 Elektroinstalace  / méněpráce rozpočet ZL21 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL21 –  méněpráce - změna EPS  :  
• z důvodu změn v  EPS na základě nově provedené PD nebude provedena část 

multisenzorových hlásičů, které budou nahrazeny lineárními čidly viz. odůvodnění 
v ZL20. Nová PD plně respektuje současné požadavky platných ČSN a stanovisko HZS. 
Uvedeno v zápise z KD č.5 ze dne 15.1.2019. a z KD č.6 ze dne 29.1.2019. 

 
 
       
Dopad na cenu:     méněpráce:         -  10.290,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:                   + 0,00 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Snížení ceny o:                  -  10.290,00 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – méněpráce  ZL21 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
  
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 003.1

Rozpočet: ZL21

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-2 160,90

0,00

0,00

-10 290,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Elektroinstalace

HORA s.r.o.

Celkem

0,00

Tržní 274/2

ZL č.21 - méněpráce - změna EPS

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-10 290,00

-12 450,90

-10 290,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

22-M MON -10 290,00 100

Cena celkem -10 290,00 100

Montáže slaboproud

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 003.1

R: ZL21

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 22-M Montáže slaboproud -10 290,00

1 220331002 Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo 
majáku pol.č.163

kus -5,00000 267,00 -1 335,00

původně 20, nově 15ks : -5 -5,00000

2 100001M MHG 862 06XN:0600971 Hlásič multisenzorový 
interaktivní pol.č.164

kus -5,00000 1 791,00 -8 955,00

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Elektroinstalace

ZL č.21 - méněpráce - změna EPS
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Změnový list č.: 22 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL22 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL22 –  vícepráce - přezdění středního štítu do atria č.p.1 : 
• Po opravě zdiva štítu středního traktu nad atriem bylo použito nekvalitních zdících prvků, 

a proto postupem času a vlivem povětrnosti dochází k rozpadání použitých cihelných 
prvků zdiva štítu, a to především ukončujících zubů a způsobuje tak jeho rozpadání. 
Byla provedena prohlídka včetně fotodokumentace. Ze zjištěných skutečností vyplývá 
nutnost stávající zuby zdiva štítu středního traktu přezdít, protože objekt je ve velmi 
narušeném, havarijním stavu. Toto zdivo je v současné době zvětralé, drolí se a 
vypadává. Z důvodu dopravy veškerého materiálu a sutí na tyto práce musela být mezi 
štíty vybudována provizorní konstrukce z trubek a desek. Pro obnovu štítu byla 
zpracována PD, kde je popsán plánovaný rozsah přezdívání. Zápis z jednání dne 
27.6.2019. 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 74.930,51 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 74.930,51 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL22 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL22

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

74 930,51

90 665,92

74 930,51

0,00

Tržní 274/2

ZL č.22 - vícepráce - přezdění středního štítu do atria č.p.1

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

15 735,41

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

74 930,51
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 19 188,20 26

9 HSV 40 783,81 54

997 HSV 12 646,58 17

998 HSV 2 311,92 3

Cena celkem 74 930,51 100

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL22

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 188,20

1 317235810 Doplnění ubouraného zdiva štítů se zuby nad střešní 
rovinou v tl.30cm z CP

m3 1,56600 12 253,00 19 188,20

střední štít: : 

štít zuby : 10*0,3*0,3*1,2+2*0,3*0,3*0,75+1*0,75*0,3*1,2 1,48500

spodní zuby : 0,6*0,3*0,15*3 0,08100

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 40 783,81
2 971033541 Vybourání štítů zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC 

ubourání části narušených štítů do atria
m3 1,56600 1 845,00 2 889,27

střední štít: : 

štít zuby : 10*0,3*0,3*1,2+2*0,3*0,3*0,75+1*0,75*0,3*1,2 1,48500

spodní zuby : 0,6*0,3*0,15*3 0,08100

3 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 7 560,00000 1,30 9 828,00

prodloužení pronájmu lešení : 

zvenčí u štítů : 18*9*30 4 860,00000

z půdy u štítů : 15*6*30 2 700,00000

4 941941000 Provizorní konstrukce z trubek a desek pro přesun 
materiálů mezi štíty na výšku 3m

m2    59,00000 320,00 18 880,00

29,5*2 59,00000

5 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%

m2 49,39000 60,00 2 963,40

střední štít: : 

plocha : 7*4,7/2+8,2*1,8 31,21000

zuby spodní-boky : 0,6*0,3*2*18 6,48000

štít-boky : 2*6,5*0,3 3,90000

od krytiny : 2*6,5*0,6 7,80000

6 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 49,39000 126,00 6 223,14

Díl: 997 Přesun sutě 12 646,58
7 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s omezením mechanizace
t 5,73281 950,00 5 446,17

8 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 166,25149 22,00 3 657,53

9 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 5,73281 235,00 1 347,21

10 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 5,73281 383,00 2 195,67

Díl: 998 Přesun hmot 2 311,92
11 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m pol.č.92
t 2,64219 875,00 2 311,92

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.22 - vícepráce - přezdění středního štítu do atria č.p.1

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



 
 

Změnový list č.: 23 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL23 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL23 –  vícepráce - přezdění jižního štítu do atria č.p.1 : 

• při předchozí opravě zdiva štítu jižního traktu nad atriem bylo použito nekvalitních 
zdících prvků, a proto postupem času a vlivem povětrnosti dochází k rozpadání 
použitých cihelných prvků ve zdivu. Poškození zasahuje až do hloubky 7cm (což 
představuje cca ½ tl.zdiva) a způsobuje vyklonění štítu a jeho rozpadání. Byla 
provedena prohlídka včetně fotodokumentace. Ze zjištěných skutečností vyplývá nutnost 
stávající zdivo jižního štítu přezdít, protože objekt je ve velmi narušeném, havarijním 
stavu. Místo 30cm tloušťky zdiva bylo před cca 50-ti lety použito pouze zdivo tl.15cm. 
Toto zdivo je v současné době zvětralé, drolí se a vypadává. Pro obnovu štítu byla 
zpracována PD, kde je popsán plánovaný rozsah přezdívání, zpevnění zdiva 
organokřemičitanem a doplnění či nové provedení omítek. Zápis z jednání dne 
27.6.2019. 
 

 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:                 + 81.247,89 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 81.247,89 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL23 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL23

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

17 062,06

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

81 247,89

Tržní 274/2

ZL č.23 - vícepráce - přezdění jižního štítu do atria č.p.1

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

81 247,89

98 309,95

81 247,89

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 44 956,26 55

9 HSV 18 091,85 22

997 HSV 12 784,85 16

998 HSV 5 414,93 7

Cena celkem 81 247,89 100

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL23

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 956,26

1 317235810 Doplnění ubouraného zdiva štítů se zuby nad střešní 
rovinou v tl.30cm z CP

m3 3,66900 12 253,00 44 956,26

jižní štít: : 

horní část po odbourání : ((0,6+1,4+2,4+3,5+4,6+5,7)*0,7-
1,5*1,9)*0,3

2,96700

doplnění pod K24 : 9,6*0,3*0,15 0,43200

dozdívka zubů ve spodní části : 6*0,3*0,5*0,3 0,27000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 091,85
2 971033541 Vybourání štítů zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC 

ubourání části narušených štítů do atria
m3 2,61300 1 845,00 4 820,99

jižní štít: : 

horní část po odbourání tl.15cm : 
((0,6+1,4+2,4+3,5+4,6+5,7)*0,7)*0,15

1,91100

doplnění pod K24 : 9,6*0,3*0,15 0,43200

dozdívka zubů ve spodní části : 6*0,3*0,5*0,3 0,27000

3 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 7 560,00000 1,30 9 828,00

prodloužení pronájmu lešení : 

zvenčí u štítů : 18*9*30 4 860,00000

z půdy u štítů : 15*6*30 2 700,00000

4 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%

m2 18,51000 60,00 1 110,60

jižní štít: : 

z čela a zuby : 7,8*1,4-2*0,5*0,7+(0,7+0,5)*4*0,3 11,66000

původní nebour.pilíř : 1,5*1,9 2,85000

od krytiny : 2,5*0,8*2 4,00000

5 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 18,51000 126,00 2 332,26

Díl: 997 Přesun sutě 12 784,85
6 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s omezením mechanizace
t 5,79549 950,00 5 505,72

7 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 168,06921 22,00 3 697,52

8 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 5,79549 235,00 1 361,94

9 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 5,79549 383,00 2 219,67

Díl: 998 Přesun hmot 5 414,93
10 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m pol.č.92
t 6,18849 875,00 5 414,93

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.23 - vícepráce - přezdění jižního štítu do atria č.p.1
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Změnový list č.: 24 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL24 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL24 –  vícepráce – úprava povrchů střední štít : 

• po opravě zdiva štítu středního traktu nad atriem dle ZL22 byla provedena oprava a 
doplnění stávajících omítek. Pro obnovu štítů byla zpracována PD, kde je popsán 
plánovaný rozsah. Zápis z jednání dne 27.6.2019. 
 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 67.528,02 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 67.528,02 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL24 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL24

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

14 180,88

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

67 528,02

Tržní 274/2

ZL č.24 - vícepráce - úprava povrchů střední štít

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

67 528,02

81 708,90

67 528,02

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 65 786,44 97

998 HSV 1 741,58 3

Cena celkem 67 528,02 100

Přesun hmot

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL24

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
65 786,44

1 622325409 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v 
rozsahu do 100%

m2 62,18000 1 058,00 65 786,44

střední štít: : 

plocha : 8,2*5,9/2+0,6*1,4/2*6+0,6*1,2/2*7 29,23000

zuby štítu-boky : 17,7*0,3 5,31000

zuby spodní : (8,2+18*2*0,3)*0,6 11,40000

od krytiny : 0,6*1,4/2*6+0,6*1,2/2*7+7*0,8*2 16,24000

Díl: 998 Přesun hmot 1 741,58
2 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m pol.č.92
t 1,99038 875,00 1 741,58

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.24 - vícepráce - úprava povrchů střední štít

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



 
 

 
Změnový list č.: 25 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL25 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL25 –  vícepráce – úprava povrchů jižní štít do atria : 

• po opravě zdiva štítu jižního traktu nad atriem dle ZL23 byla provedena oprava a 
doplnění stávajících omítek. Pro obnovu štítů byla zpracována PD, kde je popsán 
plánovaný rozsah. Zápis z jednání dne 27.6.2019. 

   
 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 45.916,45 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 45.916,45 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL25 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL25

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

9 642,45

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

45 916,45

Tržní 274/2

ZL č.25 - vícepráce - úprava povrchů jižní štít do atria

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

45 916,45

55 558,90

45 916,45

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 44 732,24 97

998 HSV 1 184,21 3

Cena celkem 45 916,45 100

Přesun hmot

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní
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S: 200001068

O: 001

R: ZL25

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
44 732,24

1 622325409 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v 
rozsahu do 100%

m2 42,28000 1 058,00 44 732,24

jižní štít: : 

z čela a zuby : 7,8*6/2+0,7*0,3*16+0,7*0,5*8 29,56000

od krytiny : 0,7*0,5*8+6,2*0,8*2 12,72000

Díl: 998 Přesun hmot 1 184,21
2 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m pol.č.92
t 1,35338 875,00 1 184,21

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.25 - vícepráce - úprava povrchů jižní štít do atria
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Změnový list č.: 26 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL26 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL26 –  vícepráce - chemické ošetření zdiva: 

• po přezdění narušených částí zdiva štítů jižního a středního traktu nad atriem v rozsahu 
viz. ZL22 a ZL23 bylo provedeno chemické ošetření zbývající plochy stávajících povrchů 
zdiva pomocí organokřemičitanového zpevňovače, aby nedocházelo k další destrukci. 
Pro obnovu štítů byla zpracována PD, kde je popsán plánovaný rozsah chemického 
ošetření zdiva. Zápis z jednání dne 27.6.2019. 
 
 

 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 71.767,20 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 71.767,20 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL26 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL26

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

15 071,11

0,00

71 767,20

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

0,00

Tržní 274/2

ZL č.26 - vícepráce - chemické ošetření zdiva

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

71 767,20

86 838,31

71 767,20

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

783 PSV 71 767,20 100

Cena celkem 71 767,20 100

Nátěry

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL26

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 783 Nátěry 71 767,20

1 783800001 Zpevňovač zdiva organokřemičitanový m2 70,36000 1 020,00 71 767,20

jižní štít: : 

z čela a zuby : 7,8*1,4-2*0,5*0,7+(0,7+0,5)*4*0,3 11,66000

původní nebour.pilíř : 1,5*1,9 2,85000

od krytiny : 2,5*0,8*2 4,00000

střední štít: : 

plocha : 7*4,7/2+8,2*2,1 33,67000

zuby spodní-boky : 0,6*0,3*2*18 6,48000

štít-boky : 2*6,5*0,3 3,90000

od krytiny : 2*6,5*0,6 7,80000

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.26 - vícepráce - chemické ošetření zdiva
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Změnový list č.: 27 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / méněpráce rozpočet ZL27 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL27 –  méněpráce - přezdění štítů do atria :   
• z důvodu přezdění štítů do atria byly v rozsahu přezdívání provedeny nové omítky viz. 

ZL24 a ZL25. Položka ze smluvního rozpočtu na opravu omítek do 50% bude tedy v této 
výměře odečtena. 
 

 
       
Dopad na cenu:     méněpráce:         -   61.840,32 Kč bez DPH 
                                vícepráce:                    + 0,00 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Snížení ceny o:                  -   61.840,32 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – méněpráce  ZL27 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
  
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL27

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-12 986,47

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

-61 840,32

Tržní 274/2

ZL č.27 - méněpráce - přezdění štítů do atria

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-61 840,32

-74 826,79

-61 840,32

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV -61 840,32 100

Cena celkem -61 840,32 100

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL27

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
-61 840,32

1 622325406 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v 
rozsahu do 50%

m2 -104,46000 592,00 -61 840,32

jižní štít: : 

z čela a zuby : -(7,8*6/2+0,7*0,3*16+0,7*0,5*8) -29,56000

od krytiny : -(0,7*0,5*8+6,2*0,8*2) -12,72000

střední štít: : 

plocha : -(8,2*5,9/2+0,6*1,4/2*6+0,6*1,2/2*7) -29,23000

zuby štítu-boky : -17,7*0,3 -5,31000

zuby spodní : -(8,2+18*2*0,3)*0,6 -11,40000

od krytiny : -(0,6*1,4/2*6+0,6*1,2/2*7+7*0,8*2) -16,24000

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.27 - méněpráce - přezdění štítů do atria
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Změnový list č.: 28 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL28 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL28 –  vícepráce – bourací práce 4.NP č.p.1 : 
• při obnově střešního pláště byly postupně obnažovány a následně kontrolovány 

jednotlivé prvky konstrukce krovu. Na základě skutečně zjištěného stavu byl stanoven 
postup oprav, výměna či doplňování části jednotlivých prvků, které jsou poškozené nebo 
úplně chybí. Především se jedná o plné vazby zazděné ve štítech. Při takto osazených 
vazbách musí být rozebírána část zdiva severního a jižního traktu. Stávající zdivo je 
smíšené, kameny budou ze suti vybírány pro další použití. 

 
   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 85.302,82 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 85.302,82 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL28 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL28

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

17 913,59

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

85 302,82

Tržní 274/2

ZL č.28 - vícepráce - bourací práce 4.NP

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

85 302,82

103 216,41

85 302,82

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 HSV 50 891,40 60

997 HSV 32 242,90 38

998 HSV 2 168,52 3

Cena celkem 85 302,82 100

Přesun sutě

Přesun hmot

Ostatní konstrukce, bourání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL28

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 50 891,40

1 974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 25 cm (30% kamene) 
postupné vysekání zapuštěné střešní vazby oboustr.

m 208,80000 135,00 28 188,00

severní trakt-záp.štít : (6,5+3,5+9+3,5+3*1,4)*2 53,40000

jižní trakt-záp.štít : (2*4,5+2*1,5+1,8*2+9+5,5)*2 60,20000

jižní trakt-vých.štít : (2*10,5+2*1,5+1,8*2+9+5,5+5,5)*2 95,20000

2 979021111 Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním m3 3,13200 2 950,00 9 239,40

30% kamene ve sm.zdivu : 

severní trakt-záp.štít : 
(6,5+3,5+9+3,5+3*1,4)*2*0,25*0,2*0,3

0,80100

jižní trakt-záp.štít : 
(2*4,5+2*1,5+1,8*2+9+5,5)*2*0,25*0,2*0,3

0,90300

jižní trakt-vých.štít : 
(2*10,5+2*1,5+1,8*2+9+5,5+5,5)*2*0,25*0,2*0,3

1,42800

3 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

m2 99,00000 60,00 5 940,00

štíty severní a jižní trakt : (8+7,5+6,5)*9/2 99,00000

4 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 2 970,00000 1,30 3 861,00

99*30 2 970,00000

5 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

m2 99,00000 37,00 3 663,00

Díl: 997 Přesun sutě 32 242,90
6 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s omezením mechanizace
t 14,61600 950,00 13 885,20

cih.sutě : 14,616 14,61600

7 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 423,86400 22,00 9 325,01

14,616*29 423,86400

8 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 14,61600 235,00 3 434,76

9 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 14,61600 383,00 5 597,93

cihly bez kamene : 14,616 14,61600

Díl: 998 Přesun hmot 2 168,52
10 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m
t 2,47831 875,00 2 168,52

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.28 - vícepráce - bourací práce 4.NP
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Změnový list č.: 29 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL29 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL29 –  vícepráce - doplnění zdiva 4.NP : 
• při obnově střešního pláště č.p.1 byly silně degradované plné vazby krovu, zazděné ve 

štítech severního a jižního traktu, vybourány viz. ZL28 a nově provedené plné vazby 
opětovně zazděny. Pro dozdívání bylo použito stávajících vybraných kamenů a nových 
cihel. 

 
   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 90.227,70 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 90.227,70 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL29 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL29

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

18 947,82

0,00

0,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

90 227,70

Tržní 274/2

ZL č.29 - vícepráce - doplnění zdiva 4.NP

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

90 227,70

109 175,52

90 227,70

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 72 871,20 81

998 HSV 17 356,50 19

Cena celkem 90 227,70 100

Přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 200001068

O: 001

R: ZL29

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 72 871,20

1 317235811 Doplnění zdiva smíšeným zdivem (30% kamene) 
obezdívání zapuštěné vazby krovu

m3 10,44000 6 980,00 72 871,20

severní trakt-záp.štít : (6,5+3,5+9+3,5+3*1,4)*2*0,25*0,2 2,67000

jižní trakt-záp.štít : (2*4,5+2*1,5+1,8*2+9+5,5)*2*0,25*0,2 3,01000

jižní trakt-vých.štít : 
(2*10,5+2*1,5+1,8*2+9+5,5+5,5)*2*0,25*0,2

4,76000

Díl: 998 Přesun hmot 17 356,50
2 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m
t 19,83600 875,00 17 356,50

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.29 - vícepráce - doplnění zdiva 4.NP
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Změnový list č.: 30 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL30 
 
 
Technický popis změny stavby:  

 
ZL30 –  vícepráce - úpravy krov 4.NP - severní trakt: 

• v návaznosti na postup prací při obnově střešního pláště byly postupně obnažovány a 
následně kontrolovány jednotlivé prvky konstrukce krovu. Na základě skutečně 
zjištěného stavu byl stanoven postup oprav, výměna či doplňování části jednotlivých 
prvků, které jsou poškozené nebo úplně chybí. Jedná se o severní trakt, především o 
jeho plnou vazbu zazděnou ve štítech, kdy pohledová strana se jeví jako nepoškozená, 
avšak část skrytá ve zdivu je zcela degradována hnilobou. Při takto osazených vazbách 
musí být rozebírána část zdiva viz. ZL28. Budou vyřezány stávající vazby a provedeny 
nové tesařské vazby. Vše provedeno dle požadavku projektanta.  
 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 59.579,54 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 59.579,54 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL30 
 
 



 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL30

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

12 511,70

0,00

57 337,25

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

2 242,29

Tržní 274/2

ZL č.30 - vícepráce - úpravy krov 4.NP - severní trakt

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

59 579,54

72 091,24

59 579,54

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

997 HSV 2 242,29 4

762 PSV 57 337,25 96

Cena celkem 59 579,54 100

Konstrukce tesařské

Přesun sutě

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 200001068

O: 001

R: ZL30

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 997 Přesun sutě 2 242,29

1 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 27 m s omezením mechanizace

t 1,23000 950,00 1 168,50

řezivo : 1,230 1,23000

2 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 35,67000 22,00 784,74

1,23*29 35,67000

3 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 1,23000 235,00 289,05

Díl: 762 Konstrukce tesařské 57 337,25
4 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 52,59600 164,00 8 625,74

severní trakt:záp.štít : 

krokev 16/18 : (6,5+3,5)*(0,16*2+0,18*2) 6,80000

vaznice 16/18 : 2*(0,16*2+0,18*2) 1,36000

trám pro kotvení štítu 16/18 : 5*(0,16*2+0,18*2) 3,40000

hambalek 16/18 : (3*7+2*5)*(0,16*2+0,18*2) 21,08000

vzpěra 18/16 : (3*1,4+3,5+7)*(0,16*2+0,18*2) 9,99600

sloupek 18/16 : 9*(0,16*2+0,18*2) 6,12000

kříž 14/18 - vých.štít : 6*(0,14*2+0,18*2) 3,84000

Mezisoučet 52,59600

Mezisoučet

5 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
288 cm2 délky do 3 m

m 77,70000 109,00 8 469,30

severní trakt:záp.štít : 

krokev 16/18 : (6,5+3,5) 10,00000

vaznice 16/18 : 2 2,00000

trám pro kotvení štítu 16/18 : 5 5,00000

hambalek 16/18 : (3*7+2*5) 31,00000

vzpěra 18/16 : (3*1,4+3,5+7) 14,70000

sloupek 18/16 : 9 9,00000

kříž 14/18 - vých.štít : 6 6,00000

Mezisoučet 77,70000

6 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
nehoblovaných průřezové plochy do 288 cm2

m 77,70000 219,00 17 016,30

severní trakt:záp.štít : 

krokev 16/18 : (6,5+3,5) 10,00000

vaznice 16/18 : 2 2,00000

trám pro kotvení štítu 16/18 : 5 5,00000

hambalek 16/18 : (3*7+2*5) 31,00000

vzpěra 18/16 : (3*1,4+3,5+7) 14,70000

sloupek 18/16 : 9 9,00000

kříž 14/18 - vých.štít : 6 6,00000

Mezisoučet 77,70000

Mezisoučet

7 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny

m3 2,21616 1 638,00 3 630,07

severní trakt:záp.štít : 

krokev 16/18 : (6,5+3,5)*0,16*0,18 0,28800

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.30 - vícepráce - úpravy krov 4.NP - severní trakt
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S: 200001068

O: 001

R: ZL30

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.30 - vícepráce - úpravy krov 4.NP - severní trakt

vaznice 16/18 : 2*0,16*0,18 0,05760

trám pro kotvení štítu 16/18 : 5*0,16*0,18 0,14400

hambalek 16/18 : (3*7+2*5)*0,16*0,18 0,89280

vzpěra 18/16 : (3*1,4+3,5+7)*0,18*0,16 0,42336

sloupek 18/16 : 9*0,18*0,16 0,25920

kříž 14/18 - vých.štít : 6*0,14*0,18 0,15120

Mezisoučet 2,21616

8 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 2,43778 7 098,00 17 303,36

severní trakt:záp.štít : 

krokev 16/18 : (6,5+3,5)*0,16*0,18 0,28800

vaznice 16/18 : 2*0,16*0,18 0,05760

trám pro kotvení štítu 16/18 : 5*0,16*0,18 0,14400

hambalek 16/18 : (3*7+2*5)*0,16*0,18 0,89280

vzpěra 18/16 : (3*1,4+3,5+7)*0,18*0,16 0,42336

sloupek 18/16 : 9*0,18*0,16 0,25920

kříž 14/18 - vých.štít : 6*0,14*0,18 0,15120

Mezisoučet 2,21616

prořez 10% : 2,21616*0,1 0,22162

9 998762104 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 
m

t 1,39956 1 638,00 2 292,48
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Změnový list č.: 31 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL31 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL31 –  vícepráce - úpravy krov 4.NP - střední trakt: 
• v návaznosti na postup prací při obnově střešního pláště byly postupně obnažovány a 

následně kontrolovány jednotlivé prvky konstrukce krovu. Na základě skutečně 
zjištěného stavu byl stanoven postup oprav, výměna či doplňování části jednotlivých 
prvků, které jsou poškozené nebo úplně chybí. Jedná se o střední trakt. Budou 
provedeny nové tesařské vazby, při vyřezání a nastavování původních prvků krovu bude 
použito tesařských spojů. 

 
   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 86.241,45 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 86.241,45 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL31 
 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL31

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

18 110,70

0,00

83 643,67

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

2 597,78

Tržní 274/2

ZL č.31 - vícepráce - úpravy krov 4.NP - střední trakt

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

86 241,45

104 352,15

86 241,45

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

997 HSV 2 597,78 3

762 PSV 83 643,67 97

Cena celkem 86 241,45 100

Konstrukce tesařské

Přesun sutě
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S: 200001068

O: 001

R: ZL31

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 997 Přesun sutě 2 597,78

1 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 27 m s omezením mechanizace

t 1,42500 950,00 1 353,75

řezivo : 1,425 1,42500

2 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 41,32500 22,00 909,15

1,425*29 41,32500

3 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 1,42500 235,00 334,88

Díl: 762 Konstrukce tesařské 83 643,67
4 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 55,10800 164,00 9 037,71

střední trakt: vých.štít : 

sloupek 18/20 : 3*1,9*(0,18*2+0,2*2) 4,33200

vaznice 14/22 : 2,6*(0,14*2+0,22*2) 1,87200

vzpěra 18/20 : (3,5+4*1,1)*(0,18*2+0,2*2) 6,00400

hambalek 17/18 : 3*(0,17*2+0,18*2) 2,10000

krokve stř.trakt 16/18 : 10*6*(0,16*2+0,18*2) 40,80000

Mezisoučet 55,10800

5 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
288 cm2 délky do 3 m

m 60,00000 109,00 6 540,00

střední trakt: : 

krokve 16/18 : 10*6 60,00000

6 762331942 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
450 cm2 délky do 5 m

m 19,20000 142,00 2 726,40

střední trakt: vých.štít : 

sloupek 18/20 : 3*1,9 5,70000

vaznice 14/22 : 2,6 2,60000

vzpěra 18/20 : (3,5+4*1,1) 7,90000

hambalek 17/18 : 3 3,00000

Mezisoučet 19,20000

7 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
nehoblovaných průřezové plochy do 288 cm2

m 60,00000 219,00 13 140,00

střední trakt: : 

krokve 16/18 : 10*6 60,00000

8 762332934 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
nehoblovaných průřezové plochy do 450 cm2

m 19,20000 237,00 4 550,40

střední trakt: vých.štít : 

sloupek 18/20 : 3*1,9 5,70000

vaznice 14/22 : 2,6 2,60000

vzpěra 18/20 : (3,5+4*1,1) 7,90000

hambalek 17/18 : 3 3,00000

Mezisoučet 19,20000

9 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny

m3 2,38948 1 638,00 3 913,97

střední trakt: vých.štít : 

sloupek 18/20 : 3*1,9*0,18*0,2 0,20520

vaznice 14/22 : 2,6*0,14*0,22 0,08008

vzpěra 18/20 : (3,5+4*1,1)*0,18*0,2 0,28440

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.31 - vícepráce - úpravy krov 4.NP - střední trakt

Stránka 3 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 200001068

O: 001

R: ZL31

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.31 - vícepráce - úpravy krov 4.NP - střední trakt

hambalek 17/18 : 3*0,17*0,18 0,09180

krokve stř.trakt 16/18 : 60*0,16*0,18 1,72800

Mezisoučet 2,38948

10 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 2,62843 7 098,00 18 656,60

střední trakt: vých.štít : 

sloupek 18/20 : 3*1,9*0,18*0,2 0,20520

vaznice 14/22 : 2,6*0,14*0,22 0,08008

vzpěra 18/20 : (3,5+4*1,1)*0,18*0,2 0,28440

hambalek 17/18 : 3*0,17*0,18 0,09180

krokve stř.tarkt 16/18 : 60*0,16*0,18 1,72800

Mezisoučet 2,38948

prořez 10% : 2,38948*0,1 0,23895

11 7620810R Tesařský spoj - rovné a šikmé klesající plátování se 
svorníky M12 a bulldogy

kus 8,00000 2 820,00 22 560,00

dle SoD : -6 -6,00000

skutečnost č.p.1 : 14 14,00000

12 998762104 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 
m

t 1,53760 1 638,00 2 518,59
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Změnový list č.: 32 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL32 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

 
ZL32 –  vícepráce - úpravy krov 4.NP - jižní trakt: 

• v návaznosti na postup prací při obnově střešního pláště byly postupně obnažovány a 
následně kontrolovány jednotlivé prvky konstrukce krovu. Na základě skutečně 
zjištěného stavu byl stanoven postup oprav, výměna či doplňování části jednotlivých 
prvků, které jsou poškozené nebo úplně chybí. Jedná se o jižní trakt, jeho plné vazby 
zazděné ve štítech, kdy pohledová strana se jeví jako nepoškozená, avšak část skrytá 
ve zdivu je zcela degradována hnilobou. Při takto osazených vazbách musí být také 
rozebírána část zdiva viz. ZL28. Budou vyřezány stávající vazby a provedeny nové 
tesařské vazby, ve stávajícím úžlabí z důvodu zatékání bude odstraněno stávající 
bednění a provedeno nové. Vše provedeno dle požadavku projektanta.  
 

 
   
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:           + 139.442,85 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                   + 139.442,85 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL32 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL32

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

29 283,00

0,00

132 632,12

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

6 810,73

Tržní 274/2

ZL č.32 - vícepráce - úpravy krov  4.NP - jižní trakt

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

139 442,85

168 725,85

139 442,85

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

997 HSV 6 810,73 5

762 PSV 132 632,12 95

Cena celkem 139 442,85 100

Konstrukce tesařské

Přesun sutě
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S: 200001068

O: 001

R: ZL32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 997 Přesun sutě 6 810,73

1 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 27 m s omezením mechanizace

t 3,73600 950,00 3 549,20

řezivo : 3,736 3,73600

2 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 108,34400 22,00 2 383,57

3,736*29 108,34400

3 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 3,73600 235,00 877,96

Díl: 762 Konstrukce tesařské 132 632,12
4 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 110,98800 164,00 18 202,03

jižní trakt:záp.+vých.štít : 

krokev 16/20 : (6+4,5)*2*2*(0,16*2+0,2*2) 30,24000

vaznice 20/16 : (1,5+2,5)*2*(0,2*2+0,16*2) 5,76000

sloup 18/22 : 9*2*(0,18*2+0,22*2) 14,40000

sloupek 16/14 : (1,8*2)*2*(0,16*2+0,14*2) 4,32000

vzpěra 14/16 : (1,5*2)*2*(0,14*2+0,16*2) 3,60000

vaz.trám 18/22-záp.štít : 5,5*(0,18*2+0,22*2) 4,40000

vaz.trám 26/24-vých.štít : 5,5*(0,26*2+0,24*2) 5,50000

hambalek 16/20 : (2*3,2+5,5)*2*(0,16*2+0,2*2) 17,13600

kříž 20/16 : (7+4)*2*(0,2*2+0,16*2) 15,84000

vynesení bednění žlabu 16/18 : 
(1,2*2+0,6*2)*4*(0,16*2+0,18*2)

9,79200

Mezisoučet 110,98800

5 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
288 cm2 délky do 3 m

m 27,60000 109,00 3 008,40

jižní trakt:záp.+vých.štít : 

sloupek 16/14 : (1,8*2)*2 7,20000

vzpěra 14/16 : (1,5*2)*2 6,00000

vynesení bednění žlabu 16/18 : (1,2*2+0,6*2)*4 14,40000

Mezisoučet 27,60000

6 762331942 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
450 cm2 délky do 5 m

m 124,80000 142,00 17 721,60

jižní trakt:záp.+vých.štít : 

krokev 16/20 : (6+4,5)*2*2 42,00000

vaznice 20/16 : (1,5+2,5)*2 8,00000

sloup 18/22 : 9*2 18,00000

vaz.trám 18/22-záp.štít : 5,5 5,50000

vaz.trám 26/24-vých.štít : 5,5 5,50000

hambalek 16/20 : (2*3,2+5,5)*2 23,80000

kříž 20/16 : (7+4)*2 22,00000

Mezisoučet 124,80000

7 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
nehoblovaných průřezové plochy do 288 cm2

m 27,60000 219,00 6 044,40

jižní trakt:záp.+vých.štít : 

sloupek 16/14 : (1,8*2)*2 7,20000

vzpěra 14/16 : (1,5*2)*2 6,00000

vynesení bednění žlabu 16/18 : (1,2*2+0,6*2)*4 14,40000

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.32 - vícepráce - úpravy krov  4.NP - jižní trakt
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S: 200001068

O: 001

R: ZL32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.32 - vícepráce - úpravy krov  4.NP - jižní trakt

Mezisoučet 27,60000

8 762332934 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
nehoblovaných průřezové plochy do 450 cm2

m 124,80000 237,00 29 577,60

jižní trakt:záp.+vých.štít : 

krokev 16/20 : (6+4,5)*2*2 42,00000

vaznice 20/16 : (1,5+2,5)*2 8,00000

sloup 18/22 : 9*2 18,00000

vaz.trám 18/22-záp.štít : 5,5 5,50000

vaz.trám 26/24-vých.štít : 5,5 5,50000

hambalek 16/20 : (2*3,2+5,5)*2 23,80000

kříž 20/16 : (7+4)*2 22,00000

Mezisoučet 124,80000

9 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z 
hrubých prken na sraz

m2 14,00000 66,00 924,00

úžlabí vých.štít již.traktu : 1,4*2,8+3,6*2,8 14,00000

10 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 14,00000 44,00 616,00

11 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny

m3 5,49780 1 638,00 9 005,40

úžlabí vých.štít již.traktu : (1,4*2,8+3,6*2,8)*0,032 0,44800

Mezisoučet 0,44800

jižní trakt:záp.+vých.štít : 

krokev 16/20 : (6+4,5)*2*2*0,16*0,2 1,34400

vaznice 20/16 : (1,5+2,5)*2*0,2*0,16 0,25600

sloup 18/22 : 9*2*0,18*0,22 0,71280

sloupek 16/14 : (1,8*2)*2*0,16*0,14 0,16128

vzpěra 14/16 : (1,5*2)*2*0,14*0,16 0,13440

vaz.trám 18/22-záp.štít : 5,5*0,18*0,22 0,21780

vaz.trám 26/24-vých.štít : 5,5*0,26*0,24 0,34320

hambalek 16/20 : (2*3,2+5,5)*2*0,16*0,2 0,76160

kříž 20/16 : (7+4)*2*0,2*0,16 0,70400

vynesení bednění žlabu 16/18 : (1,2*2+0,6*2)*4*0,16*0,18 0,41472

Mezisoučet 5,04980

12 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 5,55478 7 098,00 39 427,83

jižní trakt:záp.+vých.štít : 

krokev 16/20 : (6+4,5)*2*2*0,16*0,2 1,34400

vaznice 20/16 : (1,5+2,5)*2*0,2*0,16 0,25600

sloup 18/22 : 9*2*0,18*0,22 0,71280

sloupek 16/14 : (1,8*2)*2*0,16*0,14 0,16128

vzpěra 14/16 : (1,5*2)*2*0,14*0,16 0,13440

vaz.trám 18/22-záp.štít : 5,5*0,18*0,22 0,21780

vaz.trám 26/24-vých.štít : 5,5*0,26*0,24 0,34320

hambalek 16/20 : (2*3,2+5,5)*2*0,16*0,2 0,76160

kříž 20/16 : (7+4)*2*0,2*0,16 0,70400

vynesení bednění žlabu 16/18 : (1,2*2+0,6*2)*4*0,16*0,18 0,41472

Mezisoučet 5,04980

prořez 10% : 5,0498*0,1 0,50498

13 605151210 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-6cm m3 0,49280 4 914,00 2 421,62
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S: 200001068

O: 001

R: ZL32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.32 - vícepráce - úpravy krov  4.NP - jižní trakt

úžlabí vých.štít již.traktu : (1,4*2,8+3,6*2,8)*0,032*1,1 0,49280

14 998762104 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 
m

t 3,46962 1 638,00 5 683,24

Stránka 5 z 5Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



 
 

 
Změnový list č.: 33 

 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL33 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL33 –  vícepráce - nátěry krovu a zdiva  4.NP : 
• na základě skutečně zjištěného stavu oprav tesařských konstrukcí krovu č.p.1 dle ZL30, 

ZL31 a ZL32 bude nově použité řezivo napuštěno biocidním nátěrem na lihové bázi.  
• po odstranění bednění ponechaného při minulé opravě střešního pláště bylo odhaleno 

cihelné zdivo prostředního štítu do náměstí, u kterého dochází k postupnému rozpadání 
jednotlivých zdících prvků. Po konzultaci s orgány památkové péče bylo rozhodnuto o 
stabilizaci zdiva organickým křemičitanem. Stejně bude zpevněna i vnitřní strana štítu u 
m.č.3.03. 

 
   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 86.142,22 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 86.142,22 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL33 
 
 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL33

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

86 142,22

104 232,09

86 142,22

0,00

Tržní 274/2

ZL č.33 - vícepráce - nátěry krovu a zdiva  4.NP

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

18 089,87

0,00

86 142,22

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

783 PSV 86 142,22 100

Cena celkem 86 142,22 100

Nátěry
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S: 200001068

O: 001

R: ZL33

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 783 Nátěry 86 142,22

1 783800001 Zpevňovač zdiva organokřemičitanový m2 64,91000 1 020,00 66 208,20

střední trakt vých.fasáda: : 4,6*5,5/2 12,65000

jižní štít 3.03 - vnitřní plocha : 
(3,5*2,3+0,8*6,4+8,1*3,2/2)*2

52,26000

2 941111840 Pomocná konstrukce v krovu pro chemické ošetření zdiva soubor 1,00000 14 380,00 14 380,00

3 7832230211 Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr na lihové bázi 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 106,80800 52,00 5 554,02

severní trakt:záp.štít : 

krokev 16/18 : (6,5+3,5)*(0,16*2+0,18*2) 6,80000

hambalek 16/18 : (3*7+2*5)*(0,16*2+0,18*2) 21,08000

vzpěra 18/16 : (3*1,4+3,5)*(0,16*2+0,18*2) 5,23600

sloupek 18/16 : 9*(0,16*2+0,18*2) 6,12000

Mezisoučet 39,23600

jižní trakt:záp.+vých.štít : 

krokev 16/20 : (4,5*2+10,5*2)*(0,16*2+0,2*2) 21,60000

sloup 18/22 : 9*2*(0,18*2+0,22*2) 14,40000

sloupek 16/14 : (1,8*2)*2*(0,16*2+0,14*2) 4,32000

vzpěra 14/16 : (1,5*2)*2*(0,14*2+0,16*2) 3,60000

vaz.trám 18/22-záp.štít : 5,5*(0,18*2+0,22*2) 4,40000

vaz.trám 26/24-vých.štít : 5,5*(0,26*2+0,24*2) 5,50000

hambalek 16/20 : 5,5*(0,16*2+0,2*2) 3,96000

vynesení bednění žlabu 16/18 : 
(1,2*2+0,6*2)*4*(0,16*2+0,18*2)

9,79200

Mezisoučet 67,57200

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.33 - vícepráce - nátěry krovu a zdiva  4.NP
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