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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 15. 04. 2019 na realizaci stavby

„Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková
organizace – Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení

– budova Eliška“
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“

a

2. Zhotovi te l : Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka

10102
Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 25385551
DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Dne 15. 04. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo  
č. 2019/01094/OI/DSM pod názvem akce „Domov Alfreda Skeneho Pavlovice  
u Přerova, příspěvková organizace – Stavební úpravy pokojů a sociálních 
zařízení – budova Eliška“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, 
které řeší komplexní rekonstrukci stávajícího objektu s názvem Eliška, a to v areálu 
Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova.  
 
Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo dne 17. 10. 2019 dodatek č. 1, kterým došlo 
ke změně rozsahu plnění a v této souvislosti ke změně ceny díla (dále jen „Smlouva“). 
 
Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy  
o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou 
provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“). 
 
 

ZMĚNA SMLOUVY 

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto 
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých 
změn: 

Popis změn 
vícepráce  
v Kč bez 

DPH 

méněpráce 
v Kč bez 

DPH 

1) Odpočet sprchových závěsových kompletů, ZL č. 8 (§ 222 
odst. 5 ZZVZ) 

Odpočet 12 ks sprchových závěsových kompletů.  
0,00 -52 879,00 

2) Odpočet nerezových stolů, ZL č. 9 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) 
Odpočet 2 ks nerezových stolů. 

0,00 -25 300,00 

3) Změna zárubní v koupelnách, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 
Záměna 24 ks obložkových zárubní na bázi dřeva za kovové zárubně 
s nátěrem do koupelen mezi pokoji. 

57 920,10 -196 221,60 

4) Výměna ležaté kanalizace a doplnění podlahových vpustí 
(m.č. 0.12 a 0.10), ZL č. 6, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

D+M 9 m ležaté kanalizace včetně souvisejících prací (vybourání 
podlahy, výkop, obsyp, podlaha, hydroizolace), doplnění 2 ks 
podlahových vpustí. 
D+M 3,44 m2 keramické dlažby a 10 m2 obkladů.  

 
29 556,88 

 
 

17 242,65 

 
0,00 

 
 

0,00 

5) Výměna hlavní ležaté kanalizace a revizní šachty, ZL č. 7 (§ 
222 odst. 6 ZZVZ) 

Demontáž 32 m staré litinové kanalizace DN 200 a D+M 32 m nové 
kanalizace DN 160 a DN 200 vč. 1 ks revizní šachty a souvisejících 
prací.  
Odpočet 7 ks vsazení odboček pro sanitní vybavení. 

57 433,20 -11 211,00 

6) Propojení budov optickým kabelem, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)  

D+M 90 m venkovních a 70 m vnitřních rozvodů datovým kabelem, 
včetně chrániček, průrazů, kotvení a pronájmu plošiny.  

 
54 689,29 

   
0,00 

7) Zhotovení keramické dlažby v místnosti 1.02, ZL č. 11 (§ 
222 odst. 4 ZZVZ)  

45 412,59 0,00 
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D+M 33,3 m2 keramické dlažby včetně penetrace a soklu.  
8) Doplnění elektro zásuvek nad postelemi, ZL č. 13 (§ 222 

odst. 4 ZZVZ) 
D+M 45 ks elektro zásuvek.  

13 683,15 0,00 

9) Výměna prasklých článků topných radiátorů, ZL č. 14 (§ 
222 odst. 6 ZZVZ) 

Výměna 3.77 m2 plochy litinových radiátorových článků.  
6 453,77 0,00 

10) Odpočet měření hluku VZT v prádelně, ZL č. 15 (§ 222 
odst. 6 ZZVZ) 

Odpočet měření hluku vč. protokolu o měření v 6 měřících místech.  
0,00 -15 000,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 282 391,63 -300 611,60 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  -18 219,97 

 
Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.   
 
Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá 
z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude 
činit: 
 

Název 
Základ DPH DPH 15% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena za dílo dle Smlouvy 21 636 561,26 3 245 484,19 24 882 045,45 

Změna ceny dle dodatku č. 
1 Smlouvy 

1 258 037,64 188 705,65 1 446 743,29 

Změna ceny dle dodatku č. 
2 Smlouvy 

-18 219,97 -2 733,00 -20 952,97 

Celková cena Smlouvy 
včetně dodatku č. 1 a č. 2 

22 876 378,93 3 431 456,84 26 307 835,77 

 
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v dodatku  
č. 2 včetně DPH slovy: dvacet-šest-milionů-tři-sta-sedm-tisíc-osm-set-třicet-pět-korun-
českých-sedmdesát-sedm-haléřů.  
  
Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/89/8/2020 ze dne 06. 04. 2020.   
 
Příloha č. 1) Položkový rozpočet 

 
 
 

 
Olomouci dne:                                        V Olomouci dne: 
Za Objednatele                        Za Zhotovitele 

 

 

 

…………………………..      ………………………. 
 Mgr. Jiří Zemánek                    Jaroslav Vyroubal 
1. náměstek hejtmana            předseda představenstva 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Pavlovice u Přerova

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

25. 2. 2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 22 058,25 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 51 238,36 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 37 561,60 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž -103 778,18 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 7 080,03 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady -25 300,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -18 219,97

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 -2 733,00

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH -20 952,97

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

-18 219,97

0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

JKSO

EČO

Místo

IČO

Zdeněk Závodník   

Zařízení staveniště   

VRN 2   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

VRN 5   

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková 
organizace   

Olomoucký kraj   

 Ing. Radek Štěpánek   

Provádění staveb Olomouc, a.s.   
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Stavba: Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval: Zdeněk Závodník

Místo:  Pavlovice u Přerova Datum: 25. 2. 2020

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

2
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, 
příspěvková organizace   -18 219,97 -2 733,00 0,00 -20 952,97 -25 300,00 7 080,03 0,00 0,00 0,00

ZL 5     ZL 5 - Změna zárubní v koupelnách   -138 301,50 -20 745,23 0,00 -159 046,73 0,00 -138 301,50 0,00 0,00 0,00

ZL 5A         ZL 5A - Změna zárubní v koupelnách - odečet    -196 221,60 -29 433,24 0,00 -225 654,84 0,00 -196 221,60 0,00 0,00 0,00

ZL 5B         ZL 5B - Změna zárubní v koupelnách - náhrada   57 920,10 8 688,02 0,00 66 608,12 0,00 57 920,10 0,00 0,00 0,00

ZL 6
    ZL 6 - Výměna ležaté kanalizace v m.č. 0.12 , doplnění 
vpusti m.č. 0.10   29 556,88 4 433,53 0,00 33 990,41 0,00 29 556,88 0,00 0,00 0,00

ZL 7     ZL 7 - Výměna hlavní ležaté kanalizace a revizní šachty   46 222,20 6 933,33 0,00 53 155,53 0,00 46 222,20 0,00 0,00 0,00

ZL 7A         ZL 7A - Odečet vsazení odboček   -11 211,00 -1 681,65 0,00 -12 892,65 0,00 -11 211,00 0,00 0,00 0,00

ZL 7B
        ZL 7B - Výměna litinového svodu kanalizace v 
havarijním stavu - šachta D600   57 433,20 8 614,98 0,00 66 048,18 0,00 57 433,20 0,00 0,00 0,00

ZL 8     ZL 8 - Odečet sprchových zástěn   -52 879,00 -7 931,85 0,00 -60 810,85 0,00 -52 879,00 0,00 0,00 0,00

ZL 9     ZL 9 - Odečet nerezových stolů   -25 300,00 -3 795,00 0,00 -29 095,00 -25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZL 10     ZL 10 - Propojení budov optickým kabelem   54 689,29 8 203,39 0,00 62 892,68 0,00 54 689,29 0,00 0,00 0,00

ZL 11     ZL 11 - Položení keramické dlažby v mč. 1.02   45 412,59 6 811,89 0,00 52 224,48 0,00 45 412,59 0,00 0,00 0,00

ZL 12     ZL 12 - Doplnění dlažby a obkladů m.č.012   17 242,65 2 586,40 0,00 19 829,05 0,00 17 242,65 0,00 0,00 0,00

ZL 13     ZL 13 - Doplnění zásuvek nad postelemi   13 683,15 2 052,47 0,00 15 735,62 0,00 13 683,15 0,00 0,00 0,00

ZL 14     ZL 14 - Výměna prasklých článků otopných těles   6 453,77 968,07 0,00 7 421,84 0,00 6 453,77 0,00 0,00 0,00

ZL 15     ZL 15 - Odečet měření hluku   -15 000,00 -2 250,00 0,00 -17 250,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00

Celkem -18219,97 -2733,00 0,00 -20952,97 -25300,00 7080,03 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 5 - Změna zárubní v koupelnách

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

Celkem   0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 5 - Změna zárubní v koupelnách

Část: ZL 5A - Změna zárubní v koupelnách - odečet 

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

766 Konstrukce truhlářské   -525,60

1 R 998766201R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky 
do 6 m   % -657,000 0,80 -525,60

PSV PSV   -195 696,00

766 Konstrukce truhlářské - 1 NP   -65 232,00

2 R 766-D.Z2

Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní 
křídlo 900x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava 
HPL - šedá borovice   kus -8,000 8 154,00 -65 232,00

cena dle SoD   viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří 
interiér + technická zpráva :   

dveře T09/L : 4   

-4   -4,000

dveře T09/P : 4   

-4   -4,000

Součet   -8,000

766 - 1 NP Konstrukce truhlářské - 2 NP   -65 232,00

3 R 766-D.Z2

Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní 
křídlo 900x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava 
HPL - šedá borovice   kus -8,000 8 154,00 -65 232,00

cena dle SoD   viz. půdorys 2.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří 
interiér + technická zpráva :   

dveře T09/L : 4   

-4   -4,000

dveře T09/P : 4   

-4   -4,000

Součet   -8,000

766 Konstrukce truhlářské - 3 NP   -65 232,00

4 R 766-D.Z2

Dodávka a montáž dřevěná rámová zárubeň pro dveřní 
křídlo 900x1970mm, s polodrážkou, povrchová úprava 
HPL - šedá borovice   kus -8,000 8 154,00 -65 232,00

cena dle SoD   viz. půdorys 3.NP nový stav + řez A-A nový+ výpis dveří 
interiér + technická zpráva :   

dveře T09/L : 4   

- 4   -4,000

dveře T09/P : 4   

-4   -4,000

Součet   -8,000

Celkem   -196 221,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 5 - Změna zárubní v koupelnách

Část: ZL 5B - Změna zárubní v koupelnách - náhrada

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV PSV   57 920,10

763 Konstrukce suché výstavby   49 323,30

1 763 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK 
příčka   kus 24,000 709,00 17 016,00

nová položka dle ÚRS

Montáž zárubní   

1 NP   

8   8,000

2 NP   

8   8,000

3 NP   

8   8,000

Mezisoučet   24,000

Součet   24,000

2 553 55331317
zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 900 
levá,pravá   kus 24,000 1 320,00 31 680,00

nová položka dle ÚRS

materiál   

24   24,000

Mezisoučet   24,000

Součet   24,000

3 763 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m   t 0,615 1 020,00 627,30

nová položka dle ÚRS   

783 Dokončovací práce - nátěry   8 596,80

4 783 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí   m2 43,200 98,00 4 233,60

nová položka dle ÚRS

Nátěr zárubní   

1 NP   

8*0,9*2   14,400

2 NP   

8*0,9*2   14,400

3 NP   

8*0,9*2   14,400

Mezisoučet   43,200

Součet   43,200

5 783 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí   m2 43,200 101,00 4 363,20

nová položka dle ÚRS   

Celkem   57 920,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 6 - Výměna ležaté kanalizace v m.č. 0.12 , doplnění vpusti m.č. 0.10

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   5 205,40

1 Zemní práce   2 147,40

1 001 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m   m3 1,500 402,00 603,00

nová položka dle ÚRS   

Zásyp rýhy kanalizace   

6*0,5*0,5   1,500

Součet   1,500

2 583 58337303 štěrkopísek frakce 0/8   t 5,940 260,00 1 544,40

nová položka dle ÚRS   

materiál   

1,5*1,8*1,1   2,970

Mezisoučet   2,970

Součet   2,970

63 Podlahy a podlahové konstrukce   3 058,00

3 R 631312621RM1
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 
20/25,   m3 0,300 3 200,00 960,00

položka dle SoD č. 38   

6*0,5*0,1   0,300

Mezisoučet   0,300

Součet   0,300

4 R 631361921RT4

Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 
svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 
mm   t 0,014 32 000,00 448,00

položka dle SoD č. 39   

((6*0,5)*4,44)/1000*1,05   0,014

Součet   0,014

5 R 632413160RT6
Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 60 mm, bez 
penetrace   m2 3,000 550,00 1 650,00

položka dle SoD č. 37   

6*0,5   3,000

Součet   3,000

711 Izolace proti vodě   1 560,00

6 R 711212002RT2
Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka 
hydroizolační  proti tlakové vodě   m2 3,000 520,00 1 560,00

položka dle SoD č. 57   

izolace proti vlhkosti   

6*0,5   3,000

Součet   3,000

PSV Práce a dodávky PSV   22 791,48

96 Bourání konstrukcí   3 331,80

7 R 962032231R00

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou   m3 0,540 1 220,00 658,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 6 - Výměna ležaté kanalizace v m.č. 0.12 , doplnění vpusti m.č. 0.10

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

položka dle SoD č. 2   

Bourání obestavby stupaček   

0,3*0,3*2*3   0,540

Mezisoučet   0,540

Součet   0,540

8 013 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm   m3 1,500 328,00 492,00

nová položka dle ÚRS   

6*0,5*0,5   1,500

Součet   1,500

9 R 965042131R00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 
100 mm, plochy do 4 m2   m3 0,600 3 240,00 1 944,00

položka dle SoD č. 21   

6*0,5*0,2   0,600

Součet   0,600

10 R 965081713R00
Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 
mm, plochy přes 1 m2   m2 3,000 79,00 237,00

položka dle SoD č. 17   

5*0,6   3,000

Mezisoučet   3,000

Součet   3,000

99 Staveništní přesun hmot   5 496,00

11 R 999281105R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů,  
výšky do 6 m,   t 4,580 1 200,00 5 496,00

položka dle SoD č. 55   

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   5 048,28
12 R 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   t 4,440 237,00 1 052,28

položka dle SoD č. 30   

13 R 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km   t 66,600 10,00 666,00

položka dle SoD č. 31   

14 R 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m   t 4,440 250,00 1 110,00

položka dle SoD č. 28   

15 R 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí   t 4,440 500,00 2 220,00

položka dle SoD č. 32   

721 Vnitřní kanalizace   8 915,40
16 R 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200   m 9,000 204,00 1 836,00

Nová položka - ÚRS   

9   9,000

Součet   9,000

17 R 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160   m 6,000 475,00 2 850,00

Nová položka - ÚRS   

6   6,000

Součet   6,000

18 R 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm   m 3,000 291,00 873,00

Položka dle původní SoD   
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 6 - Výměna ležaté kanalizace v m.č. 0.12 , doplnění vpusti m.č. 0.10

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

3   3,000

Součet   3,000

19 R 721211506R00 Vpusť podlahová D 50 mm   kus 2,000 1 318,00 2 636,00

Položka dle původní SoD   

"m.č. 0.12" 1   1,000

"m.č. 0.10" 1   1,000

Součet   2,000

20 R 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   m 9,000 28,60 257,40

Nová položka - ÚRS   

21 R 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40   kus 1,000 285,00 285,00

Nová položka - ÚRS   

"m.č. 0.12" 1   1,000

Součet   1,000

22 R 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m   % 89,000 2,00 178,00

Položka dle původní SoD   

Celkem   29 556,88
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 7 - Výměna hlavní ležaté kanalizace a revizní šachty

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

Celkem   0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 7 - Výměna hlavní ležaté kanalizace a revizní šachty

Část: ZL 7A - Odečet vsazení odboček

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV PSV   -11 211,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   -11 211,00
1 R 721170957R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160   kus -7,000 1 585,00 -11 095,00

Položka dle původní SoD
- v případě nového potrubí se neprovádí   

2 R 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m   % -58,000 2,00 -116,00

Položka dle původní SoD   

Celkem   -11 211,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 7 - Výměna hlavní ležaté kanalizace a revizní šachty

Část: ZL 7B - Výměna litinového svodu kanalizace v havarijním stavu - šachta D600

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV PSV   57 433,20

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   57 433,20
1 R 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200   m 15,000 204,00 3 060,00

Nová položka - ÚRS   

2 R 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200   m 17,000 104,00 1 768,00

Nová položka - ÚRS   

3 R 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm   m 1,000 291,00 291,00

Položka dle původní SoD
- dopojení podlahové vpusti   

1   1,000

Součet   1,000

4 R 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm   m 9,000 343,00 3 087,00

Položka dle původní SoD
- dopojení stávajících stupaček na nový páteřní rozvod kanalizace   

"9x napojení" 9   9,000

Součet   9,000

5 R 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125   kus 9,000 545,00 4 905,00

Nová položka - ÚRS
- dopojení stávajících stupaček na nový páteřní rozvod kanalizace   

6 R 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160   m 20,000 475,00 9 500,00

Nová položka - ÚRS   

7 R 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200   m 12,000 740,00 8 880,00

Nová položka - ÚRS   

8 28611948 čistící kus kanalizační PVC DN 160   kus 1,000 679,00 679,00

Nová položka - ÚRS   

9 R 721211611
Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou 
DN 110/160 mříž litina 226x226   kus 1,000 3 010,00 3 010,00

Nová položka - ÚRS   

10 R 894812327
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno s přítokem tvaru T   kus 1,000 8 040,00 8 040,00

Nová položka - ÚRS   

11 R 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm   kus 1,000 1 890,00 1 890,00

Nová položka - ÚRS   

12 R 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za 
uříznutí šachtové roury   kus 1,000 104,00 104,00

Nová položka - ÚRS   

13 R 894812357
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 
třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem   kus 1,000 7 490,00 7 490,00

Nová položka - ÚRS   

14 R 721110965 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 250   kus 1,000 1 720,00 1 720,00

Nová položka - ÚRS
Propojení na stávající venkovní přívod do šachty   

15 R R-721171919 Potrubí z PP propojení potrubí DN 300   kus 1,000 1 580,00 1 580,00

Nová položka - ÚRS
propojení na výtokové potrubí z šachty   

16 R 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   m 32,000 28,60 915,20

Nová položka - ÚRS   

17 R 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m   % 257,000 2,00 514,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 7 - Výměna hlavní ležaté kanalizace a revizní šachty

Část: ZL 7B - Výměna litinového svodu kanalizace v havarijním stavu - šachta D600

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Položka dle původní SoD   

Celkem   57 433,20
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 8 - Odečet sprchových zástěn

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

725 Zařizovací předměty   -52 879,00
1 R R11 Tyč sprchového závěsu rohová 900/900 nerez   kus -12,000 4 363,00 -52 356,00

Položka dle SoD   

2 R 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m   % -523,000 1,00 -523,00

Celkem   -52 879,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 9 - Odečet nerezových stolů

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

OST Ostatní   -25 300,00

1 R 04/OST

Dodávka a montáž nerezový odkládací pult do 
potravinářského provozu, rozměr 600x600mm, výšky cca 
850mm   kus -1,000 12 650,00 -12 650,00

Položka dle SoD   

2 R 05/OST

Dodávka a montáž nerezový odkládací pult do 
potravinářského provozu, rozměr 600x1000mm, výšky 
cca 850mm   kus -1,000 12 650,00 -12 650,00

Položka dle SoD   

Celkem   -25 300,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 10 - Propojení budov optickým kabelem

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

0 Přívod optiky - Eliška   8 763,21

HDPE a MT venkovní rozvody   853,84
1 R Pokládka silnostěnné trubičky HDPE12/8   m 2,000 71,24 142,48

R - položka   

2 R Koncovka MT 12   ks 6,000 118,56 711,36

R - položka   

HDPE a MT vnitřní rozvody   7 909,37
3 R Silnostěnná trubička HDPE12/8   m 5,000 71,24 356,20

R - položka   

4 R chránička HDPE MT  10/8   m 40,000 66,56 2 662,40

R - položka   

5 R Koncovka MT 10/8   ks 1,000 122,07 122,07

R - položka   

6 R Redukční spojka přímá 12/10   ks 1,000 258,70 258,70

R - položka   

7 R
Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení 
kabelu nad podhledem, páska   ks 30,000 46,80 1 404,00

R - položka   

8 R Průraz zdivem včetně zapravení   ks 1,000 624,00 624,00

R - položka   

9 R Vysekání drážky do zdi, bodové zasádrování   m 3,000 234,00 702,00

R - položka   

10 R
Podružný materiál, dutinky, šroubky, objímky, stahovací 
pásky   kpl 1,000 1 780,00 1 780,00

R - položka   

Propoj Eliška a Marie   9 747,44

HDPE a MT vnitřní rozvody   9 747,44
11 R chránička HDPE MT  10/8   m 50,000 70,59 3 529,50

R - položka   

12 R Koncovka Gabocom MT 10/8 s pojistkou proti vytrhnutí   ks 2,000 112,97 225,94

R - položka   

13 R
Násuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení 
kabelu nad podhledem, páska   ks 40,000 54,60 2 184,00

R - položka   

14 R pruraz zdivem včetně zapravení   ks 2,000 624,00 1 248,00

R - položka   

15 R
Podružný materiál  dutinky, šroubky, objímky, stahovací 
pásky   kpl 1,000 2 560,00 2 560,00

R - položka   

Bypass konektivity a propoj tel. 
Ústředny   28 498,64

venkovní rozvody   21 908,64

18 R
venkovní rozvod po fasádě FTP Cat.6e nad atiku, 
výškové práce   m 90,000 99,84 8 985,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 10 - Propojení budov optickým kabelem

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

R - položka   

19 R napínací hák průměr 10mm   ks 1,000 132,60 132,60

R - položka   

20 R lešenářské oko 10x160, hmoždinka   ks 1,000 273,00 273,00

R - položka   

21 R úprava stávajícího vedení FTP   ks 1,000 468,00 468,00

R - položka   

22 R nožová spojka Cat.6e   ks 1,000 388,44 388,44

R - položka   

23 R el. krabice K12   ks 1,000 132,60 132,60

R - položka   

24 R izolační gel ONE   ks 1,000 858,00 858,00

R - položka   

25 R natloukací U příchyty 9mm   ks 100,000 11,70 1 170,00

R - položka   

26 R pronájem plošiny   ks 1,000 6 240,00 6 240,00

R - položka   

27 R Průraz zdivem včetně zapravení 600mm   ks 2,000 1 201,20 2 402,40

R - položka   

28 R vodotěsné zapravení prostupu   ks 1,000 858,00 858,00

R - položka   

HDPE a MT vnitřní rozvody   6 590,00
29 R vnitřní rozvod FTP Cat.6e   m 70,000 68,64 4 804,80

R - položka   

30 R konektor RJ45 Cat.6e stíněný   ks 2,000 132,60 265,20

R - položka   

31 R
Podružný materiál  dutinky, šroubky, objímky, stahovací 
pásky   kpl 1,000 1 520,00 1 520,00

R - položka   

Ostatní náklady   7 680,00

32 R
vedlejší náklady, konzultace s investorem 2x4 hodiny, 
zákres do PD,   kpl 1,000 4 120,00 4 120,00

R - položka   

33 R Doprava   kpl 1,000 3 560,00 3 560,00

R - položka   

Celkem   54 689,29
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 11 - Položení keramické dlažby v mč. 1.02

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

771 Podlahy z dlaždic a obklady   45 412,59

1 R 771101121R00
Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení 
penetrace podkladu   m2 36,013 47,00 1 692,61

položka dle SoD č 84   viz. půdorys 1.PP nový stav + řez A-A nový+ technická 
zpráva :   

mč 1.02   

37,2-3,9   33,300

keramický sokl :   

(11,515+11,515-2,1+3,1+3,1)*0,1   2,713

Součet   36,013

2 R 771475014RU7
Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, 
soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele   m 27,130 90,00 2 441,70

položka dle SoD č 87   

keramický sokl :   

(11,515+11,515-2,1+3,1+3,1)   27,130

Mezisoučet   27,130

Součet   27,130

3 R 5976RD3 Keramický sokl   kus 94,955 40,00 3 798,20

položka dle SoD č 91   

27,13/0,3*1,05   94,955

Mezisoučet   94,955

Součet   94,955

4 R 771575109RT1

Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, 
režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele   m2 33,300 450,00 14 985,00

položka dle SoD č 86   

mč 1.02   

37,2-3,9   33,300

Mezisoučet   33,300

Součet   33,300

5 R 5976RD1
Keramická dlažba maloformátová, Taurus Stromboli 
300/300 mm   m2 35,964 560,00 20 139,84

nová položka dle ÚRS   

mč 2.02   

33,3*1,08   35,964

Mezisoučet   35,964

Součet   35,964

6 R 998771201R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 
m   % 430,574 5,47 2 355,24

položka dle SoD č 93   

Celkem   45 412,59
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 12 - Doplnění dlažby a obkladů m.č.012

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   17 242,65

781 Obklady keramické   12 922,80

1 R 781101121R00
Příprava podkladu před provedením obkladu provedení 
penetrace podkladu - práce   m2 10,000 48,00 480,00

položka dle SoD č 108   

2 R 58581697.AR

penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení 
přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiér i exteriér; 
tekutá   kg 0,600 120,00 72,00

položka dle SoD č 109   viz. půdorys 1.NP nový stav + řez A-A nový+ technická 
zpráva :   

10*0,06   0,600

Součet   0,600

3 R 781475116RT1
Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 
mm,  , kladených do flexibilního tmele   m2 10,000 450,00 4 500,00

položka dle SoD č 110   

   

13,333*0,75   10,000

Mezisoučet   10,000

Součet   10,000

4 R 5976RO1 Keramický maloformátový obklad 200/250 mm   m2 11,000 350,00 3 850,00

nová položka dle ÚRS   

10,*1,1   11,000

Mezisoučet   11,000

Součet   11,000

5 R 998781201R00
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 
6 m   % 1 436,000 2,80 4 020,80

položka dle SoD č 114   

771 Podlahy z dlaždic a obklady   3 319,91
6 771 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   m2 3,440 12,10 41,62

nová položka dle ÚRS   

Úprava podkladu   

5*0,6   3,000

11*0,2*0,2   0,440

Mezisoučet   3,440

Součet   3,440

7 771 771121011 Nátěr penetrační na podlahu   m2 3,440 47,20 162,37

nová položka dle ÚRS   

8 771 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu   m2 3,440 30,20 103,89

nová položka dle ÚRS   

9 R 771575109RT1

Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, 
režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele   m2 3,440 450,00 1 548,00

položka dle SoD č 86   

Úprava podkladu   

5*0,6   3,000

11*0,2*0,2   0,440

Mezisoučet   3,440
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 12 - Doplnění dlažby a obkladů m.č.012

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   3,440

10 597 59761432
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2   m2 3,784 350,00 1 324,40

nová položka dle ÚRS   

dodávka keramických dlaždic   

5*0,6*1,1   3,300

11*0,2*0,2*1,1   0,484

Mezisoučet   3,784

Součet   3,784

11 R 998771201R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 
m   % 25,527 5,47 139,63

777 Podlahy lité   999,94
12 011 633811111 Broušení nerovností betonových   m2 13,440 62,70 842,69

nová položka dle ÚRS   

13 777 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy   m2 13,440 11,70 157,25

nová položka dle ÚRS   

Celkem   17 242,65
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 13 - Doplnění zásuvek nad postelemi

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D1 1.  Dodávka   materiálu   13 683,15

D8 Elektroinstalace   13 683,15
1 R 21011-1042 montáž zásuvek   ks 45,000 97,50 4 387,50

položka dle SoD - elektro   

2 R Př. cena strojek zás. 230V/16A, IP 20   ks 45,000 118,43 5 329,35

položka dle SoD - elektro   

3 R Př. cena jednorámeček   ks 45,000 23,14 1 041,30

položka dle SoD - elektro   

4 R 21001-0301 montáž   ks 45,000 58,50 2 632,50

položka dle SoD - elektro   

5 R Př. cena krabice přístrojová KP 67/2   ks 45,000 6,50 292,50

položka dle SoD - elektro 

Celkem   13 683,15
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 14 - Výměna prasklých článků otopných těles

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV PSV   6 453,77

735 Otopná tělesa   6 453,77
1 R 735111540R00 Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/160   m2 3,770 1 200,00 4 524,00

položka dle SoD
platí i pro KALOR   

0,29*13   3,770

Součet   3,770

2 R 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových   m2 3,770 431,00 1 624,87

položka dle SoD   

3 R 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v obj. H do 6 m   % 60,980 5,00 304,90

Celkem   6 453,77
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Stavba:   Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
Objekt:   ZL 15 - Odečet měření hluku

Objednatel:   Olomoucký kraj

Zhotovitel:   Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:   Zdeněk Závodník

Místo:    Pavlovice u Přerova Datum:   25. 2. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

Ostatní 
náklady - Po Ostatní náklady - Po   -15 000,00

1 R P.8
Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s šesti 
měřícími místy)   kpl -1,000 15 000,00 -15 000,00

položka dle SoD   

Celkem   -15 000,00
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