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Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo č. 00763/26íGr/KŘ ^ ?kr oiiK

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Miroslavem Novákem, hejtman kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
tel. 595 622 607

Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, tel. 595 622 201

Ing. Štěpán Hendrych, investiční referent odboru investičního a majetkového Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 663

Richard Balner, vedoucí oddělení služeb a údržby Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
tel. 595 622 187, m

(dále jen „objednatel")

2. BYSTROŇ Group a. s.
se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva a.s.
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2016 smlouvu odílo č. 00763/2016/KŘ (dále jen
„smlouva") na provedení stavby: „Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy" (dále jen „stavba").

2. Vrámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to nerealizací některých
dodávek a prací, jež jsou podrobně uvedeny v čl. III tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že v rámci díla nebude provedena dodávka a montáž Zastiňujícího
zařízení (rolety).
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Nebude realizována položka specifikovaná v rozpočtu jako Zastiňující zařízení (rolety) vč.
dodávky rolet, v množství 10,5 m2 za jednotkovou cenu á 278,- Kč bez DPH.

2. Cena méněprací činí: 2.919,- Kč bez DPH.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že cena za dílo celkem
bez DPH dle či. V odst. i smlouvy se snižuje o částku 2.919,- Kč (slovy: dva tisíce devět set
devatenáct korun českých) bez DPH.

4. Článek V odst. 1smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 4.002.592,00 Kč

bez DPH (slovy: čtyři miliony dva tisíce pět set devadesát dva korun českých).

IV.
Narovnání

1. Sohledem na výše uvedené smluvní strany konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek
provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly
provedeny práce a dodávky uvedené v čl. III odst. 1tohoto dodatku.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření tohoto dodatku vyplývá z usnesení rady
kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, věznění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne
19. 5. 2011.

V Ostravě dne:

za objednatele
Miroslav Novák
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupeíCj^řos^N,
Mgr. Věrou Pálkovou^ ^ .-n ^í>

náměstkyní hejtmana bíáte 00 \r••• ^\
H jŷ Ii*i

V Ostravě dne:/ 10 -08-2011

Míchal Bystroň
člen představenstva a.s.
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