
IMO&AVŠJÍLGSU&SKÝ fcKAf - KRÁAr-A U A 

KUMSP88RLB3B 
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU 

Dohoda o narovnání ke smlouvě na zhotoveni; p/ojOTro 
v /\/\t\i-i- �*í\i r iT^rt I poř. číslo n>k i zkr. ot c. 00977/2016/KR zkr. otib. 

1. Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 
zastoupen: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

I. 
Smluvní strany 

28. října 117, 702 18 Ostrava 
Miroslavem Novákem, hejtman kraje 
70890692 
CZ70890692 
Česká spořitelna, a.s. 
27-1650676349/0800 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, tel. 595 622 607 
Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, tel. 595 622 201 
Ing. Štěpán Hendrych, investiční referent odboru investičního a majetkového Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 663 

(dále jen „objednatel") 

2. ATRIS, s.r.o. 
se sídlem: 
zastoupena: 
ÍČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem 
28608909 
CZ28608909 
Česká spořitelna, a.s. 
2200639369/0800 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492 

(dále jen „zhotovitel") 

II. 
Základní ustanovení 

í. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2016 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru č. 00977/2016/KR (dále jen „smlouva") 
na přípravu stavby: „Rekonstrukce střechy gymnázia" (dále jen „dílo"). 

2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (dále také „méněpracím"), a to 
nerealizací některých dodávek a prací, jež jsou podrobně uvedeny v čl. III této dohody. 

III. 
Změna smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že v rámci díla nebude zhotovena část projektové dokumentace 
dle čl. ÍII odst. 2 bodu 2.3. smiouvy, konkrétně se nebude realizovat část díla: Projektová 
dokumentace „jednostupňová" v rozsahu pro provádění stavby - část střechy nad 
tělocvičnou (jedná se o plochu cca 935 m2). 
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2. Cena výše uvedených méněprací činí 20.000,- Kč bez DPH.

IV,
Narovnání

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že cena za dílo celkem
bez DPH dle čl. VII odst. 1 smlouvy se snižuje očástku 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc
korun českých) bez DPH.

2. Článek VJÍ odst. 1smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH: 122.000,-Kč

DPH 21 % 25.620,-Kč

Cena včetně DPH: 147.620,- Kč

3. Sohledem na výše uvedené smluvní strany konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek
provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly provedeny práce a dodávky
uvedené v čí. III odst. 1této dohody.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají vplatnosti beze změny.

2. Tato dohoda může být zrušena nebo změněna pouze souhlasným písemným projevem
smluvních stran.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž objednatel
obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje
č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

V Ostravě dne

za objednatele
Miroslav Novák \% ^"^-̂

hejtman kraje X?^ %0^5

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr, Věrou Pákovou

náměstkyní hejtmana kraje

V Ostravě dne:
-9.08,2016

Ink./Ladislav Zahradníček
jednatel
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