
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Rozší ření Základní školy Vladislava Van čury 182 dny 30.5. 16 27.11. 16
2 podpis SoD 0 dny 30.5. 16 30.5. 16

3 nabytí účinnosti SoD 0 dny 14.6. 16 14.6. 16

4 doba realizace části A etapy 1 od podpisu smlouvy 79 dny 15.6. 16 1.9. 16

5 převzetí místa plnění 0 dny 15.6. 16 15.6. 16

6 Etapa 1: od podpisu SoD až do kolaudace 182 dny 30.5. 16 27.11. 16

7 Etapa 2:od doručení výzvy až do kolaudace 139 dny 28.6. 16 13.11. 16

8 zahájení realizace 2. etapy 105 dny 1.8. 16 13.11. 16

9 Etapa 1 167 dny 14.6. 16 27.11. 16
10 A. Úprava stávajících prostor 79 dny 15.6. 16 1.9. 16
11 Objekt A 79 dny 15.6. 16 1.9. 16
12 bourací práce 14 dny 15.6. 16 28.6. 16

13 svislé konstrukce- příčky 13 dny 22.6. 16 4.7. 16

14 rozvody silno, slabo 23 dny 4.7. 16 26.7. 16

15 rozvody ZTI, ÚT 29 dny 25.6. 16 23.7. 16

16 rozvody VZT 23 dny 12.7. 16 3.8. 16

17 konstrukce zámečnické 26 dny 12.7. 16 6.8. 16

18 obklady a dlažby 18 dny 27.7. 16 13.8. 16

19 opravy omítek 16 dny 27.7. 16 11.8. 16

20 malby 11 dny 12.8. 16 22.8. 16

21 hrubé podlahy 21 dny 4.7. 16 24.7. 16

22 podlahy povlakové 15 dny 11.8. 16 25.8. 16

23 okna 6 dny 20.7. 16 25.7. 16

24 kompletace silno, slabo 16 dny 12.8. 16 27.8. 16

25 kompletace ÚT, ZTI 15 dny 13.8. 16 27.8. 16

26 kompletace VZT 7 dny 20.8. 16 26.8. 16

27 vnitřní dveře 4 dny 24.8. 16 27.8. 16

28 schodiště úprava 42 dny 18.7. 16 28.8. 16

29 Objekt D 78 dny 15.6. 16 31.8. 16
30 bourací práce 24 dny 15.6. 16 8.7. 16

31 Předání dokumence část D 1PP 0 dny 30.6. 16 30.6. 16

32 svislé konstrukce- příčky 25 dny 22.6. 16 16.7. 16

33 rozvody silno, slabo 20 dny 2.7. 16 21.7. 16

34 rozvody ZTI, ÚT 28 dny 5.7. 16 1.8. 16

35 rozvody VZT 25 dny 24.7. 16 17.8. 16

36 konstrukce zámečnické 20 dny 10.8. 16 29.8. 16

37 Zámečnické rámy 5 dny 3.8. 16 7.8. 16

38 obklady a dlažby 26 dny 6.8. 16 31.8. 16

39 opravy omítek 28 dny 27.7. 16 23.8. 16

40 malby 11 dny 21.8. 16 31.8. 16

41 hrubé podlahy 6 dny 29.7. 16 3.8. 16

42 podlahy povlakové 21 dny 11.8. 16 31.8. 16

43 okna 6 dny 20.7. 16 25.7. 16

44 kompletace silno, slabo 18 dny 12.8. 16 29.8. 16

45 kompletace ÚT, ZTI 15 dny 17.8. 16 31.8. 16

46 kompletace VZT 9 dny 23.8. 16 31.8. 16

47 vnitřní dveře 11 dny 20.8. 16 30.8. 16

48 gastrotechnologické vybavení 6 dny 26.8. 16 31.8. 16

49 1PP hrubé rozvody 15 dny 17.8. 16 31.8. 16

50 1 PP vnitřní povrchy včetně schodišť 15 dny 17.8. 16 31.8. 16

51 Objekt C,E 78 dny 15.6. 16 31.8. 16
52 bourací práce 1.část 3 dny 15.6. 16 17.6. 16

53 Předání dokumence část C 0 dny 30.6. 16 30.6. 16

54 Bourácí práce 2.část 7 dny 1.7. 16 7.7. 16

55 Zámečnické kce ztuž.rámy 4 dny 6.7. 16 9.7. 16

56 svislé konstrukce- příčky 7 dny 6.7. 16 12.7. 16

57 rozvody silno, slabo 18 dny 21.7. 16 7.8. 16

58 rozvody ZTI, ÚT 17 dny 24.7. 16 9.8. 16

59 rozvody VZT 8 dny 10.8. 16 17.8. 16

60 konstrukce zámečnické 12 dny 14.8. 16 25.8. 16

61 opravy omítek 15 dny 26.7. 16 9.8. 16

62 obklady a dlažby 15 dny 4.8. 16 18.8. 16

63 podlahy povlakové 8 dny 20.8. 16 27.8. 16

64 okna 5 dny 20.7. 16 24.7. 16

65 malby 16 dny 13.8. 16 28.8. 16

66 kompletace silno, slabo 13 dny 15.8. 16 27.8. 16

67 kompletace ÚT, ZTI 9 dny 20.8. 16 28.8. 16

68 kompletace VZT 7 dny 15.8. 16 21.8. 16

69 vnitřní dveře 4 dny 28.8. 16 31.8. 16

70 Objekt B 67 dny 27.6. 16 1.9. 16
71 zahájení prací 1 den 27.6. 16 27.6. 16

72 bourací práce 14 dny 28.6. 16 11.7. 16

73 svislé konstrukce- příčky 7 dny 4.7. 16 10.7. 16

74 rozvody silno, slabo 24 dny 8.7. 16 31.7. 16

75 rozvody ZTI, ÚT 25 dny 8.7. 16 1.8. 16
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

76 rozvody VZT 17 dny 21.7. 16 6.8. 16

77 konstrukce zámečnické 26 dny 27.7. 16 21.8. 16

78 obklady a dlažby 14 dny 12.8. 16 25.8. 16

79 opravy omítek 15 dny 26.7. 16 9.8. 16

80 malby 6 dny 21.8. 16 26.8. 16

81 podlahy povlakové 21 dny 9.8. 16 29.8. 16

82 kompletace silno, slabo 9 dny 10.8. 16 18.8. 16

83 kompletace ÚT, ZTI 8 dny 13.8. 16 20.8. 16

84 kompletace VZT 3 dny 16.8. 16 18.8. 16

85 vnitřní dveře 4 dny 27.8. 16 30.8. 16

86 Úvedení do předčasného užívání části A 1 den 1.9. 16 1.9. 16

87 invalidní plošina B/C 4 dny 1.10. 16 4.10. 16

88 nábytek 13 dny 2.9. 16 14.9. 16

89 B. Přístavba t ělocvi čny 166 dny 15.6. 16 27.11. 16
90 Přístavba t ělocvi čny 154 dny 27.6. 16 27.11. 16
91 Zemní práce 14 dny 27.6. 16 10.7. 16

92 Základy,zvláštní zakládání 23 dny 11.7. 16 2.8. 16

93 vodorovná izolace 3 dny 3.8. 16 5.8. 16

94 Svislé a kompletní konstrukce 39 dny 18.8. 16 25.9. 16

95 Vodorovné konstrukce 31 dny 25.8. 16 24.9. 16

96 Upravy povrchů vnitřní 24 dny 25.9. 16 18.10. 16

97 Upravy povrchů vnější 30 dny 25.9. 16 24.10. 16

98 Podlahy a podlahové konstrukce 16 dny 2.10. 16 17.10. 16

99 Výplně otvorů 12 dny 14.10. 16 25.10. 16

100 Prorážení otvorů 4 dny 26.9. 16 29.9. 16

101 Živičné krytiny 20 dny 25.9. 16 14.10. 16

102 Izolace tepelné 10 dny 25.9. 16 4.10. 16

103 Zařizovací předměty 1 den 1.11. 16 1.11. 16

104 Konstrukce klempířské 6 dny 25.10. 16 30.10. 16

105 Konstrukce truhlářské 16 dny 19.10. 16 3.11. 16

106 Konstrukce zámečnické 13 dny 19.10. 16 31.10. 16

107 Podlahy z dlaždic a obklady 1 den 18.10. 16 18.10. 16

108 Podlahy povlakové 4 dny 21.11. 16 24.11. 16

109 Nátěry 13 dny 19.10. 16 31.10. 16

110 Malby 20 dny 19.10. 16 7.11. 16

111 Kompletační a dokončovací práce 128 dny 11.7. 16 15.11. 16

112 Zpevněné plochy B 57 dny 30.9. 16 25.11. 16

113 Zdravotechnika + Vsak 18 dny 25.9. 16 12.10. 16

114 Kolaudace 1 etapy  3 dny 25.11. 16 27.11. 16

115  Etapa 2 (se zahájením školního roku od 19.9.2016) 105 dny 1.8. 16 13.11. 16
116  C. Nástavba budovy A 105 dny 1.8. 16 13.11. 16
117 Bourání kcí 21 dny 1.8. 16 21.8. 16

118 Nosná kce sloupy (prefa) 15 dny 2.8. 16 16.8. 16

119 Nosná kce vodorovná (ocel) 17 dny 17.8. 16 2.9. 16

120 střecha(trapezový plech) 3 dny 1.9. 16 3.9. 16

121 střecha (krytina) 16 dny 2.9. 16 17.9. 16

122 Svislé stěny (zdivo obvodové)  15 dny 3.9. 16 17.9. 16

123 Svislé stěny (sdk příčky) 20 dny 3.10. 16 22.10. 16

124  Upravy povrchů vnitřní (omítky) 8 dny 18.9. 16 25.9. 16

125  Upravy povrchů vnější (fasáda) 17 dny 18.9. 16 4.10. 16

126  Podlahy a podlahové konstrukce (hrubé) 13 dny 22.9. 16 4.10. 16

127  Výplně otvorů 5 dny 15.9. 16 19.9. 16

128 Rozvody silno, slabo 10 dny 9.10. 16 18.10. 16

129 Rozvody ZTI, UT 10 dny 9.10. 16 18.10. 16

130 Rozvody VZT 10 dny 5.10. 16 14.10. 16

131 SDK podhledy 15 dny 17.10. 16 31.10. 16

132 Keramické obklady, dlažby 10 dny 18.10. 16 27.10. 16

133 Kompletace Elektro 7 dny 24.10. 16 30.10. 16

134 Kompletace ZTI, UT 6 dny 28.10. 16 2.11. 16

135 Kompletace VZT 3 dny 1.11. 16 3.11. 16

136 Hromosvod 7 dny 18.9. 16 24.9. 16

137 Povlakové krytiny (PVC) 15 dny 28.10. 16 11.11. 16

138 Malby 8 dny 20.10. 16 27.10. 16

139 Únikové schodiště 11 dny 3.9. 16 13.9. 16

140 Dokončovací práce 5 dny 7.11. 16 11.11. 16

141 nábytek 3 dny 7.11. 16 9.11. 16

142 Kolaudace 2 etapy 2 dny 12.11. 16 13.11. 16
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