
Dodatek číslo 1
VZ 01/2020 - ÚP 34, SMLJ -30-59/2020

klcrý uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
sc sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem
(dále jako „objednatel4')

1.2. Zhotovitel:
se sídlcm/bytcm 
zapsaný dne:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:

Fischer TP1) s.r.o.
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
17.12.2009 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 26989,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96703
287 81 708
CZ28781708

Ing. Radkem Fischerem, jednatelem
(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci sc dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek 
smluvní činnosti, na změně a doplnění cil. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost m3 Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění

Vkládá se 540Bj37,540Bj36 400 346 400 do 31.5.2020
Vkládá se 521 Dj37,521 Dj35 200 180 000 do 31.5.2020
Vkládá se 509Dk37,509Ek37 400 377 200 do 31.5.2020
Vkládá se 523Dk27, 523Dk34 200 165 800 do 31.5.2020
Vkládá se 512B 20 11 600 do 31.5.2020
Vypouští se 320A 100 104 000 do 30.9.2020
Vypouští se 427B 300 249 000 do 30.9.2020

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

1 5. 04. ?82!

Dne :
Na Kozin
iČ: 287 8

w

Zástupce OPLE Vrchlabí zhotovitel

č 07.
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