
Dodatek č. 1 ke sm louvě o dílo ze dne 07.10.2019 č. SD 251/2019  
na kom pletn í rekonstrukci stavby

„R ekon stru k ce  zařízen í pro výcvik  koní"

O bjednatel:
N árodní hřebčín  K ladruby nad Labem
státn í příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: C Z 7 2 0 4 8 9 7 2 v
Bankovní spojení: ...... ... . ... . . .. .. . . . . .. . . .  
Č íslo účtu: ............/ ....... 
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
PRVNÍ STA V EB N Í CH RUD IM  a.s.
Se sídlem: Továrn í 1130, 537 23 Chrudim  
Zastupuje: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva 
IČO: 46504621 
DIČ: CZ46504621 v
Bankovní spojení: ........ . ............... .....
Č íslo účtu: ............... ../ ....... 
Telefon: +420 ................ 
E-mail: ....................... 
(dále též „zhotovite l")

(objednatel a zhotovite l také dále společně jako  „sm luvn í strany")

shora uvedené sm luvn í strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podm ínek dále uvedených tento

D odatek č. 1 ke sm louvě  o dílo č. SD 251/2019

P roh lášen í sm luvních  stran

1. Sm luvn í strany uzavře ly na základě zadávacího řízení dne 07.10.2019 sm louvu o dílo, je jím ž 
předmětem je kom pletní rekonstrukce stavby „Rekonstrukce zařízení pro výcv ik  koní".

2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních 
prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podm ínkách, tedy ani sm louvě o dílo, a 
tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebn ích prací 
podle sm louvy o dílo. V iz příloha tohoto dodatku -  Položkový rozpočet ze dne 14.04.2020 (ZLÍ) 
součet hodnot všech těchto změn: 190 533,6 Kč bez DPH.

3. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba zm ěnit rozsah díla o dodatečné 
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podm ínkách, tedy ani sm louvě o 
dílo. V iz příloha tohoto dodatku -  Položkový rozpočet ze dne 14.04.2020 (ZL2 -  ZL7) součet 
hodnot všech těchto změn: 1 707 383,73 Kč bez DPH.

I.
Zm ěnová u jednání

1. V souladu s příslušným i ustanovením i sm louvy o dílo se sm luvn í strany dohodly, že se rozsah 
prací díla navyšuje o v ícepráce a sn ižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.



♦ ♦ ♦

K
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzn ik lé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. sm louvy 

o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotovite li celkovou sm luvn í cenu za řádné provedení díla 
ve výši:

Cena bez DPH 25 448 380,37 Kč

DPH 5 344 159,88 Kč

Cena celkem  včetně DPH 30 792 540,25 Kč

(slovy: třicetm ilionůsedm setdevadesátdvatis ícpětsetčtyřicet korun českých a dvacepět haléřů) 
včetně DPH.

Celková cena díla je  stanovena dohodou sm luvních stran a je  překročitelná pouze za splnění 
podm ínek, které jsou stanoveny v této sm louvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadáván í veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu 
realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, 
dodávky, či služby, které zhotovite l nebude realizovat vůbec, anebo je bude rea lizovat v menším 
m nožství či rozsahu.

II.
1. Ostatní ustanovení sm louvy o dílo zůstávají beze změn.

2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru sm luv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

3. Dodatek je  vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a 
zhotovite l vyhotoven í jedno.

4. Obě sm luvn í strany prohlašují, že se seznám ily s celým textem  tohoto dodatku a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavře ly svobodně, vážně, 
určitě a srozum itelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podm ínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 14.04.2020 (ZL1)
Položkový rozpočet ze dne 14.04.2020 (ZL2 -  ZL7)

V Kladrubech nad Labem 

dne 15. 4. 2020

Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za objednatele

V Chrudim i

dne  1 6 .  4 .  2 0 2 0

Za PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva 

Za zhotov ite le




