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Identifikátor VZ:

PCR01ETRpo136277490

Počet listů: 11
Přílohy: 2/8

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:

ČI. l
Smluvní strany

STENCO s.r.o.

Zastoupená:
Sídlo
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov
05679931
CZ05679931

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 268828

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:
Sídlo:
IČO
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Miloslavem Brožem, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481

(dále jen ,,objednatel")

a společně také jen ,,smluvní strany"
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ČI. II
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou
součást smlouvy, k provedení stavebního díla - ,,AREÁL DYMOKURY- REALIZACE -

vodovodní přípojka". Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas

a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze zadání, uvedeném v ČI. ||. odst. 1 této smlouvy a cenové
nabídky zhotovitele k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1, která

je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle
článků V. a VI. této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

ČI. Ill
Doba a místo plnění

I

!
K

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 10 dnů od
předání staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 6 týdnů od zahájení
stavebních prací.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 2 týdnů po nabytí účinnosti této
smlouvy. Termin předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na klimatické podmínky.

4. Místo plněni: skladový areál Dymokury, Poděbradská 101, Dymokury.
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ČI. IV
Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění

zhotovitele

1. Terminy stanovené v ČI. Ill, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou

stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny, a to v návaznosti na

nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné

vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožni řádné a bezpečné zahájení a provádění

stavby, bude zahájeni či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní

klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou

formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace

stavby.

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá

objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději

do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení

stavby a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh

aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu

změnového listu stavby.

ČI. V
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 214 814, - KČ

dph 21%ve výši 45 111, - kč

CELKEM 259 925, - Kč
Slovy: dvě stě padesát devět tisíc devět set dvacet pět korun českých
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2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. VI
Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na jedné závěrečné faktuře za řádně provedené dílo,
dokladovanou zjišt'ovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí plnění smlouvy ze

strany zhotovitele.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištěni vad díla zaznamenaných při konečném
předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat na základě objednatelem potvrzeného zjišt'ovacího
protokolu dílčí části díla ve smyslu ČI. VI, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do

10 dnů po převzetí dňčího plnění díla objednatelem.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručeni objednateli. Faktura se

považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.

5. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli
do 10 dnů od jejího doručeni proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li

ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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ČI. VIl

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se

zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo

faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontroInI den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne

účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen

zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně

oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

ČI. VIII
Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu
požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti

zadání, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného

vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.

3. Stanovení ceny víceprací:

a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.

b) V případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase

obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena

uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS

Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla.

C) V případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,
zhotovitel doloží cenotvorbu položky ka|ku|ačním vzorcem platným pro uznanou

cenovou soustavu.
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4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnového listu.

5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku
realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu

provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázkách, v platném znění.

6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je

možné provést dodatek o vypořádáni vIcepraci a méněprací k této smlouvě o dílo.

ČI. lX
Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.
Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy,
zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě

zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém

úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepÍšÍ zmocnění zástupci obou
smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému

užÍvání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí -

převzetí díla.

ČI. X
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání
a převzetí díla zhotovitel.
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ČI. XI
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne

podepsání zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními

nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli

své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že

reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených niže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího

řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XV.

smlouvy.

ČI. XII
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předáni díla
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý, den

prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo
na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu pro odstraněni vad či nedodělků sjednaného v zápise
o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě
uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ,

za každý, byt' i započatý, den prodlení.
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ČI. XIII
Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které

jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupeni smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc.

Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než
7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI.,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a Vlll.,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill. odst. 2. této smlouvy, je
toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn

l odstoupit od smlouvy,

e) nezapracování připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajících z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem nás|edujÍcÍm po doručení výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.
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7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních
údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjiždějÍcích do

objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačnIho týmu na základě

odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 - 18.00 hod, pouze
v pracovni dny. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených

zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno

do původního stavu na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujIcí či hrozIcí střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

ČI. XV
Kontaktní osoby

1.
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I

2.

ČI. XVI
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci

smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Obě smluvní strany prohlašujI, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.

4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její

části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě

dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XVI. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy
budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném
elektronickém portálu.

10



10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

příloha č. 1 - Cenová nabídka, která sestává z 6 stran textu,
příloha č. 2 - Změnový list, který se sestává z 2 stran textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Benešově dne 4? q.

sTenca..,.&
pod Lih
info@
Zápis v O

V P,,,, d,, " 8 "Ok 2020

Miloslav Brož
vedoucí oddělení

správy nemovitého majetku
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Zakázka:
Sklady PČR Dymokury - rekonstrukce bloku B administrativní budovy

Popis Cena

SO 01: Hlavni vodovodní přípojka
001: Zemní práce
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV

SO 02: Vedlejší vodovodní přípojka
001: Zemní práce
003: Svislé konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV

vrn: vedlejší rozpočtové náklady
vrn: vedlejší rozpočtové náklady

67 751
14 539

1 922
1 022

35 783
3 840

10 644
128 013

30 325
1 775
4 427
1 022

43 311
24 656
22 497

19 050
19 050

214 814
45 111
45 111

259 925

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 214 814

Celkem (včetně DPH)
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra

1. SP 113107031

SO 01: Hlavní vodovodní přípojka
001: Zemní práce
Odstranění podkladu z betonu prostého ti 150 mm při překopech ručně

2,0*0,4

m2 0,8 - 0,8

O, 8

l

Jedn. cena Cena

67 751

14 539
1 035,00 828

2. SP 113107025 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 500 mm při překopech ručně m2 0,8 - ok

3. SP 132251011 Hloubenľ rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech m3 9,24 - 9,2
inženýrských sItí

!4

1 353,00 1 082 "

663,00 6 126 "

4. SP 131251101
16,5*1,4*0,4

Hloubeni jam do 15 m3 nezapažených v hornině tř. 3 při překopech
inženýrských sítí
vodoměrná šachta; 1,2'0, 9*1,5

9,24

m3 1,62 - 1,62 430,00 697

l, 62

5. SP 174202101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech m3 9,24 - 9,24 62,00 573
inženýrských síti

6. SP 175102101 Obsypáni potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 m3 2,64 - 2,64 705,00 1 861

7. H 58331200

8. SP 18040211R

16,5*0,4*0,4

štěrkopísek netříděný zásypový
l, 6t /m3
2,64*1,6

Rozprostření zbylé zeminy a osetí travou rýhy po nové vodovodní přípojce

16, 5' O, 4-0, 8

2, 64

t 4,224 10,00 4,646 245,00 1 138

4,224

m2 5,8 - 5,8 385,00 2 233

5,13

9. SP 451573111
004: Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
16, 5'0,1

m3 1,65
1,65

_

1 922
1,65 1 165,00 1 922

005: Komunikace 1 022
10. SP 566901124 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem ti. m2 0,8 - 0,8 370,00 296

250 mm
11. SP 566901134 Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m2 štěrkodrtí ti. 250 m2 0,8 - 0,8 403,00 322

mm
12. SP 572340111 Vyspraveni krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým m2 0,8 - 0,8 505,00 404

betonem ACO (AB) ti 50 mm

008: Trubní vedení 35 783
13. SP 87100001R D"M zemni soustava teleskopická dvoudílná 1,4-2,2m/DN 40-50 kus 1,0 - 1,0 2 435,00 2 435
14. SP 87100002R D"M navrtávaci kus odbočkový 90/50mm (zkontrolovat pr.řadu) kus 1,0 - 1,0 1 850,00 1 850
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra jedn. cena Cena

. . . . A a ^ a a ej rín a o O O15. SP 87100003R D+M přívodní potrubí - trubka PE 100 RC Superpipe 50X4,6 (ON 40) SDR 11 m 16,0 - 16,0 118,00 1 888
vC detekčního vodiče

16. SP 87100004R D"M elektrokoleno 90°SDR 11 50mm kus 1,0 - 1,0 530,00 530
17. SP 87100005R D"M elektrospojka SDR 11 50mm kus 2,0 - 2,0 255,00 510
18. SP 87100006r D+M výstražná fólie bílé barvy s nápisem "POZOR VODA" m 15,0 - 15,0 8,00 120
19. SP 87100007R D+M vodoměrná sestava 3oubo 1,0 - 1,0 10 650,00 10 650

- . . ..PE přechod s vnějším mosaz. závitem DN50 z 6/4", vsuvka 6/4'",

20. SP 87100008R

průchozí uzávěr 6/4", náttubeL redut. 6/4" - 2x
hlavrá dornovní uzávěr 6/4", vsuvka 6/4", filtr 6/4
zpětný ventil 6/4", výtokový" venti l", přechod na PE
l
D"M vodoměrná šachta samonosná VŠ 900/1200/1500-EK

MB: Ostatní konstrukce a Dráce

l, O

kus 1,0 - 1,0 17 800,00 17 800

3 840
_ r" " _" _ _

21. SP 919735123 Řezání stávajIcího betonového krytu hl do 150 mm m 2,0 - 2,0 270,00 540
22. SP 91900001R Revize a zkoušky vodovodní přípojky :oubo 1,0 - 1,0 3 300,00 3 300

ňQ9· Přrmin hmnf HSV 10 644

23. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,86 - 0,86 115,00 99
24. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se t 0,86 - 0,86 258,00 222

složením
25. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7,74 - 7,74 11,00 85

26. SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t 0,86 - 0,86 1 255,00 1 079
kód odpadu 170 904

27. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 8,79 - 8,79 1 042,00 9 159

předpoklad do 10 km; 0,86*9 7,74

28. SP 113107031

SO 02: Vedlejší vodovodní přípojka
001: Zemní práce
Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 150 mm při překopech ručně

128 013

30 325
m2 0,8 - 0,8 1 035,00 828

2,0'0,4 O, 8

29. SP 113107025 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 500 mm při překopech ručně m2 0,8 - 0,8 1 353,00 1 082

30. SP 132251011 Hloubeni rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech m3 21,28 - 21,28 663,00 14 109
inženýrských síti

31. SP 131251101

32. SP 174202101

38,0'1,4*0,4
Hloubeni jam do 15 m3 nezapažených v hornině tř. 3 při překopech
inženýrských síti
vodoríiěrná šachta; 0,69'1,'·." ., '
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutněni při překopech
inženýrských síti

m3
21, 28

1,242 1,242 430,00 534

1,242

m3 21,28 - 21,28 62,00 1 319
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Poř. Typ Kód

33. SP 175102101

34. H 58331200

35. SP 18040211R

Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné

Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 m3 6,08 -

38, 0'0, 4'0, 4 6, 08

štěrkopísek netříděný zásypový t 9,728 10,00
1, 6t/m3
6, 08"1, 6 9,728

Rozprostření zbylé zeminy a osetí travou rýhy po nové vodovodní přípojce m2 14,4 -

38, 0'0, 4-0, E 14,4

výměra Jedn. cena Cena

6,08 705,00 4 286

10,701 245,00 2 622

14,4 385,00 5 544

36. SP 380321441
003: Svislé konstrukce
Kompletní konstrukce ČOV, nádrži, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C m3
25/30 ti 150 mm
šachta pro ukončeni potrubí přípojky
0,45*4'0,6*0,12
0,45*0,45*0,15
výztuž kompletních konstrukci ČOV, nádrži nebo vodojemů z betonářské t
oceli 10 505
odhad 50Lg/m3
0,16*0,05
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných m2
ploch rovinných zřIzení
0,45*4*0,6
Bednění kompletních konstrukci ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných m2
ploch rovinných odstranění

0,16

0,13
O, 03

0,008

(J, 008
1,08

I, 08
1,08

1 775
0,16 4 190,00 670

37. SP 380361006

38. SP 380356211

39. SP 380356212

40. SP 451573111

0,008 49 500,00 396

1,08 530,00 572

1,08 126,00 136

004: Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

4 427
m3 3,8 - 3,8 1 165,00 4 427

" r

005: Komunikace 1 022
41. SP 566901124 Vyspraveni podkladu po překopech ing SIti plochy do 15 m2 štěrkopískem ti. m2 0,8 - 0,8 370,00 296

250 mm
42. SP 566901134 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí ti. 250 m2 0,8 - 0,8 403,00 322

mm
43. SP 572340111 Vyspravení krytu komunikaci po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým m2 0,8 - 0,8 505,00 404

betonem ACO (AB) ti 50 mm

008: Trubní vedení 43 311
44. SP 87100001R D"M zemní soustava teleskopická dvoudIlná 1,4-2,2m/DN 40-50 kus 1,0 - 1,0 2 435,00 2 435
45. SP 87100002R D"M navrtávací kus odbočkový 90/50mm (zkontrolovat pr.řadu) kus 1,0 - 1,0 1 850,00 1 850
46. SP 87100003R D"M přívodní potrubí - trubka PE 100 RC Superpipe 50X4,6 (DN 40) SDR 11 m 42,0 - 42,0 118,00 4 956

vC detekčního vodiče
47. SP 87100013R D"M požární vodovod - potrubí PP-R FS (RED) 63x8,6mm m 8,0 - 8,0 118,00 944
48. SP 87100004R D+M elektrokoleno 90°SDR 11 50mm kus 1,0 - 1,0 530,00 530
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

49. SP 87100005R D+M elektrospojka SDR 11 50mm kus 2,0 - 2,0 255,00 510
50. SP 87100006R D"M výstražná fólie bílé barvy s nápisem "POZOR VODA" m 42,0 - 42,0 8,00 336
51. SP 87100012R D"M chránička trubka PVC KG DN 110, VC těsnění m 2,0 - 2,0 275,00 550
52. SP 87100007R D+M vodoměrná sestava 3oubo 1,0 - 1,0 10 650,00 10 650

Í
PE přechod s vrAjším mosaz. závitem DN50 že 6/4", vsuvka 6/4",

průchozí uzávěr 6/4", nátrubek redut. 6/4" - 2z
hlavni domovní uzávěr 6/4", vsuvka 6/4", ťilt r 6/4
zpětný ventil 6/4", výtokový venti l", přechod na PE
l l, O

53. SP 87100008R D+M vodoměrná šachta samonosná VŠ 900/1200/150O-EK kus 1,0 - l 1,0 17 800,00 17 800
54. SP 87100011R D+M ukončeni potrubí přípojky Koubo 1,0 - 1,0 2 750,00 2 750

elektrotvarovka přechodka PE/rriosaz, vnitřní závit s volnou mat lei
ON 40x5/4"
kolerto mosaz, vnější závit -5/4"
kulový kohout mosaz, vnitřní závit - 5/4"
přechodka PPR s kc)vov:m závitem vrlějšim - 40x5/4"
l 1, O

009: Ostatní konstrukce a práce 24 656
I 55. , SP 919735124 Řezáni stávajÍcÍho betonového krytu hl do 200 mm m 21,0 - 21,0 373,00 7 833
' 56. i SP |977151119 jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů m 1,0 - 1,0 3 256,00 3 256

57. i SP !965042221
prostup přes základový žb pas; 1,0

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu m3
ti přes 100 mm pI do 1 m2
ukončerA potrubí přípoj ký
0,45*0,45*0,6

l, O

0,122 - 0,122 3 586,00 436

0,122

58. SP 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou m3 0,121 - 0,121 1 386,00 168
sítí ti přes 100 mm

59. SP 974042553 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 m 2,5 - 2,5 260,00 650
mm
pomocně pro rýhu v podlaze, uvnicř objektu; 2, 5 2, 5

60. SP 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pI do 1 m2 kus 2,0 - 2,0 412,00 824
61. H 6312603R poklop pro zadláždění 400x400mm, specifikace dle PD kus 1,0 - 1,0 4 120,00 4 120
62. h 6312604r poklop litinový 600x600mm, speciňkace dle PD kus 1,0 - 1,0 4 070,00 4 070
63. SP 91900001R RevKe a zkoušky vodovodní přípojky 3oubo 1,0 - 1,0 3 300,00 3 300

099: Přesun hmot HSV 22 497
64. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,224 - 1,224 115,00 141
65. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se t 1,224 - 1,224 258,00 316

složením
66. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 11,016 - 11,016 11,00 121

předpoklad do 10 km; l, . :' - 11, 016
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Poř. Typ Kód

67 SP 997013831

68 SP 998276101

Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratrié

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebn iho odpadu směsného t 1,224 -
kód odpadu 170 904
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop t 19,562 -

Výměra Jedn. cena

1,224 1 255 00

19,562 1 042 00

Cena

1 536

20 384

j

69. ON VRN 001
70. ON VRN 015
71. ON VRN 002
72 ON VRN 005
73 ON VRN 007

VRI"Q: Vedlejší rozpočtové náklady

vrn: vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště
Provozní a územní vlivy
Komp!etačn1 a koordinační činnost
Vytýčení veškerých podzemních inženýrských síti
Geodetické práce

Kč 1,0
Kč 1,0
Kč 1,0
Kč 1,0
Kč 1,0

19 050

19 050
1,0 5 500,00 5 500
1,0 3 000,00 3 000
1,0 2 750,00 2 750
1,0 3 800,00 3 800
1,0 4 000.00 4 000
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" č.j. KRPS-56754-81/ČJ-2017-0100MN-VZ jID: PCR01ETRpo136277490

Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 1.změnový list číslo 1.

Identifikace akce:

Název akce AREÁL DYMOKURY- REALIZACE - vodovodní přípojka

Číslo akce EDS/SMVS ') 014V122007117

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, lČ 75151481

Zhotovitel: STENCO s.r.o., pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov, lČ 056 79 931

Projektant: FIRAST s.r.o., V Korytech 927 l 12, 100 00 Praha 10, lČ 267 08 167

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla

Část díla dotčená změnovým listem:

Vícepráce -

Méněpráce -

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodněni změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:



.. ,,..==_..

· L

.3';'}

! Vliv na termín: žádný

i Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu:

Připočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor stavby:

STENCO s.r.o. FIRAST s.r.o.

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:


