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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 4.2.2020 

 
 

 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Zhotovitel: 
 
Jméno:                   EKO – EKVITERM spol. s r.o. 
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradc Králové 
     Oddíl C, vložka 1307 
Zastoupený:     jednatel společnosti 
Sídlo:     B.Němcové 478, 551 01 Jaroměř 
Doručovací adresa:                             Obránců míru 100, 503 02 Předměřice nad Labem 
IČ:     421 96 906 
DIČ:      CZ42196906 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
 
Kontaktní osoba: 
 
  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
a  
 
Objednatel: 
 
Jméno:                    TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
Zápis v obchodním rejstříku:  příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu 

v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52                              
Zastoupený:    , ředitelem 
Sídlo:      Na Brně 362, 500 08  Hradec Králové 8 
IČ:      64809447   
DIČ:      CZ64809447 
Bankovní spojení:    
číslo účtu:    
 
kontaktní osoba:                                      

              
                                       

   
(dále jen „objednatel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento : 

 
dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 4. 2. 2020 
 
 

I. 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2020 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal 
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „AREÁL TSHK – ÚPRAVY STROJOVEN 
ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝMĚNA SYSTÉMŮ MĚŘENÍ A REGULACE“ (dále jen ,,dílo“), a to 
v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119116 a nabídkou zhotovitele podanou do daného 
výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek 
stanovených v dané smlouvě o dílo.  
 

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změnit rozsah použitého materiálu. Oproti 
předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty kusů, kdy 
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat. Předmětné změny jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), 
které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  

3. Shora uvedené změny rozsahu použitého materiálu v rámci provádění díla, které nebylo 
v zadávací dokumentaci možné předvídat, mají  vliv na cenu za provedení díla, když celková 
původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.   

4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou 
smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.  
 

 
 

II. 

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly 
na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 52.431,- Kč bez DPH, 
tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní : 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí: 
 

Celková smluvní cena díla bez DPH    371.781,22 Kč 
DPH 21%   78.074,06  Kč 
Celková smluvní cena díla vč. DPH   449.855,28  Kč   

 
 

 
 

III. 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel. 

2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý 
po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) 
dodatkem ke smlouvě o dílo.   

 
 
 
 
Přílohy: Soupis změnových listů 1-8 
               Soupis skutečného plnění 

 
 

 
V Jaroměři dne 08.04.2020       V Hradci Králové dne 14.04.2020 
 
 
ZA ZHOTOVITELE:       ZA OBJEDNATELE:  
 
 
 
 
 
……………………………….………………………. ……………………………….…..…………………………….. 
 
 jednatel společnosti ředitel 
   EKO-EKVITERM spol. s r.o.  TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 



Export Komplet

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Ekoekviterm, spol. s r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:

TSHK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód: 20191106

Stavba:

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Datum:

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

/

/

/

>>  skryté sloupce  <<

20191106

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

-52 431,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -55 913,00 -11 741,73

15,00% 0,00 0,00

CZK -64 172,73

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

6. 11. 2019

Ekoekviterm, spol. s r.o., 

TSHK

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-52 431,00

ZL001 -2 459,00Objekt „A“/ ÚT01

ZL002 -4 290,00

ZL003 -11 276,00

Objekt „B“/ ÚT02

Objekt „E“/ ÚT01

ZL004 -362,00

ZL005 -5 455,00

Objekt „H“/ ÚT01

Objekt „A“/ MaR01

ZL008 -5 208,00

ZL006 -5 165,00

ZL007 -18 216,00

Objekt „B“/ MaR02

Objekt „E“/ MaR03

Objekt „H“/ MaR04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Ekoekviterm, spol. 

s r.o., 

Zhotovitel:  Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 459,00

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102
Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna 

opatřená Al folií tlouštky 20mm , DN 20
m -1,000

2 K 713113103
Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna 

opatřená Al folií tlouštky 20mm, DN 25
m -1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

6 K 484415054
Oběhové teplovodní čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 

25-60 (použit levnější typ ALFA 1)
kus 1,000

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

9 K 733111114
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 20
m -1,000

10 K 733111115
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 25
m -1,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury

15 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 3,000

20 K 734222802 Radiátorový ventil přímý/rohový    G 1/2 kus 2,000

21 K 734222830

Radiátorová termostatická hlavice typ B - vhodná do 

veřejných prostor - nastavení teplot speciálním 

klíčem

kus 2,000

22 K 734222832 Pojistný kroužek pro rad. termostatickou hlavici kus 2,000

23 K 734241226 Zpětná klapka závitová   G 5/4" kus -2,000

28 K 734271138 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 2 kus -2,000

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

ZL 001 - Objekt „A“/ ÚT01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Ekoekviterm, spol. 

s r.o., 

Zhotovitel:  Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem #ODKAZ!

D D1 Práce a dodávky PSV -4 290,00

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113103
Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená Al 

folií tlouštky 20mm, DN 25
m 1,000

2 K 713113104
Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna opatřená Al 

folií tlouštky 20mm, DN 40
m 2,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

9 K 733111115
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 25
m -1,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury

19 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací do 120°C G 3/8 kus -2,000

20 K 734222802 Radiátorový ventil přímý/rohový    G 1/2" kus -2,000

21 K 734222830
Radiátorová termostatická hlavice typ B - vhodná do 

veřejných prostor - nastavení teplot speciálním klíčem
kus -5,000

22 K 734222832 Pojistný kroužek pro rad. termostatickou hlavici kus -5,000

26 K 734271136 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 5/4" kus 2,000

27 K 734271138 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 2 kus -4,000

D 783 Ostatní, nátěry

37 Šoupátko závitové DN 25 kus 2,000

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

ZL002 – Objekt „B“/ ÚT02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Ekoekviterm, spol. 

s r.o.,

Zhotovitel:  Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV -11 276,00

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102
Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna 

opatřená Al folií tlouštky 20mm, DN 20
m -2,000

4 K 713113105
Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna 

opatřená Al folií tlouštky 20mm, DN 40
m -8,000

5 K 713113106
Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna 

opatřená Al folií tlouštky 20mm, DN 50
m 3,000

6 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m -7,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

8 K 484415054
Oběhové teplovodní čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 

25-60
ks 2,000

9 K 484415055
Oběhové teplovodní čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 

32-60
kus 2,000

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

13 K 733111114
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 20
m -2,000

16 K 733111117
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 40
m -6,000

18 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50 m -7,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury

26 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací do 120°C G 3/8 kus -2,000

33 K 734271137 Šoupátko závitové uzavírací Ve 3040 G 6/4" kus -6,000

34 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 2,000

D 783 Ostatní, nátěry

40 K 783425428
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší 

základní antikorozní
m -7,000

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

ZL003 – Objekt „E“/ ÚT03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Ekoekviterm, spol. 

s r.o.,

Zhotovitel:  Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -362,00

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102
Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna 

opatřená Al folií tlouštky 20mm, DN 20
m -1,000

4 K 713113106
Tepelná izolace potrubí z minerálního vlákna 

opatřená Al folií tlouštky 20mm, DN 50
m 1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

7 K 484415055
Oběhové teplovodní čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 

32-60
kus 1,000

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

10 K 733111114
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 20
m -1,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury

17 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus -1,000

23 K 734222801 Radiátorový ventil přímý/rohový    G 3/8 kus -1,000

24 K 734222802 Radiátorový ventil přímý/rohový      G 1/2 kus -1,000

26 K 734222830
Radiátorová termostatická hlavice typ B - vhodná do 

veřejných prostor - nastavení teplot speciálním 
kus -2,000

27 K 734222832 Pojistný kroužek pro rad. termostatickou hlavici kus -2,000

D 783 Nátěry, ostatní

41 příruba závitová DN 50 kus 2,000

42 šroub M16 pozink. kpl. 8,000

43 těsnění Klingerit DN 50 kus 2,000

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

ZL004 – Objekt „H“/ ÚT04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Ekoekviterm, spol. 

s r.o., 

Zhotovitel:  Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 455,00

D D2  PERIFERIE

4 K Pol4
SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 150 s, 

NAPÁJENÍ 230V AC, 200N – SRVT1 SSB31
ks 1,000

D D3  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění sil. napoj. rozvaděče DT1) -125,00

5 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks -1,000

D D4  MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
7 K Pol7 kabel CYKY 3x2.5 m -30,000

8 K Pol8 kabel CYKY 5x1.5 m -15,000

9 K Pol9 kabel CYKY 3x1.5 m -5,000

10 K Pol10 kabel JYTY 4x1 m -30,000

11 K Pol11 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m -15,000

12 K Pol12 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m -11,000

13 K Pol13 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m -27,000

14 K Pol14 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 - odolná UV záření m -10,000

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

ZL005 – Objekt „A“/MaR01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Ekoekviterm, spol. 

s r.o.,

Zhotovitel:  Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT2)

D D2  PERIFERIE

4 K Pol23
SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 150 s, 

NAPÁJENÍ 230V AC, 200N SSC31
ks 1,000

D D3  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění sil. napoj. rozvaděče DT2)
5 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks -1,000

D D4  MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
7 K Pol7 kabel CYKY 3x2.5 m -30,000

8 K Pol8 kabel CYKY 5x1.5 m -15,000

9 K Pol9 kabel CYKY 3x1.5 m -8,000

10 K Pol10 kabel JYTY 4x1 m -30,000

11 K Pol11 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m -15,000

12 K Pol12 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m -12,000

13 K Pol13 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m -27,000

14 K Pol14 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 - odolná UV záření m -10,000

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

ZL006 – Objekt „B“/MaR02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Ekoekviterm, spol. 

s r.o., 

Zhotovitel:  Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -18 216,00

D D4  PERIFERIE (DT3)

6 K Pol26
SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 150 s, 

NAPÁJENÍ 230V AC, 200N – SRVT4, SRVT5 SSC31
ks 2,000

D D5  PERIFERIE (DT4)

9 K Pol29
SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 150 s, 

NAPÁJENÍ 230V AC, 200N – SRVT1  SSB31
ks 1,000

D D6  PERIFERIE (DT5)

13 K Pol29
SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 150 s, 

NAPÁJENÍ 230V AC, 200N – SRVT1  SSB31
ks 1,000

D D7  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění sil. napoj. rozvaděče DT3)
15 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks -1,000

D D8  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění sil. napoj. rozvaděče DT4)
17 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks -1,000

D D9  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění sil. napoj. rozvaděče DT5)
19 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks -1,000

D D10  MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
21 K Pol7 kabel CYKY 3x2.5 m -90,000

22 K Pol8 kabel CYKY 5x1.5 m -60,000

23 K Pol9 kabel CYKY 3x1.5 m -29,000

24 K Pol10 kabel JYTY 4x1 m -120,000

25 K Pol11 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m -45,000

26 K Pol12 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m -33,000

27 K Pol13 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m -90,000

28 K Pol14 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 - odolná UV záření m -30,000

29 plastový rozvádeč 400x300x160 - plné dveře ks 2,000

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR

ZL007 – Objekt „E“/MaR03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:

Ekoekviterm, spol. 

s r.o., 

Zhotovitel:  Zpracovatel: TSHK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 208,00

D D1  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT6)

D D2  PERIFERIE

4 K Pol29
SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 150 s, 

NAPÁJENÍ 230V AC, 200N – SRVT1  SSB31
ks 1,000

D D3  STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT6)
5 K Pol5 JISTIČ 16A 1POL. ks -1,000

D D4  MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
7 K Pol7 kabel CYKY 3x2.5 m -23,000

8 K Pol8 kabel CYKY 5x1.5 m -15,000

9 K Pol9 kabel CYKY 3x1.5 m -5,000

10 K Pol10 kabel JYTY 4x1 m -30,000

11 K Pol11 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m -9,000

12 K Pol12 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m -11,000

13 K Pol13 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m -28,000

14 K Pol14 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 - odolná UV záření m -10,000

AREÁL TSHK – ÚPRAVY ÚT A MAR
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SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ číslo ZL: 1–8 

Zhotovitel: EKO-EKVITERM spol. s r.o. 
B. Němcové 478, 551 01 Jaroměř 

Objednatel: Technické služby Hradec Králové  
Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové 

Datum:  06. 04. 2020 

Předmět změny:  

ZL 001 - Objekt „A“/ ÚT01 

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu 

uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 

b) Pol. č. 6 – oproti navrženému teplovodnímu čerpadlu byl na doporučení projektanta použit 

levnější typ, čímž došlo k ponížení ceny.  

ZL002 – Objekt „B“/ ÚT02 

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu 

uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 

ZL003 – Objekt „E“/ ÚT03 

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu 

uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 

b) Pol. č. 8, 9 – oproti navrženému teplovodnímu čerpadlu byl na doporučení projektanta použit 

levnější typ, čímž došlo k ponížení ceny.  

ZL004 – Objekt „H“/ ÚT04 

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu 

uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 

b) Pol. č. 7 – oproti navrženému teplovodnímu čerpadlu byl na doporučení projektanta použit 

levnější typ, čímž došlo k ponížení ceny.  

ZL005 – Objekt „A“/MaR01 

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu 

uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 

b) Pol. č. 4 – oproti navrženému servopohonu byla domluvena záměna za jiný typ 

s odpovídajícími parametry, čímž došlo k ponížení ceny. 

ZL006 – Objekt „B“/MaR02 

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu 

uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 

b) Pol. č. 4 – oproti navrženému servopohonu byla domluvena záměna za jiný typ 

s odpovídajícími parametry, čímž došlo k ponížení ceny. 

ZL007 – Objekt „E“/MaR03 

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu 

uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 

b) Pol. č. 6, 9, 13 – oproti navrženému servopohonu byla domluvena záměna za jiný typ 

s odpovídajícími parametry, čímž došlo k ponížení ceny. 

c) Pol. č. 29 – v administrativních částech budovy bylo nezbytné kabelové vedení a nové 

regulace umístit do plastového rozváděče.  
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Stanovisko autora projektové dokumentace. 
 
Se změnami souhlasím.     ....................................................... 
  
 
 
Schválil:  

 

ZL008 – Objekt „H“/MaR04 

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu 

uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. 

b) Pol. č. 4 – oproti navrženému servopohonu byla domluvena záměna za jiný typ 

s odpovídajícími parametry, čímž došlo k ponížení ceny. 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 

• 2 strany rozpočtu 

Počet připojených výkresů: 

• 0 

Cena méněprací bez DPH: 
Změna č.1: 3 842,-Kč 
Změna č. 2: 7 515,- Kč 
Změna č.3: 12 287,- Kč 
Změna č.4: 1 809,- Kč 
Změna č.5: 5 455,- Kč 
Změna č.6: 5 165,- Kč 
Změna č.7: 19 296,- Kč 
Změna č.8: 5 208,- Kč 
 
 

 
Celkem: 60 577,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
Změna č. 1: 1 383,- Kč 
Změna č. 2: 3 225,- Kč 
Změna č.3: 1 011,-Kč 
Změnač.4: 1 447,- Kč 
Změna č.5: 0,- Kč 
Změna č.6: 0,- Kč 
Změna č.7: 1 080,- Kč 
Změna č.8: 0,- Kč 
 
 

 
Celkem: 8 146,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

-52 431,- Kč 17. 04. 2020 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
  

 
 

 
Datum:  

 
 

Datum:  




