


Dodatek č. 2
Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo
na akci: „ Decentralizace topení.”
uzavřená podle S 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva”)
I. Smluvní strany
	Objednatel:
	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Hostovského 910, 549 31 Hronov
06668356

	DIČ.
	CZ06668356

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a. s.

	Číslo účtu:
	1 15-6703280237/0100

	Zastoupená:
	Ing. Josefem Matyášem - ředitelem školy, tel. xxxxxxxxx7



Zastoupená ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla technický dozor zadavatele - projektant, TDI
(dále jen „Objednatel” na straně jedné)
a
	Zhotovitel:	VK INVESTING s.r.o.
	Sídlo:	Moravská 205, 551 01 Jaroměř
49287851
	DIČ:	CZ49287851
	Zapsáno v OR:	C4200 u Krajského soudu v Hradci Králové
	Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Jaroměř
	Číslo účtu:	274271203/0300
	Zastoupený ve věcech smluvních:	Radomír Vojtíšek, jednatel firmy
	Zastoupený ve věcech technických:	Radomír Vojtíšek, jednatel firmy, 721280734
(dále jen „Zhotovitel” na straně druhé) 
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V článku IV. Čas a plnění díla se uprąvuie:
4.1. Konečný termín plnění díla v roce 2020
Ukončení realizace díla	1.6.2020 Lhůta pro předání a převzetí díla (zároveň počátek běhu záruční lhůty) 1.6.2020
V článku V. se cena díla v odstavci 5.3. nahrazuje se následujícím zněním:
5.3. původní cena za provedení díla dle článku Ill. ve smyslu odstavce 5.1 smlouvy činí:
Cena bez DPH 9 820 1 19,- Kč
Zvýšení ceny dodatkem č. 1 0 částku:	216.154,50- Kč bez DPH z toho cena víceprací činí:	440 480,50 Kč a cena méněprací činí:	224 326,00 Kč cena dodatku č. 1 celkem:	10 036 273,50 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny dodatkem č. 2 0 částku:
	45 292,00 Kč bez DPH

	z toho cena víceprací činí:
	270 992,00 Kč

	a cena méněprací činí:
	225 700,00 Kč

	cena dodatku č. 2 celkem:
	10 081 565,50 Kč bez DPH


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci: „Decentralizace topení.”, pokud nejsou dotčena dodatkem zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, neníli výslovné sjednáno jinak.
Zhotovitel prohlašuje, že mu ke dni podpisu tohoto dodatku nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily řádně provést dílo ve sjednaném termínu.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech - Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení[image: ]
Smluvní strany si výslovně sjednávají účinnost tohoto dodatku od 24.03.2020
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Změnový list č.2 ze dne 24.03.2020
Ve Velké Poříčí dne.[image: ]V Jaroměři dne 24.03.2020
[image: ]
	za Objednatele
	za Zhotovitele

	


	



	Smlouva o dílo: „Decentralizace topení”	Stránka 2



[bookmark: _GoBack]

	
	Změnový list č. 2

	Název stavby (projektu):
	'Decentralizace topení”

	Cást:
	ob-ekty F-l

	Objednatel:
	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	VK INVESTING s.r.o.

	Datum v stavení:
	24.03 2020

	Popis změny, technického řešení:
Vícepráce - IV) V objektu H - býv- tiskárna + doplnění chybějících metrů; 2VM) Doplnění út v objektu
G2; 3VM) Doplnění vytápění v 2NP v objektu I-dílna; 4VM) úprava dimenze potrubí plynu v objektech FI; 5V) ostatní Méněpráce - IM) odpočet izolací a radiátorů; 2VM) odpočet izolací a potrubí; 3VM) odpočet izolací a potrubí; 4VM) odečteny nerealizované výklenky pro plynoměry; 5M) stavební práce

	Zdůvodnění změny:
1) Změna tras z různých důvodů - rozvody slaboproudu - internet, špatně průchozí místa, doplnění metrů z důvodů výklenků, odpočet izolací. 2) doplnění metrů potrubí, odpočet izolací
3) doplnění vytápění v 2NP dílna (objekt l)
4) změna dimenzí plynovodu z důvodu změny tlaku z 2kPa na 4,5kPa
5) ostatní - doplnění kompenzátrů, doplnění radiátoru v učebně, doplnění čidel detekce plynu 6) odpočet nerealizovaných stavebních prací

	Podklad ( říloh
	cenová nabídka - rekapitulace, IV) Ut - H - býv. tiskárna, IM) Ut - CH2 - barv

	
	ostatní, objekt I 3VM) Ut - I - dílna, 4VM) Plyn, [image: ] 5V) Ostatní, 5M)
Stavební ráce

	Cenový dopad:
		Zvýšení ceny o	45 292,00 Kč
ť. 54 803,32 Kč
	bez DPH vč. DPH

	Ostatní ujednání:
	Nejsou
	

	Schválil: Ondřej Ludvík
(Zodpovědný projektant)
	Podpis:
	
	Datum:

	Schválil: Radomír Vojtíšek
(Zástupce zhotovitele)
	Podpis:
	
	Datum:

		Schválil:	Jaroslav Jeništa
(Technický dozor investora)
	Podpis:
	
	Datum:

		Schválil:	Jiří Lanta
(Zástupce objednatele)
	Podpis:
	
	Datum:
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