DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 56/2016
Číslo smlouvy zhotovitele 5575/2016

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) 

 smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:


Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o.
se sídlem:


Benátky 17, 698 01  Veselí nad Moravou
zastoupený:

  ve věcech smluvních:
Ing. Janem Čechem, jednatelem a ředitelem společnosti
  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx,  stavbyvedoucí
IČ:



26229455
DIČ:



CZ26229455
bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx             
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 38267.

Objednatel:


Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:


Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím stavebního střediska
IČ:



26908298

DIČ:



CZ26908298

bankovní spojení:

KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:

· čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla: dosavadní text se ruší a nahrazuje:

3. Termín provedení díla:

· 14.11.2016 – 30.12.2016

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

· čl. IV., Cena díla, bod 1. z důvodu objednatelem požadovaných víceprací a méněprací, které nebyly prováděny se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:

1. Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:


Cena bez DPH - SOD:
353.472,00 Kč 

Dodatek č. 1 (vícepráce, méněpráce):
+38.396,00 Kč
Celková cena bez DPH:
391.868,00 Kč

(slovy:   třistadevadesátjednatisícosmsetšedesátosm Kč)

Položkový rozpočet s vícepracemi a méněpracemi je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Na základě ustanovení § 504 Občanského zákoníku č. 89/12 Sb. je položkový rozpočet obchodním tajemstvím zhotovitele.

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Příloha:
č. 1
Položkový rozpočet



V Kroměříži dne 7.12.2016
.....................................................



....................................................


    objednatel





       zhotovitel
Ing. Emil Vraník



           Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
        jednatel společnosti




        jednatelé společnosti
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