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Dodatek č. 1
K objednávce č OBJ/INV/21/08/00480/2019 v rámci stavby č. 44409 TV Praha 9 

etapa 0003 - Oblast Hrdlořez}'; ul. Mezi traťová

vyřizuje: Králová Ivana/5690
V Praze dne: 5.4.2020

HLAVNÍ MÉSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÉSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddáleni technické vybavenosti

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha I 
Pracovišti: Vyšehradská 2075/51. 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 12 444. fax: 236 007 102 
E-mail: posta </;prahj cu. ID DS: 48ia97h

Průrt t<5tú diAumiNlH
Po&t listíirrjrti pfůoh
Počet a ffiuh ntfBbnnýcb pntjri. 
Pfewal: / A/ U

v Praze, spisová značka C 176260

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
____________ Odbor investiční ___

číslo jednací MHMP

K zakázce č. INV/OB/1396/19
Č.j.: MHMP 503797/2020

MO Ateliér s.r.o.
se sídlem: Tyršova 1834/11. 120 00 Praha 2 - Nové Město, 
IČO: 24809233
DIČ: CZ24809233
vedená: v obchodním rejstříku u Městského soudu 
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 242450805/0300 
jednající: Ing. Pavel Roubal, jednatel

Hlavní město Praha
sídlem: 110 01 Praha I. Mariánské náměstí 2
IČO: 00064581
DIČ: CZ0006458I registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb.. o DPH. v platném znění 
bankovní spojeni: PPF banka a.s.. Praha 
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Ivem Freimannem pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy,



1) Předmět dodatku :

2) Ostatní ustanoveni objednávky zůstávají v platnosti.

Datum:Datum: 07'0i-2020
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Objednatel: 
Hlavní město Praha

Dodavatel:
MO Ateliér s.r.o.

Podpi 
Jméno: Ing. Pavel Roubal
Funkce: jednatel

Ing. Ivo Freimann 
pověřený řízením odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

3) Tento Dodatek č. I je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden Dodavatel.

Předmětem dodatku výše uvedené objednávky je prodloužení terminu plnění do 30.4.2020 
z důvodu konečného projednání koncepčního řešení odtokových poměrů výše citované stavby 
5 ÚMČ 9 a PVS. Původní termín nebyl reálný splnit bez konečného souhlasu ÚMČ 9, který' 
dodavatel obdržel 30.3.2020.


