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ke smlouvě o dílo č. 16025/SOD ze dne 6.5.2016 uzavřené mezi
OBJEDNATEL
Město Litovel, Nám. Přemysla Otakara 1b/778, 78401 Litovel
IČ: 00299138
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou
ZHOTOVITEL
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
IČ: 47671416
Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem
NÁZEV DODATKU
„Rekonstrukce budov č. 776 a 777“
PŘEDMĚT DODATKU
V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:
 4.   Sjednaná doba pro provedení díla
Znění bodů 4.1  se mění na:
Ukončení díla: 	31.3.2017 
        
         Termín realizace stavby byl prodloužen do 31.3.2017 s tím, že dle jednání na kontrolním dni dne 14.12.2016 byl odsouhlasen věcný harmonogram postupu na stavbě tak, aby praktické předávání jednotlivých částí stavby začalo nejpozději dne 8.3.2017. Tento harmonogram stavby bude pravidelně sledován a aktualizován při jednáních na kontrolních dnech, s tím, že nejpozději 9.2.2017 bude zpracován a projednán podrobný harmonogram týkající se postupného předávání.
6. Cena za dílo
Znění bodů 6.1. se mění na:
6.1. Cena základní dle smlouvy o dílo a dodatkuč.1	27 027 075,04 Kč
Cena základní dle dodatku č. 2	 437 618,94 Kč
Cena smluvní maximální bez DPH	27  464 693,98 Kč
Výše DPH (21%)	5 767 585,74 Kč
Cena včetně DPH	33 414 279,72 Kč

          


Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Litovli dne	V Novém Jičíně dne 

Za objednatele: 	Za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Potužák - starosta	Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel
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