
DODATEK  č.  06632-2020-4502-D-0050/02-UV-005-SU0398-04 

      

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka 

s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese:  Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO:    00006947 

DIČ:    CZ00006947 

 bankovní spojení:  2629881/0710 

 zastoupena:  Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. 

 se sídlem na adrese: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří 

 IČO:   25028316 

 DIČ:   CZ25028316 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 1751 

zastoupen:  Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva 

  (dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek k  Realizační smlouvě o dílo č. 06632-2016-4502-S-0050/02-UV-005-SU0398 

ze dne 16. 3. 2016 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

doručeného objednateli dne 11. 2. 2020, PID: MFCRAXBAVR, označeného jako „Věc: 

Návrh změny ze závazku dle zákona 134/2016 Sb. dle § 222 odst. 6; Akce: Napojení ÚSES 

Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní 

výsypku lomu ČSA“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 4“). 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III. Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný 

dokumentem z 10. srpna 2017 označeným jako „Návrh změny závazku dle zákona 

134/2016 Sb. dle § 222 odst. 6 – Napojení ÚSES Komořansko-gravitační propojení 

přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“, 

dokumentem z 21.5.2018 označeným jako „Návrh změny závazku dle zákona 134/2016 

Sb. dle § 222 odst. 6 – Napojení ÚSES Komořansko-gravitační propojení přeložky 

Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“, ZZS č. 3 a ZZS č. 

4 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 75 501 385,78 Kč (slovy: 

sedmdesát-pět-milionů-pět-set-jedna-tisíc-tři-sta-osmdesát-pět korun českých a 

sedmdesát-osm haléřů).“ 

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní 

záruky na částku 3.776.000,-Kč (slovy: tři-miliony-sedm-set-sedmdesát-šest-tisíc korun 

českých). 

 

V čl. III. bod 3.3.1. a 3.3.2. je upřesněna doba plnění tak, že technická část bude 

dokončena do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku, tzn. lhůta výstavby 

technické části bude 50 měsíců, přičemž celková doba plnění  (144 měsíců) uvedená v bodě 

3.3 se nemění. 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

 



V Praze dne 25.3.2020 V                            dne 9.4.2020 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Ondřej Landa 

náměstek pro řízení sekce 09 

 

 

 

_______________________________ 

Jaroslav Oršuliak 

člen představenstva 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxx 


