
Číslo jednací: SMOL/088927/2020/OI/ÍP/Mik Spis. znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002199/2019/Mik
na provedení díla

„Týneček- přechod pro pěší66

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002199/2019/Mik Org: 5628
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znční pozdějších předpisů

Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
IČ:00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
tel.:

kontaktní osoby ve věcech technických:

tel.:
I odbor investic MMOl 

li^—M. odbor investic MMOl
tel.:

Bankovní spojení pro I. Etapu: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu pro I. Etapu: 27-1801731369/0800

Bankovní spojení pro II. Etapu: Česká národní banka 
číslo výdajového účtu pro II. etapu: 2006-6127811/0710

2. Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36 
100 00 Praha - Strašnice
IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Obchodní rejstřík: 
pod sp. zn.
ID datové schránky:

vedený Městským soudem v Praze
B 1006
5ssfg4h

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace:
BMMMBBBbyvedouci PORR a.s., ČKAIT 1302012 

tel.: e-mail: —fl
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):—
Bankovní spojení: Raiffaisenbank a.s. 
č. účtu: 1091107720/5500

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002199/2019/Mik ze dne 30. 8. 2012 (dále jen „smlouva o dílo") se na zá
kladě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
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Číslo dodatku zhotovitele:
Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10

Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD ě. Ol-lP/SQD,002199/2019/Mik

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (mé- 
něprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů ě. 1-3, které si 
smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

II. Znění dodatku

1. Příloha ě. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně ceny díla v ěl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

so Název stavebního objektu Cena bez DPH 
dle SoD

Méněpráce 
dle Dodatku č. 1 

bez DPH

Méněpráce 
dle ZL

Vícepráce 
dle Dodatku č. 1 

bez DPH

Vícepráce 
dle ZL

Cena bez DPH 
včetně dodatku

1. etapa

101.2 Úprava silnice 111/44610 - l.eiapa 50 697.77 -8 (MK),00 2 2 900,00 2 45 597,77

102 Chodníky a opěrná zídka - l.etapa 312 418.99 248 449,88 1 560 868,87

301 Kanalizace - l.etapa 1 305 597,60 1 305 597,60

302 Přeložka vodovodu 184 514.31 -11 208,00 2 31 463,50 2 204 769,81

Náklady ZOV - l.etapa 516 726.77 -516 726,77 3 0,00

Ostatní náklady - l.etapa 135 000,00 -6 000.00 3 129 000,00

Vedlejší rozpočtově náklady - l.etapa 90 000.00 90 000.00

II. etapa

101.1 Úprava silnice 1/46 1 128 310,65 1 128310,65

101.2 Chodníky a opěrná zídka - 11.etapa 479 231.02 479 231,02

102 Chodníky a opěrná zídka 1 050 752.24 1 050 752.24

301 Kanalizace -1 l.etapa 597 788,21 597 788,21

401 Úprava VO 753 654.11 753 654.11

Náklady ZOV - 1 l.etapa 984 115.83 984 115.83

Ostatní náklady -11.etapa 170 000.00 170 000,00

Vedlejší rozpočtově náklady -1 l.etapa 100 000,00 100 000,00

Cena celkem 7 858 807,50 -541 934,77 282 813,38 7 599 686,11

DPH 21% 1 595 934,08

Cena celkem včetně 21 % DPH 9 195 620,19

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha ě. 1 smlouvy o dílo, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dis
pozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů ě. 1-3.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění pro
střednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
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Číslo dodatku zhotovitele:
Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10

Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD ě. Ol-lP/SQD,002199/2019/Mik

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: V Olomouci, dne:

Objednatel Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA 

náměstek primátora 
statutární město Olomouc

zmocněnci PORR a.s.
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Název akce: Týneček - přechod pro pěší
Číslo SOD: OI-IP/SOD/002199/2019/Mik
Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO P.Č. v 
SOD Kód položky Název položky M.J. Množství

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD 

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD
0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce)
číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J. Množství

změny
Jenotková 

cena dle SOD
Jenotková 

cena dle URS
Cena celkem 

(Kč)

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP
102 8 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 149,000 50,00 7 450,00

102 55 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,545 60,00 1 832,70

102 55 149*0,205 = 30,545

102 56 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 427,630 7,00 2 993,41

102 56 30,545*(15-1) = 427,63

102 57 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 30,545 380,00 11 607,10

301 26 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 74,500 150,00 11 175,00

102 52 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 8,940 2 450,00 21 903,00

102 46 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 149,000 220,00 32 780,00

102 47 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm ks 104,030 110,00 11 443,30

102 48 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm ks 32,320 100,00 3 232,00

102 49 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm ks 14,140 360,00 5 090,40

301 73 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním kamenivem těženým m2 14,900 20,00 298,00

149*0,1 = 14,9

102 75 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 149,000 140,00 20 860,00

101.2 33 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu ks 4,000 1 400,00 5 600,00

301 72 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 168,000 80,00 13 440,00

101.1. 3 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase m2 168,000 50,00 8 400,00

101.1. 78 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 21,504 60,00 1 290,24

101.1 78 168*0,128 = 21,504



101.1. 79 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 301,056 7,00 2 107,39

101.1. 79 21,504*(15-1) = 301,056

101.1 81 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 21,504 460,00 9 891,84

101.1 41 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 m2 168,000 12,00 2 016,00

101.2 21 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 168,000 210,00 35 280,00

101.1 73 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 168,000 90,00 15 120,00

102 1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 
komunikací pro pěší ručně m2 26,000 50,00 1 300,00

102 2 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 13,000 55,00 715,00

102 39 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 19,000 300,00 5 700,00

102 40 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 
10 x 6 cm barevná

m2 19,000 570,00 10 830,00

102 41 596811223 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2

m2 12,000 200,00 2 400,00

301 33 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 2,000 450,00 900,00

301 34 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6,000 300,00 1 800,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP
urs 1 596211114 Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou batev m2 39,000 25,50 994,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP
0,00

0,00

0,00
ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 248 449,88 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 248 449,88 Kč
DPH 21% 52 174,47 Kč
ZL celkem vč. DPH: 300 624,35 Kč



Název akce: 
Číslo SOD: 
Číslo ZL:

Týneček - přechod pro pěší
OI-IP/SOD/002199/2019/Mik
2

Méněpráce

Číslo SO P.Č. v 
SOD Kód položky Název položky M.J. Množství

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD 

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

302 24 8-04-R
Napojení přeložky na stáv vodovod-DN50 PŘEPOJENi- 
vč dod spojky T101 -40 kompl -1,000 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000 -2 500,00 0,00

302 32 422913302-R Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus -1,000 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000 -2 500,00 0,00

302 37 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm

kus -4,400 4,400 750,00 3 300,00 0,000 -3 300,00 0,00

302 38 28613433-R Trubka tlaková HD PE100 50 x 4,6 mm PN16 náv M.J. -5,060 5,060 300,00 1 518,00 0,000 -1 518,00 0,00

302 39 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus -1,000 1,000 660,00 660,00 0,000 -660,00 0,00

302 40 42228154-R šoupátko DN 40 pro dom.příp. - voda kus -1,000 1,000 730,00 730,00 0,000 -730,00 0,00

101,2 32 592238-R1 obrubníková vtoková mříž kus -1,000 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000 -8 000,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce)
číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J. Množství

změny
Jenotková 

cena dle SOD
Jenotková 

cena dle URS
Cena celkem 

(Kč)

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP

302
4

120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 5,000 250,00 1 250,00

302
7

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3 2,500 350,00 875,00

302
6 132101201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 

100 m3
m3 2,500 300,00 750,00

302
10 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m m3 2,500 25,00 62,50

302
14 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce m3 1,000 170,00 170,00

302
11 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 m3 1,000 70,00 70,00

302
12 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 14,000 20,00 280,00

302
15 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 2,000 130,00 260,00

302
19 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,500 800,00 1 200,00

302 24 8-04-R Napojení přeložky na stáv vodovod-DN50 PŘEPOJENi- 
vč dod spoiky T101 -40 kompl 2,000 2 500,00 5 000,00

302
41 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub

DN 100 ks 1,000 1 050,00 1 050,00

302
42 422735040 pas navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 80-400 x 

1" ks 1,000 2 800,00 2 800,00

302
31 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
ks 3,000 470,00 1 410,00

302
32 422913302-R Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m ks 1,000 2 500,00 2 500,00

302 40 42228154-R šoupátko DN 40 pro dom.příp. - voda ks 1,000 730,00 730,00



302 39 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,000 660,00 660,00

302
34 552-01 -R Spojka R- jištění PROTI POSUNU DN 100 ks 2,000 230,00 460,00

302
45 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových ks 1,000 420,00 420,00

302
46 422913520 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky ks 1,000 650,00 650,00

302
37 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm
m 4,000 75,00 300,00

302
38 28613433-R Trubka tlaková HD PE100 50 x 4,6 mm PN16 náv 

(4*1,15)
m 4,600 300,00 1 380,00

101.2 31 55242-R mříž D 400 - plochá 500x500mm ks 1,000 2 900,00 2 900,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

urs
1

891231112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65 ks 1,000 724,00 724,00

urs
2 42221105 šoupátko s přírubami voda kategorie č.4000A DN 65 

PN16
ks 1,000 4 050,00 4 050,00

urs
3 28615145 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 63mm dl

4m (6*1,15)
m 6,900 250,00 1 725,00

urs 4 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm ks 1,000 796,00 796,00

urs
5 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 6,000 88,00 528,00

urs
6 879221911

Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 63 ks 1,000 1 150,00 1 150,00

urs
7 28650133 spojka přesuvná tlakového vodovodního potrubí PVC 

110x4,2mm ks 1,000 213,00 213,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP
0,00

0,00

0,00
ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 34 363,50 Kč

Méněpráce -19 208,00 Kč

Celkem bez DPH 15 155,50 Kč
DPH 21% 3 182,66 Kč
ZL celkem vč. DPH: 18 338,16 Kč



Název akce: 
Číslo SOD: 
Číslo ZL:

Týneček - přechod pro pěší
OI-IP/SOD/002199/2019/Mik
3

Méněpráce

Číslo SO P.Č. v 
SOD Kód položky Název položky M.J. Množství

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD 

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po změně 
Kč

Položky dle SOD
ON.1 16 091002102 Náklady na provoz informačního technika Kč -1,000 1,000 4 000,00 4 000,00 0,000 -4 000,00 0,00

ON.1 17 091002103 Náklady na aktualizaci webových stránek Kč -1,000 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000 -2 000,00 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 1 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se 
spárami zalitými živicí strojně pl přes 200 m2 m2 -33,000 33,000 50,00 1 650,00 0,000 -1 650,00 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 2 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 -33,000 33,000 35,00 1 155,00 0,000 -1 155,00 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 3 564931312 Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm m2 -33,000 33,000 70,00 2 310,00 0,000 -2 310,00 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 4 572241111
Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO 
(AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do
10% na 1 km

m2 -880,000 880,000 500,00 440 000,00 0,000 -440 000,00 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 5 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z 
kameniva těženého tl 40 mm m2 -33,000 33,000 140,00 4 620,00 0,000 -4 620,00 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 6 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm kus -2,200 2,200 4 300,00 9 460,00 0,000 -9 460,00 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 7 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km t -4,290 4,290 60,00 257,40 0,000 -257,40 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 8 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů t -60,060 60,060 7,00 420,42 0,000 -420,42 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 9 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101

t -4,290 4,290 380,00 1 630,20 0,000 -1 630,20 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 10 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t -104,475 104,475 50,00 5 223,75 0,000 -5 223,75 0,00

Náklady ZOV - I.etapa 11 071203000 Provoz dalšího subjektu Kč -1,000 1,000 50 000,00 50 000,00 0,000 -50 000,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce)
číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J. Množství

změny
Jenotková 

cena dle SOD
Jenotková 

cena dle URS
Cena celkem 

(Kč)

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP
0,00

0,00

0,00
ceny jsou uváděny bez DPH

Celkem bez DPH -522 726,77 Kč
DPH 21% -109 772,62 Kč
ZL celkem vč. DPH: -632 499,39 Kč


