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Č.j.    …………/2016-ČRA                  
Dodatek č. 5 Smlouvy 

k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem 

„ Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko“
Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 



Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 
Mgr. Lucie Chudá
Tel.: 




251 108 114
E-mail: 



chuda@czda.cz
IČO: 




75123924
Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:



Sdružení „Zavchan Mongolsko“
Zastoupené vedoucím sdružením:
VODNÍ ZDROJE, a.s.
Sídlem:



Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zapsaná:
MS Praha, oddíl B vložka č. 1569
Jednající:
Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva
Kontaktní osoba zhotovitele:

Mgr. Ivo Černý
Tel.: 




602 343 214
E-mail: 



cerny@vodnizdroje.cz
IČO: 




45274428
DIČ: 




CZ45274428
Bankovní spojení:


Komerční banka a.s.
Číslo účtu:



3631170237/0100 

Člen sdružení:



GEOMIN s.r.o.
Sídlem:



Znojemská 78, 586 56 Jihlava

Obchodní rejstřík:


Krajský soud v Brně, spisová značka Dr. 2584

IČ:




60701609
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem „ Realizace  hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko“  uzavřená dne 5.9.2013 (dále jen „Smlouva“). 

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:
3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 bude trvat do 31.10.2016 a to v následujících etapách: 

· 6. etapa: do 30.6.2016
· 7. etapa: do 31.10.2016

3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci šesté etapy projektu do 30.6.2016. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit v 6.etapě projektu dle přílohy  č.1 tohoto Dodatku  – etapového rozpočtu. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě (zaslána na email kontaktní osoby objednatele nebo předána na elektronickém nosiči CD či DVD). Po schválení průběžné zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.
Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci sedmé etapy projektu do 31.10.2016. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit v 7. etapě projektu dle přílohy  č.1 tohoto Dodatku  – etapového rozpočtu. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě (zaslána na email kontaktní osoby objednatele nebo předána na elektronickém nosiči CD či DVD). Po schválení průběžné zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.
I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5.  Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Etapový rozpočet na rok 2016



Příloha č. 2 – Časový harmonogram aktivit projektu
I.7. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Ing. Tomáš Hájek

předseda představenstva VODNÍ ZDROJE, a.s.
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