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Číslo smlouvy objednatele: 1030/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1388/2017

Číslo smlouvy zhotovitele    2017 1003

  Číslo dodatku č. 2 objednatele: 503/2020

DODATEK Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/40819 a III/40822 - dřevoocelová svodidla

___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn.  Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 

a

ZHOTOVITEL 

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov IČO: 252 29 761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 10825
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1
ze 4. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 

Tímto dodatkem se zmenšuje rozsah části plnění smlouvy, a to montážní práce dřevoocelových svodidel. Materiál byl dle
smlouvy o dílo zhotovitelem dodán v celém rozsahu, vlastní montážní práce budou zhotovitelem provedeny pouze v části
III/408 19 Podmolí – Lukov (v km cca 10,500 v celkové délce cca 292 bm). Montáž zbylé části dodaných dřevoocelových
svodidel není součástí plnění díla z této smlouvy. V souladu s oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 1 smlouvy,
je jednotková cena montážních prací za 1 bm bez DPH.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

Dokončení a předání díla

do 10 dnů od uzavření smlouvy

do 15. 5. 2020

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se dohodly, že bez náhrady ruší odst. 5   čl. II. smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
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Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2  je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Líních – Sulkově dne 17. 4. 2020 V Brně, dne 21. 4. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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