ev.č. objednatele:  B 0002/20

ev.č. zhotovitele: 0200/2A

Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Modernizace MVE VD Šance“, DSP, stavba č. 4304 uzavřené dne 11. 3. 2020 mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací 
číslo: 701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
sídlo 
Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO:
46347526

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775


Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 3. Dodací lhůta - v bodě 3.2. se mění dílčí termín dokončení níže uvedené části PD takto:

	Stavebně technický průzkum v rozsahu dle zadávací dokumentace čl. 2 bodu 2.1. a nabídky zhotovitele
	do 160 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení dle čl. 2. bodu 2.2. 
písm. a-c SoD
	koncept technického řešení 
	do 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	dokumentace pro projednání v technické radě dle čl. 2 bodu 2.6. SoD
	do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.6. SoD
	do 14 dnů od obdržení připomínek z projednání 
v TR

	Zapracování dokladové části do DSP dle čl. 2. bodu 2.2. písm. d SoD 
	do 14 dnů od obdržení projednané dokladové části od objednatele


Ostatní ujednání smlouvy o dílo a další dílčí termíny plnění v bodě 3.2. tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:
20.4.2020




V Brně dne: 

za objednatele:






za zhotovitele:

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
xxx

                                                                    
 xxx

xxx
2

