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D O D A T E K  Č .  1   

K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
č. 04/2020-MAME 

 
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

1 .  S m l u v n í  s t r a n y  
 

Objednatel:  
název: MAME Moravské Budějovice, s. r.o. 
sídlo: Tovačovského sady 98, 676 02 Moravské Budějovice 
IČ:          25570161 
DIČ:  CZ25570161 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. Třebíč 
číslo účtu:   86-28 2372 0227/0100 
zástupce ve věcech smluvních:      Jiří Kučera, jednatel 
zástupce ve věcech technických: Pavel Jahn, technik KT 
telefon, e-mail:  737 384 197; jahn@mamenet.cz  
(dále jen Objednatel)  
 
a 
 
Zhotovitel:  
název: SATES ČECHY s.r.o. 
sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč 
zapsaný v obchodním rejstříku: u KS v Brně, C43099 
IČ: 25172654 
DIČ: CZ25172654 
bankovní spojení:     ČS a.s. 
číslo účtu: 2161182/0800 
zástupce ve věcech smluvních:    Ing. Ivo Šimek, jednatel 
telefon, fax, e-mail: 567 223 512, satescechy@satescechy.cz 
zástupce ve věcech technických: František Lacina, obchodní náměstek 
 Petr Jahoda, výrobní náměstek 
telefon, fax, e-mail: 724 347 406, lacina@satescechy.cz 
 724 931 961, jahoda@satescechy.cz 
(dále jen Zhotovitel) 
 

 

1 .  P r e a m b u l e  

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 
04/2020-MAME uzavřené mezi smluvními stranami dne 19. 03. 2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se 
Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku. 
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Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě 
Mexiko“. 
 
 

2 .  Z M Ě N Y  S M L O U V Y   

Z důvodu provádění a následného ukončení stavebních prací současně v celé lokalitě Mexiko i v 
návaznosti na souběžné práce prováděné jiným dodavatelem inženýrských sítí pro jiného objednatele 
se smluvní strany dohodly na TĚCHTO ZMĚNÁCH SMLOUVY:  
 
2.1. Ruší se Bod 4.2. Článku 4 Smlouvy ve znění: 
Ukončení prací na 1. etapě, tj. ukončení prací v ulicích Mexická a Fišerova (milník 1) nejpozději do 31. 
07. 2020.  
 
2.2. Ruší se Bod 4.3. Článku 4 Smlouvy ve znění: 
Ukončení prací na části 2. etapy, tj. ukončení prací v ulicích ul. Wolkerova a Ciolkovského (milník 2) 
nejpozději do 31. 07. 2020.  
 
2.3. Ruší se Bod 6.4. Článku 6 Smlouvy ve znění: 
Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového 
harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 
sjednaly ve výši 500 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení. 
 
2.4. Ostatní body Článku 4 a Článku 6 Smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
 

3 .  O S T A T N Í  U J E D N Á N Í  
 
3.1.  Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění. 
 
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04/2020-MĚSTO uzavřené dne 19. 03. 2020.  
 
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení. 
 
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 
 
3.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany 
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR. 
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3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl 
sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
  
 
 
   

 
V Mor. Budějovicích, dne:        V Telči dne:  
 
Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
________________________________               _________________________________ 
Jiří Kučera, jednatel                                      Ing. Ivo Šimek, jednatel 
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