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[Sem zadejte text.]


DODATEK Č.1 Příkazní smlouvY 

ev. č. MMJN:  SD/2019/0364    
                                       

ev. č. příkazníka:
uzavřená na základě § 2430 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění
1. Smluvní strany

příkazce:
statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo: 
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: 
Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou – vedoucím oddělení investiční výstavby
IČ: 
00262340

DIČ: 
CZ00262340

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 

      115-4410620227/0100
dále jen "příkazce"

příkazník:
CIVIL ENGENEERING s.r.o.  
se sídlem:
Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami  
zastoupený:
Ing. Tomášem Bláhou 


IČ: 
02461561 
DIČ:                            
CZ02461561
bankovní spojení: 
Fio banka, a.s., Hradec Králové
číslo účtu: 
2700539348/2010
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 33257
dále jen "příkazník"
2. Předmět dodatku smlouvy  

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev.č. příkazce SD/2019/0364 na akci:

„Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou“

Důvodem pro uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě je změna doby plnění.

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 5.2 Předpokládaná doba realizace stavby.
Původní znění:
5.2

Předpokládaná doba realizace stavby:   
Zahájení a realizace zemních a stavebních prací od 01.09.2019 do 31.03.2020 

Kácení a ošetření dřevin od 15.10.2019 do 31.03.2020

Dokončení prací od 01.09.2020 do 31.10.2020
 

Nové znění:

5.2 

Předpokládaná doba realizace stavby:
- zahájení přípravných prací (pro smluvního dodavatele Stavby rybníků s.r.o.)









  od 01.09.2019 do 31.10.2019 

- zahájení přípravných prací (pro smluvního dodavatele SIZ s.r.o.)










  od 02.01.2020

- kácení dřevin





  do 31.03.2020

- zahájení a realizace zemních a stavebních prací
 
  od 01.09.2020 do 10.12.2020 

Číslo účtu v záhlaví příkazce se mění na 115 – 9694280297/0100.
3. Závěrečná ustanovení
Ustanovení příkazní smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

Tento dodatek č.1 příkazní smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník.
Jablonec nad Nisou, dne: 2. 4. 2020                        Rovensko pod Troskami, dne: 14. 4. 2020
Za příkazce:
Za příkazníka:

.........................................................                        
.............................................................

  Ing. Otakar Kypta
 Ing. Tomáš Bláha
 vedoucí odboru územního
 jednatel
a hospodářského rozvoje

.........................................................                        


Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby,
za věcnou správnost

Projekt „Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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