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Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3147-5637/16
č. smlouvy objednatele:	559/2016

Název díla:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra  Fošumpaurová, vedoucí odboru 
		plánování projektů a zakázek
	
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Ing. Dalibor Drnec, 
manažer projektů
tel.:	+ 420 416 707 862
mobil:	+420 720 749 348
e-mail:	drnec@poh.cz
Zástupce pro výkon technického  
dozoru:	Ing. Pavel Sůva,
	technický dozor staveb
	tel.:	+ 420 487 882 872
	mobil:	+ 420 606 757 466
	e-mail:   	suva@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  




Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČ:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
zastoupená: 					Ing. Jan Cihlář 
						ředitel divize
bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 					19-1583390227/0100
registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:			Ing. Pavel Menhard, 
						Ing. Miroslav Holeček, Ph.D.
tel.: 						+420 257 110 289, +420 257 110 354,
mobil: 		+420 739 592 014, +420 737 216 099
e-mail:		menhard@vrv.cz, holecek@vrv.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 6. 2016.

V rámci SOD se mění článek IV:

Původní znění: 
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy
  
Ukončení díla:								28.04.2017 
				 
Geodetické zaměření:							01.10.2016

DSP, včetně geodetického zaměření, návrhu plánů HP, PP a MŘ		
· rozpracovaná před ZVV						15.12.2016
· dokončená								13.01.2017	
 					
DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace
· rozpracovaná před ZVV				do 10 týdnů od výzvy (MPR)
· dokončená						do 12 týdnů od výzvy (MPR)


Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění: 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy
  
1. Postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):    		23. 02. 2017

[bookmark: _GoBack]2. postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):    		28. 08. 2017

Ukončení díla:  								04. 10. 2017. 
				

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. X. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy

2. Tento dodatek je vytištěn ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.


V Chomutově dne ……………			V Praze dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele




…………………………..				………………………………
Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jan Cihlář			
investiční ředitel		 			ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik				Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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