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Smlouva o dílo 
na zhotovení díla pod názvem 

„Lávka pro pěší a cyklisty přes Moravskou Sázavu, Žichlínek“ 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zadavatel: Obec Žichlínek 

Sídlo: Žichlínek č.p. 3, 563 01 Lanškroun 

Zastoupená: Radovan Filip, starosta obce 

IČ:  00279862 

DIČ:  CZ00279862 (obec není plátce DPH) 

 

 

 (dále jen „objednatel“)     

na straně jedné 

 

a 

 

Obchodní firma: POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.                                             

Sídlo: 28.října 52, 742 83 Klimkovice                         

Zastoupená: Petr Seidler - Jednatel               

IČ: 27830853                   

DIČ: CZ27830853                

Bankovní spojení: 43-1123370217/0100      

                                  

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 

 
uzavírají v souladu s ustanovením § 2586  a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouvu), již se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla dle čl. 2 
smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 3 smlouvy a to za podmínek uvedených ve 

smlouvě. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést formou dodávky „na klíč“ kompletní, řádně a včas zhotovené a 

provozuschopné funkční dílo ” Lávka pro pěší a cyklisty přes Moravskou Sázavu, Žichlínek“ v souladu s 

podmínkami a termíny smlouvy včetně příloh, které jsou její nedílnou součástí, a v souladu s platnými právními 

předpisy a zákony ČR a v souladu s příslušnou projektovou dokumentací zpracovanou v 12/2018 firmou MDS 

projekt s.r.o. Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, hlavní inženýr projektu xxx. 

2.2. Dílo zahrnuje zejména tyto činnosti a dodávky: 

2.2.1. Novostavba lávky pro pěší a cyklisty přes vodní tok Moravská Sázava v ř.km 35,232 včetně navazujících chodníků 

na předmostí a vybudování nového vedení veřejného osvětlení napojeného na stávající vedení veřejného osvětlení 

dle přiložených výkazů výměr. 

2.3. Veškeré dodávky, zajišťované zhotovitelem podle této smlouvy, budou nové a nepoužité. 

2.4. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, 

provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v 

souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo provede dodatečné dodání materiálů, 

prací nebo služeb, přestože nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, a to na náklady objednatele. 

2.5. Místo plnění: Žichlínek 

3. CENA ZA DÍLO 

3.1. Celková smluvní cena v rámci smlouvy činí:  

 

3 388 000,- bez DPH 

DPH ve výši 21 % (711 480,-) 
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4 099 480,- vč. DPH 

 

3.2. Dohodnutá cena předmětu smlouvy byla určena jako cena pevná, ve smyslu odst.1, § 2, zákona č. 526/90 Sb., o     

cenách, ve znění pozdějších předpisů a nepodléhá žádným změnám. Cena zahrnuje celý předmět této smlouvy 

podle čl. 2 a rozumí se DDP (Delivered Duty Paid - podle INCOTERMS 2000). 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

4.1. Cena za dílo uvedená v čl. 3 smlouvy bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného 

zhotovitelem po předání a převzetí díla.  

4.2. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. 

4.3. Faktura bude doručena ve dvou (2) vyhotoveních poštou, nebo osobně. Místem doručení je podatelna objednatele. 

Za rozhodný den doručení faktury se považuje den razítkem vyznačený podatelnou objednatele.  

5. TERMÍNY PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel je povinen celé dílo, které je předmětem smlouvy, řádně a včas provést a předat objednateli za 

podmínek a způsobem dohodnutým smlouvou k datu: 30. 11. 2020 

6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

6.1. Závazky zhotovitele 

6.1.1. Předmět smlouvy provede zhotovitel dle norem a předpisů ČR, které se na předmět smlouvy vztahují. Zhotovitel 

se zavazuje, že dílo bude v souladu s ČSN (OEG, ON ), které mohou být použity při výrobě, realizací a provozu 

díla. Jedná se zejména o technické normy. Hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené se touto smlouvou 

stanovují jako závazné.                                                                                                                                           

6.2. Závazky objednatele 

6.2.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli připravené staveniště pro provedení díla. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu předmětu plnění podle smlouvy a odpovídá za všechny 

vady, které má dílo při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, jakož i za vady, které 

se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době 

a na něž se vztahuje záruka, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním objednatele nebo okolnostmi „vyšší moci 

“.   

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady: 

 vzniklé v důsledku nedodržení předaných provozních předpisů, nebo vadné údržby zařízení ze strany 

objednatele 

 jestliže objednatel bez souhlasu zhotovitele provede na předaném zařízení jakékoliv opravy nebo změny, 

pokud tyto opravy nebo změny způsobily vznik konkrétní vady 

7.3. Oznámení vad díla (reklamace) 

Vady, zjištěné v záruční době je objednatel povinen bezodkladně písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci 

musí objednatel vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace 

a případně připojit vhodné důkazní prostředky.  

7.4. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou 

nejdříve podepsáním protokolu o odstranění reklamované vady oběma smluvními stranami. 

7.5. Zhotovitel zaručuje, že celé jím dodávané dílo splňuje záruční požadavky, uvedené v této smlouvě. Zhotovitel 

poskytuje objednateli záruku za kvalitu dodávky předmětu díla (tj. použitý materiál a dílenská provedení), za 

konstrukci dodaných zařízení, za správnost a úplnost provedení montáže, za funkci díla. Záruční doba pro všechny 

vady technologické části díla začíná dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla a trvá dvacetčtyři (24) 

měsíců. 

8. DOHODNUTÉ ZKOUŠKY DÍLA 

8.1. Veškeré zkoušky díla jsou součástí předmětu díla a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. O průběhu a výsledcích 

veškerých zkoušek, prováděných zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy, vystaví zhotovitel protokoly, které 

předá při předání a převzetí díla objednateli. 
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9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

9.1. Po úspěšném provedení díla sepíší obě strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém bude zhodnocena 

jakost provedených prací, soupis zjištěných případných drobných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a 

lhůtách k jejich odstranění. 

10. SANKCE, NÁHRADA ŠKODY  

10.1. Jestliže zhotovitel nedokončí dílo v termínu dle bodu 5.1 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 

% celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení po dobu, po kterou nemohl 

svou povinnost splnit následkem okolností, vzniklých na straně objednatele. 

10.2. Pokud se zpozdí platby kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně, potom smluvní strana, která je v prodlení, 

je povinna uhradit dlužnou částku a dále úrok z prodlení druhé smluvní straně ve výši nařízení vlády č. 142/94 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. 

10.3. V případě porušení povinnosti dle smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran mající za následek vznik škody, 

zavazuje se povinná strana nahradit škodu přesahující smluvní pokutu do výše skutečně vzniklé škody. V případě 

porušení povinností dle smlouvy, pro které není sjednána sankce smluvní pokuty, zavazuje se povinná strana 

uhradit náhradu škody v plné výši. 

11. STAVEBNÍ DENÍK 

11.1. Zhotovitel bude od zahájení činnosti na staveništi vést stavební deník, kde bude každodenně zapisovat přehled 

skutečností, důležitých pro plnění smlouvy, zejména údaje o postupu prací a jejich kvalitě, důvody odchylek prací 

ve srovnání s projektovou dokumentací apod. Stavební deník musí být neustále k dispozici a přístupný objednateli 

po celou pracovní dobu na staveništi. Stavební deník bude zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady 

a nedodělku z Protokolu o předání a převzetí díla. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy 

a se dvěma (2) oddělitelnými průpisy. Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit denní záznam objednateli nejpozději následující pracovní den. Pokud objednatel 

nesouhlasí s obsahem záznamu, uvede tuto skutečnost s udáním důvodů do stavebního deníku, a to do tří (3) 

pracovních dnů. 

11.3. Smlouva nemůže být měněna nebo upravována zápisem do stavebního deníku.  

11.4. Stavební deník je uchováván zhotovitelem po dobu deseti (10) let od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 

11.5. Zápisy ve stavebním deníku je za objednatele oprávněn provádět technický dozor objednatele, příp. zodpovědní 

zaměstnanci útvaru BOZP, PO a ŽP.  

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že celá dodávka díla podle této smlouvy neporušuje patentová, nebo jiná chráněná práva 

třetích osob a že nevykazuje jiné právní vady. 

12.2. Pokud dojde k ukončení smlouvy nebo nedokončení díla z příčin na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn 

konečnou fakturou vyúčtovat poměrnou část provedených prací. 

12.3. V průběhu prací je zhotovitel povinen vést denní záznamy ve stavebním deníku, do kterého bude objednatel 

oprávněn zapisovat své připomínky a požadavky.  

12.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, 

zda práce jsou prováděny podle projektové realizační dokumentace, podle smluvených podmínek, technických 

norem a jiných právních předpisů. 

12.5. Zhotovitel odpovídá za řádné zajištění opatření z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci a zajištění  

protipožárních opatření vyplývajících z povahy jeho prací. 

12.6. Pokud dojde ze strany zhotovitele k poškození majetku nebo zdraví třetích osob při zhotovení díla, provede 

zhotovitel neprodleně nápravu na vlastní náklad. 

12.7. Zhotovitelem je povinen nejpozději do sedmi ( 7 ) kalendářních dnů po podpisu smlouvy předložit objednateli 

seznam podzhotovitelů, objednatel má právo navrženého podzhotovitele odmítnout.  
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12.8. Vlastnická práva k dílu  přecházejí  na  objednatele dnem podpisu protokolu o řádném předání a převzetí díla. 

Tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na díle. 

12.9. Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke 

smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením data, kdy dodatek nabude účinnosti. 

12.10. Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

12.11. Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

12.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle níže uvedeného seznamu. 

12.13. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech (4) exemplářích, ve dvou (2) pro objednatele a ve dvou (2) pro 

zhotovitele. 

 

Smluvní strany vážně a srozumitelně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni a jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy připojují 

oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele své podpisy včetně parafování všech stránek této smlouvy. 

 

               

 

V Žichlínku dne 25.3.2020                                                     V Klimkovicích dne 25.3.2020 

Za objednatele: Radovan Filip, starosta obce     Za zhotovitele: Petr Seidler – Jednatel 

 

 

………………………………………….                                     ………………………………………… 

 

 

Přílohy :   

1. výkaz výměr SO 201 Lávka a chodníky 

2. výkaz výměr Veřejné osvětlení 

 



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES MORAVSKOU SÁZAVU,

ŽICHLÍNEK

Projekt C.2. SO 430 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor OBECNÍ ÚŘAD ŽICHLÍNEK, ŽICHLÍNEK 3, 563 01 LANŠKROUN

Z. č. 18/22

A. č.

Smlouva

Vypracoval ing. Petr Koza

Kontroloval

Datum 20.3.2020

Zpracovatel POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.

CÚ 2019

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 0

Přesun dodávek  (1) % 0

PPV  (1 nebo 6) % 0

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0

Provozní vlivy  % 0

Kompletační činnost - a 0

Kompletační činnost - b 0

Kompletační činnost - k1 0

Kompletační činnost - k2 0

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 0

Procento PM % 2 0



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 97 087,00

Montáž - práce 71 250,00

Mezisoučet 1 0,00 168 337,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 46 663,00

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 215 000,00

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 215 000,00

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 215 000,00

Základ a hodnota DPH 21% 215 000,00 45 150,00

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 260 150,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 97 087,00 71 250,00

Zemní práce 2 745,00 43 918,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

INSTALAČNÍ MATERIÁL

TRUBKA OHEBNÁ 40 m 5,00 20,00 100,00 130,00 650,00 150,00 750,00

TRUBKA FLEXIBILNÍ DVOUPLÁŠŤOVÁ 63mm m 10,00 33,00 330,00 130,00 1 300,00 163,00 1 630,00

KABELOVÝ ŽLAB  

NEREZOVÝ  

100X125 ŽLAB KABELOVÝ NEREZOVÝ m 30,00 810,00 24 300,00 220,00 6 600,00 1 030,00 30 900,00

125 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU NEREZOVÝ m 30,00 450,00 13 500,00 220,00 6 600,00 670,00 20 100,00

ÚCHYT VÍKA ks 60,00 20,00 1 200,00 10,00 600,00 30,00 1 800,00

100 SPOJKA ks 30,00 28,00 840,00 90,00 2 700,00 118,00 3 540,00

100X125 KONCOVKA ks 2,00 86,00 172,00 105,00 210,00 191,00 382,00

29 PRŮCHODKA ks 2,00 25,00 50,00 105,00 210,00 130,00 260,00

upevňovací a spojovací materiál set 1,00 1 000,00 1 000,00 4 540,00 4 540,00 5 540,00 5 540,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5 , pevně m 20,00 11,00 220,00 37,00 740,00 48,00 960,00

CYKY-J 4x10 , volně m 105,00 73,00 7 665,00 45,00 4 725,00 118,00 12 390,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 33,00 42,00 1 386,00 68,00 2 244,00 110,00 3 630,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 100,00 95,00 9 500,00 110,00 11 000,00 205,00 20 500,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SP připojovací ks 3,00 12,00 36,00 105,00 315,00 117,00 351,00

SS spojovací ks 10,00 10,00 100,00 105,00 1 050,00 115,00 1 150,00

STOŽÁROVÉ POUZDRO

SP250/1000 stožárové pouzdro ks 2,00 442,00 884,00 840,00 1 680,00 1 282,00 2 564,00

STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ

žárově zinkovaný s ochrannou manžetou

provedení pro větrnou oblast III, sněhovou oblast IV, kategorii terénu III

133/89/60 - 6+0,8m - vetknutý ks 2,00 3 715,00 7 430,00 1,00 2,00 3 716,00 7 432,00

133/89/60 - 6m - přírubový ks 1,00 4 015,00 4 015,00 1,00 1,00 4 016,00 4 016,00

příslušenství stožárů

ochranná manžeta - OMP133 ks 2,00 635,00 1 270,00 1,00 2,00 636,00 1 272,00

kotevní rošt KR240 ks 1,00 1 510,00 1 510,00 1,00 1,00 1 511,00 1 511,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

SR 481-27(14)Z/Cu  st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 ks 3,00 820,00 2 460,00 70,00 210,00 890,00 2 670,00

TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK

6A,char.normální ks 3,00 27,00 81,00 70,00 210,00 97,00 291,00

SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - LED

Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele

Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)

A - LED - uliční, 5000lm, 3000K, min. 100lm/W, IP65, IK08, tělo z hliníkového odlitku, opt. DS50 ks 1,00 5 325,00 5 325,00 420,00 420,00 5 745,00 5 745,00

B - LED - uliční, 2000lm, 3000K, min. 100lm/W, IP65, IK08, tělo z hliníkového odlitku, opt. DN10 ks 2,00 5 120,00 10 240,00 420,00 840,00 5 540,00 11 080,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Uprava stavajiciho zarizeni hod 4,00 0,00 420,00 1 680,00 420,00 1 680,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 0,00 420,00 1 680,00 420,00 1 680,00



 Zabezpeceni pracoviste hod 8,00 0,00 420,00 3 360,00 420,00 3 360,00

 Strojhodiny jeřábu hod 3,00 0,00 1 350,00 4 050,00 1 350,00 4 050,00

 Strojhodiny montážní plošiny hod 3,00 0,00 1 250,00 3 750,00 1 250,00 3 750,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 6,00 300,00 420,00 2 520,00 420,00 2 820,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 8,00 0,00 500,00 4 000,00 500,00 4 000,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 420,00 3 360,00 420,00 3 360,00

Podružný materiál 3 173,00 0,00 3 173,00

Elektromontáže - celkem 97 087,00 71 250,00 168 337,00

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,10 0,00 8 680,00 868,00 8 680,00 868,00

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

 Zemina třídy 3,ručně m3 1,50 0,00 992,00 1 488,00 992,00 1 488,00

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 0,75 0,00 200,00 150,00 200,00 150,00

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.

 D 250x900 mm ks 2,00 650,00 1 300,00 590,00 1 180,00 1 240,00 2 480,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 5,00 0,00 178,00 890,00 178,00 890,00

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 40,00 0,00 289,00 11 560,00 289,00 11 560,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 45,00 17,00 765,00 49,00 2 205,00 66,00 2 970,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m 45,00 4,00 180,00 20,00 900,00 24,00 1 080,00

KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI

(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)

 Položení chráničky vč.zakrytí ks 2,00 250,00 500,00 350,00 700,00 600,00 1 200,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 5,00 0,00 55,00 275,00 55,00 275,00

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 40,00 0,00 86,00 3 440,00 86,00 3 440,00

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ

protlak do 20m, pr. 200mm m 6,00 0,00 1 900,00 11 400,00 1 900,00 11 400,00

startovací jáma pro protlak ks 1,00 0,00 3 902,00 3 902,00 3 902,00 3 902,00

cílová jáma pro protlak ks 1,00 0,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 1 km m3 4,00 0,00 65,00 260,00 65,00 260,00

ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 20,00 0,00 55,00 1 100,00 55,00 1 100,00

Zemní práce - celkem 2 745,00 43 918,00 46 663,00

POZNÁMKY :



V rozpočtu nejsou zahrnuty :

- opravy povrchů, řešených ve stavební části

- zábory pozemků, místní poplatky

- dopravní značení, označení stavby

- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření

POLOŽKY ZE SOUBORU POZNÁMKY JSOU OBSAŽENY V SO201



Firma: POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Lávka pro pěší a cyklisty přes Moravskou Sázavu, Žichnínek SO 430 215 000,00

Rozpočet: SO 430 - Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
7 Přidružená stavební výroba 215 000,00

115 750000 Veřejné osvětlení komplet KPL 1,000 215 000,00 215 000,00

Celkem soubor veřejného osvětlení dle dokumentace DSP+PDPS a to dle 

samostatného výkazu výměru a kubatur vrámci SO 430 
1. Položka obsahuje:  

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

Množství
Cena

1704-18-3-

SO 430

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Lávka pro pěší a cyklisty přes Moravskou Sázavu, Žichnínek SO 201 3 173 000,01

Rozpočet: SO 201 - Lávka přes Moravskou Sázavu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 255 844,00

119 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 217,300 280,00 60 844,00

celkem zeminy, hlušiny - s poplatkem (skládka dle návrhu dodavatele v jeho režii) 

celkem položka 17120 -271,4=271,4000 [A] m3 

celkem odečet položky - 12573 - 54,1*(-1)=-54,1000 [B] m3 

Celkem: A+B=217,3000 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

119 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 7 500,00 7 500,00

vyznačení staveniště se zajištěním staveniště - celkem soubor prací 

kompletní práce s omezením provozu na komunikacích a zajištění manipulačních a 

pracovních ploch 

Komplet DIO související s touto akcí v režii zhotovitele 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

119 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 9 500,00 9 500,00

kompletní převzetí a vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, 

komplet s předávacím protokolem správce a vlast. 

kompletní práce související s úpravou vedení vodovodu a sdělovacího vedení (postup 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

119 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD 

Komplet doplňkový průzkum a účast geotechnika po dobu realizace založení objektu 

včetně převzetí základových poměrů s protokoly a zápisy. 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

119 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 20 000,00 20 000,00

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením 

odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných 

bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. 

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

119 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 15 000,00 15 000,00

Mostní list na objekt mostu(vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222) včetně určení 

zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222 a TP 200 podrobným statickým výpočtem 

celkem včetně zadání případně do el. evidence mostních objektů objednatele. 

Počet vytištěných paré, ověřených razítkem dle SOD. 

Množství
Cena

1704-18-3-

SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
119 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 70 000,00 70 000,00

dokumentace bude požadovaná v počtu výtisků objednatelem včetně dokumentace v 

elektronické podobě na CD 

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně VTD 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

119 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

dokumentace bude požadovaná v počtu výtisků objednatelem včetně dokumentace v 

elektronické podobě na CD 

cena za vypracování - DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby)  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

119 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

fotodokumentace bude požadovaná v počtu výtisků objednatelem včetně dokumentace 

v elektronické podobě na CD 

cena za vypracování - Fotodokumentace z postupu výstavby, výroby, montáže dle 
položka zahrnuje: 

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových intervalech 
119 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Kompletní práce a pasporty včetně souvisejících činností sloužící k ochraně 

sousedních pozemků,ploch a nemovitostí. Pasporty před zahájením prací, v průběhu 

realizace prací a po dokončení prací s vyhodnocením a projednáním.  

 

Rovněž kompletní pasport prostoru stávajících inženýrských sítí, tělesa, objektů 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

119 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 8 000,00 8 000,00

1. Hlavní mostní prohlídka na objekt mostu (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222) 

včetně určení zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222 a TP 200 podrobným statickým 

výpočtem 

celkem včetně zadání případně do el. evidence mostních objektů objednatele. 
položka zahrnuje : 

- úkony dle ČSN 73 6221 

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
119 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 17 000,00 17 000,00

"Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž 

úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po 

celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho zřízení, 

provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo ve 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

1 Zemní práce 113 646,05

120 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 328,000 3,20 1 049,60



komplet s odvozem na skládku, likvidací a případným poplatkem 

celkem u opěry 01 - 1,0*84,0=84,0000 [A] 

celkem u opěry 02 - 1,0*244,0=244,0000 [B] 

Celkem: A+B=328,0000 [C]
odstranění travin bez ohledu na způsob provedení 

přemístění travin s uložením na hromady
120 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 268,800 47,10 12 660,48

komplet s odvozem na skládku, likvidací a případným poplatkem 

celkem u opěry 01 - 1,2*38=45,6000 [A] 

celkem u opěry 02 - 1,2*16,0+204,0=223,2000 [B] 

Celkem: A+B=268,8000 [C]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování
120 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 12,000 1 800,00 21 600,00

komplet s odvozem na skládku, likvidací a případným poplatkem 

celkem dle dendrologické dokumentace 12 =12,0000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 

a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 
120 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 65,600 41,00 2 689,60

komplet s odvozem na skládku stavby a zpětné použití ve stavbě. Poplatek za uložení 

je v položce 0141**. 

celkem u opěry 01 - 1,0*84,0*0,2=16,8000 [A] 

celkem u opěry 02 - 1,0*244,0*0,2=48,8000 [B] 
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu 
120 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 111,200 61,50 6 838,80

komplet s odvozem na skládku stavby a zpětné použití ve stavbě. Poplatek za uložení 

je v položce 0141**. 

celkem u opěry 01 - 0,4*69,0=27,6000 [A] 

celkem u opěry 02 - 0,4*209,0=83,6000 [B] 



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
120 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 54,090 75,50 4 083,80

komplet výkop zeminy vhodné pro obsyp opěr a ohumusování 

celkem pro položku  - 17411 - 26,65=26,6500 [A] m3 

celkem pro položku  - 18223 - 0,2*86,5=17,3000 [B] 

celkem pro položku  - 18233 - 0,2*50,7=10,1400 [C] 

Celkem: A+B+C=54,0900 [D]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
120 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 89,155 260,00 23 180,30

komplet s odvozem na skládku. Poplatek za uložení je v položce 0141**. 

celkem opěra 01 - 6,2*9,25+0,5*(0+6,2)*1,95=63,3950 [A] 

celkem opěra 02 - 5,6*3,5+2*0,5*(0+5,6)*1,1=25,7600 [B] 

Celkem: A+B=89,1550 [C]
položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
120 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,438 251,00 1 364,94



komplet s odvozem na skládku. Poplatek za uložení je v položce 0141**. 

celkem pro drenážekomunikace - 0,6*1,25*7,25=5,4375 [A]
položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
120 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 271,400 17,50 4 749,50

kompletní uložení zeminy a sypaniny na skládky trvalé a dočasné 

celkem položka 12110 - 65,6=65,6000 [A] 

celkem položka 12273 - 111,2=111,2000 [B] 

celkem položka 13173 - 89,2=89,2000 [C] 

celkem položka 13273 - 5,4=5,4000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=271,4000 [E]
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
120 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 198,825 80,00 15 906,00



komplet včetně získání vhodné zeminy pro násyp komunikace z nakupovaných 

materiálů dle ČSN 73 6133 

celkem násyp komunikace křídel opěry 01 - 0,5*(74,5+24,5)*0,5=24,7500 [A] 

celkem násyp komunikace křídel opěry 02 - 0,5*(209,5+107,0)*1,1=174,0750 [B] 
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
120 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,430 305,00 2 571,15

celkem podél komunikace před mostem - 0,3*(0,25*6,0+3,5)=1,5000 [A] 

celkem podél komunikace za mostem - 0,3*(0,25*(33,5+27,5+31,4))=6,9300 [B] 

Celkem: A+B=8,4300 [C]
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
120 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 26,650 104,00 2 771,60

celkem obsyp křídel opěry 01 - 1,25*3,0+2,0*(3,2+3,5)+0,5*(0+2,0)*2,0=19,1500 [A] 

celkem obsyp křídel opěry 02 - 0,75*3,0+0,75*(3,5+3,5)=7,5000 [B] 

Celkem: A+B=26,6500 [C]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
120 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 234,133 13,50 3 160,80

celkem pod opěru 01 - 2,15*9,25=19,8875 [A] 

celkem pod opěru 02 - 3,5*4,15=14,5250 [B] 

celkem pod opevnění před opěrou 01 - 1,2*45,0=54,0000 [C] 

celkem pod opevnění před opěrou 02 - 8,5=8,5000 [D] 

celkem pod ohumusování opěry 01 - 15,7+11,0=26,7000 [E] 

celkem pod ohumusování opěry 01 - 1,2*(8,0+8,0)=19,2000 [F] 

celkem pod ohumusování opěry 02 - 4,0+10,0+10,0=24,0000 [G] 

celkem pod ohumusování opěry 02 - 1,2*(26,0+30,1)=67,3200 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=234,1325 [I]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

120 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 86,520 71,00 6 142,92

celkem ohumusování opěry 01 - 1,2*(8,0+8,0)=19,2000 [A] 

celkem ohumusování opěry 02 - 1,2*(26,0+30,1)=67,3200 [B] 

Celkem: A+B=86,5200 [C]
položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
120 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 50,700 61,00 3 092,70

celkem ohumusování opěry 01 - 15,7+11,0=26,7000 [A] 

celkem ohumusování opěry 02 - 4,0+10,0+10,0=24,0000 [B] 

Celkem: A+B=50,7000 [C]
položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
120 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 137,220 8,00 1 097,76



celkem ohumusování opěry 01 - 15,7+11,0=26,7000 [A] 

celkem ohumusování opěry 01 - 1,2*(8,0+8,0)=19,2000 [B] 

celkem ohumusování opěry 02 - 4,0+10,0+10,0=24,0000 [C] 

celkem ohumusování opěry 02 - 1,2*(26,0+30,1)=67,3200 [D] 

Celkem: A+B+C+D=137,2200 [E]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

120 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 137,220 5,00 686,10

celkem ohumusování opěry 01 - 15,7+11,0=26,7000 [A] 

celkem ohumusování opěry 01 - 1,2*(8,0+8,0)=19,2000 [B] 

celkem ohumusování opěry 02 - 4,0+10,0+10,0=24,0000 [C] 

celkem ohumusování opěry 02 - 1,2*(26,0+30,1)=67,3200 [D] 

Celkem: A+B+C+D=137,2200 [E]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
2 Základy 763 038,79

121 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 23,650 170,00 4 020,50

celkem trativody za opěrami komplet včetně obetonování mezerovitým betonem. 

Trouba trativodu min SN8. 

celkem za opěrou 01 - 9,0+1,5+7,25=17,7500 [A] 

celkem za opěrou 02 - 2,0+2,0+1,9=5,9000 [B] 
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 

- obsyp trativodu předepsaným materiálem 

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
121 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,843 42 870,00 36 139,41

celkem svislé zápory HEB 140 - délka 5,0m 

celkem 5*5,0*0,0337=0,8425 [A]
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

121 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 0,630 68 400,00 43 092,00

celkem výdřeva z hraněného řeziva  

celkem 0,06*5,0*2,1=0,6300 [A]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

121 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 160,000 2 070,00 331 200,00

celkem založení na mikropilotách 89/10 komplet mikropiloty 

celkem opěra 01 - 8,0*2*4+2*2*8,0=96,0000 [A] 

celkem opěra 02 - 8,0*2*4=64,0000 [B] 

Celkem: A+B=160,0000 [C]
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou 



121 261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 80MM M 2,400 2 700,00 6 480,00

Celkem vrtvy pro kotvení ložisek 

celkem opěra 01 - 2*2*0,30=1,2000 [A] 

celkem opěra 02 - 2*2*0,30=1,2000 [B] 

Celkem: A+B=2,4000 [C]
položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
121 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 160,000 1 105,00 176 800,00

celkem založení na mikropilotách 89/10 komplet mikropiloty. Průměr a vystrojení vrtů 

dle možnosti a návrhu zhotovitele vč pažení atp. 

celkem opěra 01 - 8,0*2*4+2*2*8,0=96,0000 [A] 

celkem opěra 02 - 8,0*2*4=64,0000 [B] 
položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
121 26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 25,000 1 205,00 30 125,00

celkem svislé zápory HEB 140 - délka 5,0m 

celkem - 5*5,0=25,0000 [A]
položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
121 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 438,950 300,00 131 685,00

Ochranná a podkladní geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 

(podkladní geotextilie - min.600g/m2; ochranná geotextilie min.600g/m2) 

separační geotextílie pod násyp komunikace - (39,0+185,0)=224,0000 [A] 

celkem za opěrou 01 - 2*(2,5*7,5)=37,5000 [B] 

celkem za opěrou 02 - 2*(3,75*1,9+2*0,6*1,75)=18,4500 [C] 

celkem separační geotextilie komunikace za mostem - 159,0=159,0000 [D] 
Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
121 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 27,975 125,00 3 496,88



Těsnící fólie v přechodové oblasti dle požadavků ČSN 73 6244  

celkem za opěrou 01 - 1*(2,5*7,5)=18,7500 [A] 

celkem za opěrou 02 - 1*(3,75*1,9+2*0,6*1,75)=9,2250 [B] 

Celkem: A+B=27,9750 [C]
Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané fólie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
3 Svislé konstrukce 276 457,50

122 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 22,801 7 500,00 171 007,50

celkem beton opěr mostu C30/37-XF2,XD1 

opěra 01 celkem - (1,1*2,15+0,3*0,45)*2,5=6,2500 [A] 

křídla opěry 01 - celkem - 

(0,3*1,8*(1,725+3,0))+0,65*1,1*(1,725+3,0)+0,35*1,2*0,4=6,0979 [B] 

opěra 02 celkem - (1,1*2,5+0,3*0,45)*2,5=7,2125 [C] 

křídla opěry 02 - celkem - (0,3*2,7*(2,0+2,0))=3,2400 [D] 
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
122 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,218 25 000,00 105 450,00

celkem opěry a křídla - 0,185*22,8=4,2180 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
4 Vodorovné konstrukce 1 251 853,73

89 421325 A MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 7,522 7 500,00 56 415,00

celkem mostovka nosné konstrukce ze železobetonu C30/37-XF4,XD3 

celkem - 2,46*0,5*(0,135+0,110)*24,96=7,5217 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
89 421365 A VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 1,688 25 000,00 42 200,00

celkem mostovka nosné konstrukce s výztuží B500B 

celkem 0,225*7,5=1,6875 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
89 42417A A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 1,606 68 000,00 109 208,00

celkem výroba, doprava, montáž v samostatné položce 

celkem ocelová zábradelních výplní nosné konstrukce dle samostatného výkazu 

materiálu 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení, 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,                               

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

 

 

 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy, 
89 42417B A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 7,730 60 000,00 463 800,00

celkem výroba, doprava, montáž v samostatné položce 

celkem ocelová část nosné konstrukce dle samostatného výkazu materiálu 

celkem dle výkazu materiálu ocelových prvků - n.k. a ložisek vč. odvodnění a dil. 



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení, 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,                               

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

 

 

 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy, 
89 42418 MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE SOUBOR 1,000 331 338,00 331 338,00

komplet práce související s montážní nosné konstrukce a přípravy okolních ploch, 

jeřábové plošiny a přístupu na staveniště 

celkem soubor všech prací 

celkem 1 soubor 

89 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,850 1 650,00 12 952,50

celkem beton dle PD - C8/10-XO 

podkladní beton pod opěrou 01 - 0,2*7,85*1,65=2,5905 [A] 

podkladní beton pod opěrou 02 - 0,2*8,5=1,7000 [B] 

celkem pod drenáže opěry 01 - 0,3*0,65*(9,0)+0,15*0,6*7,25=2,4075 [C] 

celkem pod drenáže opěry 02 - 0,3*0,65*(2,0+2,0+1,9)=1,1505 [D] 

Celkem: A+B+C+D=7,8485 [E]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
89 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 76,800 860,00 66 048,00

Celkem případná sanace podloží. Kubatura čerpána po odsouhlasení AD a TDI. 

Sanace základové spáry - 0,3*(17,0+15,0)=9,6000 [A] 

celkem před opěrou 01 - 0,3*39,0=11,7000 [B] 

celkem za opěrou 02 - 0,3*185,0=55,5000 [C] 

Celkem: A+B+C=76,8000 [D]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
89 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 4,257 2 900,00 12 345,30

celkem obetonování trativodu opěry 01 - 0,3*0,6*(17,75)=3,1950 [A] 

celkem obetonování trativodu oěpry 02 - 0,3*0,6*(5,9)=1,0620 [B] 

Celkem: A+B=4,2570 [C]
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně 

89 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,025 26 780,00 669,50

celkem podlití ložisek - 4*(3,1415*0,04*0,04*0,3+0,3*0,3*0,02)=0,0132 [A] 

celkem podlití dilatačních plechů - 2*0,01*0,15*2,46=0,0074 [B] 

celkem podlití styčníkových plechů zábradlí - (2*2+2*2)*(0,02*0,21*0,15)=0,0050 [C] 

Celkem: A+B+C=0,0256 [D]
položka zahrnuje: 

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané 
89 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 13,746 980,00 13 471,08

Zásyp rubu spodní stavby dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu 

celkem zásyp za opěrou 01 - 0,6*1,55*(2,5+3,0+3,0)=7,9050 [A] 

celkem zásyp za opěrou 02 - 0,6*1,65*(1,9+2,0+2,0)=5,8410 [B] 

Celkem: A+B=13,7460 [C]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 



89 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 76,615 1 490,00 114 156,35

Zásyp rubu spodní stavby dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu 

celkem zásyp za opěrou 01 - 3,25*(2,5+3,0+3,0)+5,7*1,0+5,7*1,0=39,0250 [A] 

celkem zásyp za opěrou 02 - 7,6*1,9+3,25*0,3*2+10,6*1,0*2=37,5900 [B] 

Celkem: A+B=76,6150 [C]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
89 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 18,750 1 560,00 29 250,00

celkem opevnění před opěrou 01 - 1,2*45,0*0,3=16,2000 [A] 

celkem opevnění před opěrou 02 - 8,5*0,3=2,5500 [B] 

Celkem: A+B=18,7500 [C]
položka zahrnuje: 

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
5 Komunikace 282 739,05

90 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 43,675 460,00 20 090,50

celkem vozovka před opěrou 01 - 0,25*47,5=11,8750 [A] 

celkem vozovka za opěrou 02 - 0,2*159,0=31,8000 [B] 

Celkem: A+B=43,6750 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
90 56360 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 2,596 237,50 616,55

celkem vozovka před opěrou 01 - 42,0*1,03*0,06=2,5956 [A] 

celkem vozovka za opěrou 02 - 0=0,0000 [B] 

Celkem: A+B=2,5956 [C]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 
90 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 28,100 250,00 7 025,00

celkem podél komunikace před mostem - (0,25*6,0+3,5)=5,0000 [A] 

celkem podél komunikace za mostem - (0,25*(33,5+27,5+31,4))=23,1000 [B] 

Celkem: A+B=28,1000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
90 574A55 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 42,000 1 450,00 60 900,00



celkem vozovka před opěrou 01 - 42,0=42,0000 [A] 

celkem vozovka za opěrou 02 - 0=0,0000 [B] 

Celkem: A+B=42,0000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
90 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 134,500 1 350,00 181 575,00

celkem vozovka před opěrou 01 - 0=0,0000 [A] 

celkem vozovka za opěrou 02 - 134,5=134,5000 [B] 

Celkem: A+B=134,5000 [C]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
90 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 4,560 1 400,00 6 384,00

celkem vozovka před opěrou 01 - 0=0,0000 [A] 

celkem vozovka za opěrou 02 - celkem varovný pás - 0,4*2*(3,2+2,5)=4,5600 [B] 

Celkem: A+B=4,5600 [C]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
90 58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 4,240 1 450,00 6 148,00

celkem vozovka před opěrou 01 - celkem vodící linie a varovný pás - 

0,4*(6,9+3,7)=4,2400 [A] 

celkem vozovka za opěrou 02 - 0=0,0000 [B] 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
7 Přidružená stavební výroba 128 265,24

95 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 32,700 175,00 5 722,50



celkem přetavení pracovních spar z AIP a izolace z AIP 

celkem opěra 01 - (2,25*(2,5+1,8+3,0)+2,5*0,3*2)=17,9250 [A] 

celkem opěra 02 - (2,25*(1,9+2,0+2,0)+2,5*0,3*2)=14,7750 [B] 

Celkem: A+B=32,7000 [C]
položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
95 711415 A IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 68,704 300,00 20 611,20

celkem přímopojížděná izolace dle ČSN 73 6242 - kapitola 5.3.5. a dle zvláštního 

předpisu TP 211 

celkem povrch n.k. s přetažením přes okraje n.k. - 

24,96*2,46+2*0,05*24,96+0,05*2*2,46=64,1436 [A] 
položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
95 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 32,700 90,00 2 943,00

celkem ochrana přetavení pracovních spar z AIP a izolace z AIP (geotextílie 600 g/m2) 

celkem opěra 01 - (2,25*(2,5+1,8+3,0)+2,5*0,3*2)=17,9250 [A] 

celkem opěra 02 - (2,25*(1,9+2,0+2,0)+2,5*0,3*2)=14,7750 [B] 

Celkem: A+B=32,7000 [C]
položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace
95 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 186,276 495,00 92 206,62



celkem popsaný systém PKO dle Technické zprávy a dle TKP 19.B. 

celkem nosná konstrukce včetně ložisek - dle samostatného výkazu výměr - 

1,03*129,63=133,5189 [A] 

celkem dilatační plechy - dle samostatného výkazu výměr - 1,03*3,52=3,6256 [B] 

celkem zábradelní výplně n.k. - dle samostatného výkazu výměr - 1,03*47,7=49,1310 
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

95 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 28,258 240,00 6 781,92

celkem okraje nosné konstrukce - 

(0,135*2,46*2+0,15*2*24,96+0,15*2*2*24,96+0,15*2,46*2)=23,8662 [A] 

celkem okraje křídel - (0,15)*(3,0+3,0+2,0+2,0)*2=3,0000 [B] 

celkem závěrná zídka - (0,15)*(2,46+2,46+1,9+2,46)=1,3920 [C] 
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

8 Potrubí 2 544,25

106 81634 CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 2,400 235,00 564,00

prostupy skrz opěry  

celkem 2*1,2=2,4000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
106 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 4,250 113,00 480,25

celkem svodné potrubí 

celkem 1,0+3,25=4,2500 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
106 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1,000 1 500,00 1 500,00



vyústění potubí 

celkem 1=1,0000 [A]
položka zahrnuje: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
9 Ostatní konstrukce a práce 98 611,40

107 9112B1 A ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,010 2 500,00 35 025,00

celkem výroba, dodávka a montáž zábradlí na nosné konstrukci a křídlech včetně PKO 

dle TKP 19.B 

celkem včetně konzol pro osazení převedení inženýrských sítí, kotev a spojovacího 

materiálu 

celkem na křídlech opěry 01 - 1,81+1,14+1,14+3,0=7,0900 [A] 
položka zahrnuje: 

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak 
107 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 2 700,00 10 800,00

Celkem zabudované nivelační značky ve spodní stavbě dle PD 

celkem opěry (2+2)=4,0000 [A]
položka zahrnuje: 

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
107 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 7 500,00 15 000,00

celkem tabulky s evidenčním číslem mostu dle ČSN a dle PD (dodávka a montáž) - 2 

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 
107 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 97,500 220,00 21 450,00

celkem betonové obrubníky 50/250 nebo 100/250 mm z betonu C35/45,XF4 do bet. 

lože dle PD 

celkem před opěrou 01 - 6,0=6,0000 [A] 

celkem za opěrou 02 - 27,0+33,0+31,5=91,5000 [B] 
Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 
107 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 3,800 100,00 380,00

celkem proříznutí vozovky 

celkem 3,8=3,8000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

107 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 3,800 150,00 570,00



celkem proříznutí vozovky 

celkem 3,8=3,8000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
107 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ M 3,500 640,00 2 240,00

celkem odvodnění před vjezdem 

celkem 3,5=3,5000 [A]
položka zahrnuje: 

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 
107 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 114,330 80,00 9 146,40

celkem dle výkazu materiálu ocelových prvků - dilatační plechy komplet - 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

dílenská montáž, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu, 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí, 

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy, 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
107 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 20,000 200,00 4 000,00

celkem konstrukce opaknic na okrajích odvodnění úložných prahů včetně kotvení- 



položka zahrnuje: 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

dílenská montáž 

- dodání spojovacího materiálu 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) 

- všechny druhy ocelového kotvení 


