

Ev.č. 70/2020


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxxxx xxxxxxxx, starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

IČO: 131 74 908, DIČ: CZ6509220498

se sídlem Hálkova 2339/1b, Předměstí, 568 02 Svitavy 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx 


- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.2.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Stavební úpravy 4.NP objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 5.2.2020.
B.

Zhotovitel provádí dílo dle Smlouvy o dílo. Souběžně s prováděním díla probíhá i úprava technologie výtahu. Na některé práce zhotovitele výtahu navazují práce, které má provést zhotovitel dle Smlouvy o dílo. Provádění díla „Stavební úpravy 4.NP objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách - evakuační výtah“ však bylo přerušeno z důvodu požadavku nájemce objektu č.o. 33a, neboť nájemce, který provozuje v daném objektu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem vznesl v důsledku krizových opatření Vlády České republiky a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která souvisí s výskytem koronaviru (SARS CoV-2) na území ČR, požadavek, aby provádění díla bylo přerušeno a nedošlo k ohrožení klientů domova pro seniory z důvodu nefunkčnosti výtahu. Dokud nebudou zrealizovány práce na výtahu, nemůže zhotovitel dokončit provádění díla.

Z toho důvodu objednatel požádal zhotovitele o přerušení provádění díla a zhotovitel tomuto požadavku vyhověl.

Strany uzavírají tento dodatek, kterým sjednávají nově dobu provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění článku II. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„II.

Čas plnění

2.1st Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 10.2.2020.

2.2nd Provádění díla bylo dne 6.4.2020 přerušeno. Zhotovitel bude pokračovat v provádění díla na základě výzvy zástupce pro věci technické objednatele učiněné způsobem dohodnutým v článku XII. této smlouvy.

2.3rd Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží výzvu objednatele k pokračování v provádění díla dle bodu 2.2. této smlouvy. 

2.4th Strany se dohodly, že v případě, kdy by byl provoz zhotovitele omezen v důsledku nemoci zaměstnanců či karantény nařízené zaměstnancům zhotovitele, bude o tom zhotovitel objednatele informovat. Pokud by v dané době objednatel učinil výzvu dle bodu 2.2., pak není zhotovitel povinen nastoupit k provádění díla, ani provádět dílo; provádění díla bude přerušeno a termín pro provedení díla se automaticky prodluží o dobu nemoci či karantény zaměstnanců zhotovitele.

2.5th V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20.04.2020.
Ve Svitavách dne 21.04.2020
Za objednatele:

Zhotovitel:


………………….………………………
………………….………………………
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

starosta města Svitavy
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