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Dodatek č. 3 Smlouvy 
k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem 
[bookmark: _GoBack]„ Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“



Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: 				Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 	 Mgr. Lucie Chudá
Tel.: 					251 108 114
E-mail: 				chuda@czda.cz
IČ: 					75123924
Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Sdružení „ Zavchan Mongolsko“
Sídlem:				Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zastoupené vedoucím sdružením:	VODNÍ ZDROJE, a.s.
Sídlem:				Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 					45274428
DIČ: 					CZ45274428
Jednající:				Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva
Bankovní spojení:			Komerční banka a.s.
Číslo účtu:				3631170237/0100
Obchodní rejstřík:			MS Praha, oddíl B, vložka č. 1569		
Kontaktní osoba zhotovitele: 	Mgr. Ivo Černý
Tel.: 					602 343 214
E-mail: 				cerny@vodnizdroje.cz

Člen sdružení:				GEOMIN s.r.o.
Sídlem:				Znojemská 78, Jihlava, 586 56
Obchodní rejstřík:			Krajský soud v Brně, spisová značka Dr. 2584
IČ:					60701609
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): RNDr. Jiří Šourek, jednatel


(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Předmět dodatku
I.1.	Předmět tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem „Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“,  uzavřená dne 5.9.2013 (dále jen „Smlouva“). 


I.2.	Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou doplněny takto:

2.2. 	Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2015, činí 2 268 577,-Kč (slovy: dvamilionydvěstěšedesátosmtísícpětsetsedmdesátsedm korun českých) včetně DPH.
 Tato částka je ponížena oproti Smlouvě ve znění dodatku č. 2 o 1 232 864,-Kč z důvodu posunu prací na aktivitách: 1.1.4.  Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací, 1.1.5. Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů, 1.1.7. Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. analýzy, 1.1.8. Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací, 1.1.9. Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a technologie pro odběr vody, 1.1.12. Školení  obsluhy pro provoz a údržbu zařízení, 1.1.13. Odborná podpora při provozování jímadel podzemní vody, 1.1.14. Prezentace dosažených výsledků, 1.2.7. Participace odborných pracovníků a 1.2.8. Odborný dozor při realizaci HG vrtů příjemcem. Tyto aktivity budou přesunuty do šesté etapy, která bude trvat do 30.6.2016. Důvodem pro přesun aktivit je nedokončení prací v roce 2015.

3.3.	Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje o jednu etapu trvající do 30.6.2016. Plnění předmětu Smlouvy v roce 2016 probíhá v těchto etapách:
6. etapa: do 30.6.2016

3.4.	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci šesté etapy projektu oprávněnému zástupci objednatele do 30. 6. 2016. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit v 6. etapě projektu dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku – etapového rozpočtu. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě (zaslána na email kontaktní osoby objednatele nebo předána na elektronickém nosiči CD či DVD). Po schválení průběžné zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

4.2.	Na základě předložení faktury ve výši ceny šesté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v šesté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do deseti kalendářních dnů po té, co bude zhotovitel informován o schválení průběžné zprávy objednatelem. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.




I.3.	Tento Dodatek č. 3 upravuje přílohu č. 1 Smlouvy  - projektový dokument, a to následujícím způsobem:

Součástí aktivit 1.1.9. a 1.1.11. měla být instalace 10 vodoměrů a 10 chlorátorů. Instalace vodoměrů a chlorátorů se během realizace projektu ukázala jako nevhodná z hlediska udržitelnosti projektu, a proto nebude objednatelem požadována.  Zhotovitel poskytne náhradní plnění jako kompenzace za výše uvedené položky, a to v následujícím rozsahu:


1 čerpadlo Nocchi SCM 4 + 75/110 s potrubím a rozvaděčem
1generátor KEMAGE KM 6500
1 napájecí žlab 15+5m (celkem 20m)

V případě, že bude celková cena poskytnutého náhradního plnění převyšovat celkovou cenu vodoměrů a chlorátorů, nebude zhotovitel uplatňovat nárok na vzniklý finanční rozdíl.

Tento dodatek dále mění Přílohu č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram aktivit a Přílohu č. 3 Smlouvy – Etapový rozpočet, přičemž nové znění těchto příloh je přílohou tohoto Dodatku. 


I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. 	Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6.	Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	


V Praze dne:

…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	


V Praze dne:

..........................................................
za zhotovitele:
Ing. Tomáš Hájek
předseda představenstva společnosti VODNÍ ZDROJE










Přílohy:

Příloha č. 1  –  Časový harmonogram aktivit projektu

Příloha č. 2  –  Etapový rozpočet 
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