
Číslo smlouvy objednatele; 125388 
Číslo smlouvy zhotovitele: 468-2019

K(JJIp0| 8AJDF

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 7 # ^
„11/387 Ujčov - most ev. č. 387-011“

č. dodatku 134895 ; •

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen 
Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Adresa:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel11)

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Komerční banka, a.s.
27-3948420257/0100
26230470
CZ26230470
u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2019 (č. smlouvy objednatele 
125388, č. smlouvy zhotovitele 468 - 2019) a dodatku č. 1 ze dne 29.8.2019 (č. dodatku 127898) je 
změna celkové ceny stavby v důsledku nutných dodatečných stavebních prací.

Jedná se o tyto práce:

Frézování živice

Sanace zemní pláně

Sanace zemní pláně za mostem
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- Zajištění sloupu NN

- Zajištění zídky památníku padlých 

Převedení splaškových a dešťových vod 

Provizorní objízdná komunikace

DIO spojené se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t

Stále dopravní svislé značení

Skutečné množství betonářské výztuže dle RDS

Článek 3 - Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v Článku 4 - Cenové ujednání, odstavec 
4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí, takto:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: 
DPH 21 %:
cena celkem včetně DPH:

8.985.682,61 Kč 
1.886.993,35 Kč 
10.872.676,00 Kč

(slovy: desetmilionůosmsetsedmdesátdvatisícšestsetsedmdesátšestkorun českých včetně DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: 9.951.835,47Kč
DPH 21 %: 2.089.885,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 12.041.720,00 Kč
(slovy: dvanáctmilionůčtyřicetjedentisícsedmsetdvacetkorun českých včetně DPH)

Článek 4 - Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2019 (č. smlouvy objednatele 125388, č. 
smlouvy zhotovitele 468 - 2019) a dodatku č. 1 ze dne 29.8.2019 (č. dodatku 127898) se nemění 
a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a nabývá platnosti dnem podpisu, 
kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy.

4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

4.5 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s 
platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1 - oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 2 1. 04. 2020 v Bystřici nad Pernštejnem dne 15.4.2020

Objednatel: Zhotovitel:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava-Jihlava

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470

Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 9 787 284,02

PSV 164 551,45

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 9 951 835,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 9 951 835,47 CZK

Základní DPH 21 % 2 089 885,00 CZK

Zaokrouhlení -0,47 CZK

Cena celkem s DPH 12 041 720,00 CZK
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem

^1
Cena celkem

%

000 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 686 000,00 144 060,00 830 060,00

000 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 686 000,00 144 060,00 830 060,00
"a

001 Příprava území 0,00 1 892 543,22 397 434,08 2 289 977,30 19

001 Příprava území 0,00 1 892 543,22 397 434,08 2 289 977,30 19

101 Silnice II/387 0,00 2 212 221,35 464 566,48 2 676 787,83 22

101 Silnice II/387 0,00 2 212 221,35 464 566,48 2 676 787,83 22

102 Křižovatka s MK1 0,00 142 093,00 29 839,53 171 932,53 1

102 Křižovatka s MK1 0,00 142 093,00 29 839,53 171 932,53 1

103 Křižovatka s MK2 0,00 163 823,15 34 402,86 198 226,01 2

103 Křižovatka s MK2 0,00 163 823,15 34 402,86 198 226,01 2

104 Chodník 0,00 179 641,97 37 724,81 217 366,78 2

104 Chodník 0,00 179 641,97 37 724,81 217 366,78 2

182 Dopravně inženýrská opatření 0,00 350 570,00 73 619,70 424 189,70 4

182 Dopravně inženýrská opatření 0,00 350 570,00 73 619,70 424 189,70 4

201 Most ev.č. 387-011 0,00 3 629 595,14 762 214,98 4 391 810,12 36

201 Most ev.č. 387-011 0,00 3 629 595,14 762 214,98 4 391 810,12 36

202 Opěrná zeď 0,00 667 245,94 140 121,65 807 367,59 7

202 Opěrná zeď 0,00 667 245,94 140 121,65 807 367,59 7

801 Oprava území 0,00 28101,70 5 901,36 34 003,06 0

801 Úprava území 0,00 28 101,70 5 901,36 34 003,06 0

Celkem za stavbu 0,00 9 951 835,47 2 089 885,45 12 041 720,92 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 Všeobecné konstrukce a práce HSV 1 091 909,88 11

1 Zemní práce HSV 2 211 034,99 22
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2 Základy HSV 1 697 358,3C 17

3 Svislé konstrukce HSV 1 033 116,20 10

4 Vodorovné konstrukce HSV 903 098,70 9

5 Komunikace HSV 1 740 488,57 17

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů HSV 35 259,30 0

8 Potrubí HSV 59 495,00 1

9 Ostatní konstrukce a práce HSV 953 303,08 10

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 62 220,00 1

7 Přidružená stavební výroba PSV 164 551,45 2

léna celkem 9 951 835,47 100

racováno programem BUILDpower S, ©RTS, a.s.



Položkový rozpočet
S: 20190530A H/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

0: 000 Všeobecné konstrukce a práce

R: 000 Všeobecné konstrukce a práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 686 000,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,00000 50 000,00 50 000,00

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,00000 10 000,00 10 000,00

3 02910|a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00000 15 000,00 15 000,00
4 02910|b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 4,00000 10 000,00 40 000,00

1
ZBV :
změnový list č.3 : 1 
změnový list č.4 : 1 
změnový list č.7 ; 1

1,00000

1,00000
1,00000
1,00000

5 02910|c OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI KPL 1,00000 25 000,00 25 000,00
6 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ
KPL 1,00000 15 000,00 15 000,00

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO
LISTU

KUS 1,00000 10 000,00 10 000,00

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00000 250 000,00 250 000,00
9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ

PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
KPL 1,00000 25 000,00 25 000,00

10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00000 10 000,00 10 000,00
11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00000 2 000,00 2 000,00
12 02950|a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY,

REVIZNÍ ZPRÁVY
KPL 1,00000 80 000,00 80 000,00

13 029501b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY,
REVIZNÍ ZPRÁVY

KPL 1,00000 5 000,00 5 000,00

14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00000 15 000,00 15 000,00

15 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 3,00000 12 000,00 36 000,00
1 1,00000
ZBV :
změnový list č.3 : 1 1,00000
změnový list č.4 : 1 1,00000

16 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,00000 8 000,00 8 000,00
17 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ,

DEMONTÁŽ
KPL 1,00000 90 000,00 90 000,00
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__________________ Položkový rozpočet
2019Q530A li/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011S:

O: 001

R: 001

Příprava území

Příprava území

P.č. Číslo ooložky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl' O Všeobecné konstrukce a práce 388 409.88

1 014101 |a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 933,90400 140,00 270 746,56
385,100 :
poplatky za uložení nevhodné zeminy z výměny podloží, 
čerpáno se souhlasem investora, dle položky 17120b :

poplatky za uložení nevhodných vykopaných zemin, dle 
položky 131738 :
poplatky za uložení vybouraných nestmelených vozové, 
dle položky 113328 :
poplatky za uložení podkladu stávajícího chodkíku objektu 
SO 102, položka 113328 :
Celkem: :
1206,824 1 206,82400
ZBV:
změnový list č.3 : 363,35 363,35000
změnový list č.4 : 355,45 355,45000
změnový list č.8 : 8,28 8,28000

2

-QOO POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 4,75200 1 000,00 4 752,00
4.752 :
4.752 4,75000

3 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 344,56100 180,00 62 020,98
2.5*174.21*0.025 :
záhonové obrubníky, dle položky 11351a : 
římsy a nosná konstrukce, dle položky 966168 : 
spodní stavba a založení, dle položky 966138 : 
2.5*10.156 :

zpevnění koryta pod mostem, dle položky 11414 : 
A+B+C+D:
Celkem:
344,561 344,56000

4 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 228,81300 180,00 41 186,34

135.813 :
poplatky za uložení vybouraných stmelených vrstev 
asfaltových vozovek, dle položky 113338 :
135.813
změnový list č.8 : 93

135,81300
93,00000

5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 
ODPAD)

T 4,85200 2 000,00 9 704,00

2.4*0.02*101.085 :
4,852 4,85000

Dfl: 1 Zemní práce 1 180 785.94
6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 36,00000 180,00 6 480,00

před mostem vlevo : 
2*2*3 :

za mostem vlevo : 
1*2*3 :
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__________________________ Položkový rozpočet
20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011S:

O: 001 Příprava území

R: 001 Příprava území

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
za mostem v místě křižovatky :
Celkem: :
36 36,00000

7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M j KUS 7,00000 1 750,00 12 250,00
5,000 :

Stromy na pravé straně před mostem :
1,000 :

Strom v korytu :
1,000 :

Strom na levé straně za mostem :
Celkem: :
7 7,00000

8111332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z M3 237,92400 350,00 83 273,40I KAMENIVA NESTMELENÉHO
0,200*834,030 :

Silnice II/387, pol. 113728a bez plochy mostu : 
0,200*17,250 :

Sjezd k obytným domům, pol. 113728a : 
0,200*117,552 :

Sjezd na MK1, pol. 113728a :
0,2*179,390 :

Sjezd na MK2, pol. 113728a :
Celkem: :
229,644
změnový list č.8 :
odstranění dočasných konstrukčních vrstev pod asf 
recyklát: 23*1,2*0,3

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S I M3 228,81300 500,00 114 406,50
ASFALT POJIVÉM |

0,1*834,030 :
Silnice II/387, pol. 113728a bez plochy mostu 
Plocha mostu :
Sjezd k obytným domům, pol. 113728a :
Sjezd na MK1, pol. 113728a :
Sjezd na MK2, pol. 113728a :
Celkem: :
135,813 
ZBV :
změnový list č.8 : 280*0,3 
30*0,3

10 113511a ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 174,21000 75,00 13 065,75
25,340 :

vlevo před mostem : 
23,820 :

právo před mostem : 
63,710 :

vlevo za mostem : 
61,340 :

135,81300

84,00000
9,00000

229,64400

8,28000
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 001 Příprava území

R: 001 Příprava území

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
vpravo za mostem :
Celkem: :
174,21 174,21000

11 11351 |b ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 5,00000 75,00 375,00
5,000 :

Obrubníky na vnější straně chodníku vlevo na začátku 
úseku, rozebrání a uložení na meziskládku v místě stavby 
pro zpětné využití:
5 5,00000

12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 33,30000 100,00 3 330,00

4,000 :
Odstranění obrubníků na vnitřní straně levého chodníku 
na začátku úsek, včetně uložení na meziskládku ke 
zpětnému využití :

5,300 :
Odstranění obrubníků na pravé straně začátku úseku, 
včetně uližení na meziskládku ke zpětnému využití:

Celkem: :
9,3 9,30000
ZBV :
změnový list č.8 : 24 24,00000

13 113728|a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3 187,15400 1 500,00 280 731,00
ODVOZ DO 20KM
6,180*0,10*146,000 : 
Silnice II/387 :
Sjezd k obytným domům :
Sjezd na MK1 :
Sjezd na MK2 :
Celkem: : 121,647 121,64700

ZBV :
změnový list č.2 : 

realizace :
tl. 200 mm: 6,18*106*0,2 : 
tl. 100 mm: 561,4*0,1 : 
odečet původního množství:
Silnice H/387: -6,18*146*0,1 :
Sjezd k obytným domům: -7,5*0,1*2,3 :
Sjezd na MK1: -12,64*0,1*9,3 :
Sjezd na MK2: -5,32*0,1*33,72 :
65,507 65,50700

14|l13728|b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ' M3 8,79100 1 500,00 13 186,50I ODVOZ DO 20KM
2,000*0,050*24,810 : 
úsek před lávkou : 

2,000*0,050*63,100 :
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Položkový rozpočet

S:
_____
20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

0: qqI Příprava území

R: QQ-1 Příprava území

P.č. rtfslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
úsek za lávkou :
Celkem: :
8,791 8,79000

15 11414|a ODSTRAŇ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA I M3 
SUCHO VČET PODKL |

8,12500 1 300,00 10 562,50

----------- 3.2*0.25*5 :
před mostem 

3.3*0.25*5 :
za mostem :
Celkem: :
8,125 8,13000

16 4̂ 4*
. cr ODSTRAŇ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA 

SUCHO VČET PODKL
M3 10,15600 1 300,00) 13 202,80

---------- 3.25*0.25*12.5:
10,156 10,16000

17
|SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 124,43300) 100,001 12 443,30

L---— 0,150*722,553:

odečteno z CADu :
108,383 108,38300
změnový list č.8 :
odečteno z CADu : 107*0,15 16,05000

18 123738|a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 111,20000 300,00 33 360,00

8,000*0,100*53,000 :
odkopání stávajícího násypu na úroveň nové zemní pláně 
před mostem :

8,000*0,100*86,000 :
odkopání stávajícího násypu na úroveň nové zemní pláně 
za mostem :
Celkem: :
111,2 111,20000

19 123738|b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 77,38500 300,00 23 215,50

—------------- 0,350*221,100:
na pravé straně před mostem( oblast nového násypu) :

77,385 77,39000

20 123738|c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 1 026,51500 300,00 307 954,50

pod novou konstrukcí vozovky II/387 : 
mínus plocha nového mostu a zdi + :
0,350*(1029,400-239,300) : 
pod sjezdem na MK2 - SO 103 :
Celkem: :
307,715 307,71500
ZBV :
změnový list č.3 : 363,35 363,35000
změnový list č.4 : 355,45 355,45000

?1~|l3173 HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. I M3 | 590,90300) 300,00 177 270,90

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8 z 46

--a>amem BUILDpower S, ©Kis, a.s.



Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 001 Příprava území

R: 001 Příprava území

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
27,000*2,950*2,040 : 
výkop za OP1 :

27,500*2,815*2,510 : 
výkop za OP2 :

3,400*0,150*27,200 :
výkop pod novým zpevněním koryta pod mostem : 

3,400*0,150*4,000 :
výkop pod novým zpevněním koryta před mostem :

3,400*0,150*4,000 :
výkop pod novým zpevněním koryta za mostem :

18,100*2,900*2,550 : 
výkop za opěrnou zdí:

3,400*0,420*27,200 : 
výkop na líci:

17,500*1,520*1,586 : 
výkop před opěrnou zdí:

2*1,600*0,800*0,500 : 
pčícný práh zpevnění:
Celkem: :
590,903 590,90000

22 17120|a ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNI'

M3 108,38300 25,00 2 709,58

108,383 :
uložení kulturních vrstev na meziskládku v oblasti stavby 
pro zpětné využit, dle pol. 12110 :
108,383 108,38000

23 17120|b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ

M3 1 103,90000 25,00 27 597,50

77,385+307,715 :
uložení nevhodné zeminy z výměny podloží, položka 
čerpána se souhlasem investora, dle položky 122738b+ 
položka 123738c :
385,1 385,10000
ZBV:
změnový list č.3 : 363,35 363,35000
změnový list č.4 : 355,45 355,45000

24 17120|c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ

M3 702,08900 25,00 17 552,23

590,889+111,200 :
uložení nevhodné zeminy z násypů na skládku, dle 
položky :
702,089 702,09000

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 318,24800 12,00 27 818,98
1072.8 : 

SO 101 :
91.199 : 

SO 102 :
154.019 : 

SO 103:
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 001 Příprava území

R: 001 Příprava území

P.č Čísío položky Název položky MJ Množství Gene / M li,«iKenr --------—•—*---------------- — J_ .......
1318,018

1 318,01800
Zdv ,

změnový list č.3 : 552,16
552,16000změnový list c.4 : 448 07

—------- , .-------------------- i................. 448.07000
nn- o Ostatní konstrukce a nr---------------- ----------------------- —

26 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
2,uuov,y : ------------- -—

M 15,80000
323 347.40

45U,00j 3 950,00

odstranění zábradlí lávky pro pěší, odvoz na skládku vč 
poplatku :

13,000 : 
Pravá římsa :
A+B : 
Celkem:
19,9

19,90000
28 919111

__
KtzANI ALI OVtHO KRYTU VOZOVEK TL DO
50MM

6,650 : ~ ---------------- ---------

M 32,54000| 75,00 2 440,50

Začátek úseku : 
6,330 :

Konec úseku :
6,800 :

Sjezd k obytným domům : 
6,740 :

Sjezd na MK1 :
4,000 :

Sjezd na MK2 :
2,020 :

Konec chodníku :
Celkem: :

29 919138

32,54
ŘEZÁNI BETONOVÝCH
7,200 : ~

KONSTRUKCÍ TL DO 500MM
32,54000
”7200001 2 500,00 18 000,00

řezání pracovní spáry při demolici stávající NK 
7,2

30 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC 7,20000

0,400*2,200*3,000 : -----------------------------
8b, I2/UU| 1 /50,00| 150 722 25]

zídka 1L
zídka 1P
zídka 2P
opěra 1 : 
opěra 2 :
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

0: 001 Příprava území

R: 001 Příprava území

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
základ opery 1 : 
základ opěry 2 :
Celkem: :
86,127 86,13000

31196615 BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU j M3 0,81500j 2 500,00) 2 037,50
2,000*2,000*0,320*0,490 :
odstranění betonových bloků pod lávkou :
betonové patníky podél vozovky :
Celkem: :
0,815 0,82000

32 906Í6 [BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU j M3 37,18500) 3 000,00 111 555,00
0,615*0,300*7,455 :

Levá římsa :
0,610*0,300*9,210:

Pravá římsa :
5,250*0,500*13,000 : 

nosná konstrukce+závěrná zídka :
Celkem: :
37,185 37,19000

33196617 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE DŘEVA M3 4,75200) 950,00 4 514,40
2,000*7,900*0,150 :

odstranění dřevěnné podlahy lávky pro pěší: 
odstranění dřevěných pražců ze sjezdu k domu č.p. 18 :

Celkem: :
4,752 4,75000

34 966184 DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM
DO 5KM

T 0,36000 27 750,00 9 990,00

22.8*2*7.9/1000 :
odstranění nosné konstrukce lávky pro pěší, odvoz na 
skládkuobce Ujčov :
0,36 0,36000

35 97817 (ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE M2 j 101,08500 150,00) 15 162,75
5.25*9.95 : 

horní plocha NK :
2.2*10.72 : 

rub opery 1 :
2.35*10.75 : 

rub opery 2 :
Celkem: :
101,085 101,09000
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Položkový rozpočet

S: 2oigo530A N/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č, 387-011

O: 1Q1 Silnice II/387

R: ^ Silnice II/387

P C CíQln nnložky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
nn- Zemní práce 664 573.00

i 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 022,42000 650,00 664 573,00

------------------- - dle položek 123738b na pravé straně před mostem( oblast
nového násypu) 77,385 :
dle položky 123738c 1029,400:
pod novou konstrukcí vozovky II/387 239,300 :
0,350*(77,385+1029,400-239,300) :
mínus plocha nového mostu a zdi +přechodová oblast

303,62 303,62000
ZBV :
změnový list č.3 : 363,35 363,35000
změnový list č.4 : 355,45 355,45000

rm« o Základy 57 568.00

2 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 91,00000 220,00 20 020,00

-------- --------- ------ 51,000 :
Nový trativod na pravé straně podél silničního 
obrubníku,vč. Rýhy a obsypu :
51
ZBV :
změnový list č.7 : 20 
20

51,00000

20,00000
20,00000

SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 1 072,80000 35,00 37 548,00| JIZI4DI--------------------------------------------------------------- i
1------ 1----------------- - 1072,800 :

dle položky 56330a + 56330b :
1072,8 1 072,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 009.10
4 45131 |PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 0,19700 2 800,00) 551,60

~ 0.55*0.55*0.65 :
0,197 0,20000

5 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC j M3 0,06100 7 500,00) 457,50
---- -------------- 0.55*0.2*0.55 :

0,061 0,06000

nn- a Komunikace 1 364 005.97
Lili. O ----—----

6l56330|a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 246,87700 690,00) 170 345,13
podkladní vrstvy ŠDB fr. 0-63, tloušťka v ose 0,20 m :

238,597
ZBV:
změnový list č.8 :
dočasná konstrukční vrstva pod asf. recyklát: 23*1,2*0,3

238,59700

8,28000

-7Tfi33ÓTb [yOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 99,50400 690,00 68 657,76
------- -----' 7.450*o.257*51,970 :

Zpra c°
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 10-1 Silnice 11/387

R: 101 Silnice II/387

P.č.1 Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
podkladní vrstvy SDB fr. 0-63, tloušťka v ose 0,20 m na 
okraji až 0.3 m kvůli překlopení vozovky(průměrná 
výška),, rozšíření proti podkladní vrstvě 0.1 m (+0.4 m 
proti ACO), zazubení oproti ACO 2,0 m na konci úseku, 
úsek staničení 0,094 03-0,146 00 :

99,504 99,50000
8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO M2 1 051,05000 103,50 108 783,68

150MM
7,350*143,000 :
podkladní vrstvy ŠDA fr. 0-32, tloušťka v ose 0,15 m, 
rozšíření proti podkladní vrstvě 0.1 m (+0.3 m proti ACO), 
zazubení oproti ACO 1,5m na koncích úseku :

1051,05 1 051,05000

9 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO M2 310,00000 194,65 60 341,50
MATERIÁLU TL DO 300MM
ZBV :
změnový list č.8 :
vl. objízdná komunikace : 280
rozšířeni pro nájezdy a sjezdy : 30

280,00000
30,00000

10 56933 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 119,20300 165,00 19 668,50
0,690*13,840 :
levá strana před sjezdem 

0,725*33,847 :
levá strana mezi sjezdy :
0,550*65,960 :

levá strana od sjezdu na konec úseku : 
0,770*63,423 ;

pravá strana, mezi sjezdem a chodníkem : 
Celkem: :
119,203 119,20000

11 572123 jlNFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 044,00000 24,00 25 056,00
1044,000 :
Mezi podkladní vrstvu a štěrkodrť dle položky 574E46

1044 1 044,00000
121572213]a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 029,30000 18,00 18 527,40

1029,300 :
Mezi novou obrusnou a ložní vrstvu, dle položky 574A34

1029,3 1 029,30000
13 572213|b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 036,75000 18,00 18 661,50

1036,750 :
Mezi novou ložní a podkladní vrstvu, dle položky 574C56

1036,75 1 036,75000

14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO M2 1 029,30000 260,00 267 618,00
11+, 11STL. 40MM
7,050*146,000 :
Odečteno z CADu, SO 101 - Situace

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 13 z



Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 101 Silnice II/387

R: 101 Silnice II/387

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
1029,3 1 029,30000

15 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, M2 1 036,75000 318,00 329 686,50
16S TL. 60MM
7,150*145,000 :
Odečteno z CADu, SO 101 - Situace, rozšíření proti 
obrusné vrstvě o 0.1m, zazubení 0.5m na koncích úseků

1036,75 1 036,75000
16 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP M2 1 044,00000 265,00I 276 660,00

16+, 16S TL. 50MM I
7,250*144,000 :
Ložná vrstva ACL 16+ tl. 50 mm dle ČSN EN 13108-1, 
rozšíření proti ložní vrstvě o 0.1m, zazubení 1m na 
koncích úseků :
1044 1 044,00000

17 5774AF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU M3 0,00000 6 500,00 0,00
ACO 16
0.2*2*45 :
18 18,00000 
ZBV :
změnový list č.8 : -18 -18,00000

Díl: 8 Potrubí 52 095,00
18 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO

250MM
M 20,50000 590,00 12 095,00

3 :
DN1 :

6 :

DN2 :
Celkem: :
9 9,00000
ZBV :
změnový list č,7 : 6 6,00000
5,5 5,50000

19 89711 VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT 
BETON

KUS 2,00000 20 000,00 40 000,00

2 :
2 2,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 72 970.28
20 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ

ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS 11,00000 550,00 6 050,00

4 :
4 4,00000
ZBV :
změnový list č.9 : 7 7,00000

21 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A KUS 4,00000 150,00 600,00
ODVOZ
4 :
4 4,00000

22 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ KUS 16,00000 150,00] 2 400,00
NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ i
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Položkový rozpočet
20190530A li/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

101 Silnice li/387

101 Silnice II/387

P.č. Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
1+ :

P2 :
E2b :
P4 : 
A12a : 
E13 : 
lS19b : 
B13 : 
B14 :
DZ :
P2 :
E2b : 
Celkem:
16 16,00000

23 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ KUS 12,00000 2 550,00 30 600,00
FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
3+: '

P4 :
1+ :

A12a :
1+ :

E13 :
1+ :

IS19b :
2+ :

IS15b :
1+ :

P2 :
1+ :

E2b :
Celkem: :
10 10,00000
ZBV :
změnový list č.9 :
vodoteč název : 1 -I qooOO
evidenční číslo mostu : 1 1,00000

24 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM M2 37,00000 750,00 27 750,00
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
0.125*148 : 

vodící čára vlevo : 
vodící čára právo : 
Celkem: :
37 37,00000

25 931326 těsnění dilatač spar asf zálivkou modifik • M | 13,13000 180,00 2 363,40
PRŮŘ DO 800MM2 I
6,630 :
Začátek úseku 

6,500 :
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Položkový rozpočet

S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

0: 101 Silnice II/387

R: 101 Silnice II/387

piclo ooložky j Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
r.Cj Konec úseku :

A+B :
Celkem: :
13,13 13,13000

rTfiTÓ38Ó8 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 282,75000 2,50 3 206,88
1036,750 :
Očištění ložní vrstvy před pokládkou obrusné vrstvy, dle 
položky 574C56 :
1036,75
ZBV :
změnový list č.8 : 246

1 036,75000

246,00000
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Položkový rozpočet

S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 102 Křižovatka s MK1

R: 102 Křižovatka s MK1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl- 1 Zemní práce 941,45

1 11317 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB
KOSTEK

M3 0,35300 1 500,00 529,50

1,820*0,060*3,000 :
rozebrání části stávajícícho chodníku na začátku úseku 
vlevo, včetně uložení na meziskládku pro zpětné použiti

1,210*0,060*0,350 :
rozebrání části chodníku za sjezdem k MK1 :
Celkem: :
0,353 0,35000

2 11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 1,17700 350,00 411,95

0,200*5,884 :
odstranění podkladu pod dlažbou stávajících chodníků, 
plocha dle položky 11317 :
1,177 1,18000

Díl: 5 Komunikace 136 864,75
3|56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 22,80000 690,00 15 732,00

12,225*0,250*7,460 : 
sjezd vlevo :
22,8 22,80000

4 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO
150MM

M2 99,30100 103,50 10 277,65

12,125*7,960 : 
sjezd vlevo :

7,960*0,350 : 
sjezd vpravo : 
Celkem: :
99,301 99,30000

5 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 j M2 108,41300 24,00 2 601,91
108,413:
Mezi ložnou vrstvu a štěrkodrť dle položky 574E46 :

108,413 108,41000

61572213|a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 126,60900 18,00 2 278,96
126,609 :
Mezi novou obrusnou a ložní vrstvu, dle položky 574A34

126,609 126,61000

7 572213|b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 117,27100 18,00 2 110,88
117,271 :
Mezi novou ložní a podkladní vrstvu, dle položky 574C56

117,271 117,27000

8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO
11+, 11S TL. 40MM

M2 126,61000 260,00 32 918,60

11,825*9,460 : 
sjezd vlevo : 

7,360*1,850 :
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 102 Křižovatka s MK1

R: 102 Křižovatka s MK1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
sjezd vpravo :

1,660*0,680 :
napojeni chodníku : 
Celkem: :
126,61 126,61000

9 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, I M2 117,27100 318,00| 37 292,18
16S TL. 60MM I l

11,925*8,960 : 
sjezd vlevo

7,460*1,350 : 
sjezd vpravo : 

1,760*0,200 :
napojení chodníku :
Celkem: :
117,271 117,27000

10 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP M2 108,41300 265,00 28 729,45
16+, 16S TL. 50MM
12,025*8,460 : 
sjezd vlevo :

7,860*0,850 : 
sjezd vpravo : 
Celkem: :
108,413 108,41000

11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL I M2 I 7,70400 530,00 4 083,12
60MM DO LOŽE Z KAM I I
1,820*4,000 :
prodloužení chodníku na začátku úseku, předláždění 
rozebrané částí, poškozené kostky vyměnit :
1,210*0,350 :
A+B :
Celkem: :
7,704 7,70000

i ín 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV J M2 1,00000 840,00 840,00
! RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM I

0,400*2,500 :
osazení reliéfní dlažby v místech se sníženým 
obrubníkem dle platných TP :
1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 4 286.80
i 3 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M~ 5,30000 350,00 1 855,00

5,300 :
výšková úprava obrubníků na pravé straně začátku úseku, 
dle položka 11352 SO 001
5,3 5,30000

14 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK I M
PRŮŘ DO 800MM2 ' |

13,51000 180,00 2 431,80

6.74 :
Napojení vlevo : 
6.77 :
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Položkový rozpočet

S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

0: -I02 Křižovatka s MK1

R: ■102 Křižovatka s MK1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Napojení vpravo :
Celkem: :
13,51 13,51000
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Položkový rozpočet

S: 20190530A 11/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 103 Křižovatka s MK2

R: 103 Křižovatka s MK2

P.č.
Díl:

i

říslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Zemní práce 20 267.00________

r748Í~~ ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,18000 650,00 20 267,00

0,200*155,900 :
pod sjezdem na MK2 - SO 103 
31,18 31,18000

nfl- 9 Základy 5 390.67U||, A. ------
9Í71461 SEPARAČNi GEOTEXTILIE M2 154,01900 35,00 5 390,67

154,019 :
dle položky 56330b :
154,019 154,02000

Díl: 5 --------------- Komunikace 137 405,88
3 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO

11+, 11S TL. 40MM
M2 155,91000 260,00 40 536,60

6,085*25,622 :
Odečteno z CADu, SO 103 - Situace :
155,91 155,91000

41572213 SFUJuVAuí Huti I Kll\ Z tlVlULZt UU J ÍVI2 155,91000) 18,00 2 806,38
155,910 :
Mezi novou obrusnou a ložní vrstvu, dle položky 574A34

155,91 155,91000

5 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16STL. 60MM

M2 155,38000 318,00 49 410,84

6,185*25,122 :
Odečteno z CADu, SO 103 - Situace, rozšíření proti 
obrusné vrstvě o 0.1m, zazubení 0.5m na konci úseků

Š]572T23-

7Í56330|a

155,38 155,38000
' 1NFILTRAÓNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 159,37300) 24,00) 4 064,95
155,380 :
Mezi ložnou vrstvu a štěrkodrt' dle položky 574E46 :

7,932 :
v místě snovhé sjezdu dle položky 56330a :

6,061 :
v místě branky 56330a :
Celkem: :
169,373 169,37000
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 25,31100 690,00) 17 464,59
6,285*0,150*24,622 :
podkladní vrstvy ŠDA, tloušťka v ose 0,150 m, rozšíření 
proti podkladní vrstvě 0.1m, zazubení oproti ACL o 0,5m

3,630*0,150*2,185 : 
zpevnění nového sjezdu :

1,260*0,150*4,810 : 
zpevnění nového vstupu k brance : 
Celkem: :
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 103 Křižovatka s MK2

R: 103 Křižovatka s MK2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
25'311 25,31000

8 56330|b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI j M3 23,10300 690,00 15 941,07
6,385*0,150*24,122 :
podkladní vrstvy ŠDB, tloušťka v ose 0,150 m, rozšíření 
proti ŠDA o 0.1m, zazubení oproti ŠDA o 0.5m :

23'103 23,10000
9 56933 j ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 30,80300| 165,00 5 082,501

0,750*16,450 : --------- "-------- ------ '
levá strana :
0,750*24,620 : 

pravá strana :
Celkem: :

30,803 30,80000
10 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU TL DO 100MM
M2 13,99300 150,00 2 098,95

zpevnění nového sjezdu dle položky 56330a 
6,061 :

zpevnění nového vstupu k brance 56330a : 
Celkem: :

13.993___________________________ 13,99000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 759.60
11 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK

PRÚŘ DO 800MM2 J M 4,22000 180,00 759,60

4,220 :
Začátek úseku
4,22 4,22000
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

0: 104 Chodník

R: 104 Chodník

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 102 211,97

1 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL
60MM DO LOŽE Z KAM

M2 159,82000 530,00 84 704,60

159,820 :
odečteno z CADu SO 104- Situace :
159,82 159,82000

2 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 1,15000 840,00 966,00

1,150 :
začátek úseku :
1,15 1,15000

3 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 23,97300 690,00 16 541,37
0,150*159,820 :
podkladní vrstva štěrkodrti fr. 0/32 pod chodníkem tl. 
150mm , odečteno z CADu SO 104- Situace :
23,973 23,97000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 77 430,00
4 917224 SILNIČNÍ a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
M 93,00000 350,00 32 550,00

69,000 :
nový silniční obrubník podél silnice 11/387 :
69 69,00000
ZBV:
změnový list č.8 :
nahrazení stávajících obrub před bytovkou : 24 24,00000

917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH M 136,00000 330,00 44 880,00
OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 100MM
18,000 :
před mostem vpravo :
26,000:

před mostem vlevo :
51,000 :

za mostem vpravo :
41,000 :

za mostem podél zeleného pásu :
Celkem: :
136 136,00000
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov mostev.č. 387-011

O: 182 Dopravně inženýrská opatření

R: 182 Dopravně inženýrská opatření

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dfl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 17 500.00

1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,00000 17 500,00 17 500,00

1 :

1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 333 070.00
2 911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M -

DODÁVKA A MONTÁŽ
M 24,00000 4 000,00 96 000,00

8,000 : 

etapa 1 
16,000 : 

etapa 2 : 
A+B : 
Celkem:
24 24,00000

3 914122|a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 
FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 12,00000 15,00 180,00

12,000 :
Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč. 
Kontroly v průběhu stavby :
12 12,00000

4 914122|b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 
FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 89,00000 150,00 13 350,00

3,000 :
Etapa 1- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v 
průběhu stavby :
3
ZBV :

3,00000

změnový list č.9 : 86 86,00000

5 914122|c DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 
FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 0,00000 150,00 0,00

3,000 :
Etapa 2- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v 
průběhu stavby :
3 3,00000
ZBV :
změnový list č.8 : -3 -3,00000

6 914123|a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ I KUS 
FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ |

12,00000 120,00 1 440,00

12,000 :
Celá délka stavby- přechodné dopravní značení 
odstranění :
12 12,00000

7 914123|b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE KUS 
FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

89,00000 120,00| 10 680,00

3,000 :
Etapa 1 přechodné dopravní značení odstranění :
3 3,00000
ZBV :
změnový list č.9 : 86 86,00000
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O; 182 Dopravně inženýrská opatření

R: 182 Dopravně inženýrská opatření

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
8 914123jc DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ

FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
KUS 0,00000 120,00 0,00

3,000 :
Etapa 2 přechodné dopravní značení odstranění :
3 3,00000
ZBV :
změnový list č.8 : -3 -3,00000

9 914129ja DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - KSDEN 1 464,00000 9,00 13 176,00
NÁJEMNÉ
12,000*168 :

Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné 
čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti:

2016 
ZBV :
změnový list č.8 : -552

2 016,00000 

-552,00000
10j914129|b [DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - j KSDEN 9 656,00000 9,00 86 904,00I [NÁJEMNÉ I

Etapa 1 přechodné dopravní značení, nájemné
276
ZBV :
změnový list č.8 : 
dopočet říjen : 23*3 
listopad : 7*3 
změnový list č.9 :
85*84
86*25

276,00000

69,00000
21,00000

7 140,00000 
2 150,00000

11 914129|c [DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - |KSDEN 0,00000 9,00 0,00
[NÁJEMNÉ i

3,000*76,000 :
Etapa 2- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno 
se souhlasem investora dle skutečnosti :
228 228,00000
ZBV:
změnový list č.8 : -228 -228,00000

12 914952|a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL 
STOJAN MONT S PŘESUN

KUS 6,00000 20,00 120,00

6,000 :
Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč. 
Kontroly v průběhu stavby :
6 6,00000

13 914952|b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL 
STOJAN MONT S PŘESUN

KUS 46,00000 20,00 920,00

3,000 :
Etapa 1 přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v 
průběhu stavby :
3
ZBV:
změnový list č.9 : 43

3,00000

43,00000
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

0: 182 Dopravně inženýrská opatření

R: 182 Dopravně inženýrská opatření

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
14 914952|c SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL

STOJAN MONT S PŘESUN
KUS 0,00000 20,00 0,00

3,000 :
Etapa 12 přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v 
průběhu stavby :
3 3,00000
ZBV :
změnový list č.8 : -3 -3,00000

15 914953[a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL 
STOJAN DEMONTÁŽ

KUS 6,00000 20,00 120,00

6,000 :
Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, 
demontáž :
6 6,00000

16 914953|b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILU PRO OCEL 
STOJAN DEMONTÁŽ

KUS 46,00000 20,00 920,00

3,000 :
Etapa 1 přechodné dopravní značení, demontáž :
3 3,00000
ZBV :
změnový list č.9 : 43 43,00000

17 914953|c SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL 
STOJAN DEMONTÁŽ

KUS 0,00000 20,00 0,00

3,000 :
Etapa 2 přechodné dopravní značení, demontáž :
3 3,00000
ZBV :
změnový list č.8 : -3 -3,00000

18Í914959|a SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN 
NÁJEMNÉ

KSDEN 732,00000 3,00 2 196,00

6,000*168 :
Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, :
1008
ZBV :

1 008,00000

změnový list č.8 : -276 -276,00000

19 914959|b SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN 
NÁJEMNÉ

KSDEN 5 028,00000 3,00 15 084,00

3,000*92 :
Etapa 1 přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno 
se souhlasem investora dle skutečnosti :
276 276,00000
ZBV :
změnový list č.8 : 
dopočet říjen : 23*3 69,00000
listopad : 7*3 
změnový list č.9 :

21,00000

43*84 3 612,00000
42*25 1 050,00000

20 914959|c SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN 
NÁJEMNÉ

KSDEN 0,00000 3,00 0,00
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 182 Dopravně inženýrská opatření

R: 182 Dopravně inženýrská opatření

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
3,000*76,000 :
Etapa 2 přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno 
se souhlasem investora dle skutečnosti :
228 228,00000 
ZBV:
změnový list č.8 : -228 -228,00000

21 916112 [DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ I KUS 2,00000 60,00 120,00
|S PŘESUNEM l

2,000 :

Celá délka stavby- přechodné dopravní značení,vč.
Kontroly v průběhu stavby :
2 2,00000

221916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KUS 2,00000| 60,00 120,00
I DEMONTÁŽ I

2,000 :

Celá délka stavby- přechodné dopravní značení 
odstranění :
2 2,00000

23 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KSDEN 244,00000 25,00 6 100,00
NÁJEMNÉ
2,000*168,000 :
Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné 
čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti :

336 336,00000
ZBV :
změnový list č.8 : -92 -92,00000

24 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - I KUS 0,00000 180,00 0,00
MONTÁŽ S PŘESUNEM I
1,000 :

Etapa 2- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v 
průběhu stavby :
1 1,00000
ZBV :
změnový list č.8 :-1 -1,00000

25 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - KUS 0,00000 180,00 0,00
DEMONTÁŽ
1,000 :

Etapa 2 přechodné dopravní značení odstranění :
1 1,00000 
ZBV :
změnový list č.8 : -1 -1,00000

26 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - KSDEN 0,00000 80,00 0,00
NÁJEMNÉ
1,000*76,000 :
Etapa 2- přechodné dopravní značeni, nájemné čerpáno 
se souhlasem investora dle skutečnosti :
76 76,00000
ZBV :
změnový list č.8 : -76 -76,00000
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 182 Dopravně inženýrská opatření

R: 182 Dopravně inženýrská opatření

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
27 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S

PŘESUNEM
KUS 1,00000 250,00 250,00

1,000 :

zřízení přechodné světelné signalizace, obsahuje 2 
semafory :
1 1,00000

28 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,00000 250,00 250,00

1,000 :
demontáž přechodné světelné signalizace, obsahuje 2 
semafory :
1 1,00000

29 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 122,00000 430,00 52 460,00

nájemné přechodné světelné signalizace, obsahuje 2 
semafory , nájemné čerpáno se souhlasem investora dle 
skutečnosti :
168 168,00000
ZBV :
změnový list č.8 : -46 -46,00000

30 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 0,00000 150,00 0,00
PŘESUNEM
1,000 :

Etapa 2- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v 
průběhu stavby :
1
ZBV :
změnový list č.8 : -1

31 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 0,00000 150,00 0,00
1,000 :
Etapa 2 přechodné dopravní značení odstranění :
1
ZBV:

1,00000

změnový list č.8 : -1 -1,00000
32 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 0,00000 10,00 0,00

1,000*76,000 :
Etapa 2- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno 
se souhlasem investora dle skutečnosti :
76 76,00000
ZBV :
změnový list č.8 : -76 -76,00000

33 916332|a SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 14,00000 75,00 1 050,00

14,000 :
Etapa 1- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v 
průběhu stavby :
14 14,00000

34 916332|b SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 0,00000 75,00 0,00

14,000

1,00000

-1,00000
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Položkový rozpočet
S: 20190530A li/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 182 Dopravně inženýrská opatření

R: 182 Dopravně inženýrská opatření

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Etapa 2- přechodné dopravní značení,vč. Kontroly v 
průběhu stavby :
14 14,00000
ZBV :
změnový list č.8 : -14 -14,00000

35 916333|a SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 14,00000 75,00 1 050,00

14,000 :
Etapa 1 přechodné dopravní značení odstranění :
14 14,00000

' 36 916333|b SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 0,00000 60,00 0,00

14,000 :
Etapa 2 přechodné dopravní značení odstranění :
14
ZBV :

14,00000

změnový list č.8 : -14 -14,00000
37 J 916339|a SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 708,00000 8,00 13 664,00

14,000*92,000 :
Etapa 1 přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno 
se souhlasem investora dle skutečnosti :
1288 1 288,00000
ZBV :
změnový list č.8 : 
dopočet říjen : 23*14 322,00000
listopad : 7*14 98,00000

38|916339|b SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 0,00000 8,00 0,00
14,000*76,000 :
Etapa 2- přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno 
se souhlasem investora dle skutečnosti :
1064 
ZBV :
změnový list č.8 : -1064

1 064,00000 

-1 064,00000

39 916722|a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD
28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 6,00000 15,00 90,00

6,000 :
Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, 
demontáž :
6 6,00000

40 916722|b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD
28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 60,00000 15,00 900,00

Etapa 1 přechodné dopravní značení, demontáž 
14,000 :

Z4 :
A+B :
Celkem: :
17 17,00000
ZBV :
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: -182 Dopravně inženýrská opatření

R: 182 Dopravně inženýrská opatření

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
změnový list č.9 : 43 43,00000

41 916722|c UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD
28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 0,00000 15,00 0,00

3,000 :
Etapa 2 přechodné dopravní značení, demontáž

1,000 :

Z2 :
14,000 : 

Z4 :
A+B+C :
Celkem: :
18 18,00000 
ZBV :
změnový list č.8 :-18 -18,00000

42 916723|a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD
28KG - DEMONTÁŽ

KUS 6,00000 15,00 90,00

6,000 :
Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, 
demontáž :
6 6,00000

43 916723|b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD
28KG - DEMONTÁŽ

KUS 60,00000 15,00 900,00

3,000 :
Etapa 1 přechodné dopravní značení, demontáž 

14,000 :
Z4 :
A+B :
Celkem:
17 17,00000
ZBV :
změnový list č.9 : 43 43,00000

44 916723|c UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD KUS 0,00000 15,00! 0,00
28KG - DEMONTÁŽ I
3,000 :
Etapa 2 přechodné dopravní značení, demontáž

1,000 :

Z2 :
14,000 :

Z4 :
A+B+C :
Celkem: :
18 18,00000 
ZBV:
změnový list č.8 : -18 -18,00000

45 916729[a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - ' KSDEN 732,00000 2,00 1 464,00
NÁJEMNÉ
6,000*168 :
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 182 Dopravně inženýrská opatření

R: 182 Dopravně inženýrská opatření

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Celá délka stavby- přechodné dopravní značení, nájemné 
čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti :

1008 1 008,00000
ZBV :
změnový list č.8 : -276 -276,00000

' 46|916729|b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - 
NÁJEMNÉ

KSDEN 6 736,00000 2,00 13 472,00

Etapa 1 přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno 
se souhlasem investora dle skutečnosti 3,000 :

Z4 14,000 :
(3,000+14,000)*92 :
1564 1 564,00000
ZBV;
změnový list č.8 : 
dopočet říjen : 23*17 391,00000
listopad : 7*17 
změnový list č.9 :

119,00000

43*84 3 612,00000
42*25 1 050,00000

47 916729|c UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - 
NÁJEMNÉ

KSDEN 0,00000 2,00 0,00

Etapa 2 přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno 
se souhlasem investora dle skutečnosti 3,000 :

Z2 1,000 :
Z4 14,000:
(3,000+1,000+14,000)*76,000 :
1368 1 368,00000
ZBV:
změnový list č.8 :-1368 -1 368,00000
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 201 Most ev.č. 387-011

R: 201 Most ev.č. 387-011

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
DII: 1 Zemní práce 272 481,90

1 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY
R.O. D0 2.8M

M 36,00000 2 000,00 72 000,00

36,000 :
zatrubnění potoka DN 800 :
36 36,00000

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 173,88300 250,00 43 470,75
93.523 :
vč. Dovozu, dle položek 17481 a 17180 :
93.523
ZBV :

93,52300

změnový list č.8 : 80,36 80,36000
3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3 94,08600 850,00 79 973,10

0,50*2,400*2,100*2,400 :
kolem 1L :
kolem 1P :
kolem kamenné zdi :
Celkem: :
13,726
ZBV :

13,72600

změnový list č.8 : 80,36 80,36000
4 17411 ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 78,80000 150,00 11 820,00

1,200*0,500*27,200*1,428 : 
zásyp na líci :

0,500*26,000*2,002 : 
za OP1 :

0,500*25,850*2,280 : 
za OP2 :
Celkem: :
78,8 78,80000

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 78,79700 650,00 51 218,05

1,200 :

zásyp na líci 
za OP1 : 
za OP2 : 
Celkem: :
78,797 78,80000

6| 17750 ZEMNI HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 40,00000 350,00 14 000,00
2,000*10,000 :

před mostem :
2,000*10,000 :

za mostem :
Celkem: :
40 40,00000

Díl: 2 Základy 1 437 560,75
7 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ ' T 0,31080 36 000,00 11 188,80
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Položkový rozpočet
2Q190530A II/387 kříž, s 1/19 - hr, kraje, Ujčov most ev.č. 387-01'

201 Most ev.č. 387-011

201 Most ev.č. 387-011

P.č Číslo položjll. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
5*5.5*(33.8/1000) :

před mostem :
9*5.5*(33.8/1000) : 

za mostem :
Celkem: :
2,603 
ZBV :
změnový list č.5 :
4x 1120 : 4*(4*11,1 )/1000 : 0,1776 
změnový list č.6 :
'3x1120 : 3*{4*11,1 )/1000 : 0,1332 
změnový list č.8 :
-2,603

2,60300

0,17760

0,13320

-2,60300

8 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ
(PLOCHA)

M2 7,30000 1 750,00 12 775,00

------------------- 2.3*3 :
před mostem :

7.5*3.2 : 
za mostem :
Celkem: :
30,9 
ZBV :
změnový list č.5 :
(2+1,15+1 + 1,15)*1 : 5,3 
změnový list č.6 : 
(1+1)*1 : 2 
změnový list č.8 :
-30,9

30,90000

5,30000

2,00000

-30,90000

91227831 |MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU | M 240,00000 2 100,00) 504 000,00
2,000*24,000*5,000 :
prům. trubky 89/10 mm, cena za komplet, 5,0/4,0m, sklon
10%, tahotlakové hlavice :
240 240,00000

10 237172
ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ | M 3,50000) 350,00 1 225,00
14*0.5 :

zkrácení profilů o 0,5m : 
7
ZBV:
změnový list č.5 :
4*0,5 : 2
změnový list č.6 :
3*0,5 : 1,5 
změnový list č.8 :
-7

7,00000

2,00000

1,50000

-7,00000

11 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MiKROPILOTY NA 
POVRCHU TŘ. II D DO 150MM

M 288,00000 1 400,00 403 200,00

----------- --------- 2,000*24,000*6,000 :
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r
Položkový rozpočet

20190530A li/387 kříž. s 1/19 - hr, kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

201 Most ev.č. 387-011

201 Most ev.č. 387-011

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
vrty pro mikropiloty, vrtáno z úrovně základové spáry 
stávajícího mostu (včetně hluchého vrtání 1,0m, vč. 
přemístění vrtné soupravy do stavební jámy :

288 288,00000
12)264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 21,00000 2 600,00 54 600,00

77 :
77 77,00000
ZBV :
změnový list č.5 :
4*3 : 12
změnový list č.6 :

12,00000

3*3 : 9 9,00000
změnový list č.8 :
-77 -77,00000

13 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 | 44,798001 4 900,001 219 510,20

základ OP1 :
1,500*0,550*27,100 : 

základ OP2 :
Celkem:
44,798 44,80000

14 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B I T 6,58200 | 29 000,00 | 190 878,00
0,120*44,798 :
parametrická spotřeba 120kg/m3 :
5,376 5,37600
ZBV:
změnový list č. 11 :
-5,376 -5,37600
6,582 6,58200

15 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

| M2 259,25000 35,00 9 073,75

2,000*26,000*2,500 : 
přechodová oblast za OP1 :
2,000*25,850*2,500 : 

přechodová oblast za OP2 :
Celkem: :
259,25 259,25000

16 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE j M2 129,62500 240,00 31 110,00
1,000*26,000*2,500 : 
přechodová oblast za OP1 :

1,000*25,850*2,500 : 
přechodová oblast za OP2 :
Celkem: :
129,625 129,63000

Díl: 3 Svislé konstrukce 822 077.60
17 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘÍMSY KG | 90,00000| 250,00 22 500,00
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Položkový rozpočet

S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 2q-| Most ev.č. 387-011

R: 201 Most ev.č. 387-011

P.č Číslo položky. Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
levá římsa
pravá římsa : 
Celkem: :
90 90,00000

Í8T3Í7325 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,17300 6 800,00 28 376,40
0,800*0,346*7,945 : 
levá římsa :
pravá římsa : 
Celkem: :
4,173 4,17000

[“ 191317365 VÝZTUŽ ŘÍMS z OCELI 10505, B500B T 0,55800 36 000,00) 20 088,00
0,110*4,173 :
parametrická spotřeba 110 kg/m3 :
0,459
ZBV:

0,45900

změnový list č. 11 : -0,459 -0,45900
0,558 0,55800

20 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNl, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO
KAMENE NA MC

M3 2,96400 7 500,00 22 230,00

0,600*2,600*1,900 :
2,964 2,96000

21 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3 3,28000 5 800,00 19 024,00
0,600*2,200*1,500 :
přezdění části stávající kamenní zdi u památníku padlých

rekonstrukce poškozené části polut s podezdívkou u 
památnáku padlých :
Celkem: :
3,28 3,28000

22 333325|a MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU 
DO C30/37

M3 3,59900 5 300,00 19 074,70

------------ 0,500*1,310*3,250:
křídlo 1L :
křídlo 1P :
Celkem: :
3,599 3,60000

23|333325|b MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU 
DO C30/37

M3 0,00000 5 300,00 0,00

-------!----- ------ 0,500*2,280*4,375 :
pomocné křídlo :
4,988 4,98800
ZBV :
změnový list č.8 : -4,988 -4,98800

24 333365 VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505,
B500B

T 0,46300 29 000,00 13 427,00

----- --------- 0,120*3,599 :
zavěšené křídla 
pomocné křídlo : 
Celkem: :
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■
Položkový rozpočet

S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

0: 201 Most ev.č. 387-011

R: 201 Most ev.č. 387-011

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
1,031 1,03100
ZBV :
změnový list č.8 : -0,599 -0,59900
Změnový list č.11 : -0,432 -0,43200
0,463 0,46300

25 389325 mostní rámové konstrukce ze železobetonu M3 61,60500 6 300,00 388 111,50
C30/37
4,000*0,300*27,200 : 
příčel- konstantní deska : 

2,000*0,400*0,200*27,200 ;
náběhy 200/200 :
0,300*1,250*5,770 

stěna dil.celk 1 OP1 
0,300*1,450*3,640 

stěna dil.celk 1 OP2
0,300*1,350*12,500 : 

stěna dil.celk 2 OP1 :
0,300*1,550*12,500 : 

stěna dil.celk 2 OP2 :
0,300*1,320*8,935 : 

stěna dil.celk 3 OP1 :
0,300*1,520*11,065 : 

stěna dil.celk 3 OP2 :
0,500*0,210*4,615 : 

poprsní zídka na levé straně :
0,500*0,380*4,845 : 

poprsní zídka na pravé straně : 
Celkem: :
61,605 61,61000

26 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI
10505, B500B

T 9,97400 29 000,00 289 246,00

0,180*61,603 :
parametrická spotřeba 180kg/m3 :
11,089
ZBV :
změnový list č. 11 :

11,08900

-11,089 -11,08900
9,974 9,97400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 786 039.40
27 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 23,97400 2 800,00 67 127,20

0,500*0,150*2,850 :
podél křidla 1L : 
za křídlem 1L: 
podél křídla 1P : 
za křídlem 1P : 
zpevnění pod mostem : 
zpevnění před mostem : 
zpevnění za mostem :
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Položkový rozpočet

S: 20190530A li/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 2Qj Most ev.č. 387-011

R: Most ev.č. 387-011

P.č. Číslo Doložky j Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Celkem: :
23,974 23,97000

28 451312|a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15 
n snn*0.785*27.000 :

M3 14,81900 3 500,OOj 51 866,50

za OP1 
za OP2 ;
Celkem: :
12,835ZBV: 12'83500

změnový list č.5 :
1,42*0,7 : 0,994 0,99400
změnový list c.6 :
1,65*0,6 : 0,99 0,99000

29 451312|b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

M3 14,82300 2 400,00 35 575,20

------------------ 1.8*0.15*27.5 :
most OP1 :

1.8*0.15*27.4 : 
most OP2 :

0.8*0.15*3.355 : 
pomocné křídlo : 
Celkem: :
15,226 15,22600
ZBV :
změnový list č.8 : -0,403 -0,40300

30 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C20/25

M3 1,28000 4 500,00 5 760,00

0,500*0,800*1,600 :
Příčný práh před mostem :
0,500*0,800*1,600 :

Příčný práh za mostem :
Celkem: :
1,28 1,28000

31 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 4,90500 2 000,00 9 810,00

--------------------------- 07300*0,300*27,000 :
za OP1 :

0,300*0,300*27,500 : 
za OP2 :
Celkem: :
4,905 4,91000

45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO
betonu

M3 181,71400 2 000,00 363 428,00

2,810*1,100*26,000 :
za OP1 '■

3,075*1,275*25,850 :
za OP2 : 
Celkem:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stránka 36 z 46



Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

0: 201 Most ev.č. 387-011

R: 201 Most ev.č. 387-011

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
181,714 181,71000

33146251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 14,49000 1 750,00 25 357,50
4,500*0,250*2,400 : 
před mostem :
4,500*0,250*6,000 :

za mostem :
Celkem: :
9,45
ZBV :
změnový list č.8 ;
opevnění násypu propustku : (((4+2)/2)*2,8)*2*0,3

9,45000

5,04000

34|465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 30,28200 7 500,00 227 115,00
2,000*0,200*2,200 : 
podél křídla 1L :
za křídlem 1L :
podél křídla 1P :
za křídlem 1P:
zpevnění pod mostem : 
zpevnění před mostem : 
zpevnění za mostem :
Celkem: :
30,282 30,28000

DII: 6 Úpravy povrchů, podlahv. výplně otvorů 35 259,30
35 631322 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 M3 6,24900 3 200,00 19 996,80

0,060*104,150 :
ochranná vrstva horního povrchu NK a izolac, výztuž karí 
sítí dle položky :
6,249 6,25000

36)631366 VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ T 0,55500 27 500,00 15 262,50
(1,200*104,150)*(4,440/1000):
výztuž ochranné vrstvy NK včetně přesahů, parametrická 
spotřeba sítě 6/100/100 je 4,44kg/m2 :
0,555 0,56000

Díl: 8 Potrubí 5 650,00
37 87533 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 56,50000 100,00) 5 650,00

28,000 :
OP1 :

28,500 :
OP2 :
Celkem: :
56,5 56,50000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a oráče 71 971.00
38 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A

MONTÁŽ
M 2,85000 2 500,00 7 125,00

2,850 :
dvoumadlová zábrana proti pádu osob vlevo za 
mostem,komplet vč. PKO, dodání, kotvení, osazení :
2,85 2,85000
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__________________________ Položkový rozpočet
20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

201 Most ev.č. 387-011

201 Most ev.č. 387-011

P.č
39

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA

A MONTÁŽ
M 14,75000 3 800,00 56 050,00

7,750 :
levá římsa :
pravá římsa :
Celkem: :
14,75 14,75000

r~40 91355|a EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 1,00000 5 000,00J 5 000,00
1,000 :
letopočet vlisem do betonu :
1 1,00000

41 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE 
FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 4,00000 400,00 1 600,00

2 :
2x evidenční číslo mostu :

2 :
2x název vodoteče :
Celkem: :
4 4,00000

42 931326 TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK
PRŮŘ DO 800MM2

M 12,20000 180,00 2 196,00

2*(2*2.8+0.5) :
12,2 12,20000

nn- 91 Doplňující práce na komunikaci 62 220.00
43 91836 |PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M | 12,00000 5 185,00) 62 220,00

ZBV:
změnový list č.8 : 12 12,00000

nn- 7 Přidružená stavební výroba 136 335.19
44 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ

VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
M2 162,93000 220,00 35 844,60

(0,500+1,025+1,250)*5,770 :
stěna dil.celk 1 OP1 : 
stěna dil.celk 1 OP2 
stěna dil.celk 2 OP1 
stěna dil.celk 2 OP2 
stěna dil.celk 3 OP1 
stěna dil.celk 3 OP2 : 
křídlo 1L : 
křídlo 1P : 
pomocné křídlo :
Celkem: :
167,03 
ZBV :
změnový list č.8 : -4,1

167,03000

-4,10000
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI M2 111,61000 650,00) 72 546,50
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU I

45Í711442

NAIP tl. 5mm, natavované asfaltové pásy+pečeticí 
epoxidová vrtva, vykázaná procha povrchu NK :
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 201 Most ev.č, 387-011

R: 201 Most ev.č. 387-011

P,č.|Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

0,380*4,845 :
boční plocha poprsní zídky na pravé straně : 
Celkem: :
111,61 111,61000
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI 4,10000 220,00 902,00711502
PÁSY
2*0.5*4.1 :

4,10000
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 15 774,64394,36600711509

2,000*16,012 :
rub. stěna dil.celk 1 OP1
2,000*10,829 : 

rub. stěna dil.celk 1 OP2 :
2,000*35,938 : 

rub. stěna dií.ceík 2 OP1 :
2,000*38,438 : 

rub. stěna dil.celk 2 OP2 :
2,000*25,420 : 

rub. stěna dil.celk 3 OP1 :
2,000*33,693 : 

rub. stěna dil.celk 3 OP2 :
(0,230+1,030)*5,770 : 

líc stěna dil.celk 1 OP1 :
(0,230+1,030)*3,640 : 

líc stěna dil.celk 1 OP2 :
(0,340+1,030)*12,500 : 

líc stěna dil.celk 2 OP1 :
(0,340+1,030)*12,500 : 

líc stěna dil.celk 2 OP2 :
(0,350+1,030)*8,935 : 

líc stěna dil.celk 3 OP1 :
(0,350+1,030)*11,065 : 

líc stěna dil.celk 3 OP2 : 
Celkem: :
394,366 394,37000

48 78381 |NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 23,88700 350,00) 8 360,45
6,400 :
horní povrch levé římsy :

0,500*7,565 : 
boční plocha levé římsy : 

0,300*7,565 :
spodní plocha nosu levé římsy : 

5,685 :
horní povrch pravé římsy :

0,500*7,185 : 
boční plocha pravé římsy : 

0,300*7,185 :
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Položkový rozpočet

S: 20190530A II/387 křfž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 201 Most ev.č. 387-011

R: 201 Most ev.č. 387-011

ř.íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
spodní plocha nosu pravé římsy :
Celkem: :
23,887 23,89000

SI78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 6,46000 450,00 2 907,00
------- ------ 3,400*0,870 :

levý okraj NK :
3,400*1,030 : 

pravý okraj NK :
Celkem: :
6,46 6,46000
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Položkový rozpočet
S: 20190530A li/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

0: 202 Opěrná zeď

R: 202 Opěrná zeď

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 43 884.00

1 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 54,85500 150,00 8 228,25
54.855 :
54.855 54,86000

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 54,85500 650,00 35 655,75

1,100*0.5*2,600*1,930*5,820 :
dil celek 1 :
díl celek 2 :
dil celek 3 :
zásyp na líci:
Celkem: :
54,855 54,86000

Díl: 2 Základy 196 838.88
3 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 17,28600 4 900,00 84 701,40

2,00*0,550*5,820 :
dil celek 1 :
dil celek 2 :
dil celek 3 :
Celkem: :
17,286 17,29000

4(272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,28200 29 000,00 95 178,00
0,120*17.268 :
parametrická spotřeba 120kg/m3 :
2,072
ZBV :
změnový list č.11 :-2,072
3,282

2,07200

-2,07200
3,28200

5 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

M2 109,41600 35,00 3 829,56

2,000*3,700*5,820 :
dil celek 1 :
2,000*3,100*5,820 :

dil celek 2 :
2,000*2,600*5,820 :

dil celek 3 :
Celkem: :
109,416 109,42000

6 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 54,70800 240,00| 13 129,92
1,000*3,700*5,820 :
dil celek 1 :

1,000*3,100*5,820 :
dil celek 2 :

1,000*2,600*5,820:
dil celek 3 :
Celkem: :
54,708 54,71000

Díl: 3 Svislé konstrukce 211 038,601
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Položkový rozpočet

S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 202 Opěrná zeď

R: 202 Opěrná zeď

P r, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
7 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,83300 6 800,00 32 864,40

0,800*0,346*5,820 :
dil celek 1 :

0,800*0,346*5,820 :
dil celek 2 :

0,800*0,346*5,820 :
dil celek 3 :
Celkem: :
4,833 4,83000

8|317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,62900 36 000,00 22 644,00
0,110*4,833 :
parametrická spotřeba 110 kg/m3 :
0,532
ZBV :
změnový list č.11 : -0,532
0,629

0,53200

-0,53200
0,62900

9j 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37

M3 20,22400 5 300,00 107 187,20

0,500*2,620*5,820 :
stěna dil.celk 1

0,500*2,295*5,820 :
stěna dil.celk 2 :

0,500*2,035*5,820 :
stěna dil.celk 3 :
Celkem: :
20,224 20,22000

10 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH 
ZOCELÍ 10505, B500B

T 1,66700 29 000,00 48 343,00

0,150*20,224 :
parametrická spotřeba 150kg/m3 :
3,034
ZBV :
změnový list č.11 : -3,034
1,667

3,03400

-3,03400
1,66700

Pil’ 4 Vodorovné konstrukce 116 050.20
11 451312|a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO

BETONU C12/15
M3 6,03400 3 500,00 21 119,00

0,300*1,152*17,460 :
za OP1 :
6,034 6,03000

12 451312jb PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

M3 5,19300 2 400,00 12 463,20

----------- 2.1*0.15*5.82:
díl celek 1 :

1.9*0.15*5.82:
dil celek 2 :

1.9*0.15*5.97:
díl celek 3 :
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1

Položkový rozpočet
S; 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 202 Opěrná zeď

R: 202 Opěrná zeď

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Celkem: :
5,193 5,19000

13 45160 PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1,57100 2 000,00 3 142,00

0,300*0,300*17,460 :
za OP1 :
1,571 1,57000

14 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO 
BETONU

M3 39,66300 2 000,00 79 326,00

1,100*3,930*0,583*5,820 :
stěna dil.celk 1 :

1,100*3,395*0,629*5,820 :
stěna dil.celk 2 :

1,100*2,830*0,625*5,820 :
stěna dil.celk 3 :
Celkem: :
39,663 39,66000

Díl: 7 Přidružená stavební výroba 28 216,26
15 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ

VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
M2 66,05700 220,00 14 532,54

5,820*(1,600+2,620) :
stěna dil.celk 1 :

5,820*(1,400+2,295) :
stěna dil.celk 2 :

5,820*(1,400+2,035) :
stěna dil.celk 3 :
Celkem: :
66,057 66,06000

16 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 97,89800 40,00 3 915,92
5,820*(1,600+2,620) : 
stěna dil.celk 1 :

5,820*(1,4009+2,295) : 
stěna dil.celk 2 :

5,820*(1,400+2,035) : 
stěna dil.celk 3 :

5,820*(0,710+1,170) : 
líc stěna dil.celk 1 :

5,820*(0,710+1,100) : 
líc stěna dil.celk 2 :

5,820*(0,710+1,070) : 
líc stěna dil.celk 3 : 
Celkem: :
97,898 97,90000

17|78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 27,90800 350,00 9 767,80
13.94 :

horní povrch římsy : 
0.5*17.46 :

boční plocha římsy :
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Položkový rozpočet

S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 202 Opěrná zeď

R: 202 Opěrná zeď

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
0.3*17.46 :

spodní plocha nosu římsy :
Celkem: :
27,908 27,91000

Díl: 8 Potrubí 1 750.00
18)87533 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 17,50000 100,00 1 750,00

17,500 :
rubová drenáž DN 150mm, vč. Vyústění :
17,5 17,50000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 69 468.00
19Í9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA

A MONTÁŽ
M 17,40000 3 800,00 66 120,00

17,400 :
levá římsa :
17,4 17,40000

20Í931326 TĚSNĚNI DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRÚŘ DO 800MM2

M 18,60000 180,00 3 348,00

2*3.1+0.6 : 
spára 1 :
2*2.8+0.6 : 

spára 2 :
2*2.5+0.6 : 

spára 3 :
Celkem: :
18,6 18,60000
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Položkový rozpočet

S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 801 Úprava území

R: 801 Úprava území

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
nu: 1 Zemní práce 28101.70

i 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 88,74300 150,00 13 311,45

zelený pás u chodníku vlevo před MK1 :
0,150*6,365 :

zelený pás vlevo podél MK1 :
0,150*5,825 :

zelený pás vpravo podél MK1 :
0,150*132,250 :

ohumusování svahu podél SO 101 a prostor mezi silnicíc 
a chodníkem před mostem :

0,150*73,360 :
ohumusování svahu vpravo od chodníku před mostem+ 
plochy po stávajícím chodníku :
0,150*51,735 :

zelený pás podél vlevo od silnice :
0,150*79,500 :

ohumusování ploch po stávající asfaltové ploše vlevo před 
MK2 :
0,150*11,000 :

ohumusování plochy před památníkem padlých vlevo :

0,150*2,130 :
zelený pás na konci úseku SO 103 vlevo(dle staničení) :

0,150*7,710 :
zelený pás mezi sjezdem a brankou :

0,150*33,000 :
ohumusování ploch po stávající asfaltové ploše vlevo ze 
MK2 :
0,150*29,400 :

zelený pás vlevo podél silnice :
0,150*24,500 :

zelený pás vpravo podél chodníku :
0,150*21,700 :

zelený pás mezi silnicí a chodníkem : 
A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L+M+N :
Celkem: :
72,693 72,69300
ZBV:
změnový list č.8 :
zpětné ohumusování záboru objízdné trasy : 16,05 16,05000

2| 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM M2 591,61000 15,00 8 874,15
484,610 :

zatravnění zelených ploch, dle položky 18220 :
484,61 484,61000
ZBV :
změnový list č.8 :
zatravnění zelených ploch : 107 107,00000
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Položkový rozpočet
S: 20190530A II/387 kříž. s 1/19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

O: 801 Úprava území

R: 801 Úprava území

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
3 18247 OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 1 183,22000 5,00 5 916,10

1,000*484,610 :
ošetření trávníku v počtu 1 x, dle položky 18220 : 
sečení trávníku v poštu 1x, dle položky 18220 :
Celkem: :
969,22 969,22000
ZBV :
změnový list č.8 :
ošetření trávníku v počtu 1x, dle položky 18220 : 107 107,00000
sečení trávníku v poštu 1 x, dle položky 18220 : 107 107,00000
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