Dodatek smlouvy o dílo č. 1 č. 103/2019
(uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.)

mezi

společností : Rozvojový fond  Pardubice a.s.

se sídlem: třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02

jednající společně:
Ing. Alexandr Krejčíř, předseda představenstva 




Jiří Komárek, místopředseda představenstva

Ing. Helena Dvořáčková, členka představenstva

IČ:     252 91 408

DIČ:  CZ25291408

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

(dále jen objednatel) 
a 

společností :  STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.


se sídlem: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice 



zastoupenou:  Jozefem Koprivňanským , jednatelem společnosti
IČ:259 68 303



DIČ: 25968203




zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17994
(dále jen zhotovitel) 

se v souladu s ustanovením článku II odst. 2.3.  smlouvy o dílo dohodli na uzavření tohoto smluvního

dodatku, kterým se mění čl. II odst. 2.1  - změna výše ceny díla z 360 000,- Kč bez DPH na 447 323, - Kč bez DPH z důvodů realizace dalších stavebních prací  - viz příloha č. 1. 
Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne: …………..
Objednatel:






Zhotovitel: 

------------------------------------                   



 ------------------------------------                                

Ing. Alexandr Krejčíř





Jozefem Koprivňanským 

předseda představenstva 




jednatel společnosti
------------------------------------     
Jiří Komárek

místopředseda představenstva
------------------------------------
Ing. Helena Dvořáčková

členka představenstva
1

