
VN Malenovice

SMLOUVA O DÍLO 

č. S957/2020/025

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy 
toků - oblast povodí Moravy, 
ve věcech technických jedná:
Ing. Miroslav Cháb, vedoucí Správy toků - oblast povodí Moravy, č. telefonu: ; e-mail: 

 technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:  e-mail: 
, správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100 
(dále jen „objednatel")

František Juřica 
IČO: 63393123 
DIČ
sídlo: Svárov 92, 763 31 Brumov - Bylnice
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu 1405943319/0800 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo VN Malenovice, evidenční číslo zakázky S957/2020/025, a to dle projektové dokumentace VN 
Malenovice - rekonstrukce výpustného zařízení vypracované projekční kanceláří VODNÍ DÍLA TBD a.s., 
Hybernská 40, 110 00 Prahal, IČO 49241648 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a 
touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného povolení vydaného 
Magistrátem města Zlín dne 10.1.2019 pod č. j. MMZL 152417/2018 OŽPaZ-33, kopii pravomocného 
rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaného
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Krajským úřadem Zlínského kraje dne 22.6.2018 pod č. j. KUZL 26450/2018.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vypuštění nádrže bude realizováno v měsících srpen-září 2020 a odbahnění nádrže do 
konce února 2021, dle pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje dne 22.6.2018 
pod č. j. KUZL 26450/2018,

- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných 
částí přírody vyplývající z pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje dne 
22.6.2018 pod č. j. KUZL 26450/2018,

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli,

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných 

předmětů (detailů stavby): Respektovat upozornění z hlediska památkové péče, které je 
součástí koordinovaného závazného stanoviska vydaného dne 28.6.2018 pod č.j. 
MMZL044150/2018,

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 
dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,

- zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k tomu 
oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním 
toku příslušnému uživateli rybářského revíru,

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 
stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a 
technologické postupy zhotovitele,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření dna nádrže 

po odbahnění (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení 
stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- zpracování povodňového plánu,
- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajištění plnění povinností 

vyplývajících ze zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vlády č. 591/2006 Sb.,
- aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zpracování havarijního plánu,
- zpracování statického posouzení stávajícího propustku,
- zajištění geologa na stavbě,

Smlouva o dílo č S957/2020/025
strana č. 2



VN Malenovice

- zpracování technologického postupu bouracích prací, betonáže, provedení pracovních a 
dilatačních spár,

- zajištění odborného dozoru při práci v ochranném pásmu VN,
- zbudování a následné odstranění dočasného sjezdu do nádrže.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na 
základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.
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2. Termín převzetí staveniště: 14.8.2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31.10.2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 
straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. 
X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li 
způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovldá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé 
sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. X. této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel nejpozději v termínu převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak 
ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to 
až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly 
jinak. Ustanovení čl. VIII. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště 
nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen 
v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, 
ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a čl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

7. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. 
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje 
o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 6, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení 
provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 573 600,80 Kč bez DPH, 
slovy třimiliónypětsetsedmdesáttřitisícešestsetkorunčeskýchosmdesáthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno 
ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady
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zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / 
cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v třech až šesti vyhotoveních*) na 
adresu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/9, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 
účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli 
doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Investiční část nebude v roce 2020 realizována.
Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy (neinvestiční část).
nepřekročí v roce 2020 částku 1 000 000,- Kč bez DPH.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě
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objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro stavby 
pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících 
norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
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Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho 
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení 
o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 
zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke 
skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má 
k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění 
díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen 
nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich 
vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolní dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
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- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na 
výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů 
a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o 
vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel 
písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto 
smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto 
smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsohí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem inu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí 
sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech"), zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), zákonem č. 
156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a 
o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 
které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi 
provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných 
pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského 
půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
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' - potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 
využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. I zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 
odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní 
čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny na tělese hráze u výpustného objektu v minimálním rozsahu, jak 
je uvedeno v koordinovaném závazném stanovisku vydaném Magistrátem města Zlína dne 28.6.2018 pod č. 
j. MMZL044150/2018. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do
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dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
Archeologickému ústavu AV ČR v Brně nebo nejbližšímu muzeu a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit*. O oznámení, případně 
dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky a 
dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. 
O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců na určení místa, kam budou přemístěni. Protokol 
podepíše osoba ktomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto 
činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit 
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, ěi jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu ínvazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhuje zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno
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' nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem 
(uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení 
a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní 
hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a 
podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli 
v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu:

List. tvrdé - 1000,- kč/m3 
List. měkké - 650,-kč/m3 
Vrba - 300,-kč/m3

Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené 
kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho 
přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle této 
smlouvy.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných v souvislosti s 
agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
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c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí 

pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zaměření dna nádrže po odbahnění a včetně 

identifikace parcel
popis provedených odchylek od stavebního povolení,

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- doklady k projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- vyjádření Moravského rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky, a protokol o slovení 

dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně,
podrobnou dokumentaci vyhotovenou ekodozorem stavby,

- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- havarijní plán,
- plán BOZP, 

povodňový plán,
- statický posudek stávajícího propustku.
- písemná zpráva o činnosti geologa na stavbě,
- zpracovaný technologický postup bouracích prací, betonáže, provedení pracovních a dilatačních spár,
- zpráva o zajištění dozoru při práci v ochranném pásmu VN,
- doklady o zbudování a odstranění sjezdu do nádrže.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při

Smlouva o dílo č S957/2020/025
strana č. 12



VN Malenovice

' oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění 
díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
této části díla bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, 
jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění 
díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od termínu 
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl.III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.
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5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

9. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě 
porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

10. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

11. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou včl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu),

12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny bankovní záruky 
zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy nebo originálu listiny jejího příslibu 
dle čl. X. této smlouvy delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek apod). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
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15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
zhotovitel je v prodlení s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny nebo originálu listiny jejího 
příslibu dle čl. X. této smlouvy o více než 5 pracovních dnů, nebo

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 38. a odst. 39. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 38. či odst. 39. této smlouvy je 
nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 14. 8. 2020, případně 
od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li kjejímu uzavření později, nejméně do 31.1.2022, zjejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka") 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od uzavření této smlouvy poskytnout objednateli originál listiny 
příslibu bankovní záruky, vystavené bankou, z níž vyplývá závazek banky vystavit bankovní záruku 
(zajistit dluhy - závazky, povinnosti zhotovitele bankovní zárukou) dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel 
se dále zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto 
článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky 
nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou 
dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a 
účinnosti bankovní záruky nej později tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu
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s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo zjejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.
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Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V , dne:

Za zhotovitele

V .........:................, dne:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 27 VN Malenovice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: František Juřica IČO: 63393123

Svárov 92, 763 31 Brumov - Bylnice DIČ: CZ7311224217

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 391 946,30

PSV 181 654,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 573 600,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 573 600,80 CZK

Základní DPH 21 % 750 456,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 324 056,97 czk

v Brumově dne 27.02.2020

Za zhotpvjtele
' J

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou OPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Objekt 0,00 3 573 600,80 750 456,17 4 324 056,97 100

2 2614_01 - S01 - Rekonstru... 0,00 1 725 346,37 362 322,74 2 087 669,11 48

3 2614_02 - S02 - Odbahnění... 0,00 1 205 085,29 253 067,91 1 458 153,20 34

4 2614JD3 - S03 - Komunikac... 0,00 376 711,14 79 109,34 455 820,48 11

5 2614_04 - S04 - Odstraněn.,. 0,00 6 983,00 1 466,43 8 449,43 0

6 2614_05 - Ostatní náklady 0,00 259 475,00 54 489,75 313 964,75 7

Celkem za stavbu 0,00 3 573 600,80 750 456,17 4 324 056,97 100

Rekapitulace dílů

čísló Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 1 439 474,78 40

2 Zakládání HSV 9 644,64 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 822 577,65 23

4 Vodorovné konstrukce HSV 107 638,60 3

5 Komunikace pozemní HSV 286 769,00 8

8 Trubní vedeni HSV 1 725,00 0

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 324 517,02 9

997 Přesun sutě HSV 77 116,92 2

998 Přesun hmot HSV 63 007,69 2

VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové 
práce

HSV 222 275,00 6

VRN3 Zařízení staveniště HSV 37 200,00 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 181 654,50 5

Cena celkem 3 573 600,80 100
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Položkový rozpočet
S: 27 VN Malenovice

0: 01 Objekt

R: 2 ' , 2614 01 - S01 - Rekonstru...

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 219 340.99

1 100R1 Převedení vody během stavebních prací pomocí potrubí 
DN600, dl. 28m - dle zvolené technologie zhotovitele - 
knmDletnidQdávkaJ- montáž___________________________

kompl 1,00000 5 750,00 5 750,00

Převedení vody během stavebních prací pomocí potrubí DN600, dl. 28m - dle zvolené technologie zhotovitele - 
kompletní dodávka + montáž 
Poznámka k položce:
- čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min
- pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na požadovanou čerpací výšku a průtok
- včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a dostatečně těsnicích, jímkovaní, soustředění 
převáděné vody, rozebrání hrázek
- včetně dodávky, montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele

2 121101102ROO Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 8,67300 87,00 754,55
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 
trvalé skládkv se složením, na vzdálenost Dřeš 50 do 100 m

3 122301102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 
obiem do 1000 m3

m3 528,22100 227,00 119 906,17

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 ořeš 100 do 1 000 m3

4 122301109ROO Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině 
tř. 4 . . .

m3 158,46600 48,00 7 606,37

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
Drostředek v hornině tř. 4 Příolatek k cenám za leDivost horninv tř. 4

5 171103201R00 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 
zhutněním 100% PS CsDříměsíiíludo20%

m3 323,15900 87,00 28 114,83

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s Dříměsí iílové hlínv do 20 % obiemu

6 100R2 Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu 
v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění

m3 205,06200 173,00 35 475,73

Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou a sedimentem, včetně případných 
ooDlatků za uložení zeminv a sedimentu na skládku

7 181301101R00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 62,70000 53,00 3 323,10

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 
mm

8 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 62,70000 29,00 1 818,30

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na 
svahu do 1:5

9 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1:2

m2 24,03000 26,00 624,78

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 

do 1:2
10 00572470R osivo směs travní univerzál kg 1,30600 99,00 129,29

osivo směs travní univerzál

11 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 86,73000 102,00 8 846,46

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

12 1822011O1R0O Svahování násypů m2 86,73000 59,00 5117,07

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 

viakékoliv hornině
13 182301121R00 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvv do 100 mm
m2 24,03000 78,00 1 874,34

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
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Položkový rozpočet
5: 27 VN Malenovice

O: 01 Objekt

R: 2 2614 01 - S01 - Rekonstru...

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 2 Zakládání 9 644.64

14 200R1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm

m3 8,28000 748,00 6 193,44

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm 

Poznámka k položce:
VPR 271532211

15 200R2 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16-32

m3 4,80000 719,00 3 451,20

mm__________________________________________________
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm 

Poznámka k položce:
VPR 271532212

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 822 577,65
16 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdomého tř. C 30/37
m3 5,40000 4 140,00 22 356,00

Konstrukce zbetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro

17 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdomého tř. C m3 87,10000 4 577,00 398 656,70
30/37
Konstrukce zbetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro

18 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 163,26800 667,00 108 899,76
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

19 321351020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - m2 5,66300 920,00 5 209,96
zřízení
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukci zřízení ploch válcově zakřivených

20 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 163,26800 334,00 54 531,51
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

21 321352020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - m2 5,66300 414,00 2 344,48
odstraněni
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

22 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z t 0,85300 43 574,00 37 168,62
oceli 10 505 D do 12 mm
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

23 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z t 0,63700 48 720,00 31 034,64
oceli 10 505 D do 32 mm
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

24 321368211
IPUIIUI1UC viuiv VIVJ i*- uv v*, mm, vvvn iv vvv 11 twr*.y-
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze t 1,14900 44 275,00 50 871,98

svařovaných sítí
vyziuz ZeitíZOUfcílUMUVyun l\UMalluiu«i vuuiuuii atctvcu (Jicniau, jc£.u a (/lavowiiMi nunivi, ■
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
jednotlivé pruty svařované sítě zocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči

i

■

i
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Položkový rozpočet
S: 27 VN Malenovice

0: 01 Objekt

R: 2 2614_01 - S01 - Rekonstru...

P.fi. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
25 389121112R00 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů 

hmotnosti do 10 t
kus 8,00000 4 163,00 33 304,00

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 101
26 300R1 propust rámová 100x200x180 cm kus 8,00000 9 775,00 78 200,00

propust rámová 100x200x200 cm
Poznámka k položce:
VPR 59383451

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 107 638.60
27 462451112 Prolití kamenného záhozu maltou MC 10 m3 5,21000 518,00 2 698,78

Proliti konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-10
28 462513161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů 

do 500 ka bez vVnlně
m3 36,45000 1 955,00 71 259,75

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového,
hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kq bez výplně mezer

29 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 80 ko s urovnáním líce

m3 3,94400 1 783,00 7 032,15

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s 
urovnáním líce a vvklínováním sDár úlomkv kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 ka

30 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 ka s urovnáním líce

m3 14,04000 1 898,00 26 647,92

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s 
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Díl: 8 Trubní vedení 1 725.00
31 891351811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 1,00000 1 725,00 1 725,00

Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách
DN 200

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 158,22
32 900R1 Úprava stávajícího vyústění odvodnění komunikace na

koruně hráze
kompl 1,00000 14 444,00 14 444,00

Úprava stávajícího vyústění odvodnění komunikace na koruně hráze

Poznámka k položce:
v případě poškození výusti při úpravě koryta toku je nutné uvést do funkčního stavu

33 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 
mm

m2 5,20000 294,00 1 528,80

Výplň dilatačních spár zpolystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

34 931994103 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce ukončujícím 
těsnicím Dásem

m 11,70000 229,00 2 679,30

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem ukončujícím, spáry dilatační

35 931994111 Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem m 48,84000 294,00 14 358,96

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím

36 931994131 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým 
tmelem do ol 1.5 cm2 ___________

m 11,70000 248,00 2 901,60

Těsněni spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry pracovní do 1,5 cm2

37 936501111 Limnigrafická lať m 2,00000 3 220,00 6 440,00

Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

38 900R2 Montáž, demontáž a pronájem lešení řadového 
trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š 
do 1.2 m v do 10 m___ ________________________________

m2 139,39600 127,00 17 703,29

2 m v

do 10 m
Poznámka k položce:
VPR 941111121
montáž, demontáž a zapůjčení po potřebnou použiti podle technologického postupu zhotovitele
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Položkový rozpočet
S: 27 VN Malenovice

0: 01 Objekt

R: 2 2614 01 - S01 - Rekonstru...

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
39 961055111R00 Bourání základů ze ŽB m3 10,20400 7 728,00 78 856,51

Bourání základů zbetonu železového
40 962022491R00 Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MC přes 1 

m3
m3 20,06300 1 531,00 30 716,45

Bourání zdivá nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

41 962052211R00 Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 13,69900 4 962,00 67 974,44
Bourání zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

42 963031439R00 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm m2 13,26000 375,00 4 972,50

Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 450 mm
43 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

chemické maltv včetně vvvrtání otvoru
m 1,40000 299,00 418,60

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 
mm

44 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 
12mm

t 0,00400 40 942,00 163,77

tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm

Díl: 997 Přesun sutě 77116,92
45 997R1 Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti v 

souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění

t 119,93300 643,00 77 116,92

Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí,včetně případných poplatků za uložení suti na 
skládku

Díl: 998 Přesun hmot 62 489,85
46 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin t 200,93200 311,00 62 489,85

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 181 654,50
47 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 

1m zábradlí do 20 ka
m 8,30000 1 725,00 14 317,50

Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotností 1 m zábradlí do 20 kg

48 767R1 Osazení otevřeného ŽB požeráku 1.4x1.225, dodávka vč 
montáže

kompl 1,00000 57 293,00 57 293,00

Osazení otevřeného ŽB požeráku 1.4x1.225, dodávka vč montáže

Poznámka k položce:
- součástí dodávky je požerák, dluže a uzamykatelný poklop
- požerák bude opatřen dvěma drážkama pro dluže a jednou pro nornou stěnu, poklop bude proveden - pororošt 
zaiištěnv Detlicí se zámkem, dvoiitá dlužová stěna bude s iílovou výplní

49 767R2 Osazení ocelové lávky, dodávka vč montáže kompl 1,00000 110 044,00 110 044,00

Osazení ocelové lávky, dodávka vó montáže 

Poznámka k položce:
-příl D.1.7
- vč. zábradlí, uzamykatelné branky
- povrchová úprava žárové pozinkování
- celková hmotnost lávky cca 360kg, plocha cca14,5m2
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Položkový rozpočet
S: 27 VN Malenovice

O: 01 Objekt

R: 3 2614 02 - S02 - Odbahněnl...

P.6. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 205 085.29

1 100R1 Zajištění vypuštění nádrže včetně zprůchodnění 
vvDustného uzávěru

kompl 1,00000 45 000,00 45 000,00

Zajištění vypuštěni nádrže včetně zprůchodnění výpustného uzávěru
Poznámka k položce:
vypuštění nádrže bude provedeno na podzim (aby nemohlo dojit k zásahu do života chráněných živočichů) minimálně 
3 měsíce Dřed zahálením odbahnění nádrže

2 122703602R00 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa m3 2 576,07000 103,50 266 623,25
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve
vVkooišti Dři únosnosti dna ořeš 40 kPa do 60 kPa

3 100R3 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 888,55000 58,00 51 535,90

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv 
třídy
Poznámka k položce:
VPR 120001101

4 124303101R00 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 223,20000 170,00 37 944,00

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
Drostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3

5 124303109R00 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 
za lepivost

m3 66,96000 46,40 3 106,94

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
Drostředek v hornině tř. 4 PřÍDlatek k cenám za leDivost horninv tř. 4

6 162253101R00 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při 
únosnosti dna Dřeš 40 kPa

m3 2 576,07000 28,60 73 675,60

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při 
únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m
Poznámka k položce:
jedná se o přesun nánosu v zátopě

7 100R2 Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu 
v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění

m3 2 576,07000 280,00 721 299,60

Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění
Poznámka k položce:
Součásti položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou a sedimentem, včetně případných 
poplatků za uloženi zeminy a sedimentu na skládku

100R4 Statické zajištění stávajícího propustku kompl 1,00000 5 900,00 5 900,00

Statické zajištění stávajícího propustku
Poznámka k položce:
zvýšení únosnosti resp. rozložení zatížení může být provedeno např. položením silničních panelů na korunu hráze, 
podepřením klenby propustku pomocí stropních podpěr a bednících trámců, atd

:
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Položkový rozpočet
S: 27 VN Malenovice

0: 01 Objekt

R: 4 2614_03 - S03 - Komunikac...

P.fi. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 8 065.50

1 181301101R00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 60,00000 108,00 6 480,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2 
mm

tl. vrstvy do 100

2 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 60,00000 25,00 1 500,00

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na 
svahu do 1:5

3 00572470R osivo směs travní univerzál kg 0,90000 95,00 85,50
osivo směs travní univerzál

Díl: 5 Komunikace pozemní 286 769,00
4 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl

100 mm
m2 149,00000 605,00 90 145,00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 100 mm

5 564731111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 
100 mm

m2 149,00000 116,00 17 284,00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 
mm

6 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS1 tl 60 mm š ořeš 3 m

m2 140,00000 440,00 61 600,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šlřkv Přes 3 m. po zhutnění tl. 60 mm

7 567122111R00 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 
tl 120 mm

m2 140,00000 440,00 61 600,00

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 120 mm

8 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 
ko/m2

m2 140,00000 57,00 7 980,00

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2
9 573911115R00 Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v 

množství 0.5 ka/m2
m2 140,00000 18,00 2 520,00

Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,50 kg/m2

10 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 
mm š ořeš 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 140,00000 326,00 45 640,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šlřkv ořeš 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40 mm

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 358,80
11 900R1 Osazení silničního odvodňovacího betonového obrubníku 

s boční opěrou do lože z prostého betonu, cena vč 
dndávkv mate>riáli]

m 29,20000 1 824,00 53 260,80

Osazení silničního odvodňovacího betonového obrubníku s boční opěrou do lože z prostého betonu, cena vč dodávky

Poznámka k položce:
v systému bude osazena v nejvyšším bodě revizní šachta a v nejnižšlm bodě vpust umožňující napojit odtokové 
PVC potrubí cca DN160______________________________________ __________ ___________________________

12 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční ooěrou do lože z betonu prostého

m 32,00000 385,00 12 320,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stoiatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého_____________________________________________

13 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 32,00000 156,00 4 992,00

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

14 900R2 Napojení vpusti odvodňovacího obrubníku na stávající 
odtokové potrubí

kompl 1,00000 10 786,00 10 786,00

Napojení vpusti odvodňovacího obrubníku na stávající odtokové potrubí 

Poznámka k položce:
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Položkový rozpočet
S: 27 VN Malenovice

0: 01 Objekt

R: 4 2614_03 - S03 - Komunikac...

v ceně položky:
- výkopové práce nutné pro uloženi PVC (KG, SN4) potrubí DN 160 v dl. cca 1m, hl. cca 0,5m
- uložení potrubí, obsyp ŠP a jeho napojení na stávající odtokové potrubí 

-zasypání stavební jámy, ohumusování, osetí

Díl: 998 Přesun hmot 517,84
15 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickém betonovém nebo živičném
t 7,84600 66,00 517,84

Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

MJ Množství Cena / MJ CelkemP.č Číslo položky Název položky
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Položkový rozpočet

Zajištění likvidace větví, odvozu kmenů a seříznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace 

Poznámka k položce:
- likvidace větví listnatých stromů štěpkováním, rozřezání a odvozu kmenů na místo bezpečného uložení (v případě 
potřeby)
- seřezání pařezů do úrovně přilehlého terénu včetně likvidace zbytků (včetně starých pařez - trvalá likvidace 
pařezů v souladu s platnými právními předpisy (odvoz pařezů na skládku včetně poplatku za skládku

;
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Položkový rozpočet
27 VN Malenovice

0: 01 Objekt

R: 6 2614_05 - Ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 222 273,00

1 R01 Projednání a zřízení příjezdů na staveniště, údržba 
dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do 
původního stavu a ieiich protokolární předání____________

kompl 1,00000 12 055,00 12 055,00

Projednání a zřízení příjezdů na staveniště, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do 
původního stavu a ieiich protokolární předání____________ ______ ______________________________________

2 R02 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání kompl 1,00000 2 490,00 2 490,00
komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního
značeni fdle-nndkladiLv-části ,E)________________________
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního 
značení (dle podkladů v části E)
Poznámka k položce:
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v 
rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby

R04 Zpracování statického posouzení stávajícího propustku kompl 1,00000 5 600,00 5 600,00

Zpracování statického posouzení stávajícího propustku
Poznámka k položce:
Před pojezdem těžké techniky po stávajícím propustku s cihelnou klenbou si nechá dodavatel stavby zpracovat 
statické posouzeni pro iím zvolené zatížení nákladními automobily______________ ■_____________________

4 R05 Biologický dozor stavby zajištěný odborně způsobilou kompl 1,00000 19 800,00 19 800,00
fyzickou nebo právnickou osobou
Biologický dozor stavby zajištěný odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou 

Poznámka k položce:
- po celou dobu stavby až do její kolaudace
- bude sledovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v prostoru staveniště, bude dohlížet na realizaci 
dočasných zábran a pastí, které znemožní živočichům vstup na staveniště, a v případě potřeby zajistí záchranný 
přenos zvláště chráněných živočichů, ke kterým byla udělena výjimka k transferu
- má právo pozastavit na dobu nezbytně nutnou činnost stavební firmy v případě akutního ohrožení zvláště

5 R06 Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. 
stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na

kompl 1,00000 1 250,00 1 250,00

Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
orácel na viditelném místě u vstupu na staveniště

6 R07 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kompl 1,00000 6 580,00 6 580,00

Vytýčení inženýrských šití a zařízení 
Poznámka k položce:
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito
porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádřeni kexistenci sítí, jejich vytýčení, označení a 
ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení vobvodu staveniště. Toto vytýčení, včetně zaměření, bude před 
zahájením stavebních prací předáno objednateli vtištěné a digitální formě. Dále respektování ochranných pásem 
inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných 
přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při 
práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související srealizací a propojením inženýrských sítí, úhrada

7

COoa:

olatstrlr*lsAhr\ i/arlflnLno Tétťínrtnf rW <3r
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství, včetně vvtvčení hranic pozemků

ad------- 1
kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků

8 R09 Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plnění povinností 
vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 
591/2QQ6Sfa-----------------------------------------------------------------------

kompl 1,00000 7 500,00 7 500,00

Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.

Poznámka k položce:

;
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Položkový rozpočet
S: 27 VN Malenovice

0: 01 Objekt

R: 6 2614__05 - Ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdrav! při práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 
Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlaseni při předáni a převzetí staveniště. Zajištěni plněni povinnosti dle 

_______________________ zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vládv č. 591/2006Sb._____ . _ _ _
9 R10 Zpracování a předáni geodetického zaměřeni skutečně 

provedené stavby - pro celou stavbu, vč zaměřeni dna 
nádrže no odbahněnl__________________________________

kompl 1,00000 35 000,00 35 000,00

Zpracováni a předáni geodetického zaměřeni skutečně provedené stavby - pro celou stavbu, vč zaměřeni dna nádrže 
po odbahněnl 
Poznámka k položce:

Zpracováni a předáni geodetického zaměřeni skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměřeni stavby a jejich jednotlivých

10 R11
opiemu isituace. poaeinv orom, oricne prornv) s návaznosti 
Zpracováni a předáni dokumentace skutečného provedeni

,na Kate 
kompl

sir nemovitosti e 
1,00000

proieKiovou ac 
8 000,00

iKumemaci________
8 000,00

stavbv obiednateli. pořízeni fotodokumentace stavbv
Zpracováni a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli, pořízeni fotodokumentace stavby 

Poznámka k položce:
Zpracováni a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli.
Pořízeni fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišeni a kvalitě 

pro tisk_______________________________________________ ______ ____________________________________________
11 R14 Zajištěni činnosti geologa na stavbě včetně vypracování kompl 1,00000 8 500,00 8 500,00

oísemné zprávv
Zajištění činnosti geologa na stavbě včetně vypracováni písemné zprávy 

Poznámka k položce:
posouzeni únosnosti základové spáry

12 R15 Průkazní zkoušky betonu kompl 1,00000 4 500,00 4 500,00

Průkazní zkoušky betonu

Poznámka k položce:
V ceně je kompletní zajištěni provedeni zkoušek betonu uvedeného v PD pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a 
ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude provedeno: + odkaz do Tzp nebo udělat výčet např.:
- 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3
- 2x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8
- 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322
- 1x stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti působeni vody a chemických rozmrazovaclch látek ČSN 
73 1326 (u komunikaci). Odběry vzorků akreditovanou laboratoři betonu budou prováděny na pokyn investora a za

13 R16 Zajištěni a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných kompl 1,00000 6 500,00 6 500,00
pro řádné prováděni a dokončení díla (mimo průkazní
zkoušky betonu)----------------------------------------------------------------
Zajištěni a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončeni díla (mimo průkazní 
zkoušky betonu)
Poznámka k položce:
- zpracování projektu míry zhutnění zeminy, provedeni hutnícího pokusu pro použité materiály, včetně vyhodnoceni a 
závěrečné zprávy

14 R17 Zpracováni technologického postupu bouracích prací, kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00
betonáže, provedení pracovních a dilatačních spař
Zpracování technologického postupu bouracích prací, betonáže, provedeni pracovních a dilatačních spař

Poznámka k položce:
Dodavatel zpracuje technologický postup prováděni bouracích prací, betonáže, pracovních a dilatačních spař

15 R18 Zajištěni aktualizace a schváleni havarijního plánu pro kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00

celou stavbu
Zajištěni aktualizace a schváleni havarijního plánu pro celou stavbu

Poznámka k položce:
Schválení proběhne před zahájením prací

■
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Položkový rozpočet
27 VN Malenovice

0: 01 Objekt

R: 6 2614_05 - Ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / IVÍJ Celkem
16 R19 Zajištění aktualizace a schválení povodňového plánu pro 

celou stavbu
kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Zajištění aktualizace a schválení povodňového plánu pro celou stavbu
Poznámka k položce;
Schválení proběhne před zahájením prací

17 R20 Zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů 
podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištěni oznámení
7aháipní nrar.í na vodním tnkiLnříslnšnému

kompl 1,00000 45 000,00 45 000,00

uživateli rybářského revíru
Zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou osobou, včetně 
pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru

18 R21 Provedení opatření vyplývajících zpovodňového plánu kompl 1,00000 5 500,00 5 500,00

Provedení opatření vyplývajících zpovodňového plánu.
19 R22 Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu kompl 1,00000 4 000,00 4 000,00

Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu
20 R23 Zajištění odborného dozoru při práci v ochranném pásmu 

VN
kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Zajištění odborného dozoru při práci v ochranném pásmu VN

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 37 200,00
21 R12 Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených sjeho 

zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací
kompl 1,00000 35 000,00 35 000,00 .

Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených sjeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací

Poznámka k položce;

zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených sjeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání 
potřebných ploch pro zařízeni staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu

22 R13
Iifxviuqwi Jigvoiiuio_________________________________________________________________

Zbudování a následné odstranění dočasného sjezdu do 
nádrže

kompl 1,00000 2 200,00 2 200,00

Zbudování a následné odstranění dočasného sjezdu do nádrže

Poznámka k položce:
-sjezd bude zpevněn např. násypem z drceného kameniva - bude řešeno dodavatelem stavby na základě použité 
stavební techniky
- násyp bude po ukončení prací na SO 2 odtěžen a terén srovnán do původního tvaru

:
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ-VN MALENQV1CE

2020 2021
objekt 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOI rekonstrukce 70 260,82 Kč 482 506,50 Kč 671 866.29 Kč 330 612,81 Kč 60 055,95 Kč 110 044.00 Kč 1725 346.37 Kč
poznámka
S02 odbahněnf 45 000.00 Kč 520 290.40 Kč 280127.57 Kč 359 667,32 Kč 1205 085,29 Kč
poznámka
S03 komunikace 70 572.80 Kč 306138,34 Kč 376 711,14 Kč
poznámka
S04 odstranění křovin 6 983.00 Kč 6 983,00 Kč
poznámka
SOS ostatní nákiadv 113 857.50 Kč 24490.00 Kč 29100.00 Kč 1100.00 Kč 1100.00 Kč 35 000.00 Kč 54827,50 Kč 259 475,00 Kč
poznámka
celkem fakturace za
dané měsíce 158 857.50 Kč 24490,00 Kč 29100,00 Kč 528373,40 Kč - Kč 280127,57 Kč 360 767,32 Kč 70 260,82 Kč 482 506.50 Kč 671866,29 Kč 330 612.81 Kč 60 055,95 Kč 110 044,00 Kč 105 572,80 Kč 360 965,84 Kč 3573 600,80 Kč

Vypracovala:
Marcela Tkadlecová, tel. 605118 268




