
      
  

    
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

      

  

  

  

    

      

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

      
  

    

  
  

    

  

  

  

    

    
    
    
  
  

  

  

  

  

  

          
    

  

  

  

  

     

    

  

        

    

Název úkolu [Doba trvání | |zahájení [Dokončení Rx 2. pültok 
a.m. 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 

nl 
MIL VIII. IX. | X XL XI. A | s Jv. v M. VIL 

M Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK CR v Hostivaři 129,65 tydny15.01.18 10.07.20 Dee Ry Bae Aero eo TE 
2 Předrealizační fáze 4,43týdny 15.01.18 14.02.18 
6 | Realizační fáze 129,08 týdny 19.01. 18 10.07.20 
7 Přípravná část - Etapa 0 Ztýdny — 19.01.18 08.02.18 
u Vodovodní přípojka 4týdny ^ 26.03.18 — 22.04.18 

o (B ] | Sevemíčást- Etapa 1 65,57 týdny 19.01.18 22.04.19 
(65 |  stšhování Etapa 1-2 12,86 tydny 22.04.19 21.07.19 
66] Přemístěnů fondů a pracovníků z jižní poloviny do severní- 3 měsíce 22.04.19 21.07.19 

činnost investora 

(67) | Jižníčást-Etapa2 50,65 týdny 21.07.19 10.07.20 
68 Předání staveniště Etapy 2 0,14 týdny 21.07.19 22.07.19 
69 5. Zahájení prací O.tydny. 27.07.19 27.07.19. 

— 70 Bourací práce 2 týdny 27.07.19 10.08.19 
1 n Demontáž příček a podhledů, bourání otvorů 2 týdny 27.07.19 10.08.19 > Demontáž příček a podhledů, bourání otvorů 

7 72 Vybourání vybraných podlah 2tjdny — 2707.19 10.08.19 [b Vybourání vybraných podlah. 777700000 00000000 000000 eee acl meme qe epi zem ony SA tare cic 73 Prostory vyjma archivü 39,2 týdny 27.07.19 27.04.20 ' — 74] Stavební úpravy 37,34 týdny 09.08.19 — 27.04.20 | 
75 Zastřešení rampy (dle počasí) 6 týdny 16.03.20 27.04.20 
76 Betonové mazaniny, antivibrační rohože 5 tydny 09.08.19 13.09. 19 
7 Zděné příčky, parapety 21týdny — 05.10.19 29.02.20 
78 Montáž oken, prosklených stén 15 týdny 26.11. 19 10.03. 20 

1] SDK příčky a podhledy, kazetové podhledy 30,3 týdny 31.08.19 31.03.20 
80 Zahazování drážek, opravy omítek 15 týdny 21.12.19 04.04.20 
81 Obklady a dlažby 16týdny — 09.11.19 29.02.20 
82 Podlahy lité - PU stěrka 11,4 týdny 11.12.19 29.02.20 
83 Dveře 18 týdny — 26.11.19 31.03.20 
84 Malby 11 týdny — 21.01.20 07.04.20 
EG Podlahy PVC 8 týdny 11.02.20 07.04.20 
86 Kompletační činnost 6 týdny 10.03.20 21.04.20 
87 Technologické úpravy 38,4týdny 27.07.19 21.04.20 
88 | Demontáže TZB Gtídny ^ 27.05.19 07.09.19 
89 RTCH, ZTI 14týdny — 17.08.19 — 23.11.19 
90 VZT 14týdny — 03.08.19 — 09.11.19 
91 MaR 26týdny — 31.08.19 — 29.02.20 
92 Silnoproud 29 týdny — 10.08.19 — 29.02.20 

Silnoproud —“ EE Tr Ef ce 
93 Slaboproud SK, EPS, CCTV, PS 28tjdny — 17.08.19 29.02.20 -> 

Slaboproud SK, EPS, CCTV, PS 94 Gastro 6 tydny 1502.0 28.03.20 [000 nnn nnn enna na anes 95 Kompletaéni činnost 6 tydny 10.03.20 21.04.20 
96 Archivy 18,57 týdny 10.08.19 18.12.19 
97 Stavební úpravy - archivy 18,57 týdny 10.08.19 — 18.12.19 
98 Sanace žebírkových stropú 6 tydny 10.08.19 21.09.19 

9] Zpětná montáž a oprava podhledu 3 týdny 07.09.19 28.09.19 
100 Dveře 2 týdny 23.10.19 06.11.19 
101 Malby Ztýdny — 06.1.19 20.11.19 
102 Podlahy lité - PU stěrka 3 týdny 20.11.19 11.12.19 
103 Úklidové práce 1 týden 11.1.19 18.12.19 

104 Kompletační činnost týden 11.12.19 18.12.19 
105 Technologické úpravy - archivy 17,57 týdny 17.08.19 18.12.19 
106 Silnoproud 6 týdny 17.08.19 28.09.19 
107 Slaboproud 6 týdny 24.08.19 05.10.19 
108 Demontáž a montáž rozvodů SSHZ S týdny 18.09.19 23.10.19 
109 Montáž a převěšení svítidel 4 týdny 23.10.19 20.11.19 
110 Kompletační činnost 1 týden 11.12.19 18.12.19 
m Zkušební provoz 40,91 týdny 27.07.19 09.05.20 
TÍ Zkušební provoz Severní část- Etapa t-druháfáze © Změsce — 27.07.19 2509.19 

113 6. Dokončení jižní poloviny hal depozitáře a zahájení 0 týdny 18.12.19 18.12.19 
3-môsičního zkušebního provozu 

114 Zkušební provoz Jižní část - Etapa 2 4 mésíce 18.12.19 16.04.20 
ons] Z. Ukončení zkušebního provozu jižní poloviny hal Otjdny ^ 16.0.20 16.04.20 

$16.04. depozitáře 
116 Demontáž předělů JIH x SEVER Nav 'ouosio: 90520 ||| ooo MESSI SERS o ma Demontáž předělů JIH x SEVER | "77777777 
17 Dokončovací práce 8,89 týdny 09.05.20 10.05.20 | Bio 

) 
118 Zaklopení, odstranění dočasných konstrukcí, úklid L6tydny 0905.20 200520 fo en Nu m Zaklopení, odstranění dočasných konst 119 Kolaudace 10 dny 21.05.20 — 31.05.20 o 7 

M Kolaudace 120 Odvoz zařízení staveniště 2,5týdny 23.06.20 10.07.20 

Odvoz zaříze| 
121 Předání Etapy 2 12 dny 18.06.20 30.06.20 

"Pľedání Etapy 2 122 8. Dokončení rekonstrukce zbývající části jižní poloviny, 0 týdny 30.06.20 30.06.20 
předání zrekonstruované části objednateli, kolaudace 

123 2. Dokončení DSPS a její předání objednateli O týdny 23.00.20 2306.00 | 0 
mum Io 23.06.     Stránka 1


