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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Průmyslová technologie výroby produktů z geopolymerů 

 

Ev.č.: FV10420 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

Orientační 

zajištění řešení 

etap 

(organizace) 

Orientační 
termín 

ukončení 
etapy 

rok 2016 

Etapa 1 Výzkum a vývoj 
MSV SYSTEMS  

UniCRE 

přechází 

do r. 2017 

1.1 
Konkurenční materiály - vlastnosti  

Výběr a analýza vlastností konkurenčních materiálů 
UniCRE 

přechází 

do r. 2017 

1.2 

Vývoj a konstrukce linky  

Vymezení oblastí trhu  

Teoretické návrhy technického řešení výroby různých 

GP produktů 

Výběr a příprava materiálů  

MSV SYSTEMS  
přechází 

do r. 2017  

rok 2017 

Etapa 1 Výzkum a vývoj 
MSV SYSTEMS  

UniCRE 

přechází 

do r. 2018 

1.1 
Konkurenční materiály - vlastnosti  

Výběr a analýza vlastností konkurenčních materiálů 
UniCRE 6/2017 

1.2 

Vývoj a konstrukce linky  

Vymezení oblastí trhu  

Teoretické návrhy technického řešení výroby různých 

GP produktů 

Výběr a příprava materiálů  

MSV SYSTEMS  
přechází 

do r. 2018  

1.3 

Vývoj a testování GP pro strojní výrobu  

Návrh a testování vhodných GP materiálů pro linkovou 

výrobu 

Výzkum urychleného tuhnutí GP 

UniCRE 
přechází 

do r. 2018 

rok 2018 

Etapa 1 Výzkum a vývoj 
MSV SYSTEMS  

UniCRE 
12/2018 

1.2 
Vývoj a konstrukce linky  

Konstrukční dokumentace linky 

Konstrukce linky  

MSV SYSTEMS  12/2018 
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1.3 
Vývoj a testování GP pro strojní výrobu  

Podrobná charakterizace zvoleného GP materiálu pro 

linkovou výrobu 

Testování vlastností GP výrobku 

UniCRE 12/2018 

Etapa 2 Poloprovozní pokusy 
MSV SYSTEMS  

UniCRE 

přechází 

do r. 2019 

2.1 
Pokusy linkové výroby GP  

Optimalizace výrobních uzlů 
MSV SYSTEMS  

přechází 

do r. 2019 

2.2 

Úpravy receptur GP  

Přizpůsobení GP podmínkám výroby 

Požadavky na vstupní suroviny 

UniCRE 
přechází 

do r. 2019 

2.3 Formy pro GP  

Návrh a výroba forem pro výrobní linku 
MSV SYSTEMS  

přechází 

do r. 2019 

2.4 Ochrana duševních práv  

Návrh dokumentů ochrany duševních práv 

MSV SYSTEMS  

UniCRE 

přechází 

do r. 2019 

rok 2019 

Etapa 2 Poloprovozní pokusy 
MSV SYSTEMS 

UniCRE 

přechází 

do r. 2020 

2.1 

Pokusy linkové výroby GP 

Zkoušky výroby GP výrobků 

Optimalizace celého procesu 

MSV SYSTEMS  12/2019 

2.2 

Úpravy receptur GP  

Finální odladění GP materiálu 

Předpis vstupních a výstupních kontrol materiálů 

UniCRE 09/2019 

2.3 Formy pro GP  

Finální konstrukční výkresy forem 
MSV SYSTEMS  03/2019 

2.4 Ochrana duševních práv  

Zajištění ochrany duševních práv 

MSV SYSTEMS 

UniCRE 

přechází 

do r. 2020 

Etapa 3 
Odladění a aplikace 

Výrobní reglementy 

MSV SYSTEMS 

UniCRE 

přechází 

do r. 2020 

rok 2020 

Etapa 2 Poloprovozní pokusy 
MSV SYSTEMS 

UniCRE 
06/2020 

2.4 Ochrana duševních práv  

Zajištění ochrany duševních práv 

MSV SYSTEMS 

UniCRE 
06/2020 

Etapa 3 
Odladění a aplikace 

Výrobní reglementy 

MSV SYSTEMS 

UniCRE 
06/2020 

 

  

 

 


