
CES
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: DC049042 Šluknov,

% / ! ?  /  I 7 1 8  i  2  0

ul.Smetanova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 1

k CES 2076/19 Smlouvě ze dne 16.9.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing.Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: Ing.Kateřina Matunová, samostatný odborný referent ORI, SVS a.s.
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
KOMASTAV DS s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,oddíl C, vložka 19902
sídlo: Revoluční 551/6,400 01 Ústí nad Labem
zastoupen: Janem Koníkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: ..................................................
IČ: 25476696
DIČ: CZ25476696
bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem ,č.ú1038027/0300
telefon: .....................

Společně také jako „smluvní strany'1

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo na akci : DC049042 Šluknov, ul.Smetanova - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu (dále jen „smlouva"). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní 
strany uzavírají dodatek č 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 5 .Cena díla
Důvody změny díla jsou patrny z přiložených změnových listů /u s t/!*  PJL-/ýló2
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Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 
Cena celkem : 5 495 851,03 Kč 
(Cena s DPH 21 % činí 6 649 979,75 Kč)

S ohledem na změny se cena upravuje takto:
dle ZL č.1 se cena snižuje o : - 72 251,55 Kč (Cena s DPH 21% činí 87 424,38 Kč) 
dle ZL č.2 se cena zvyšuje o : 83 121,35 Kč (Cena s DPH 21% činí 100 576,83 Kč)

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:
Cena díla dle změny ZL č.1 a ZL.č.2 činí 5 506 720,83 ( bez DPH1
Cena s DPH činí 6 663 132,20 Kč

Dále se tímto dodatkem č.1 v návaznosti na uvedené důvody ve změnovém listu č.1 mění 61.7 
Termín provedení díla do 30.6.2020.

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb„ o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v či. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č.1 - Změnové listy č.1,2 V

V Ústí nad Labem dne: V Teplicích dne:

ČI. II
Závěrečná ustanovení

KOMASTAY/DS s.r.o.
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Za Zhotovitele:
Jan Koník, jednatel společnosti

KOMASTAV DS s.r.o. Severočeská vodárenská společnost, a.s.
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Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv 

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 
dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 
souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 2 • Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet 

ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany 
zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"), jejíž podmínky se řídí tímto 
článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ"), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele 

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele 
(dále jen „osobní údaje").

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 

práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti 

Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu 
účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen;

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 
Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v 
souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje 
za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 
v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním
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požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 
možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon 
práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 
též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončeni poskytování plnění dle Smlouvy, a 
vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby 
Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli.

Verze 1.0
Dodatek (ORI) Stránka 5



1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 
třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 
mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 
na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2019

Zhotovitel: KOMASTAVDS s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 29.10.2019

Název akce:
DC 049 042 Šluknov, Smetanova- rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou e-mailem- Faxem: osobně

K
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Příloha č. 1 -  méně práce -  vymezené činnosti

Popis a zdůvodnění změny 

1. Cenová změna
Vymezené činnosti -  odpočet neprovedených vymezených činností.

Důvod méně záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
práce objednatele projektové zhotovitele moc zjištěno v průběhu

X dokumentaci stavby

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem - 72 251,5 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

_______ 5 423 599,53 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: - 72 251,04 Kč bez DPH. 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -  72 251,04 Kč bez DPH, tj. 1,33% 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ 
činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí -  72 251,04 Kč bez DPH, tj. 1,33 % nabídkové ceny._____________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílojY^ prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé..............................................................
...... .........____________________________ P................................Qžtum 29.10. 2019_____



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla s tanovena dle podm ínek a v jedno tkových  cenách v souladu s uzavřenou SoD.

O důvodnění zm ěny de m in im is (§ 222 odst. 4  ZZVZ)
zm ěna nem ění ce lkovou povahu původní veřejné zakázky 
nedojde ke zm ěně zhotovite le

- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci té to  stavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy 
součet absolutn ích hodnot více- a m éněprací realizovaných v tom to režim u) činí 2,83 % a 
je  tedy nižší, než finančn í lim it pro nadlim itní veře jnou zakázku na stavební práce a 
současně nižší než 15% ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny............................................................

................ ............. Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny............................................................

........... ............ Podpis Datum 10  ■ 10 čoíy

Zástupce objednatele:
O bjednatel posoud il dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  předm ětem  
té to  zm ěny, po věcné stránce, z hlediska p řim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovate lnosti 
§ 222 odst. 4  až 7 ZZVZ, kterým  se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ ro v n ě ž ...........................................................................................................................^  „

.................................... 

...... ......................

Pod pí

Podpis ... ...................Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijeti / zamítnuti návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovujte! k provedení 
změny. K zadáni dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.
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NÁVRH ZMĚNY č ís lo : 02 /2020

Zhotovitel: KOMASTAVDS s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 12.3.2020

Název akce:
DC 049 042 Šluknov, Smetanova- rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

e-mailem- Faxem: osobně

Fotodokumentace - 1  list

Rozpočet-vícepráce - 11 listů

Popis a zdůvodnění změny:
1. Při rekonstrukci kanalizace je nutné přepojit o 8 ks přípojek více než předpokládala PD
2. Trasa kanalizace se dostala do kolize s historickým sklepem. Je nutné část zdivá dozdít 
a sklep zaplavit popílkocementem.
3. Je nutné na vodovodní řad osadit sekční šoupě.

Důvod méně záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
práce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele moc zjištěno v průběhu 

stavby
X

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem +83 121,35 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

5 506 720,83 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):
__________ 91 (devadesátjedna) dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 83 121,35 Kč bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 83 121,35 Kč bez DPH, tj. 1,51 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ 
činí 83 121,35 Kč bez DPH, tj. 1,51 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí -  72 251,04 Kč bez DPH, tj. 1,33 % nabídkové ceny.____________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh ^ prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.
...... .........____________________________ Podpi. . . . .. .......................... ..2.3. 2020______



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 2,83 % a 
je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a 
současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny..................................................................

................ .................................................................................Datum 12.3. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: '
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny....................................................................

...............................................................................................................12.3.2020

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

......................................................................Podp. . . . . . . . . . . . . . . . tum ^

...... ...................... Podpi. . . . . . . . . . . . . . . . Datum '//.'J .!? ? .rfi7

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamftnOTÍ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


