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Naše č. j.: UT-09167/2020
Naše sp. zri.: UT-26839/2019/09
Dohody a snílouvy vycházející z financování fondy
EU/V/ 10

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č.j. UT-26839/2019 ze dne 27. 9. 2019

Smluvní strany:

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
doruč. adresa P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4,
IČ: 604 98 021

DS: 7ruiypv
bankovní spojení: ČNB a.s., Praha l, pobočka 701, č. ú. 52626881/0710
zastoupená Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, ředitelem
(,,objednatel")

a

MORYS s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771

ID DS: 2tcnqr9
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 107-3674100247/0 100
zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci
(,,zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 3.'

I.
l. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2019 smlouvu o dílo č.j. ut-26839/2019, jejímž

předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo ,,PoS Havířov - Rekonstrukce
objektu Č.p. 283 (dále jen ,,smlouva o dílo"). Smlouva o dílo byla změněna Dodatkem Č. l uzavřeným
pod č.j. UT-00620/2020 a Dodatkem č. 2 uzavřeným pod č.j. UT- 01972/2020.

2. Smluvní strany se s odkazem na Článek IV. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla
spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových
listech č. 6 - 9, a to:
a) Změnový list č. 6. Nepodstatné změny - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v

původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení stavebních
prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku
na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v
případě zniěny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné
zakázky, dle ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb.
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* *
* *
* *

'k ,k *

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNĹA INTEGRAČNÍ FOND

projekt až Havířov - koupě a rekonstrukce rozšjřujÍcÍho objektu, reg. Č.
AMIF/14/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu
Azylového, migračního a integračního fondu.

SUZP02899654



b) Změnové listy č. 7 - 9. Nepodstatl1é změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
jejichž hodnota je nižŠí než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle
ust. § 222 zák. odst. 4 zák. Č. 134/2016 Sb.

3. S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 6 - 9 se smluvní
strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací Činí 873.394,24 KČ a cena méněprací činí
434.864,24 Kč.

4. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 438.530 KČ (slovy: Čtyři sta třicet osm tisíc pět
set třicet korun českých) a činí 46.516.734,43 KČ bez DPH, tj. 56.285.248,66 KČ VC. DPH
(slovy: padesát šest milionů dvě stě osmdesát pět tisíc a dvě stě čtyřicet osm korun českých a
šedesát šest haléřů).

Původní celková Cena z,měn !)ez Nová celková cena Nová celková cena
. DPH (viceprace - , , Vcena dila bez DPH , V , dila bez DPH dila vc. DPHmeneprace)

46.078.204,43 Kč 438.530,- Kč 46.516.734,43 Kč 56.285.248,66 Kč

II.
l.
2.
3.

4.

Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti něktetých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a že tento
obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují svými
podpisy.

Příloha: Změnové listy č. 6 - 9

V Praze dne .... l .... l 2020 V dne .... l .... l 2020

lng.jiří
Šmidák

Digitálně podepsallng.
Jiří Šmidák
Datum: 2020,04,17
10:05:48 +02'00'

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV

(objednatel)

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel, na základě plné moci

(zhotovitel)
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l změnový list číslo 6
Identifikace akce

Azylové zařIzenI Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujicího objektu - AMIF/14/U1 (stävoa f'o3
Název akce: Havířov- Rekonstrukce objektu č,p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021
Objednatel: Správa uprchlických zařIzenI MV
Zhotovitel: MORYS s,r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant: DaF - PROjEKT s,r,o., Hornopo|ni131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu
Vybourání podlah VI, PP a proveclení nové skladby podlah V1,PP
Část díla dotčená změnovým listem

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce, díl 96 Bouráni konstrukci, díl 99 Staveništní přesun hmot, díl 711lzolace proti
vodě, díl 776 Podlahy povlakové, díl 777 Podlahy ze syntetických hmot, díl D96 Přesuny suti vybouraných hmot.
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Bourání podlah v 1.PP za hrnovalo oclstranění stávajIcIch nášlapných vrstev a ponecháni stávajIcI konstrukce podlah
nášlapnou vrstvou. Na stávajÍcÍ konstrukci podlah bude provedena nová nášlapná vrstva (cementový potěr 37 mm +
stěrka 3 rnřn). V některých místnostech (choclby, schodiště) je finální vrstvou kamenný koberec.

Nové řešeni:
Vybourání stávajIcI podlahové konstrukce pod nášlapnou vrstvou, provedeni nové skladby podlah s vyztužením ahydroizo|acÍ(vyrovnávacÍ podsyp -rozdílné výšky podlah, podkladnížb deska + kari SÍt', penetrace,tekutá hydroizo|a

Nášlapná vrstva podlah bude provedena dle PO (tj. betonový potěr 37 mm + stěrka), vyjma v položkovém rozpočtu
uvedených místnostech (chodby, schodiště), kde bude finální povrch (kamenný koberec) nahrazen epoxidovým nát

Zdůvodnění změny :
Po vybourání nášlapné vrstvy podlah v 1.PP bylo zjištěno, že podkladní konstrukce (betonová mazanina) je degradov
bez hydroizolace (lokálně rozpadajÍcÍ se zbytky hydroizolace), bez vyztužení. Finální povrchová úprava podlah (chodby a
schodiště) epoxidovým nátěrem adekvátně splňuje požadavky na způsob užÍváni předmětných mÍstnostÍ při nižší ceně.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Bude zapracováno do PO skutečného provedenístavby.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis z KD ze dne 6,2.2020
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: nemá vliv na termín
Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší
Vliv na cenu: dojde ke zvýšeníceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 366 752,74 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 109 718,24 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 257 034,50 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za TOS:

Úplnost změnového listu za účastníka prograinu zkontrolov



položkový rozpočet stavby

Stavba: 109/18D3 POS Havířov SO 01 Vlastní objektvcp a mp zl 6
SO 01 -1.PP bourání podlah, nové skladby podlah 1.PP

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

·Rozpis ceny
HSV 7

::: 18

vedlejší náklady
Ostatní náklady

Celkem 25

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 257 034,50 CZK

Základní DPH 21 % 53 977,25 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 311 011,75 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dHčIch částí

. . Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem %Č|s|O Nazev sníženou DPH DPH

07 SO 01 - 1.PP bourání podlah, nové 0,00 257 034,50 53 977,25 311 011,75 100skladby podlah 1.PP

7 MP Odečet bet. mazaniny snížené 0,00 -109 718,24 -23 040,83 -132 759,07 -43podlahy a kamenného koberce

7 VCP ZL 7 Vybourání podlah 1.PP a 0,00 366 752,74 77 018,08 443 770,82 143nové skladby podlah

Celkem za stavbu 0,00 257 034,50 53 977,25 311 011,75 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 Podlahy a pod ahové konstrukce HSV 1 942,85

96 Bourání konstrukcí HSV 28 144,65

99 Staven"štni přesun hmot HSV 3 422,13

711 Izoace prot' vodě PSV 136 240,68

776 Podlahy povlakové PSV 9 469,78 4

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 36 558,06 14

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 41 256,35 16

Cena celkem 257 034,50 100
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S: 109/1803 PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 6

O: 06 SO 01 - 1.PP bouráni podlah, nové skladby podlah 1.PP

R: 6 VCP ZL 6 Vybourání podlah 1.PP a nové skladby podlah

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkeni
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 111 099,17

1 631312611R00 Mazanina z betonu prostého ti. přes 50 do 80 mm třídy C m3 17,77980 3 864,79 68 715,19
16/20,
j.c. dle smluvního položkového rozpočtu
podkladní mazanina (deska) v podlaze v ti. 60 mm se síti
1.PP,
m.č.0,02,0.21.,0.22,0.19,0.03,0.05,0.06,0.07,0.18,0.15,0.1
6,0.08,0.09,0.10,0.11,0.04,0.12,0.13:
(15,5+4,8+10,37+44,79+22,50+16,64+39,36+32,2+48,63+
9,53+7,3+3,82+2,03+2,14+4,42+24,85+6,33+1,12)*0,06

17,77980

Mezisoučet
2 631361921rt5 výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze t

svařovaných síti průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150
mm
j.c. dle smluvního položkového rozpočtu
podkladní mazanina (deska) v podlaze v ti. 60 mm kari
sIta 1.PP :
m.č.0.02,0.21.,0.22,0.19,0.03,0.05,0.06,0.07,0.18,0.15,0.1
6,0.08,0.09,0.10,0.11, 0.04,0.12,0.13:
(15,5+4,8+10,37+44,79+22,50+16,64+39,36+32,2+48,63+
9,53+7,3+3,82+2,03+2,14+4,42+24,85+6,33+1,12)"0,0030
3*1,15
Mezisoučet

3 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze m3
štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu
j.c. dle smluvního položkového rozpočtu
v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 : 16,1"0,3
m.č.0.03,0.06,0.07,0.08,0.09 :
(22,50"0,04+39,36'0,04+32,2'0,17+3,82'0,04+2,03'0,04+
2,14'0,04)
Mezisoučet

Díl: 96 Bourání konstrukcí
4 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb m3

a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do
100 mm, plochy přes 4 m2
j.c. dle smluvního položkového rozpočtu
Bouráni degradované a nerovné mazaniny bez izolace v
1.PP v průměrné ti. 4 cm :
m.č.0.02,0.21.,0.22,0.19,0.03,0.05,0.06,0.07,0.18,0.15,0.1
6,0.08,0.09,0.10,0.11, 0.04,0,12,0.13:
(15,5+4,8+10,37+44,79+22,50+16,64+39,36+32,2+48,63+
9,53+7,3+3,82+2,03+2,14+4,42+24,85+6,33+1,12)"0,04

Mezisoučet
5 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na m3

střechách tloušt'ky přes 200 mm, jakékoliv plochy
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
Odstranění násypu pod roznášecími vrstvami potěru 1.PP.
chybějící podkladní mazanina :

17,77980
1,03256 32 396,06

1,03256

""°"'

1,03256
13,09800 682,02 8 933,10

4,83000
8,26800

13,09800
28 144,65

11,85320 1 761,89 20 884,03

11,85320

11,85320
14,19421 511,52 7 260,62
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položkový rozpočet
S: 109/18D3 POS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 6

O: 06 SO 01 - 1.PP bourání podlah, nové skladby podlah 1.PP

R: 6 VCP ZL 6 Vybourání podlah 1.PP a nové skladby podlah

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
m.č.0.02,0.21.,0.22,0.19,0.03,0.05,0.06,0.07,0.18,0.15,0.1 14,19421
6,0.08,0.09,0.10,0.11, 0.04,0.12,0.13:
(15,5+4,8+10,37+44,79+22,50+16,64+39,36+32,2+48,63+
9,53+7,3+3,82+2,03+2,14+4,42+24,85+6,33+1,12)'0,0479

Odstraněni násypu pod roznášecimi vrstvami potěru 1.PP.
chybějici podkladnI mazanina :

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a t 50,06972

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky
do 25 m,
j.c. položky dle s|n|uvniho rozpočtu
1.PP mazanina, násyp, kari sita : 50,06972
(17,77980*2,2)"(8,268'1,2)"1,03256

Díl: 711 Izolace proti vodě
7 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydrojzo|ačni nátěr,vč.dod. m2 296,33000

j.c. je kalkulována dle ceníku stavebních prací se slevou 15 % v souladu se SoD
54,40 KČ bez DPH - sleva 15 % 8,16 Kč bez DPH = 46,24 KČ bez DPH/m2
Plocha místnosti :
m.č.0.02,0.21.,0.22,0.19,0.03,0.05,0.06,0.07,0 18,0.15,0.1 296,33000
6,0.08,0.09,0.10,0.11, 0.04,0.12,0.13:
15,5+4,8+10,37+44,79+22,50+16,64+39,36+32,2+48,63+
9,53+7,3+3,82+2,03+2,14+4,42+24,85+6,33+1,12

Mezisoučet 296,33000
8 711212002R00 Hydroizdačnľ povlak - nátěr nebo stěrka m2 296,33000

dvouvrstvá
j.c. je kalkulována dle ceníku stavebních prací se slevou 15 % v souladu se SoD
486,50 Kč bez DPH - sleva 15 % 72,975 Kč bez DPH = 413,525 Kč bez DPH/m2
Plocha místnosti :
m.č.0.02,0.21.,0.22,0.19,0.03,0.05,0.06,0.07,0.18,0.15,0.1 296,33000
6,0.08,0.09,0.10,0.11, 0.04,0.12,0.13:
15,5+4,8+10,37+44,79+22,50+16,64+39,36+32,2+48,63+
9,53+7,3+3,82+2,03+2,14+4,42+24,85+6,33+1,12

Mezisoučet 296,33000

Díl: 776 Podlahy povlakové
9 776421100RU1 Montáž podlahových soklíků z PVC včetně dodávky m 115,81000

soklíku PVC
j.c. je kalkulována dle ceníku stavebních prací se slevou 15 % v souladu se SOD
96,20 Kč bez DPH - sleva 15 % 14,43 Kč bez DPH = 81,77 Kč bez DPH/m2
1.PP sokly k epoxidovým podlahám :
m.č. 001 : ((2,45+1,35"2)-0,8'2) 3,55000
m.č. 002 : ((10,27+1,48+0,35)"2-(0,8"6+1,35)) 18,05000
m.č. 003, 004 : ((22,65+3,8+6,9+3,65+0,5)'2- 61,95000
(1,2"0,7+0,8"9+1,35+1,3"2))
m.č. 014/114_ve schodišti z 1.PP do 1.NP : 14,46000
(4,0'2+0,18"16'2+1,2+0,15"2-0,8)
m.č. 030 : ((3,1"1,6+0,25+0,15)*2-(1,2+1,1+0,8"2)) 6,30000
m.č. 033 : ((5,7"1,65+0,3+0,2)"2-(1,1"2+1,2"0,8)) 11,50000
Mezisoučet 115,81000

79,57

46,24

"""'

"6,?:,0,

413,52 122 538,38

9 469,78
81,77 9 469,78
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S: 109/1803 PoS Havířov SO 01 Vlastní objektvcp a mp zl 6

O: 06 SO 01 - 1.PP bouráni podlah, nové skladby podlah 1.PP

R: 6 VCP ZL 6 Vybourání podlah 1,PP a nové skladby podlah

PoIožkovÝ rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 36 558,06

10 777615223R00 Nátěry podlah betonových, 2x weber.sys epox nt m2 89,60310 408,00 36 558,06
. · h

j.c. je kalkulována dle ceníku stavebních prací se sievou 15 % v souiaau se bOlj
480 KČ bez DPH - sleva 15 % 72 KČ bez DPH = 408 KČ bez DPH/m2

Epoxidový nátěr dvojnásobný s penetraci :

1.PP - viz. V.Č, 08 :
m.č. 002 - 004 : 15,5+22,5+24,85 62,85000
m.č. 001 - schodiště (podesta 1.PP : 2,45"1,35 3,30750
m.č. 014/114 -schodiště z 1.PP do 1.NP : 8,20560
1,2"(0,266"15+0,178*16)

1.PP - viz. v.Č.08 :
m.č. 030 : 5,85
m.č. 033 - schodišťový prostor : 9,39
Mezisoučet

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
11 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží

nad nebo pod základním podlažím
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
betonová mazanina podlahy 1.PP : 11,85320"2,2
Násyp : 14,19421"1,2
Mezisoučet

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za
každý další 1 km
j.c. položky dle snMvního rozpočtu
odvoz suti 14 km : 43,11009*14
Mezisoučet

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10
m
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
betonová mazanina podlahy 1.PP : 11,85320*2,2
Násyp : 14,19421"1,2
Mezisoučet

14 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
příplatek k ceně za každých dalších 5 m
j.c. položky dle smluvnIho rozpočtu
za každých 5 m : 43,11009"10

15 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
betonová mazanina podlahy 1.PP : 11,85320'2,2
Násyp : 14,19421"1,2
Mezisoučet

' 16 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
betonová mazanina podlahy 1.PP : 11,85320'2,2
Násyp : 14,19421*1,2
Mezisoučet

17 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva
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položkový rozpočet
S: 109/1803 POS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 6

O: 06 SO 01 - 1,PP bourání podlah, nové skladby podlah 1.PP

R: 6 VCP ZL 6 Vybourání podlah 1.PP a nové skladby podlah

P.č. Číslo položky Název položky
j.c. položky dle sm|uvního rozpočtu
betonová mazanina podlahy 1.PP : 11,85320"2,2
Násyp : 14,19421'1,2
Mezisoučet

MJ Množství Cena l MJ Celkem

26,07704
17,03305
43,11009
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.
S: 109/1803 POS Havířov SO 01 Vlastní objektvcp a mp zl 6

O: 06 SO 01 - 1.PP bourání podlah, nové skladby podlah 1.PP

R: 6 MP Odečet bet. mazaniny snížené podlahy a kamenného koberce

položkový rozpočet

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -109 156,32

1 631315621R00 Mazanina z betonu prostého ti. přes 120 do 240 mm třídy m3 -3,22000 3 864,79 -12 444,62
C 20/25,
J.c. dle smluvního rozpočtu
viz. úprava Ml - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 :

beton. deska v ti. 200 mm se síti : -16,1"0,2
Mezisoučet

2 631319175R00 Příplatek za strženi povrchu tloušt'ka mazaniny od 120 m3
mm do 240 mm
J.c. dle smluvního rozpočtu
viz. úprava Ml - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 :

beton. deska v ti. 200 mm se síti : -16,1'0,2*2

3 631361921rt8 výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze t
svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100
mm
J.c. dle smWvnľho rozpočtu
viz. úprava Ml - v místě snížené podlahy, viz. v.č. 08 :

beton. deska v ti. 200 mm se síti : -
16,1'7,9*2*1,2*0,001+0,00474

4 632430223RT3 Kamenný koberec vnitřní, z mramorových oblázků, m2
tloušťky 10 mm
skladba "A" - kamenný koberec :
1.PP -viz. V.Č. 08 :
m.č. 002 - 004 : -15,5-22,5-24,85
m.č. 001 - schodiště (podesta 1.PP : -2,45'1,35
m.č. 014/114 - schodiště z 1.PP do 1.NP : -
1,2"(0,266"15+0,178"16)
skladba "D" - kamenný koberec :
1.PP - viz. v.Č.08 :
m.č. 030 :-5,85
m.č. 033 - schodišťový prostor : -9,39
Mezisoučet

5 632Rp430 Soklík z kamenného koberce pro vnitřní použiti, výšky V= m
150 mm
1.PP ,
m.č. 001 : -((2,45+1,35"2)-0,8"2)
m.č. 002 : -((10,27+1,48+0,35)'2-(0,8'6"1,35))
m.č. 003, 004 : -((22,65+3,8+6,9+3,65+0,5)"2-
(1,2"0,7+0,8'9+1,35+1,3"2))
m.č. 014/114_ve schodištiz 1.PP do 1.NP : -
(4,0"2+0,18'16'2+1,2+0,15"2-0,8)
m,č. 030 : -((3,1"1,6+0,25+0,15)'2-(1,2"1,1+0,8'2))
m.č. 033 : -((5,7+1,65+0,3+0,2)*2-(1,1"2+1,2+0,8))

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a t

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky
do 25 m,
-7,062
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položkový rozpočet
S: 109/1803 POS Havířov SO 01 Vlastni objekt vcp a mp zl 6

O: 06 SO 01 - 1.PP bourání podlah, nové skladby podlah 1.PP

R: 6 MP Odečet bet. mazaniny snížené podlahy a kamenného koberce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
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změnový list číslo 7
Identifikace akce

Azylové zařIzenI Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujÍcÍho objektu - AMIF/14/01 (stavba POS
Název akce: Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021
Objednatel: Správa uprchlických zařIzenI MV
Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant: DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolni 131/12, 702 00 Ostrava

ĹPředmět změnového listu
|jádrové vrty ŽB stropem 2.NP a 3.NP pro průchod svislé kanalizace
|Část díla dotčená změnovým listem
|DÍI Rnurání |(nnstrlll(cÍ

|Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
výkaz výměr neobsahuje provedení jádrových vrtů pro průchod svislé kanalizace stropem 2.NP a 3.np pro připojeni wc a
sprchových vpustí.

Nové řešeni :
Provedení jádrových vrtů v ŽB stropu 2.NP a 3 NP v trase svislé kanal'zace, Konkrétně se jedná o vyvrtání31otvorů v ŽB
stropu v trase svislé kanalizace pro připojeni wc a sprchových vpustí.
Zdůvodněni změny :
Pr:vedení Prost:Pů (jádrových vrtů) v Ž; stropech (2.NP a 3.NP) podmiňuje řádné provedení kanalizace.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Bude zapracováno do PO skutečného provedenistavby.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis zKD ze dne 6.2,2020
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: nemá vliv na termín
Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší
Vliv na cenu: dojde Ice zvýšeniceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 107 122,86 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 107 122,86 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za TOS:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:


