
položkový rozpočet stavby

Stavba: 109/1803 POS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 7

objekt: 07 jádrové vrty ŽB stropem 2.NP a 3.NP pro ZTI průchod svislé kanalizace

Rozpočet: 7 vcp jádrové vrty ŽB stropem 2.NP a 3.NP pro průchod rozvodů ZTI

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

,,,,., ,,,,

,J!

::: '°'"::
:.::,,,n,k,ad,

Ostatní náklady 0,00

Celkem 107 122,86

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % . 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 107 122,86 CZK

Základní DPH 21 % 22 495,80 CZK

Zaokrouh|eni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 129 618,66 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 Bourání konstrukcí HSV 107 122,86 100

Cena celkem 107 122,86 100
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.
S: 109/18D3 POS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 7

O: 07 jádrové vrty ŽB stropem 2.NP a 3.NP pro ZTI průchod svislé kanalizace

r: 7 vcp jádrové vrty ŽB stropem 2.NP a 3.NP pro průchod rozvodů ZTI

položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 107 122,86

1 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové m 12,40000 4 319,47 53 561,43
vrtání , do D 200 mm
j.c. dle smluvního položkového rozpočtu
3.NP:
pro ZTI, D200 mm prostup stropní Kci viz. vyznačení v PO
:16"0,4
2.NP :
pro ZTI, D200 mm prostup stropní KCI viz. vyznačeni v PD
:15"0,4
Mezisoučet

2 970056200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek m
za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm
j.c. dle snMuvního položkového rozpočtu
3.NP :
pro ZTI, D200 mm prostup stropní Kci viz. vyznačeni v PD
:16"0,4
2.NP:
pro ZTI, D200 mm prostup stropní Kci viz. vyznačení v PD
:15"0,4
Mezisoučet

6,40000

6,00000

12,40000
12,40000 4 319,47

6,40000

6,00000

12,40000

"""'
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změnový list číslo 8
Identifikace akc

Azylové zařIzenI Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujÍcÍho objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce

Název akce: objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS: 114V51200 7021

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel: MORYS s.r.o,, Korejská 894/9, Přivoz, 702 00 Ostrava
Projektant: DaF - PROJEKT s.r.o., HornopolnI 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změno
l) Vybourání nestabilních příček (m.č. 216 a m.č. 128), provedení nových příček.
2) SDK op|áštěnÍsvis|ého potrubÍZTl V1.NP.
3) Kazetové podhledy - zakryti technologie VZT (náhrada SDK demontovatelnými kazetami) .
4) D+M plastového okna (l ks okno P13).
5) Proveciení kazetového podhledu stropu v chodbách v 2.NP a 3. NP.
6) Zrušení Al dveří H5 (dveře mezi m.č. 104/105 ).
7) Zrušeni položky - těsnění okenní spáry stávajÍcÍch oken
Část díla dotčen
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce, díl 4 Vodorovné konstrukce, díl 61 Úpravy povrchů vnitřní, díl 96 Bourání konstrukci, díl 99 Staveništní
přesun hniot, díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Popis změny, p
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
l) V rámci realizace dispozičních úprav byly některé stávajÍcÍ příčky ponechány a zahrnuty do nového dispozičního řešení (příčky m.č. 216/202 a

m.č. 128/105).
2) po a výkaz výměr neobsahuje provedeni SDK opláštěnI svislého potrubí ZTI v 1.NP.
3) Zakrytí potrubí vzduchotechniky bylo provedeno ze SDK bez revizních dvířek.
4) výkresová část PO obsahuje D+M 3 ks oken P13; VY obsahuje 2 ks oken P13.
5) Povrchová úprava stropu chodeb (2. a 3.NP) byla provedena vápennou omítkou a malbou.
6) PO obsahovala D+M AI dveří (H5) mezi schodišťovým prostorem a chodbou (m.č. 104/105).
7) W obsahoval položku - těsnění okenní spáry stávajich oken.
Nové řešení:
l) Vybouráni nestabilnIch příček (m.č. 216/202; m.č. 128/105), provedení nových příček.
2) Provedení SDK opláštění svislého potrubí ZTI v 1.NP.
3) Opláštění technologie VZT bude provedeno podhledy z demontovatelných kazet v rastru 60 x 60.
4) Provedení oken P13 dle výkresové části PD.
5) Náhrada omítky kazetovým sdk podhledem.
6) Ověře H5 mezi schodišťovým prostorem a chodbou (m.č. 104/105) nebudou provedeny.
7) Těsnění okenní spáry (paroprosustné pásky, PUR pěna) stávajIcIch oken nebude provedeno.

Zdůvodněni změny:
l) Po otlučeni omítek bylo zjištěno, že příčka mezi m.č, 216/202 je staticky nestabilní; v prostoru příčky mezi m.č. 105/128 (nadpraží) zjištěny nestabilní
luxfery skryté za SDK deskou.
2) Provedení SDK opláštěnI ZTI instalací v 1.NP je nezbytné pro zakrytí předmětných instalaci - vyloučení možnosti jejich poškození, zvýšeni užitných a
estetických vlastností stavby.
3) Záměna nedemontovatelného SDK opláštění za demontovatelné kazetové opláštění (v rastru 60 x 60) umožni snadný přístup k technologii ZTI (čištění,
opravy).
4) Provedeni dle výkresové části PO.
5) zvýšeni užitných a estetických vlastností stavby. SDK konstrukce zakryje kabelové rozvody - ochrana před poškozením.
6) Dveře H5 nejsou z uživatelského hlediska požadovány.
7) Stávají těsnění okenní spáry stávajích oken je vyhovujÍcÍ.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Bude zapracováno do PO skutečného provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD ze dne 6.2.2020
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: nemá vliv na termín
Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší
Vliv na cenu: dojde ke snÍženÍ ceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 133 661,78 KČ
odpočty z ceny díla bez DPH: - 224 371,68 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 90 709,90 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za TOS:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:



položkový rozpočet stavby

Stavba: 109/18D3 POS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 8

,. 'žy" :" "m N%a'"e. .:." " ·.. -:- . -3.: s."í":c

objednatel: ičo:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Ce|k

HSV -""Qt

::: """::!
vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem -90 626,?8¶

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -90 709,90 CZK

Základní DPH 21 % -19 049,08 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -109 758,98 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem %sníženou DPH DPH

09 SO 01 ZL 3 Vybourání příčky v 0,00 -90 709,90 -19 049,08 -109 758,98 1002.NP, provedení nové, SDK
MP ZL8 SDK podhledu kufry p'o 0,00 -224 371,68 -47 118,05 -271 489,73 247

9 VZT, omítky, těsnících pásky

9 VCP ZL8 Vybourání nestabilní příčky 0,00 133 661,78 28 068,97 161 730,75 -147v 2.NP, provedení nové, SDK

Celkem za stavbu 0,00 -90 709,90 -19 049,08 -109 758,98 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Sv'séa kompletní konstrukce HSV 25 449,72

4 Vodorovné konstrukce HSV 15 442,23

61 Úpravy povrchů vn'třn' HSV 60 266,71

,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,V 3036,62

99 Staveništní přesun hmot HSV -196,98 O

766 Konstrukce truhlářské PSV -87 070,91 96

767 Konstrukce zámečnické PSV 15134,19 -17

784 Malby PSV -3 019,66 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 781,60 -1

Cena celkem -90 709,90 100
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S: 109/18D3 PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 8

O: 08 SO 01 ZL 8 Vybourání příčky v 2,NP, provedení nové, SDK kazetové podhledy, těsnícl pásky ol

R: 8 VCP ZL8 Vybourání nestabilní příčky v 2.NP, provedení nové, SDK kazetové podhledy, SDK ku

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 449,72

1 340271612R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy m3 0,95525 8 866,29 8 469,52
od 1 ní2 do 4 m2, tloušt'ka zdiva 125 mm
j.c. položky dle sMuvního rozpočtu
m.č. 216 : (0,8'3+2,48"0,9)"0,125
mezi m.č. 128 a 105 místo luxfer : ((1,48'3,25)-
(0,9*2))*0,125

2 347016111R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami
předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace lx
ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm,
tloušt'ka desky 12,5mm, standard, požární odolnost

0,57900
0,37625

m2 30,06250 564,83

El15
J.c. dle smluvního položkového rozpočtu
kapotáž (opláštěnI) svislého potrubí ZTI 1.NP :
1.NP NS m.č.
121,122,128,134,143+142+138,141,129,124 :
(0,35+0,35+0,5+0,35+0,5+0,25+0,3+0,3+0,5+0,25+0,3+0,
3+0,5+0,25+0,3+0,3+0,5+0,35+0,3+0,3+0,5"0,25+0,5+0,2
5+0,45+0,25)"3,25

Mezisoučet

30,06250

,,,,,,,,

30,06250

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
3 416061112R00 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z m2 27,22700

demontovatelných kazet sádrokartonových akustických
600 x 600 mm t1.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez
izolace

19 287,33
708,39 19 287,33

SDK podhled - kazety (demontovatelný) :
1.PP ,
m.č. 0.02 chodba + ztratné : 15,5"1,15
1.NP:
m.č. 111 Kufry VZT : 5,19"0,6
2.NP :
m.č. 215 Kufry VZT : 5,24'0,6
3.NP :
m.č. 315 Kufry VZT : 5,24"0,6

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
4 602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsi vrstva štuková, vápenná, , m2

tloušt'ka vrstvy 4 mm,
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
m.č. 216 : (0,8'3+2,48'0,9)'2
Mezisoučet

5 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilnI síťovinou s m2
dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
m.č. 216 : (0,8'3+2,48'0,9)"2
Mezisoučet

Díl: 96 Bourání konstrukcí
6 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm m2

j.c. je kalkulována dle ceníku stavebních prací se slevou 15 % v souladu se SoD
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17,82500

3,11400

3,14400

3,14400
3 264,45Ĺ

9,26400 295,54 2 737,88

9,26400
9,26400
9,26400 56,84 526,57

9,26400
9,26400

3 036,62
4,63200 101,58 470,50
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PoložkovÝ rozpočet
W

S: 109/18D3 PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 8

O: 08 SO 01 ZL 8 Vybourání příčky v 2.NP, provedení nové, SDK kazetové podhledy, těsnící pásky oé

R: 8 VCP ZL8 Vybourání nestabilní příčky v 2.NP, provedení nové, SDK kazetové podhledy, SDK ku

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
119, 50 KČ bez DPH - sleva 15 % 17,925 KČ bez DPH = 101,575 Kč bez DPH/m2

m.č. 216 : 0,8"3+2,48'0,9 4,63200
Mezisoučet 4,63200

7 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do m2 3,01000 852,53 2 566,12
150 mm
j.c. cíle smluvního položkového rozpočtu
mezi m.č. 128 a 105 místo luxfer : (1,48"3,25)-(0,9'2) 3,01000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
8 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a t 0,77746

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášt'ů výšky
do 25 m,
j.c. položky dle smluvního rozpočtu

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
9 766601211RT2 Těsněni připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie m 4,70000

parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň pu pěnou,
exteriér- páska paropropustná šířky 15 mm, ti. 6/30 mm
expanzní,
j.c. dle smluvního položkového rozpočtu
nové výplně otvorů ve fasádě :
odk. P13, vel. 117 X 175 cm : (1,2"1,75"2) 4,70000

10 766601229RT2 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie m 1,20000
parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň pu pěnou,
exteriér- fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,
expanzní páska š. 15 mm pod rám a
pod vnější parapet
j.c. dle smluvního položkového rozpočtu
nové výplně otvorů ve fasádě :
odk. P13, vel. 117 X 175 cm : 1,2 1,20000

11 766629302R00 Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , kus 1,00000
plochy do 2,70 m2
j.c. dle smluvního položkového rozpočtu
nové výplně otvorů ve fasádě chybějící ve w :
odk. P13, vel. 117 x 175 cm : 1 1,00000

12 611pc43013 P13_Okno plast. 2kř vel. 117 x 175 cm, lx OS+1X ks 1,00000
Fix_5.komor profil, zaskl.2sklo čiré, hl. rámu 76 mm ,
barva bílá, Uokna= 1,2 W/ni2K, VC. kováni, podrobnosti
viz. tabulky
j.c. dle sn¶uvnľho položkového rozpočtu
Ve W chybí 1 okno P13 : 1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
13 767587001RT9 Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně m2 97,26560

dodávky kazet
j.c. dle ceníku stavebních prací RTS - 15 % sleva dle SoD
921 Kč bez DPH - 15 % 138,15 Kč bez DPH = 782,85 Kč bez DPH/m2
3.NP chodba podhled kazetovýREl 30 : (26,2+6,66)*1,48 48,63280

61,86
79,57 61,86

5 635,83
181,87 854,79

230,52 276,62

282,93 282,93

4 221,49 4 221,49

76 144,37
782,85 76144,37

2.NP chodba podhled kazetovýREl 30 : (26,2"6,66)'1,48

Přesuny suti a vybouraných hmot

48,63280

|DI1: D96
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S: 109/18D3 POS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 8

O: 08 SO 01 ZL 8 Vybourání příčky v 2.NP, provedení nové, SDK kazetové podhledy, těsnící pásky ol

R: 8 VCP ZL8 Vybourání nestabilní příčky v 2.NP, provedení nové, SDK kazetové podhledy, SDK ku

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
14 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 0,99372 181,87 180,73

nad nebo pod základním podlažím
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
Bouráni cihelného zdiva : 0,532"1,8
Bouráni skleněných tvárnic : 3,01"0,0024'5

15 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za
každý další 1 km
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
odvoz suti 14 km : 0,99372"14
Mezisoučet

16 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10
m
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
Mezisoučet
Bouráni cihelného zdiva : 0,532*1,8
Bouráni skleněných tvárnic : 3,01"0,0024"5

17 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
příplatek k ceně za každých dalších 5 m
j.c. položky dle smluvnIho rozpočtu
za každých 5 m : 0,099372*10

18 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
Bourání cihelného zdiva : 0,532'1,8
Bourání skleněných tvárnic : 3,01"0,0024"5

19 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládáni
suti na dopravní prostředky,
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
Bouráni cihelného zdiva : 0,532'1,8
Bourání skleněných tvárnic : 3,01"0,0024*5
Mezisoučet

20 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění
j.c. položky dle sMuvnIho rozpočtu
Bouráni cihelného zdiva : 0,532"1,8
Bouráni skleněných tvárnic : 3,01"0,0024*5

21 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
Bouráni cihelného zdiva : 0,532'1,8
Bouráni skleněných tvárnic : 3,01"0,0024"5

0,95760
0,03612

t 13,91208 9,09 126,46

,3,9,,08
13,91208

t 0,99372 68,20 67,77

::::::

' °""" ""' '""
0,99372

t 0,99372 136,40 135,54

0,95760
0,03612

t 0,99372 34,10 33,89

0,95760
0,03612
0,99372

t 0,99372 22,73 22,59

0,95760
0,03612

t 0,99372 193,24 192,03

0,95760
0,03612
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S: 109/1803 POS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 8

O: 08 SO 01 ZL 8 Vybourání příčky v 2.NP, provedení nové, SDK kazetové podhledy, těsnící pásky OF

R: 8 MP ZL8 SDK podhledu kufry pro VZT, omítky, těsnÍcÍch pásky stávajících oken

položkový rozpočet

P.č, Číslo položký Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -3 845,10

1 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami m2 -6,66800 576,65 -3 845,10
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s
přímým uchycením lx deska, tloušt'ky 12,5 mm, standarcl

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
kapotáž technologie VZT, viz. v.č. 09 - 11 :
1.NP, m.č. 111 : -(3,25+2,15)'0,4
2.NP, m.č. 215 : -4,9'0,46
3.NP, m.č. 315 : -4,9'0,46
Mezisoučet

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2 601011141RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva m2

štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
2.NP chodba podhled kazetový : -(26,2"6,66)*1,48
3.NP chodba podhled kazetový : -(26,2+6,66)'1,48
SDK podhled - kazety (demontovatelný) :
1.PP ,
m.č. 0.02 chodba : -15,5

3 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní sit'ovinou s m2
dodávkou sIt'oviny a stěrkového tmelu
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
2.NP chodba podhled kazetový : -(26,2"6,66)"1,48
3.NP chodba podhled kazetový : -(26,2"6,66)"1,48
SDK podhled - kazety (demontovatelný) :
1,PP,
m.č. 0.02 chodba : -15,5

4 602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , m2
tloušt'ka vrstvy 4 mm,
j.c. položky dle sMuvnľho rozpočtu
kapotáž (opIáštěnI) svislého potrubí ZTI 1.NP odečet
omítek a maleb :
1.NP NS m.č.
121,122,128,134,143+142+138,141,129,124 :
(0,35+0,5+0,5"0,3+0,25+0,3+0,25+0,3+0,35+0,3+0,25+0,
5"0,45)"-3,25
2.NP chodba podhled kazetový stěna : -(26,2+6,66)"0,4'2

3.NP chodba podhled kazetový stěna : -(26,2+6,66)'0,4'2

5 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sk|otexti|ní sít'ovinou s m2
dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
j.c. položky dle snMuvniho rozpočtu
kapotáž (op|áštění) svislého potrubí ZTI 1.NP odečet
omítek a maleb :
1.NP NS m.č.
121,122,128,134,143+142+138,141,129,124 :
(0,35+0,5+0,5+0,3+0,25+0,3+0,25+0,3+0,35+0,3+0,25+0,
5+0,45)'-3,25

-2,16000
-2,25400
-2,25400
-6,66800

-112,76560 295,54

-48,63280
-48,63280

.,,,,,,
-15,50000

-112,76560 56,84 -6 409,60

-48,63280
-48,63280

-15,50000
-67,52600 295,54 -19 956,63

-14,95000

-26,28800

-26,28800

-67,52600 56,84 -3 838,18

-14,95000
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S: 109/1803 PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 8

O: 08 SO 01 ZL 8 Vybourání příčky v 2.NP, provedení nové, SDK kazetové podhledy, těsnící pásky oF

R: 8 MP ZL8 SDK podhledu kufry pro VZT, omítky, těsnicích pásky stávajících oken

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky
3.NP chodba podhled kazetový stěna : -(26,2"6,66)"0,4'2

2.NP chodba podhled kazetový stěna : -(26,2+6,66)"0,4"2

Mezisoučet

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky
do 25 m,
-3,253

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
7 766Rp601001 Těsnění okenní spáry, ostění/nadpražUparapet_úprava

stávajIcIch výplni otvorů, VC. dodávky paroproprustné
pásky, PUR pěny,....

j.c. clle smluvního rozpočtu
stávající výplně otvorů ve fasádě :
vel. 88 x 55 cm : -(0,9"0,55)"2"15
vel. 117 x 70 cm : -(1,2+0,7)*2'3
vel. 117 X 175 cm : -(1,2"1,75)"2"(27"31"30)
vel. 117 x 140 an :-(1,2+1,4)"2"3

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
8 767Rp641105 H5_D+M_Stěna z AI 1-komor.prof, vel. 265 x 220 cm, ze

3/4 zaskleni bezpeč. sklem, 2kř asym. dv kŕ
1460x220+boční světlík 2x 45,5x220, výška spod. profilu
V= 30 cm
j.c. dle smluvního rozpočtu
vC. rámu, bez prahu, napojeni na EPS, dveře s nouzovým
dveřním uzávěrem typu "A", dle ČSN EN 179, VC. kování,
rozeta klika/klika, vložka cylindrická, madlo pro imobilní,
barva bílá :
Neprovádí se : -1

Ioň: 784 Malby
9 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštěni) podkladu

disperzní, jednonásobná
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
3.NP chodba podhled kazetový stěna : -(26,2+6,66)'0,4'2

2.NP chodba podhled kazetový stěna : -(26,2"6,66)"0,4"2

SDK podhled - kazety (demontovatelný) :
1.PP :
m.č. 0.02 chodba : -15,5
kapotáž (opláštěni) svislého potrubí ZTI 1.NP odečet
omítek a maleb :
1.NP NS m.č.
121,122,128,134,143+142+138,141,129,124 :
(0,35+0,5+0,5+0,3+0,25+0,3+0,25+0,3+0,35+0,3+0,25+0,
5"0,45)'-3,25
Mezisoučet

MJ Množství Cena l MJ Celkem
-26,28800

-26,28800

-67,52600
-258,84

t -3,25300 79,57 -258,84

-3,25300

m -589,70000 157,21

-43,50000
-11,40000

-519,20000
-15,60000

-9,,06

-61 010,18
kus -1,00000 61 010,18 -61 010,18

-1,00000
-3 019,66|

m2 -83,02600 9,09 -754,71

-26,28800

-26,28800

-15,50000

-14,95000

-83,02600
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S: 109/18D3 POS Havířov SO 01 Vlastní objektvcp a mp zl 8

O: 08 SO 01 ZL 8 Vybourání příčky v 2.NP, provedení nové, SDK kazetové podhledy, těsnící pásky ol

R: 8 MP ZL8 SDK podhledu kufry pro VZT, omítky, těsnících pásky stávajĹcÍch oken

PoložkovÝ rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
10 784195312R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, m2 -83,02600 27,28 -2 264,95

dvojnásobné
j.c. položky dle smluvního rozpočtu
3.NP chodba podhled kazetový stěna : -(26,2+6,66)'0,4'2

2.NP chodba podhled kazetový stěna : -(26,2+6,66)"0,4'2

SDK podhled - kazety (demontovatelný) :
1.PP:
m.č. 0.02 chodba : -15,5
kapotáž (opláštěni) svislého potrubí ZTI 1.NP odečet
omítek a maleb :
1.NP NS m.č.
121,122,128,134,143+142+138,141,129,124 :
(0,35+0,5+0,5+0,3+0,25+0,3+0,25+0,3+0,35+0,3+0,25+0,
5"0,45)"-3,25
Mezisoučet

-26,28800

-26,28800

,,,,O,,,

"'""°"

"°"°°
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změnový list číslo 9
Identifikace akce

Azylové zařIzení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujÍcÍho objektu - AMIF/14/01 (stavba pos
Název akce: Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)

Číslo akce SMVS: 114V51200 7021
Objednatel: Správa uprchlických zařIzenI MV
Zhotovitel: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, přívoz, 702 00 Ostrava
Proiektant: DaF - PROJEKT s.r.o., HornopolnI 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu
|Vvrovnáni střešní skladbv střechv - změna sk|adby
Část díla dotčená změnovým listem

Ioň 63 Podlahv a Dod|ahové konstrukce, díl 99 Staviništni přesun hmot, díl 713 Izolace tepelné.
Popis změny, popis technického řešení

l

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
PO realizovala srovnáni původního spádu střechy do roviny skladbou spádových klínů (EPS 150, sklaba S4). Následně
přespádování skladbou spádových klínů (EPS 200), geotextilie, hydroizo|ačnj vakuově kotvená fólie. Děštová voda byla
odváděna svody středem objektu, nově děšťovými svody na fasádě.
Nové řešení :
Vyrovnáni původního spádu do roviny a nerovnosti střechy bude provedeno polystyrenbetonem. Vlastní přespádováni spádovými
klíny (EP 200) bude provedeno dle PO.
Zdůvodnění změny :
Vyrovnání původního spádu střechy do roviny není vhodné realizovat požitím polystyrénových spádových klínů. V návaznosti na
detailní zaměření nerovnosti, dutin, vypouklin a zjištěnou jejich četnost a rozsah, vyrovnáni střechy nalepením polystyrénových klínů
negarantuje dostačně kva|jtnj podkladní skladbu pro provedení navazujich vrstev střechy. Vzhledem k vývoji povětrnostních
podmínek v posledních měsIcIch a létech je bezpečnější a spo|ehlivějši provedeni lité tepelně podkladní vrstvy z polystyrén betonu,
která by dokonale kopIrovala veškeré dodatečně zjištěné dutiny a nerovnosti a skýtala dokonale rovinatý a dostatečně tuhý podklad
pro kladeni následných vrstev střešní konstrukce. Přínosem této technologie je rovněž mírné přitiženI vrstev původní střechy a
tvarová stálost vzhledem ke změně způsobu spádováni střechy (směrem ven od středu střechy).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Bude zapracováno do PO skutečného provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD ze dne 6.2. 2020
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: nemá vliv na termín
Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší
Vliv na cenu: dojde ke zvýšeníceny díla
Připočty k ceně díla bez DPH: 265 856,86 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 100 774,32 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 165 082,54 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za TOS:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:



položkový rozpočet stavby

Stavba: 109/18D3 POS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 9

"-"' " "
Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Ce|

::: "'°°"
Vedlejší náklady

Ostatní náklad,

Celkem 165 082

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 165 082,54 CZK

Základní DPH 21 % 34 667,33 CZK

Zaokrouh|enľ 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 199 749,87 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dáčich částí

Číslo Název Základ pro Základ pro základnl DPH celkem Cena celkem %sníženou DPH DPH

Stavba 0,00 165 082,54 34 667,33 199 749,87 100

08 SO 01 ZL8 Vyrovnání střešní 0,00 165 082,54 34 667,33 199 749,87 100skladby střechy - změna skladby

8 MP Vyrovnání střešní skladby 0,00 -100 774,32 -21 162,61 -121 936,93 -61střechy - změna skladby

8 VCP Vyrovnání střešní skladby 0,00 265 856,86 55 829,94 321 686,80 161střechy - změna skladby

Celkem za stavbu 0,00 165 082,54 34 667,33 199 749,87 100

Rekapitulace dílů

Číslo Ná.ev Typdílu 'e'k·m

63 Pod ahya podlahové konstrukce HSV 265 856,86

99 Staveništní přesun hmot HSV -73,97

713 zo ace te,elné PSV

100 700,"

Cena celkem 165 082,54 100
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S: 109/1803 PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt vcp a mp zl 9

O: 08 SO 01 ZL9 Vyrovnáni střešní skladby střechy - změna skladby

R: 8 VCP Vyrovnáni střešní skladby střechy - změna skladby

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 265 856,86

1 631342823R00 Mazanina z polystyrenbetonu ti. 8 cm, 0,5 MPa m3 43,20066 3 880,25 167 629,36
j.c. je kalkulována clle ceníku stavebních prací se slevou 15 % v souladů se 5ol)
4.565 Kč bez DPH - sleva 15 % 684,75 Kč bez DPH = 3.880,25 KČ bez DPH/m2

Nahrazeni stávajÍcÍ skladby spádových klínů
polystyrenbetonem :
(30,7'14,25)*0,05"(30,7'14,25)"(0"0,07)/2
Nerovnosti střechy a spády dle zaměření skutečnosti na
rámec PD 1/2 střechy O - 9cm :
(15,35*14,25)/2"(0"0,09)/2
Nerovnosti střechy a spády dle zaměřeni skutečnosti na
rámec PD 1/2 střechy O - 2 cm :
(15,35*14,25)/2"(0"0,02)/2
Mezisoučet

2 080165191400R Čerpadlo betonářské kolové SCHWING

37,18538

4,92159

1,09369

43,20066
Sh 43,20066 2 273,75

výložník 27 m
Cenu tvoří:
- sazba za hodinu použiti
- sazba za technologické myti (na 1 m3)
- sazba za km jízdy. Započteno 2X25 km. Poděleno objemem nádrže (4 m3)

j.c. je kalkulována dle ceníku stavebních prací se slevou 15 % v souladu se SOD
2675 Kč bez DPH - sleva 15 % 401,25 Kč bez DPH = 2.273,75 Kč bez DPH/m2
Nahrazeni stávajici skladby spádových klínů 37,18538
polystyrenbetonem :
(30,7"14,25)"0,05"(30,7"14,25)"(0"0,07)/2
Nerovnosti střechy a spády dle zaměření skutečnosti na 4,92159
rámec PO 1/2 střechy O - 9cm :
(15,35"14,25)/2"(0"0,09)/2
Nerovnosti střechy a spády dle zaměřeni skutečnosti na 1,09369
rámec PD 1/2 střechy O - 2 cm :
(15,35"14,25)/2"(0"0,02)/2
Mezisoučet 43,20066

,,,,,,,,
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S: 109/1803 POS Havířov SO 01 Vlastní objektvcp a mp zl 9

O: 08 SO 01 ZL9 Vyrovnání střešní skladby střechy - změna skladby

R: 8 MP Vyrovnání střešní skladby střechy - změna skladby

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot -73,97

1 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a t -0,92963 79,57 -73,97
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášt'ů výšky
do 25 m,
-37,18538"0,025

Díl: 713 Izolace tepelné
2 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na m2

lepidlo
spádové klíny z EPS v ti. 50 - 120 mm odečet změna
skladby :
skladba S4 : -(30,7'14,25)
Mezisoučet

3 28375972R deska spádová, klin EPS 150; pěnový polystyren; m3
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK
spádové kliny z EPS v ti. 50 - 120 mm odečet změna
skladby :
skladba S4 : -(30,7"14,25)'0,05+-(30,7"14,25)"(0"0,07)/2

-0,92963

-437,47500
-100 700,35

104,58 -45 751,14

-437,47500
-437,47500

-37,18538 1 477,71

-37,18538

Mezisoučet -37,18538

"""""
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