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CV015116 Klášterec n.O., Ciboušovská, Souběžná - rekonstaikce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 3

k CES 163/19 (objednatele) Smlouvě ze dne 24.01.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
.................................................. ........ 
490 99 469 
CZ 490 99 469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

2. Zhotovitel:
AQUA zemní práce s.r.o.
se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Mlýnská 46,435 42 Litvínov - Hamr 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13411 
Ing. Karel Kopta, jednatel společnosti 
.......................................................... 
25031562 
CZ 25031562
KB Litvínov, č.ú.78-6964800237/0100 
....................

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. CES 163/19 (objednatele) ze dne 24.01.2019 (dále jen 
„smlouva"). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění 
smlouva a dodatek č. 1 níže uvedeným způsobem.

Č l . l

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV. odst. 4.1. následovně:

Rekapitulace:

Cena za dílo dle SoD 10.885.000,00 bez DPH
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Cena za dílo (včetně dodatku č.2) 11.115.606,90 bez DPH
Dodatek č.3
Vícepráce 2.013.000,00 bez DPH

Cena za dílo (včetně dodatku č.3) 13.128.606,90 bez DPH

Zdůvodnění změny:
1. Prodloužení řadu D a odstranění armaturní šachty
Popis prací : V V. etapě rekonstrukce řadu D bude potrubí vyměněno pod komunikací až do 
chodníku v ul. Osvobozená. Armaturní šachta ve vozovce bude odstraněna, resp ubourán strop a 
stěny -1m , dno proraženo a celý prostor bude zasypán. Nová šoupata a podzemní hydrant budou 
osazeny zemními soupravami. Nově bude opraven povrch vozovky o výměře cca 35 m2.

Zdůvodněni: V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající armaturní šachta je trvale zatopena spodní 
vodou. Projektant stavby proto tento nevyhovující stav navrhuje řešit tak, že rekonstrukce vodovodu 
bude prodloužena za dotčenou komunikaci a ovládání hydrantu a šoupat bude pomocí zemních 
souprav. Součástí tohoto návrhu je i odstranění armaturní šachty (viz příl. 2 Kladecí plán vodovodu).

2. Zemní práce
Popis prací: V průběhu prací rekonstrukce kanalizace (stoky A,B,C a BA) a vodovodu (řady A,B,C D 
a E) je dokumentován zvýšený objem zemních prací, což se týká výkopů zemní rýhy, přesunu 
materiálu a výměny zásypového materiálu.

Zdůvodněni:. Navýšení objemu zemních prací vzniklo v průběhu stavby z důvodu souběhu a křížení 
stávajících inženýrských sítí, jejichž poloha byla zjištěna dle skutečného stavu v průběhů zemních 
prací. Objem zemních prací je doložen výpočtem (viz příl. SD). Současně se změnou objemu je 
nutná výměna 50% materiálu pro zpětný zásyp, což odpovídá předpokladu dle PD.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zněni nového ustanovení o 
registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné 
právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového 
ustanoveni o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
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3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)
Příloha č. 3 - Změnový list 2/2020

V Litvínově dne: j-  V Teplicích dne:

Za Zhotovitej&x ***** mann průco
........... .
...............................

........................... ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................... ... ......

Ing. Karel Kopta 
jednatel společnosti 

AQUA zemní práce s.r.o.

Za Objednatele:

.......................................... 
...................................... 

.................. ......... . . .......

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
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Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv 

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 
dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel muže dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 
souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství. Tyto údaje budou pn zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v čí. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

4. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

5. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

6. K ustanovení tohoto článku se nepňhlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke 

zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čí. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"), 
jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen ,,POOÚ“), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele 

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele 
(dále jen „osobní údaje").

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracováni je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 

práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti 

Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu 
účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 
Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v 
souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje 
za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 
v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním
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požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 
možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon 
práv subjektu údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťováni souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 
též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobni údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončeni poskytování plněni dle Smlouvy, a 
vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečeni osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištěni přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungováni budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentu;

1.11.4 proces pravidelného testováni, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1 1 1 5  víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uložení a přistup k nim mají pouze pověřené osoby 
Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli,
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1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 
třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 
mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 
na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Číslo: 2/2020
Zhotovitel: AQUA zem ní práce s.r.o., Mlýnská 46, 435 42 Litvínov -  Hamr

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 19.2.2020

Název akce: C V 015116 Klášterec n.O. -  Ciboušovská, Souběžná -  rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 19.2.2020
předání/datum:
19.2.2020
O dkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady:

Kladecí plán vodovodu příl. č.2
Rozpočet změny viz příloha č.1

na jinou část smlouvy: [Zápis do SD
Popis a zdůvodnění zm ěny:

1. Prodloužení řadu D a odstranění armaturní šachty
Popis p ra c í: V  V.etapě rekonstrukce řadu D bude potrubí vyměněno pod komunikací až 
do chodníku v ul. Osvobozená. Armaturní šachta ve vozovce bude odstraněna, resp. 
ubourán strop a stěny -1m , dno proraženo a celý prostor bude zasypán. Nová šoupata a 
podzemní hydrant budou osazeny zemními soupravami. Nově bude opraven povrch 
vozovky o výměře cca 35 m2.
Zdůvodnění:
V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající armaturní šachta je trvale zatopena spodní 
vodou. Projektant stavby proto tento nevyhovující stav navrhuje řešit tak, že rekonstrukce 
vodovodu bude prodloužena za dotčenou komunikaci a ovládání hydrantu a šoupat bude 
pomocí zemních souprav. Součástí tohoto návrhu je i odstranění armaturní šachty (viz příl. 
2 Kladecí plán vodovodu).

2. Zem ní práce
Popis p ra c í: V  průběhu prací rekonstrukce kanalizace (stoky A,B,C a BA) a vodovodu 
(řady A,B,C D a E) je dokumentován zvýšený objem zemních prací, což se týká výkopů 
zemní rýhy, přesunu materiálu a výměny zásypového materiálu.
Zdůvodnění: Navýšení objemu zemních prací vzniklo v průběhu stavby z důvodu 
souběhu a křížení stávajících inženýrských sítí, jejichž poloha byla zjištěna dle skutečného 
stavu v průběhu zemních prací. Objem zemních prací je doložen výpočtem (viz příl. SD). 
Současně se změnou objemu je nutná výměna 50% materiálu pro zpětný zásyp, což 
odpovídá předpokladu dle PD.

Důvod
vícepráce/méně
práce

zám ěr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

X X
Počet připojených listů výkresů změny:
O cenění změny:

Celkem 2.013.000,- Kč bez DPH 

Celkem 2.435.730,- Kč včetně DPH 21%



Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla :

________ 13. 128.606,90 Kč bez DPH________ ______________-_______________________
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2.013.000,- Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 013 000,- Kč bez DPH, tj. 18.49 %  
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZV Z činí 2 616 011,60 Kč bez DPH, tj. 24,03 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZV Z činí -  372 404,70 Kč bez DPH, tj. 3,43 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací: - změnový rozpočet -  5 listů , návrh kladecího plánu 
vodovodu - 1  list

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.2 včetně příloh a prohlašuje, že všechny 
uvedené údaje jsou pravdivé.

........... .................. .. ....................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

..........................ce s.r.e.

............... 
........................Hamr 
..................... 
........................ Datum 19.2. 2020

....... . . ...... .... .... .... .. . . . . .........

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze 
směrných cen ÚRS. Cena změny je  pňměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce -  ano, nebyly
- vícepráce jsou nezbytné -  ano, jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby,

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222
odst. 7 ZZVZ) - ano, nepřekročí________________________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /  zamítnutí zm ěny

Datum

....... ............... ........... 

......................................



Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změ ny

.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

........... Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, Ahlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu 
dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu 
nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

................. 

...........

....... . . . . . . . . . .................  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum 2  < ? .  2 .

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovujíc í-k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V  případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


