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Změnový list č. 1 ze dne 15.4.2020

Název stavby:
Sídliště Chanov - výměna bytových vodoměrů bl. 2,4,5,6,8,11 a 13

Číslo smluvního vztahu:
obj 408/01/2020

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
výměna 10 ks kul.ventilů, bez zásahu do stoupacího potrubí

Nové řešení:
2 bytech (příloha mtz list), výměna 14 ks kul. ventilůúpravy stoupacího potrubí ve 1

Zdůvodnění změnv:
připojení vodoměrů, zásahy v rozsahu nutném pro napojení nových vodoměrů vč.
2 napojení nutno vyměnit kulový ventil pro možnost uzavření.

Při realizaci zjištěn špatný stav 
použití drobného materiálu. U

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: —

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 99 338,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: 15 195,00 Kč

Nová cena díla bez DPH: 114 533,00 Kě

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 17.4.2020

Nový termín dokončení díla: —

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: /jj • Ij

FOI013D platí od: 1. 1.2017

Podpis:
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Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum:
4- lo £o

Podp

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): — 

Datum: 

Příloha změnového listu: Výpočet
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Skutečnost

Blok 2 15 ks 1 nájemník opakovaně neotevřel

Blok 4 15 ks 1 nájemník odmítnul výměnu

Blok 5 22 ks 1 nájemník nezastižen, 1 nepřístupné jádro

Blok 8 35 ks

Blok 11 16 ks 2 byty bez plomby

Blok 13 43 ks 8 bytů bez plomby

Celkem 146 ks

Vícepráce

Blokll byty 1, 4, 6, 8, 11,12, 13,15, 16 výměna ventilů a oprava stupačky

Blok 13 byty 5, 6, 37, 39, 40 výměna ventilu a oprava stupačky

Materiál, práce a doprava

4 x kulový ventil 4 x 209 Kč 836,-

Tvarovky a těsnění 1379,-

Práce opravy stupaček 2 prac. 48 hod x 320 Kč 15360,-

Doprava 60 km x 21 Kč 1260,-

Celkem 18835,-Kč

Méněpráce

Výměna 26 ks vodoměrů 26x 140 3640,-Kč

Celkem 15195,-Kč

Zbytek vodoměrů předán domovní správě. Předávací protokol bude


