
Příloha č. 3 – Harmonogram provádění Díla 
 

Nabytí účinnosti smlouvy – čas T 

Akceptace části „Obnova datového úložiště“ – T + 60 kalendářních dní 

Akceptace části „Obnova FC přepínačů“ – T + 90 kalendářních dní 

Akceptace části „Obnova serverů“ – T + 90 kalendářních dní 

 

 

Začátek poskytování služby „Technická podpora dodavatele v období migrace“ – od Akceptace části „Obnova 

datového úložiště“ 

Ukončení poskytování služby „Technická podpora dodavatele v období migrace“ - Akceptace části „Obnova 

datového úložiště“ + 90 kalendářních dní 
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