
Harmonogram stavby: Oprava mostních objektů v žst. Ostrava hlavní nádraží SO 02 Lávka  v km 267,240
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etapa C+D) pro cestující lávka, nástupiště č. I, schodišťová ramena na nástupiště č.I bez 
omezení, 

celková délka výluky nástupiště č. I (kolej č.1 + 3)
vypnutí TV ((kolej č.1 ) 10

vypnutí TV ((kolej č.3) 10

SO 02 - 02.1 lávka km 267,240, nástupiště č.I, schodiště směr Ostrava Svinov (celková 
doba na provedení prací na SO)

SO 02 - 02.2 lávka km 267,240, nástupiště č.I, schodiště směr Bohumín (celková doba na 
provedení prací na SO)

SO 02 - 02.3 lávka km 267,240, nástupiště č.I, zastřešení (celková doba na provedení prací 
na SO)
nad  zastřešením nástupiště  
přípravné práce, montáž stavebního výtahu, zaměření,
montáž lešení (včetně zábrany vymezující pracovní prostor vůči kol..č1)
demontáž střešní krytina na šikmých částech zastřešení
zřízení dřevěného roštu na plochých a šikmých částech zastřešení
montáž nové střešní krytiny na šikmých částech zastřešení
montáž střešní krytiny na plochých částech zastřešení
stěny schodišťových ramen - demontáž lišt, očištění, oprava PKO
stěny schodišťových ramen - tmelení spár plastový rám x ocel konstr. montáž lišt, tmelení lišt
demontáž lešení
dokončovací práce, vyklizení staveniště, úklid

etapa E+F) pro cestující lávka, nástupiště č. II, schodišťová ramena na nástupiště č.II bez 
omezení, 

celková délka výluky nástupiště č. II (kolej č.4 + 2)
vypnutí TV ((kolej č.4 ) 10

vypnutí TV ((kolej č.2) 10

SO 02 - 03.1 lávka km 267,240, nástupiště č.II, schodiště směr Ostrava Svinov (celková 
doba na provedení prací na SO)

SO 02 - 03.2 lávka km 267,240, nástupiště č.II, schodiště směr Bohumín (celková doba na 
provedení prací na SO)

SO 02 - 03.3 lávka km 267,240, nástupiště č.II, zastřešení (celková doba na provedení prací 
na SO)
nad  zastřešením nástupiště  
přípravné práce, montáž stavebního výtahu, zaměření,
montáž lešení (včetně zábrany vymezující pracovní prostor vůči kol..č1)
demontáž střešní krytina na šikmých částech zastřešení
zřízení dřevěného roštu na plochých a šikmých částech zastřešení
montáž nové střešní krytiny na šikmých částech zastřešení
montáž střešní krytiny na plochých částech zastřešení
stěny schodišťových ramen - demontáž lišt, očištění, oprava PKO
stěny schodišťových ramen - tmelení spár plastový rám x ocel konstr. montáž lišt, tmelení lišt
demontáž lešení
dokončovací práce, vyklizení staveniště, úklid
demontáž výtahu, vyklizení plochy P1

SO 02 - 01 lávka km 267,240, tubus (celková doba na provedení prací na SO)

Bez výluk - tubus lávky podélně rozdělen mobilním oplocením ,  pro veřejnost funkční 
minimálně polovina tubusu lávky, obě schodiště na I. a II. nástupiště bez omezení
přípravné práce, 
sanace povrchu vnitřních stěn lávky (lokální zparavení trhlin, sjednocující nátěr,..)
oprava dilatačních spár
úprava upevnění okenních lišt stěna směr Ostrasva Svinov
vyklizení staveniště - tubusu lávky + úklid

výstava: 9. - 11.6.200
Colors: 15. - 18.7.2020
předpokládaná doba provádění prací na SO
předpokládaná doba vypnutí trakčního vedení
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