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Dodatek č. 4  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5542/2018 

"Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.                 

číslo účtu: 19-7964200287/0100                    

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

MBQ s.r.o.                

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, 

korespondeční adresa: Nádražní 24, 513 01 Semily   

IČO: 24247677 

DIČ: CZ24247677  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Filip Balatka, jednatel společnosti      

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 267256697/0300 

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197049  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.3.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
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objednatelem pod č. OLP/5542/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

dílo "Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou" a dále dne 16.9.2019 uzavřely 

smluvní strany k této smlouvě Dodatek č. 1, dále dne 14.10.2019 Dodatek č. 2, dále dne 

23.1.2020 Dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 199.143,04 Kč bez DPH, tj. 240.963,08 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  13.733.320,44 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH - vícepráce 

264.030,44 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH - méněpráce 

64.887,40 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

13.932.463,48 Kč 

DPH 2.925.817,33 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

 

16.858.280,81 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.     

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 4 a soupis prací, 

dodávek a služeb. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 665/20/RK ze dne 7.4.2020. 

 

 

V Liberci dne 23.4.2020 V Semilech dne 9.4.2020   

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták      Filip Balatka                       

náměstek hejtmana  jednatel společnosti              
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:   4 

Název akce:  Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: MBQ s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/5542/2018 

Změnový list vystavil: 
Liberecký kraj 
MBQ s.r.o.. 

Datum:  30. 3. 2020 

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222  odst. 4 
zákona. 
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v 
provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 
odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; 
dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce.  
 
4.01 Zařizovací předměty 

Popis a zdůvodnění změny: 

Dle projektové dokumentace má být v místnosti č. 108 dekontaminace umístěna zděná vana za účelem 
dekontaminace použitého materiálu. Pro lepší manipulaci s použitým materiálem bude tato zděná vana 
nahrazena velkým nerezovým dřezem. Dále na základě požadavků budoucího provozovatele bude 
místnost č. 117 sprcha ženy doplněna o umyvadlo a místnost č. 114 sprcha muži také doplněna o 
umyvadlo.  

Méněpráce 8.650,00 Kč bez DPH; vícepráce 35.603,96 Kč bez DPH 
změna 4.01 celkem: 26.953,96 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
4.02 Truhlářské výrobky - prodloužení HPL desek 

Popis a zdůvodnění změny: 

Z důvodu přidání umyvadel do místností č. 117 sprcha ženy a do místnosti č. 114 sprcha muži je potřeba 
přemístit a prodloužit truhlářské desky, které podpírají umyvadla. Požadavek na délku desky je dán 
šířkou stavební niky, z tohoto důvodu je nutné truhlářské desky prodloužit, aby bylo možné je přikotvit 
po obvodě desky ke stěně.  

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 11.922,61 Kč bez DPH 
změna 4.02 celkem: 11.922,61 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
4.03 Zámečnické výrobky - držák na kola 

Popis a zdůvodnění změny: 

Při zpracování dílenské dokumentace na zámečnické výrobky bylo zjištěno, že je potřeba upravit 
provedení držáku na kole (původní výkres č. D.1.1.34B), a to z důvodů požadavků na vyšší únosnost.   
Proto dojde k navýšení spotřeby materiálu o 24,64 kg na výrobu držáku. 

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 19.075,75 Kč bez DPH 
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změna 4.03 celkem: 19.075,75 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222  odst. 5 
zákona. 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222 odst. 5 zákona nepovažují 
dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě 
dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 
 
4.04 Zateplovací systém soklu 

Popis a zdůvodnění změny: 

Dle projektové dokumentace má být sokl objektu zateplen pomocí extrudovaného polystyrénu XPS 
tl. 200mm. Kolem místnosti č. 110 sklad kyslíku toto opatření navržené není. Z důvodu aby nedocházelo 
ke vzniku tepelného mostu, musí být chybějící výměra doplněna a polystyren zatažen až pod budoucí 
upravený terén. Dále musí být objekt ochráněn proti vlhkosti pomocí modifikovaných asfaltových pásů. 
Proto je nutné chybějící výměru dodat, aby nedocházelo v budoucnu k tomu, že do objektu bude 
pronikat nežádoucí vlhkost. 

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 20.177,21 Kč bez DPH 
změna 4.04 celkem: 20.177,21 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
4.05 Tepelná izolace - vnější stěna místnosti č. 110 sklad kyslíku 

Popis a zdůvodnění změny: 

Dle projektové dokumentace je objekt zateplen pomocí desek tepelně izolačních minerálních tl. 200 
mm. U místnosti č. 110 sklad kyslíku není navržena žádná tepelná izolace, aby nedocházelo ke vzniku 
tepelného mostu, musí být chybějící izolace dodána a namontován. Jelikož se nejedná o vytápěný 
prostor, může být tloušťka tepelné izolace ponížena na 60 mm.  

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 14.187,38 Kč bez DPH 
změna 4.05 celkem: 14.187,38 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
4.06 Úpravy kanalizace, voda a topení 

Popis a zdůvodnění změny: 

U kanalizace musí dojít k prodloužení vedení pro nově umístěná umyvadla a také k prodloužení svislého 
potrubí u přivzdušňovacích ventilů, aby nedocházelo ke kolísání tlaku v kanalizačním potrubí. Dále musí 
dojít k prodloužení vodovodního vedení k nově vzniklým umyvadlům. Poslední změnou v tomto oddíle je 
úprava pozic radiátorů, které byly v kolizi s dveřmi, a to v místnosti č. 114 a 117 sprchy muži a ženy, 
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z tohoto důvodu musí být radiátory posunuty do jiné pozice, aby bylo možné otevřít naplno dveře. 

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 15.158,38 Kč bez DPH 
změna 4.06 celkem: 15.158,38 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
4.07 Obklady a tekutá izolace 

Popis a zdůvodnění změny: 

Dle projektové dokumentace jsou navrženy v místnost s mokrým procesem keramické dlažby a 
keramické obkladačky. Výkaz výměr ale ty položky neobsahuje, a proto je nutné tyto položky doplit 
včetně tekuté izolace proti vlhkosti, aby bylo možné dílo zdárně a hlavně funkčně dokončit. 

Méněpráce 41.665,50 Kč bez DPH; vícepráce 124.296,89 Kč bez DPH 
změna 4.07 celkem: 82.631,39 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
4.08 Úprava skladby podlahy v garáži 

Popis a zdůvodnění změny: 

Dle projektové dokumentace je v garáži navržena skladba podlahy dle výkresu č. D.1.1.30A – PDL 5. Před 
realizací navrhla dodavatelská firma provést změnu souvrství, a to záměnu EPS 200S tl. 100 mm za XPS 
300 tl. 60 mm a tím dojde k zvětšení vrstvy gletovaného betonu na 175 mm. Tato změna bude 
provedena z důvodu zajištění vyšší pevnosti podlahového souvrství, a tím pádem k eliminaci budoucího 
popraskání betonu. 

Méněpráce 14.571,90 Kč bez DPH; vícepráce 23.608,26 Kč bez DPH 
změna 4.08 celkem: 9.036,36 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
 
Rekapitulace změn závazku: 
 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 
66.602,32 197.428,12 0,00 

Cena méněprací bez 
DPH 8.650,00 56.237,40 0,00 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací 
bez DPH 

75.252,32 253.665,52 0,00 

Absolutní hodnota 
změny v % 0,58 1,94 0,00 
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Přílohy:   Soupis  víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: - 64.887,40 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 264.030,44 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: 
Výsledná cena změny včetně 

DPH: 

199.143,04 Kč 41.820,04 Kč 240.963,08 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    
 
………………………… 
Ing. Karel Dlouhý 
 
Datum: 3. 4. 2020 

Podpis projektanta stavby:   
  
 
……………………………… 
Ing. Filip Rozsíval 
 
Datum: 3. 4. 2020 

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
   
 
……………………………. 
Zbyněk Holina 
 
Datum: 3. 4. 2020 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
……………………….. 
Ing. Jakub Syrovátka 
 
Datum: 3. 4. 2020 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
………………………… 
Filip Balatka 
 
Datum: 3. 4. 2020 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

4.01 Zařizovací předměty
Rozpočet Změnový list č. 4 stavební část JKSO 812.69
Objekt Název objektu SKP 
0001 Výstavba výjezdové základny Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PV180831
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 50,71

Z PSV celkem 25 356,50 Oborová přirážka 0,00

R 0,00 Přesun stavebních kapacit 456,42

N M D a M celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 253,57

ZRN celkem 25 356,50 Zařízení staveniště 633,91

Provoz investora 0,00

HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 202,85

ZRN+HZS 25 356,50 Ostatní náklady neuvedené 0,00

26 953,96 Ostatní náklady celkem 1 597,46
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZS - studio s.r.o.
ROZS - studio s.r.o.
Liberecký kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

26 953,96 Kč
5 660,33 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

32 614,29 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet : Změnový list č. 4
0001 Výstavba výjezdové základny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV D a M HZS
D.1.4A Kanalizace - zařizovací předměty - záporné položky -8 650,00
D.1.4A Kanalizace - zařizovací předměty - kladné položky 22 130,50
D.1.4A Voda - zařizovací předměty - kladné položky 11 876,00

CELKEM  OBJEKT 0,00 25 356,50 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,20 25 356,50 50,71
Oborová přirážka 0,00 0,00 25 356,50 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 1,80 25 356,50 456,42
Mimostaveništní doprava 0,00 1,00 25 356,50 253,57
Zařízení staveniště 0,00 2,50 25 356,50 633,91
Provoz investora 0,00 0,00 25 356,50 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,80 25 356,50 202,85
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 25 356,50 0,00

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : stavební část

4.01 Zařizovací předměty

1 597,46

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: Změnový list č. 4
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: D.1.4A Kanalizace - zařizovací předměty - záporné položky
36 Vana koupelnová ks -1,00 8 650,00 -8 650,00

1ks

Celkem za D.1.4A  Kanalizace - zařizovací předměty - záporné položky -8 650,00
Díl: D.1.4A Kanalizace - zařizovací předměty - kladné položky
34.1 N Umyvadlo dle investora architekta ks 2,00 1 850,00 3 700,00

2ks

36.1 Dřez nerezový MP obdelník ks 1,00 17 660,50 17 660,50

1ks

46 Sifon umyvadlový DN 40 - chrom vč. těsnění ks 2,00 385,00 770,00

2ks

Celkem za D.1.4A  Kanalizace - zařizovací předměty - kladné položky 22 130,50
Díl: D.1.4A Voda - zařizovací předměty - kladné položky
30 Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. připojovací hadičky ks 4,00 245,00 980,00

32 baterie dřezová ks 2,00 2 500,00 5 000,00

2ks

39 N Nezámrzný ventil ks 1,00 3 096,00 3 096,00

1ks

40 N Sprchový set ks 2,00 1 400,00 2 800,00

2ks

Celkem za D.1.4A  Voda - zařizovací předměty - kladné položky 11 876,00

4.01 Zařizovací předměty
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

4.02 Truhlářské výrobky - prodloužení HPL desek
Rozpočet Změnový list č. 4 stavební část JKSO 812.69
Objekt Název objektu SKP 
0001 Výstavba výjezdové základny Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PV180831
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 22,43

Z PSV celkem 11 216,00 Oborová přirážka 0,00

R 0,00 Přesun stavebních kapacit 201,89

N M D a M celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 112,16

ZRN celkem 11 216,00 Zařízení staveniště 280,40

Provoz investora 0,00

HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 89,73

ZRN+HZS 11 216,00 Ostatní náklady neuvedené 0,00

11 922,61 Ostatní náklady celkem 706,61
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZS - studio s.r.o.
ROZS - studio s.r.o.
Liberecký kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

11 922,61 Kč
2 503,75 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

14 426,36 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 4



PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet : Změnový list č. 4
0001 Výstavba výjezdové základny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV D a M HZS
725 ZTI - zařizovací předměty - kladné položky 11 216,00

CELKEM  OBJEKT 0,00 11 216,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,20 11 216,00 22,43
Oborová přirážka 0,00 0,00 11 216,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 1,80 11 216,00 201,89
Mimostaveništní doprava 0,00 1,00 11 216,00 112,16
Zařízení staveniště 0,00 2,50 11 216,00 280,40
Provoz investora 0,00 0,00 11 216,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,80 11 216,00 89,73
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 11 216,00 0,00

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : stavební část

4.02 Truhlářské výrobky - prodloužení HPL desek

706,61
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Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: Změnový list č. 4
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 725 ZTI - zařizovací předměty - kladné položky
116 R 725 001 WC MUŽI - R-10 kpl 1,00 6 090,00 6 090,00

původní délka 980mm, nová 1670mm, navýšení 690mm

117 R 725 002 WC ŽENY - R-11 kpl 1,00 2 326,00 2 326,00

původní délka 1120mm, nová 1385mm, navýšení 265mm

117.1 N příplatek za vrstvenou desku ks 2,00 1 400,00 2 800,00

Celkem za 725 ZTI - zařizovací předměty - kladné položky 11 216,00

4.02 Truhlářské výrobky - prodloužení HPL desek
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

4.03 Zámečnické výrobky - držák na kola
Rozpočet Změnový list č. 4 stavební část JKSO 812.69
Objekt Název objektu SKP 
0001 Výstavba výjezdové základny Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PV180831
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 35,89

Z PSV celkem 17 945,20 Oborová přirážka 0,00

R 0,00 Přesun stavebních kapacit 323,01

N M D a M celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 179,45

ZRN celkem 17 945,20 Zařízení staveniště 448,63

Provoz investora 0,00

HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 143,56

ZRN+HZS 17 945,20 Ostatní náklady neuvedené 0,00

19 075,75 Ostatní náklady celkem 1 130,55
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZS - studio s.r.o.
ROZS - studio s.r.o.
Liberecký kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

19 075,75 Kč
4 005,91 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

23 081,65 Kč
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PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet : Změnový list č. 4
0001 Výstavba výjezdové základny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV D a M HZS
766 Konstrukce zámečnické - kladné položky 17 945,20

CELKEM  OBJEKT 0,00 17 945,20 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,20 17 945,20 35,89
Oborová přirážka 0,00 0,00 17 945,20 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 1,80 17 945,20 323,01
Mimostaveništní doprava 0,00 1,00 17 945,20 179,45
Zařízení staveniště 0,00 2,50 17 945,20 448,63
Provoz investora 0,00 0,00 17 945,20 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,80 17 945,20 143,56
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 17 945,20 0,00

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : stavební část

4.03 Zámečnické výrobky - držák na kola

1 130,55
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Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: Změnový list č. 4
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 766 Konstrukce zámečnické - kladné položky
167 R 767 Z05 DRŽÁK NA KOLA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES kg 24,65 728,00 17 945,20

Z05 - navýšení kg

Celkem za 766 Konstrukce zámečnické - kladné položky 17 945,20

4.03 Zámečnické výrobky - držák na kola
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

4.04 Zateplovací systém soklu 
Rozpočet Změnový list č. 4 stavební část JKSO 812.69
Objekt Název objektu SKP 
0001 Výstavba výjezdové základny Měrná jednotka m2
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PV180831
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 17 331,84 Ztížené výrobní podmínky 37,96

Z PSV celkem 1 649,54 Oborová přirážka 0,00

R 0,00 Přesun stavebních kapacit 341,66

N M D a M celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 189,81

ZRN celkem 18 981,38 Zařízení staveniště 474,53

Provoz investora 0,00

HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 151,85

ZRN+HZS 18 981,38 Ostatní náklady neuvedené 0,00

20 177,21 Ostatní náklady celkem 1 195,83
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZS - studio s.r.o.
ROZS - studio s.r.o.
Liberecký kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

20 177,21 Kč
4 237,21 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

24 414,42 Kč
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PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet : Změnový list č. 4
0001 Výstavba výjezdové základny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV D a M HZS
62 Úpravy povrchů vnějších - PD 17 331,84
711 Úpravy povrchů vnějších - PD 1 649,54

CELKEM  OBJEKT 17 331,84 1 649,54 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,20 18 981,38 37,96
Oborová přirážka 0,00 0,00 18 981,38 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 1,80 18 981,38 341,66
Mimostaveništní doprava 0,00 1,00 18 981,38 189,81
Zařízení staveniště 0,00 2,50 18 981,38 474,53
Provoz investora 0,00 0,00 18 981,38 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,80 18 981,38 151,85
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 18 981,38 0,00

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : stavební část

4.04 Zateplovací systém soklu 

1 195,83
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Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: Změnový list č. 4
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 62 Úpravy povrchů vnějších - PD 
68.1 622311527 Zateplovací systém sokl XPS tl. 200 mm marmolit M2 9,18 1 888,00 17 331,84

výměra dodatek č.4 (3,92*0,58*1,7)*1,2 = 7,65*1,2=9,18

Celkem za Úpravy povrchů vnějších - PD 17 331,84
Díl: 711 Izolace proti vodě - PD

87.1 711112001
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ASFALTOVÁ EMULZE 
OBSAH ASFALTU >48% ve specifikaci

M2 5,36 26,00 139,36

výměra dodatek č.4 (3,92*0,58*1,7)*0,7 = 7,65*0,7=5,36

89.1 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením M2 5,36 126,00 675,36

výměra dodatek č.4 (3,92*0,58*1,7)*0,7 = 7,65*0,7=5,36

91.1 11163230
Nátěr asfaltový penetrační ASFALTOVÁ EMULZE OBSAH 
ASFALTU >48%

kg 1,34 55,00 73,70

výměra dodatek č.4 (3,92*0,58*1,7)*0,7 = 7,65*0,7*0,25=1,34

92.1 62852254
Pás modifikovaný asfalt MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, 
VLOŽKA POLYESTR. ROHOŽ, OHEBNÝ ZA NÍZKÝCH 
TEPLOT -25o, SOUČINITEL DIFÚZE RADONU 1,9*10-11

M2 5,36 142,00 761,12

výměra dodatek č.4 (3,92*0,58*1,7)*0,7 = 7,65*0,7=5,36

Celkem za Izolace proti vodě - PD 1 649,54

4.04 Zateplovací systém soklu 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

4.05 tepelná izolace - vnější stěna kyslíkárna
Rozpočet Změnový list č. 4 stavební část JKSO 812.69
Objekt Název objektu SKP 
0001 Výstavba výjezdové základny Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PV180831
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 26,69

Z PSV celkem 13 346,55 Oborová přirážka 0,00

R 0,00 Přesun stavebních kapacit 240,24

N M D a M celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 133,47

ZRN celkem 13 346,55 Zařízení staveniště 333,66

Provoz investora 0,00

HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 106,77

ZRN+HZS 13 346,55 Ostatní náklady neuvedené 0,00

14 187,38 Ostatní náklady celkem 840,83
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZS - studio s.r.o.
ROZS - studio s.r.o.

Liberecký kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

14 187,38 Kč
2 979,35 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

17 166,73 Kč
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PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet : Změnový list č. 4
0001 Výstavba výjezdové základny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV D a M HZS
767 Izolace tepelné změna - kladné položky 13 346,55

CELKEM  OBJEKT 0,00 13 346,55 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,20 13 346,55 26,69
Oborová přirážka 0,00 0,00 13 346,55 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 1,80 13 346,55 240,24
Mimostaveništní doprava 0,00 1,00 13 346,55 133,47
Zařízení staveniště 0,00 2,50 13 346,55 333,66
Provoz investora 0,00 0,00 13 346,55 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,80 13 346,55 106,77
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 13 346,55 0,00

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : stavební část

4.05 tepelná izolace - vnější stěna kyslíkárna

840,83
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Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: Změnový list č. 4
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné změna - kladné položky

115.1 622221011N
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny vláken tl do 80 
mm

m2 19,95 568,00 11 331,60

výměra dodatek č.4 (3,64+0,36+1,7)*3,5 = 5,7*3,5=19,95

115.2 63150941 Deska izolační ORSIL FASSIL 1200x600 tl. 60 mm m2 19,95 101,00 2 014,95

výměra dodatek č.4 (3,64+0,36+1,7)*3,5 = 5,7*3,5=19,95

Celkem za 713 Izolace tepelné změna - kladné položky 13 346,55

4.05 tepelná izolace - vnější stěna kyslíkárna

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 15



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

4.06 Úpravy kanalizace  a voda
Rozpočet Změnový list č. 4 stavební část JKSO 812.69
Objekt Název objektu SKP 
0001 Výstavba výjezdové základny Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PV180831
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 28,52

Z PSV celkem 14 260,00 Oborová přirážka 0,00

R 0,00 Přesun stavebních kapacit 256,68

N M D a M celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 142,60

ZRN celkem 14 260,00 Zařízení staveniště 356,50

Provoz investora 0,00

HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 114,08

ZRN+HZS 14 260,00 Ostatní náklady neuvedené 0,00

15 158,38 Ostatní náklady celkem 898,38
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZS - studio s.r.o.
ROZS - studio s.r.o.
Liberecký kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

15 158,38 Kč
3 183,26 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

18 341,64 Kč
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PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet : Změnový list č. 4
0001 Výstavba výjezdové základny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV D a M HZS
D.1.4A Kanalizace - kladné položky 4 360,00
D.1.4A Voda - kladné položky 3 100,00
D.1.4B ÚT - kladné položky 6 800,00

CELKEM  OBJEKT 0,00 14 260,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,20 14 260,00 28,52
Oborová přirážka 0,00 0,00 14 260,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 1,80 14 260,00 256,68
Mimostaveništní doprava 0,00 1,00 14 260,00 142,60
Zařízení staveniště 0,00 2,50 14 260,00 356,50
Provoz investora 0,00 0,00 14 260,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,80 14 260,00 114,08
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 14 260,00 0,00

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : stavební část

4.06 Úpravy kanalizace  a voda

898,38
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Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: Změnový list č. 4
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: D.1.4A Kanalizace - kladné položky
2 Potrubí kanalizační PP-HT  Ø50 vč. Tvarovek  - Připojovací m 13,00 220,00 2 860,00

přivzdušňovací ventily strop 3x3=9

nová umyvadla 2x2=4

2.1. N bourací práce a napojení na stávající potrubí ks 5,00 300,00 1 500,00

přivzdušňovací ventily strop 3ks

nová umyvadla 2 ks

Celkem za D.1.4A  Kanalizace - kladné položky 4 360,00
Díl: D.1.4A Voda - kladné položky

1 Potrubí PPR, pro studenou pitnou vodu, 20x2,8 m 5,00 245,00 1 225,00

nová umyvadla 2x2,5=5

3 Potrubí PPR, pro teplou vodu, 20x3,4 m 5,00 255,00 1 275,00

nová umyvadla 2x2,5=5

3.1. N bourací práce a napojení na stávající potrubí ks 2,00 300,00 600,00

nová umyvadla 2x

Celkem za D.1.4A  Voda - kladné položky 3 100,00
Díl: D.1.4B ÚT - kladné položky
5.4. Potrubí měděné 15x1,0 mm m 8,00 235,00 1 880,00

změna pozic radiátorů dekontaminační místnost - 5m

úprava pozic radiátorů chodba, WC muži, WC ženy - 3m

6.5.
Izolace polyethylénovými izolačními trubicemi s lepící páskou, 
Lambda=max 0,038 W/mKt, pro potrubí měděné  15x1,0 mm, 
tl.25 mm

m 8,00 145,00 1 160,00

změna pozic radiátorů dekontaminační místnost - 5m

úprava pozic radiátorů chodba, WC muži, WC ženy - 3m

6.5.1. N bourací práce a napojení na stávající potrubí ks 4,00 300,00 1 200,00

4ks

6.5.
Provozní, otopná, dilatační a tlaková zkouška, vč. 
vypracování protokolů

hod 8,00 320,00 2 560,00

opakování tlakové zkoušky radiátorů

Celkem za D.1.4B ÚT - kladné položky 6 800,00

4.06 Úpravy kanalizace  a voda
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4.07 Obklady a tekutá izolace
Rozpočet Změnový list č. 4 stavební část JKSO 812.69
Objekt Název objektu SKP 
0001 Výstavba výjezdové základny Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PV180831
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 155,47

Z PSV celkem 77 734,14 Oborová přirážka 0,00

R 0,00 Přesun stavebních kapacit 1 399,21

N M D a M celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 777,34

ZRN celkem 77 734,14 Zařízení staveniště 1 943,35

Provoz investora 0,00

HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 621,87

ZRN+HZS 77 734,14 Ostatní náklady neuvedené 0,00

82 631,39 Ostatní náklady celkem 4 897,25
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZS - studio s.r.o.
ROZS - studio s.r.o.
Liberecký kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

82 631,39 Kč
17 352,59 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

99 983,98 Kč
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PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet : Změnový list č. 4
0001 Výstavba výjezdové základny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV D a M HZS
711 Izolace proti vodě - kladné položky 11 629,56
771 Podlahy z dlaždic a obklady - kladné položky 107 770,08
711 Izolace proti vodě - záporné položky -31 177,74
771 Podlahy z dlaždic a obklady - záporné položky -10 487,76

CELKEM  OBJEKT 0,00 77 734,14 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,20 77 734,14 155,47
Oborová přirážka 0,00 0,00 77 734,14 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 1,80 77 734,14 1 399,21
Mimostaveništní doprava 0,00 1,00 77 734,14 777,34
Zařízení staveniště 0,00 2,50 77 734,14 1 943,35
Provoz investora 0,00 0,00 77 734,14 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,80 77 734,14 621,87
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 77 734,14 0,00

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : stavební část

4.07 Obklady a tekutá izolace

4 897,25
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Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: Změnový list č. 4
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 711 Izolace proti vodě - kladné položky
90.1 711262111N Izolace proti vlhkosti vodorovná Ceresit m2 23,88 487,00 11 629,56

104, 105, 108, 114, 117

7,75 + 2,92 + 6,49 + 3,26 + 3,46 

Celkem za 711 Izolace proti vodě - kladné položky 11 629,56
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady - kladné položky

187.1 LSS.WAA1N007N obkládačka ColorONE, 198 x 198 x 6,5 mm m2 121,52 405 49 215,60

výměra dle aktualizovaného v.v. projektanta 121,52

m.č. 104:((3,818+2,125)*2-0,97)*0,15 = 1,64

m.č. 105:((1,45+2,15)*2-0,97)*1,5 = 9,35

m.č. 106:((2,25+2,16)*2-0,97)*1,5 = 11,78

m.č. 108:(2,2+2,95)*2*2,6-(1,5*0,7+0,9*2,1)+(1,5+0,7*2)*0,25 
= 24,57

m.č. 113:((2,635+2,4)*2-0,87)*2,135 = 19,64

m.č. 114:((2,635+1,4)*2-0,7)*2,135-(2,85-0,115)/2*(2,1-
1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25+(2,85-0,115)/2*0,25= 15,56

m.č. 117:((2,385+1,5+0,485)*2-0,7)*2,135-(2,85-0,115)/2*(2,1-
1,5)+(2,1-1,5)*2*0,25+(2,85-0,115)/2*0,25 = 16,99

m.č. 118:((2,385+1,85)*2-0,87)*2,135 = 16,23

prořez 5% = 5,79

188.1 LSS.WAAMB201N obkládačka ColorONE, 198 x 398 x 7 mm m2 109,04 537 58 554,48

m.č. 107:(5,0+9,7)*2*4,2+(3+2*0,7)*0,25+0,635*2*2,1-
(3,17*3,25+(0,8+3*0,9)*2,1+1,4*2,6+3*0,7) = 103,85

prořez 5% = 5,19

výměra dle aktualizovaného v.v. projektanta 109,04

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady - kladné položky 107 770,08
Díl: 711 Izolace proti vodě - záporné položky
90.1 711262111 Izolace proti vlhkosti svislá Ceresit m2 -64,02 487,00 -31 177,74

odpočet místnost 104,106,113,118

(-16,37-11,78-19,64-16,23)=- 64,02

Celkem za 711 Izolace proti vodě - záporné položky -31 177,74
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady - záporné položky

187.1 781485116
Obklad vnitřní mozaika keramická do tmele vč. nerez 
rohových lišt SK-16 50x50 cm

m2 -14,73 712,00 -10 487,76

odpočet místnost 104 = -14,73m2

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady - záporné položky -10 487,76

4.07 Obklady a tekutá izolace
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4.08 Úprava skladby podlahy v garáži
Rozpočet Změnový list č. 4 stavební část JKSO 812.69
Objekt Název objektu SKP 
0001 Výstavba výjezdové základny Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PV180831
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 7 193,20 Ztížené výrobní podmínky 17,00

Z PSV celkem 1 307,61 Oborová přirážka 0,00

R 0,00 Přesun stavebních kapacit 153,01

N M D a M celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 85,01

ZRN celkem 8 500,81 Zařízení staveniště 212,52

Provoz investora 0,00

HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 68,01

ZRN+HZS 8 500,81 Ostatní náklady neuvedené 0,00

9 036,36 Ostatní náklady celkem 535,55
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZS - studio s.r.o.
ROZS - studio s.r.o.
Liberecký kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

9 036,36 Kč
1 897,64 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

10 934,00 Kč
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PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet : Změnový list č. 4
0001 Výstavba výjezdové základny

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV D a M HZS
713 Izolace tepelné změna - záporné položky -14 571,90
713 Izolace tepelné změna - kladné položky 15 879,51
62 Úpravy povrchů vnějších - kladné položky 7 193,20

CELKEM  OBJEKT 7 193,20 1 307,61 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,20 8 500,81 17,00
Oborová přirážka 0,00 0,00 8 500,81 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 1,80 8 500,81 153,01
Mimostaveništní doprava 0,00 1,00 8 500,81 85,01
Zařízení staveniště 0,00 2,50 8 500,81 212,52
Provoz investora 0,00 0,00 8 500,81 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,80 8 500,81 68,01
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 8 500,81 0,00

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : stavební část

4.08 Úprava skladby podlahy v garáži

535,55
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Stavba : PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice Rozpočet: Změnový list č. 4
Objekt : 0001 Výstavba výjezdové základny stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné změna - záporné položky
109 28375769.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S m3 -5,14 2 835,00 -14 571,90

odpočet garáž

 - 48,94*0,1*1,05= - 5,14

Celkem za 713 Izolace tepelné změna - záporné položky -14 571,90
Díl: 713 Izolace tepelné změna - kladné položky

109.1 28376370N
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a 
hladký povrch λ=0,034 tl 60mm

m2 51,39 309 15 879,51

48,94*1,05= 51,39

Celkem za 713 Izolace tepelné změna - kladné položky 15 879,51

4.08 Úprava skladby podlahy v garáži
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