
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č.l
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)

uzavřené dne 11.11.2019
(Rámcová smlouva na diagnostiku vozovek, č. 01UK-002557)

19145 - Diagnostika vozovek na vybraných úsecích silnic v MSK - 2020,1. etapa
č. smlouvy Objednatele: 16PU-003505/19 

č. smlouvy Zhotovitele:0821 VI95081 
(dále jen ,,Dodatek“)

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

IMOS Brno, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zhotovitel44)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek.
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Účel dodatku
Důvodem Dodatku je prodleva v zahájení terénních prací z důvodu nutného vytýčení stávajících 
inženýrských sítí v intravilánových úsecích komunikací, potřeby režimu údržby pozemních 
komunikací v období 1. 11. -31.3.a klimatické podmínky v období 01/2020.

Na základě tohoto se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

Článek III.
Doba a místo plnění

Znění bodu 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště Zhotoviteli: do 1 týdne od účinnosti Smlouvy pokynem Objednatele
zahájení prací: ihned po předání staveniště

dokončení prací: do 30.04.2020
specifikace případných etap: netýká se

lhůta pro předání a převzetí díla: do 30.04.2020
lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: 
do 30.04.2020
předání staveniště Objednateli: do 30.04.2020

Článek IV.
Podmínky provádění díla

Znění bodu 8 se ruší a nahrazuje novým zněním:
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:

závěrečné vyhodnocení provedených prací, vč. variantního návrhu způsobu a technologie oprav, 
vyhotoveno ve 2 paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD, které Zhotovitel 
Objednateli předá v termínu nejpozději do 30.04.2020.
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Z á v ě r e č n á  u s ta n o v e n í D o d a tk u  č . l

Ostatní nezměněná ujednání původní Prováděcí smlouvy (Smlouvy), č. smlouvy Objednatele 
16PU-003505/19, č. smlouvy Zhotovitele 0821VI95081 nedotčená tímto Dodatkem, zůstávající 
v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Dodatek Smlouvy je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a 
Zhotovitel dva.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

2 7 . 01 . 2020
V Ostravě dne ................................ Brně dne

PODEPSÁN
— NT ,gOj3EPSÁN

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele 
IMOS Brno, a.s.


