[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo 11/136,11/128, 11/409 Černovice - Mariánské náměstí, ze dne 27. 2. 2019
Číslo smlouvy objednatele: 130/2018/ZPŘ/D2/PE/S Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark1]Článek 1
[bookmark: bookmark2]Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 (
se sídlem: 
zastoupený:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zřizovatel:
)Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")
[bookmark: bookmark3]a
a
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.
se sídlem:	Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený:	, jednatelem společnosti
zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099 Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	25172654
DIČ:	CZ25172654
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")
[bookmark: bookmark4]Článek 2
S ohledem na požadavek objednatele spočívajícího v úpravě předmětu plnění smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 130/2018/ZPŘ/D2/PE/S ze dne 27. 2. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.10. 2019.
[bookmark: bookmark5]Článek 3
Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku, kterými jsou změnové rozpočty č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Celková cena díla dle článku 6 a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	4 330 083,63 Kč
	Méněpráce
	Zl
	-
	0,00 Kč

	Vícepráce
	Zl
	+
	163 133,02 Kč

	Méněpráce
	22
	-
	0,00 Kč

	Vícepráce
	12
	+
	225 055,25 Kč

	Méněpráce
	23
	-
	136 415,70 Kč

	Vícepráce
	23
	+
	107 565,00 Kč

	Méněpráce
	Z4
	-
	0,00 Kč

	Vícepráce
	Z4
	+
	214 039,43 Kč

	Méněpráce
	Z5
	-
	410 817,81 Kč

	Vícepráce
	Z5
	+
	189 541,87 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH
	
	4 682 184,69 Kč

	DPH
	
	
	983 258,78 Kč


Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 včetně DPH	5 665 443,47 Kč


[bookmark: bookmark6]Článek 4
Předmětem tohoto dodatku je rozšíření závazku o změny Zl, Z2, Z3, Z4 a Z5 dle tohoto dodatku č. 2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 5 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo Instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; dílčí změny závazku Zl, Z2, Z3, Z4 a Z5 ze smlouvy jsou:
1) posunutí ZÚ až k dilatačnímu závěru mostu. Jedná se o rozšíření opravy o cca 0,02 km a 108,46 m2. na daném úseku došlo k odfrézování živičného krytu a sanaci konstrukčních vrstev vozovky. Ke zlepšení odvodňovacích podmínek byl doplněn liniový vnitřně spádový žlab a odvodňovací žlab
 (
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z kostek zaústěný do přilehlého potoka; důvodem je nevyhovující technický stav odtokových podmínek, v jejichž důsledku docházelo k poškozování okolních nemovitostí (Zl);
2) sanace v úseku 0,02 až 0,155 km z materiálu 0/63 štěrkodrť; projekčně navržený materiál k sanaci aktivní zóny; výzisk z původních nestmelených vrstev nebylo možné použít z důvodu nevyhovujících statických zkoušek zemní pláně v místě stavby (Z2);
3) nahrazení špatně navržené dimenzi odboček 45st. 315/200 mm za odpovídající dimenzi dešťového řadu DN400, nebyl použit infiltrační postřik, zakrytí potrubí, přechod potrubí z PP na KG byl součástí odbočky; důvodem byla chyba položkového rozpočtu stavby (Z3);
4) přesuny hmot dle skutečného stavu materiálu a množství; v soupisu prací původní smlouvy byl chybně použit přesun hmot pro kryt dlážděný a celkem množství přesunu hmot (Z4)
5) prodloužení opravovaných úseků odfrézováním skladby živičného krytu a kompletní odstranění konstrukčních vrstev a doplnění nových dle PD, doplnění drenáží a nového živičného souvrství v ul. Dobešovská a Táborská; z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikací a sjednocení opravovaných částí obou investorů (Z5),
přičemž hodnota navrhovaných změn závazku činí cca 33 % původní hodnoty závazku a nárůst ceny díla činí cca 8 % původní hodnoty závazku.
Článek 5
Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platností.
Článek 6
Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy, ve znění dodatku č. 1.
Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
Dodatek č. 2 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Změnový rozpočet č. 1 Změnový rozpočet č. 2 Změnový rozpočet č. 3 Změnový rozpočet č. 4 Změnový rozpočet č. 5
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Firma SATES ČECHY s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 43099
)
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) (
Internet: 
vAWi.satescechv.cz
) (
IČ: 
25172654 
DIČ: CZ25172654
) (
Akce:
Cernovice-Mariánské náměstí
) (
Komunikace u mostu - ul. Soběslavská
56
919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
m
34,000
56,00
1 904,00
sod
3
132201102
Hloubení zapařených i nezapálených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a soádu v hornině tř. 3 ořeš 100 m3
m3
9,500
183,60
1744,20
sod
4
162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m
m3
9,500
125,00
1187,50
sod
5
162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebosypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
m3
47,500
5,00
237,50
sod
7
171201211
Uložení sypaniny poplatek 
2
a uložení sypaniny na skládce {skládkovné )
t
19,000
70,00
1330,00
sod
72
935932111
Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm
m
16,000
650,00
10 400,00
sod město
101
R0000Û1
Navrtávka do stávající kanalizace, pr. navrtávky 150 mm KG, stávající kanalizace pr. 400 mm U-RIB
kus
1,000
2 500,00
2 500,00
VLASTNI
102
460030173
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm
m2
108,46000
288,00
31236,48
URS 2019-11
1
113107222
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstwoře.s 100 do 700 mm. ti. 100 mm
m2
108,46000
18,36
1991,33
sod
59
997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t
21,69200
22,00
477,22
sod
108,45*0,1*2
0,00
60
997221569
Vodorovná doprava suti be
2
 naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i zaoočatv 1 km ořeš 1 km
t
108,46000
8,00
867,68
sod
61
997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
t
21,69200
200,00
4338,40
sod
2
122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silníce s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1000 do 5 000 m3 tl. 250mm
m3
27,11500
35,70
968,01
sod
108,46*0,25
4
162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3
27,11500
125,00
3 389,38
sod
5
162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zannřatvrh 
1
 
000
 m
m3
135,57500
5,00
677,88
sod
6
171201201
Uložení sypaniny na skládky
m3
27,11500
9,84
266,81
sod
7
171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné }
t
46,09550
70,00
3 226,69
sod
11
181951102
Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
m2
108,46000
6,18
670,28
sod
15
564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2
108,46000
105,00
11388,30
sod
17
S6S135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v oruhu šířkv ořeš 3 m. oo zhutnění tl. 50 mm
m2
90,16000
204,80
18 464,77
sod
19
573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2
m2
180,32000
10,50
1893,36
sod
20
577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v oruhu šířkv ořeš 3 m tř. i. 
do 
zhutnění tl. 40 mm
m2
90,16000
188,20
16 968,11
sod
21
577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v Druhu šířkv Dřeš 3 m. 
do
 zhutnění tl. 60 mm
m2
90,16000
250,50
22 585,08
sod
22
591141111
Kladení dlažby 
2
 kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty
m2
18,30000
1140,00
20 862,00
sod
58
998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t
3,57509
350,00
1 251,28
sod
103
998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým, betonovým nebo živičným
t
35,38000
65,20
2 306,78
URS 2019-11
CELKEM BEZ DPH
163 133.02
)




























1Č: 2517265'!
Popis a zdůvodnění:
 (
Ing.
Radova n Necid
) (
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2020.04.23 06:14:57 +02'00'
) (
Digitálně podepsal
) (
Datum: 2020.04.14 07:58:45 +02'00'
)Z důvodu nevyhovujícího technického stavu a nevyhovujících odtokových podmínek v jejichž důsledku docházelo k poškozování okolních nemovitostí viz foto. Bylo dohodnuto posunutí ZÚ až k dilatačnímu závěru mostu. Jedná se o rozšíření opravy o cca 0,02km a 108,46m2. Na daném úseku došlo k odfrézování živičného krytu a sanaci konstrukčních vrstev vozovky. Ke zlepšení odvodňovacích podmínek byl doplněn liniový vnitřně spádový žlab (investor město Černovice) na jedné straně a odvodňovací žlab z kostek (investor KSÚSV) zaústěný do přilehlého potoka na druhé straně.
[bookmark: bookmark8][SATES"
[bookmark: bookmark9] (
IČ;. 25172654 DIC: CZ25172654
)Akce:	Cernovice-Mariánské náměstí
SANACE KOMUNIKACE
	PČ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	

	11
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	864,870
	6,18
	5 344,90
	sod

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a; 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	195,483
	125,00
	24 435,38
	sod

	5
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	977,415
	5,00
	4 887,08
	sod

	6
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	195,483
	9,84
	1 923,55
	sod

	7
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné )
	t
	332,321
	70,00
	23 262,48
	sod

	15
	564851111a
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	460,140
	105,00
	48 314,70
	sod

	
	
	460,14
	
	
	
	
	

	104
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	101,290
	151,00
	15 294,79
	URS 2019-11

	
	
	101,29
	
	
	
	
	

	15
	564851111a
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	303,440
	105,00
	31 861,20
	sod

	
	
	303,44
	
	
	
	
	

	104
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	303,440
	151,00
	45 819,44
	URS 2019-H

	
	
	303,44
	
	
	
	
	

	103
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým, betonovým nebo živičným
	t
	366,745
	65,20
	23 911,74
	URS 2019-11

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	
	
	
	225 055.25
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SATES ČECHY s. r. o.
Radkovská 252
588 56 Telč
)
 (
SATES ČECHY S. r, o.
Radkovská252
588 55 Telč
)


 (
2
) (
Firma SATES ČECHY s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 43099
)
 (
SATES ČECHY, s.
Radkovská 252 588 56 Telč
) (
o.
) (
1
E
I
IČ: 25172654
)Popis a zdůvodnění:
Z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek zemní pláně na komunikaci 11/136 Soběslav (větev A) v úseku 0,02km až 0,155km. Byla autorským dozorem projektu navržena sanace v úseku 0,02km až 0,07km tl. 0,35m, z materiálu 0/63 štěrkodrť. Na úseku 0,07km - 0,09km sanace tl,0,2m z materiálu 0/63 štěrkodrť a na úseku 0,09km až 0,15km sanace tl.
 (
Ing.
Radova n Necid
) (
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2020.04.23 06:15:27 +02'00'
) (
Digitálně podepsal
Datum: 2020.04.14 07:59:22 +02'00'
)0,15m z materiálu 0/63 štěrkodrť. Projekčně navržený materiál k sanaci aktivní zóny, výzisk z původních nestmelených vozovkových vrstev, nebylo možné použít (viz doložené rozbory). Výměry jednotlivých úseků jsou 303,44m2, 101,29m2 a 460,14m2. Po provedených sanacích byly všechny zatěžovací zkoušky na úrovni pláně vyhovující.
cechy
[bookmark: bookmark10] (
IČ: 25172654 D1C: CZ25Í72654
)Akce:	Cemovice-Maríánské náměstí
	
	
	
	MU
	Množství
	J.cena
1C2K1
	Cena celkem [CZK]
	

	30
	286147730
	odbočka 45st. 315/200mm p/a potrubí kanalizační zebrované PP
	kus
	-15,150
	4000,00
	•60600,00
	SOD

	105
	28656327.0
	Odbočka kanalizační na KG UITRA-RIB2 ON 40O/lSO,/45*
	kus
	15,15000
	7 100,00
	107565,00
	VLASTNÍ

	18
	573111112
	Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
	m2
	•2 349,025
	28,00
	-65 772,70
	SOD

	28
	286147860
	přechod potrubí kanalizačního žebrovanébo PP na KC-hrdto 160/160mm
	kus
	-20,200
	335,00
	-6 767,00
	SOD

	41
	899721112
	Zakryti potrubí výstražnou fólií J.200
	m
	*84,000
	39,00
	-3 276,00
	

	
	
	CELKEM BEZ DPH
	
	
	
	-28850.70
	




Popis a zdůvodnění:
Z důvodu chyby v položkovém rozpočtu stavby, špatná dimenze potrubí. Bylo nutné nahradit stávající špatně navrženou dimenzi odboček 45st. 315/200mm za odpovídající dimenzi dešťového řadu DN400 tedy 45st. 400/150. Postřik infiltrační nebyl prováděn. Přechod potrubí z PP na KG nebyl použit, součást odbočky. Zakrytí potrubí fólií nebylo použito.
 (
IČ: 75172654
) (
:z
)Popis a zdůvodnění:
Z důvodu nezaktualizování PD komunikace s pozdější revizí projektu dešťové kanalizace. Došlo v položkovém rozpočtu stavby ke špatnému návrhu dimenze potrubí a to DN300 místo DN400 UltraRib2. Bylo nutné nahradit stávající špatně navrženou dimenzi odboček 315/200/45 za odpovídající dimenzi dešťového řadu DN400 tedy UltraRib 400/150/45.
 (
Ing.
Radova n Necid
) (
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2020.04.23 06:13:01 +02'00'
) (
Digitálně podepsal
) (
Datum: 2020.04.14 08:00:00 +02'00'
)Postřik infiltrační nebyl na pokyn TDS prováděn. Přechod potrubí z PP na KG nebyl použit, součást odbočky. Zakrytí potrubí fólií nebylo použito.
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	Ml
	MA0Í«twf
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	M
		¿L'	_1
	

	58337302
	štěrkopísek
	
	40,824
	
	
	1,00000
	40,82400
	SOD

	564851111
	Podklad ze štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	2 551,000
	
	
	0,27994
	714,12694
	SOD

	565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	2 349,025
	
	
	0,13188
	309,78942
	SOD

	573111112
	Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
	m2
	2 349,025
	
	
	0,00610
	14,32905
	SOD

	573211107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2
	m2
	4 698,050
	
	
	0,00610
	28,65811
	SOD

	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A8S) rozprostřením a se zhutněním
	m2
	
	
	
	0,10373
	243,66436
	SOD

	
	z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	
	
	

	577155122
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
	m2
	2 349,025
	
	
	0,15559
	365,48480
	SOD

	286 inf.06
	potrubí kanaliz koleno 45" PVC SN-12 DN-150
	kus
	40,400
	
	
	0,01040
	0,42016
	SOD

	895941111
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových díků typ UV-50 normální
	kus
	20,000
	
	
	0,00650
	0,13000
	SOD

	899203111
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg
	kus
	20,000
	
	
	0,00936
	0,18720
	SOD

	899231111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
	kus
	17,000
	
	
	0,42368
	7,20256
	SOD

	899721112
	Zakrytí potrubí výstražnou fólií š.200
	m
	84,000
	
	
	0,00020
	0,01680
	SOD

	914111111.1
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	kus
	12,000
	
	
	0,00070
	0,00840
	SOD

	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
	kus
	20,000
	
	
	0,11241
	2,24820
	SOD

	4044 5 2300
	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky 2n 70-350
	kus
	20,000
	
	
	0,00650
	0,13000
	SOD

	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	-1 173,765
	350,000
	-410817,81
	
	
	sod

	
	přesun hmot pro Trubní vedení a Ostatní kce a práce (malé množství) - projednat ZL
	
	0,450
	949,00
	426,99
	
	
	URS 2019-11

	998276101
	
	t
	
	
	
	
	
	

	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým, betonovým nebo živičným
	t
	2 900,53485
	65,20
	189114,87
	
	
	URS 2019-11

	
	CELKEM BEZ DPH
	
	
	
	-221275.94
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 (
PČ
kód
WKĚKĚlKĚtKĚĚĚĚĚĚtĚĚKĚHSĚlĚKĚÍĚKKĚĚĚKĚIĚlttĚÍĚĚl
Ml
Mnoíitvl
Jtem
W)
Cena c*Kem ICZKj
5
Táborská
Frézevirfživičrého poddali nebo krytu s ra-ožen mna dopravní prostře-žek p Khypřes 1002do iGOMmžber překážek v 'jaw pruh j Jifsy přes 1 n Os 2 m Gcirtlky vrstvy 130 mni
148 05490
74^50
sod
vil situace táborská. 0«od Zaméfenl 23 2*6.42
2
113107222
Odstraňán) podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na sUádku rva VzdMenostdoTOmnebo s naložením na doprav broetřédek v otoie jednotlivá přes 200 m2 z kameniva Nubého drceného, o 6 vrstvy přes 100 do 
200
 rm\UX; m u
! 
m2
146.95800
1&36
2 734.87
sod
ivlzsitoace táborská. eeód ZamSřenl 23 2*6,42
59
097221561
Vodorovná doprava sub bez naloženi, ale se složením á s hrubým urovnáním z kusových materáfú, na vzdálenost de 
1
 km
t
29.70 ■-
72,00
655.42
sod
i 
;
 ■ ■
60
907221569
Vodorovná doprava sub bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k cen* za každý datii i zapeč 1 km přes 
1
 km
atý t
148.951»
Bjto
1 101,6ť
sod
61
907221655
Poplatek za dožení stavebního odpadu na skládce (sksidkovné) z kameniva
t
28.79 
•
200.00
5956,32
sod
2
122202203
Odkopávky eprokopivkyňezapažené pro silme« s p/emfstíním výtapfcu v příčných profilech na vzdálenost do 15m nebo s naložením na dopravní prostředek v homtrvá U 3 přes 1 COOdoSOOOmS
m3
37,235 -
3£70
1 329.45
sod
4
162701105
Vodorovná přerůstáni vykopku nebo sypa rány po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avfijk se složením bez rozhrnuti z horrsmy tř 1 až 4 na vzdálenost přes 9000 do lOOOOm
m3
37,23 
'*
«609
4 654.04
sod
5
162701100
Vodorovné přemicti ni vykopku nebo sypenmy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nataženi vykopku. avšak s« dožením bez rozhrnuti z hemavy tř. I až 4 na vzdálenost Příplatek k cení za každých dalších i započatých 000 m
m3
188,10750
£00
930,90
sod
37.23950*5 
l
6
171201201
Uloženi sypaniny na skládky
m3
37,23950
’ 8,64
366.44
sod
7
1712012H
Uloženi sypán lny poplatek za uloženi sypaniny na skládce 
(
skládkcrmé 
) 
1
63,303
70,00
4 431,50
sod
1,7*37,2305
11
181051102
Úprava plání vyrovninimvýJkovýeh rozdílů v hcrninS tř 1 až 4 se zhutnánlm
m2
148.958
Í.I8
920,54
sod
15
564851111
Pod klad že štárkoditi ¿0 s rozprostřením a zhutnánlm, po zhutnáni b. 150 mm
m2
148,95!» .
105,90
15640,51
sod
16
564851111»
PodMad ze StěrkodrtiSDs rozprostřením a zhutnánlm. po zhutnáni t). 150 mm
m2
148,951*
[ í6s,oo
15640.«
sod
17
565135121
Asfaltový beton vrstva podkladů ACP 16(obaíované kamenivo etřednézmné • OKSýs rozprostřením a zhutnánlm v pruhu álfky přes 3 m . po zhutnáni 8.50 mm
m2
1515.45!»
204.B0
27 
74l.BC
sod
19
$73211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0.30 kgřm2
m2
r
 270,01£ •
10.50
2 644,62
sod
135.458*2 |
20
S77f34t2t
Asfaíový beton vrstva ofcrusr» 
ACO
11 (ABS) s 
rozprostřením
 a se zhutnánlm z nemxřfikmanébo asfařto v pnixi Idky přes 3 m tf 1, po zhutněni 8 40 mm
m2
135,45803
léiřo
25 403,21
sod
21
577155122
Asfaltový beton vrstvi tažní ACL16{ABH} s rozprostřervm ztsžnénim z nemodfarovaného asfaltu v prim šířky přes 3 m.píezhuthšni ti. 60 nim
m2
135.45800
280,50
33032,2,
sod
22
501141111
Kladeni ďažby z kostek s provedením lože do ti. 50 mm. s vypínáním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty
m2
13,50000
1140.00
15 390.0C
sod
0.25*27
■Sílili .. 
_
58
900223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace 
s
 krytem dláždáným dopravní vzdálenost do 2G0 m Jakékoliv dálky objektu
'
2,637 k
923,06
sod
£>.19538*135
103
900225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monoWjckým. betonovým nebo žminytéO
1
83.306
5 437,55
URS 2019-11
103
998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace 
$_
 krytem z kamene, monoWjckým. betonovým nebo živičným
t
53,15«.
llillÉORŽO
3465,7?
URS 2019-11
Dobešovská
5
113154334
frézováni Živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes t DOQ do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu álfky přes 1 m do 2 m. Boušfky vrstvy 100 mm
m2
27.53COO
2 050,91
sod
viz situace Dobešovská, geod Zamíření 5*5,506
1
113107222
Odstranáni podkladů nebo kryty 
s 
přerůstáním hmot na sUědfcu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na doprav prostředek v ptošá jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy přes 100 do 200 rrntlfí mm
1 m2
27.53C 
*
505,45
$od
viz situace Dobetovská, pved Zaméřenl 5*5,506
59
907221581
Vodorovná doprava tub bez nataženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, há vzdálenost do 1 km
1
5,506*
2200
KUJ
sod
60
W7221569
Vodorovná doprava sub bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k cení za každý dali! i zapoĎ 
1
 km přes 
1
 km
itý
27.S3C *
609
220.24
sod
61
907221855
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sklédkevné) z kamehva
1
5,506*
20C90
1 101.2C
sod
2
122202203
Odkopivky a prokopávky ne Upažené pro sanice spřemlsténlm vykopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostfedík v homíné tř. 3 přes 1 CCO do 5 000 m3
m3
8,882* .
■35,70
245,71
.... .
sod
r
4
162701105
Vodorovné přemlstáni výkopku nebo sypanmy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi vykopku, avšak ta složením bez rozhrnuti z hommy tř. 1 al 4 na vzdálenost pfes SÓOO do 10 000 m
m3
6,882:-
125,00
860,31
sod
5
182701109
VodoroVná přemlstáni vykopku nebo Sypanky po sochu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi vykopku, »Vtek 
»* 
složením bez rozhrnuti z hsrrvny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých daltleh i započatých 000 m
m3
34.41250
SCO
172,0ť
sod
5*6.8825
6
171201201
Uloženi sypaniny na skládky
m3
6,80250
«•f
87.72
sod
7
171201211
Ulolervl Sypaniny poplatek za utaženi aypartiny na skládce 
£ 
skiádkovné
)
1
11,70025
70,00
810.02
sod
1,7*6,8825
11
181051102
Úprava piáná vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutnánlm
m2
27.5X00
6,19
170,14
sod
15
56(651111
Podklad za liírkodrSíDá rozprostřením a zhutnánlm, po zhutoénl ti 150 mm
m2
27.5X00
105.00
2890.6!
sod
16
564851111a
Podklad ze itérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutnánlm. po zhutnáni ti 150 mm
m2
27 5X00
105.0!)
2 800,6!
sod
17
565135121
Asfaltový beton vrstva podkladů ACP 16 (obalované kamenivo slřednázrnné • OKS) s rozprostřením a zhutnánlm v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnáni ti. 50 mm
m2
v .
204.60
5 187,56
sod
19
15732)1107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu.stíničniho, v množství 0,30 kgřm2
m2
50,66000
10.50
531.0:
sod
25,33*2
20
577134121
Asfaacwý beton wstva obrwtná AC011 (ABS) s rozprostřením a sa zhutoěním z nomodAkovaného asfaSu v prtfw álfky přes 3 m tř. i. po zhutnáni ti. 40 mm
m2
253X00
168.20
4 767.1t
sod
21
577155122
As
faSmý 
beton vrstva tažní ACL 16 (ABH) 
a 
rozprrwtfírtm a zhutnánlm z nerredfarovaného asfaltu v pruhu Jirky přes 
3 
m. po zhutnáni ti 60 mm
m2
., ' «
250.50
8 345,1?
sod
22
591141111
Úadenf tSežbý z kostek s provedením lože do ti. 50 mm, s vypínáním spár. s dvo.lm beranánfm a se smetením přebytečného materiálu na Krajnici velkých z kamene, do lože z cementové maily
m2
2 20000
1 140.00
2 500,00
sod
2*4,4*0,25
58
998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dfáždlným dopravní vzdálenost do 203 m ji kékblv délky obfakfcj
0,42070
35000
150,45
sod
0.10536*2.2
103
998225111
Přesun hmat pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým. betonovým nebo iivíčriýrěD
15,41300
6520
1 004.95
URS 2019-11
103
9982251íí
S
řesun hmot pro 
pozemní
 komunikace s krytem 
z kamene, monobbekym.
 betonovým nebo ž/ylíným
9 94000
6520
648.01
URS 2019-11
CELKEM BEZ DPH
214 039.43
) (
/
)
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Popis a zdůvodnění:
Z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikací a sjednocení opravovaných částí města a kraje došlo k prodloužení opravovaných úseků. Jedná se o odfrézování skladby živičného krytu a kompletní odstranění konstrukcích vrstev . Dále k doplnění nových konstrukčních vrstev dle projektu, doplnění drenáží a nového živičného souvrství. Konkrétně v ulici Dobešovská došlo o prodloužení úseku o cca 6bm a 27,53m2 dále v ulici Táborské o 25bm a cca 148,58m2.
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