
Změnový list č.3 

  

Název a evidenční číslo Stavby: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – odběr 
fekálních a nádních vod – 531 553 0001 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 02 – Zařízení 
elektro 

Číslo SO/PS / 
číslo Změny 
SO/PS: PS 02/1    

Pořadové 
číslo ZBV: 3 

     
  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou   

    
Přílohy Změnového listu: 
Rozpis ocenění změn položek 
 
Změna položky č. 4 „Kabelová šachta SKO-1-PE“, kdy díky potřebě 
napojení většího počtu elektrických vedení a ovládání pro budoucí 
čerpací stanici pohonných hmot je nutné zvětšení kabelové šachty 
z původního rozměru cca 0,6 x 0,6 m na 0,8 x 1,2 m. Původní položka se 
tak mění na:  

- Kabelová šachta SKO-2/4-PE s cenou navýšenou o 3.400,00 
Kč, tj. 5 412,00 + 3 400,00 = 8.812,00 Kč 

 
Celkem : původní cena 5.412,00 změněna na 8.812,00 Kč  

     
Paré 
č.  Příjemce 

  
Objednatel 
(Správce stavby 
jako zástupce 
Objednatele) (v 
elektronické 
verzi Intranet 
ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
Projektant 
 
Supervize 

  

         1    

         

 
 
 
 
 
2    

         3    

         4    

               
                                           
  Iniciátor změny: Objednatel   
  Popis Změny:   

  

  

Na základě rozhodnutí ŘVC o rozšíření funkcí servisního centra o tankování pohonných hmot do plavidel formou 
kontejnerové čerpací stanice dochází k potřebě zapojení většího počtu napájecích a ovládacích kabelů pro čerpací 
stanici pohonných hmot i pro propojení nové technologie zabezpečení plochy schodiště a navazujícího mola proti 
úniku případných úkapů či jiných úniků pohonných hmot během manipulace s tankovací hadicí do povrchových vod 
s čerpací stanicí. Původní kompaktní kabelová šachta by umístění všech kabelů neumožnila.    

                                            
         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn 
záporných a 

Změn kladných 
celkem   

         
  8.812,00 Kč 

3.400,00 
Kč   

        
Časový vliv na termín 

dokončení / uvedení do provozu beze změny   
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 

 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 
 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o 
zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 



 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných 
dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění 
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření 
předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  
 

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat -    
Změna vznikla na základě řešení rozšíření servisního centra o tankování pohonných hmot, které nebylo 
v okamžiku zadávání veřejné zakázky stabilizováno a nebyly vyřešeny funkční podmínky tankování 
pohonných hmot na infrastrukturu včetně zabezpečení proti znečištění podzemních a povrchových vod. 
S ohledem na unikátnost a minimum obecných zkušeností s umístěním čerpacích stanic pohonných hmot 
pro plavidla v přístavech bylo obtížné zjištění všech podmínek pro zabezpečení, protože pouhé převzetí 
praxe silničních tankovacích stanic není proveditelné. Za těchto okolností zadavatel neměl znalost, jaké 
budou i nároky na velikost kabelové šachty.  

 

b) nemění celkovou povahu zakázky        
Změna nemění celkovou povahu zakázky, protože představuje jen dílčí změnu druhu jediného výrobku, bez 
dalších vyvolaných změn.  

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku 
původní cena závazku: 1.098.913,00 Kč 
cena „Změnový list č.3“: 8.812,00 Kč, tj. 0,80% z původní ceny závazku 
Součet cen změn dle bodu D: 8.812,00 Kč, tj. 0,80% z původní ceny závazku                                                                                                                             

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -   

 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                          



  
Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) 

Jméno 
 

  datum   Podpis   
  

 
Vyjádření: 

V projektové dokumentaci pro stavební povolení nebylo počítáno s instalací 
čerpací stanice pohonných hmot. Příslušná změna kabelové šachty je vyvolaná 
potřebou kabelového napojení budoucí čerpací stanice pohonných hmot a je 
relevantní a nepředstavuje podstatnou změnu technického řešení.   

  
Garant smlouvy objednatele 

Jméno  
 

  
                                 datum 
  

  

Podpis   

  

  
Supervize jméno   datum   Podpis   

  

  
Zástupce Objednatele (Správce 
stavby) 

Jméno 
není stanoven 

  
datum 
  

  
Podpis   

  

 
Vyjádření:        

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list 
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 číslo smlouvy : 
S/ŘVC/144/OSE/SoD/2019 

předpokládaný 
výdaj v Kč 

Předpokládaný 
termín úhrady 

    

  

 
týká se bodu : PS 02 

4.114,00 Kč 
vč. DPH 

5/2020    

  

  
Objednatel  

Jméno  
 

  datum   Podpis 

    

 
vedoucí oddělení garanta smlouvy: 

Jméno 
 

  datum   Podpis 

  

 
příkazce operace: 

Jméno 
Ing. Lubomír Fojtů 

  datum   Podpis 

  

 
vedoucí oddělení vnitřní správy, 

správce rozpočtu: 

Jméno 
 

 
  datum   Podpis 

  

 
Statutární orgán – ředitel 

Jméno 
Ing. Lubomír Fojtů 

  datum   Podpis 

  

  
Zhotovitel 

Jméno 
 

  datum   Podpis   
  

           Číslo paré:    
 




